

**INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO
INDICADORES
MATRIZ PRODUCTIVA
GRUPO DE APOYO PRESUPUESTARIO**

ENERO – JULIO 2008

Resumen Ejecutivo

El conjunto de instituciones que integran la matriz productiva ha llevado a cabo durante el primer semestre del año, las acciones necesarias para lograr las metas propuestas para el 2008. Cada institución ha venido cumpliendo con las acciones consensuadas para promover el desarrollo del sector de manera que el país cuente con las condiciones necesarias para un desarrollo económico y social inclusivo y una superación efectiva de la pobreza.

Desarrollo Rural Productivo: se ha avanzado en la implementación del PRORURAL, la articulación sectorial de todas las instituciones involucradas en el programa, y el desarrollo de las acciones contempladas en el programa productivo alimentario (PPA), se avanzó en la evaluación de fase del programa, de la cual se deberán extraer los principales aprendizajes para mejorar la efectividad y eficacia del mismo. Está en proceso de culminación la estructuración del SISEVA con sus distintos componentes, y se está construyendo el informe semestral del programa.

Energía: se han agilizado las gestiones para la transformación de la matriz energética, y el mayor aprovechamiento de fuentes de energía renovables ejemplo de ello son: el proyecto de ampliación de la explotación geotérmica en San Jacinto, las gestiones para nuevas plantas hidroeléctricas, así como el aprovechamiento de la energía eólica en el proyecto Amayo; los cuales ya se encuentran en un estado avanzado de gestión. Así mismo ha continuado el avance de los proyectos de electrificación domiciliar tanto a nivel urbano como rural e igualmente se ha venido aumentando los niveles de capacidad de potencia disponible, de acuerdo con las metas planteadas.

Los servicios financieros: Se logró la aprobación de la ley de *Sistemas de Sociedades de Garantías Recíprocas para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa*, la cual ya fue publicada, y se espere que se reglamente en 60 días posteriores a su publicación. Se ha avanzado en la constitución del Fondo de Garantías para las MIPYMES, esto acompañado de un proceso de coordinación y articulación interinstitucional con las diferentes entidades que ofrecen servicios financieros por parte del estado, específicamente la financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI) y el Fondo de Crédito Rural (FCR).

Se ha continuado con la oferta de financiamiento a los sectores más vulnerables, con los diferentes programas impulsados por el Gobierno, entre los que se destacan el programa Usura Cero y el componente de crédito del PRORURAL.

Resumen Ejecutivo

Promoción y Fomento de las MIPYME: se crean condiciones para la implementación del PROMIPYME; Se cuenta con dos proyectos financiados con Recursos del Tesoro y de la Cooperación Británica, con los cuales se ha acelerado la implementación de las acciones del programa. Se ha fortalecido la articulación entre el MIFIC e INPYME, se nombró a la nueva directora del INPYME. Se han establecido 12 Centros de apoyo a las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CAMIPYME) en igual número de cabeceras departamentales, se les equipa en computadoras y mobiliario. Se ha capacitado a los funcionarios de estos centros en temas relacionados a las actividades del MIFIC; a fin de que presten un mejor servicio. Adicionalmente se recontrató al personal técnico del proyecto PRONAMIPYME, en proceso de cierre, y se ha formalizado la contratación de los especialistas técnicos para atender cada uno de los CAMIPYME.

En términos del marco normativo, se aprobó la Ley MIPYME y su Reglamento; y está en proceso, la conformación del Consejo Nacional MIPYME, así como la instauración de los Consejos de Dirección y Técnico del PROMIPYME respectivamente. A su vez, se realizan gestiones para la consecución de recursos financieros complementarios para apoyar el proceso de implementación del programa. En cuanto a su ejecución físico-financiera, se presenta la información preliminar del informe semestral que permitirá identificar los avances específicos y realizar la ponderación requerida para reconocer el cumplimiento del indicador correspondiente.

Infraestructura vial: las instituciones vinculadas reportan avances hacia el cumplimiento de las metas trazadas para el sector y se espera el cumplimiento total de la meta.

En cuanto a la red vial pavimentada, se han superado algunos de los retrasos que se habían venido experimentando para la ejecución de los proyectos de carreteras, a pesar de las afectaciones producto del incremento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados, no se han modificado las metas establecidas, y a la fecha hay un avance satisfactorio en la rehabilitación de la red de carreteras.

En cuanto a la red vial mantenible, el Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV) ha propuesto una modificación de la meta correspondiente al indicador propuesto, ello debido al incremento en los costos de obra, a su vez provocados por el alza en los precios de los combustibles y derivados y por otra parte a una disminución en las recaudaciones que se realizan para el establecimiento del fondo. Tomando estas consideraciones y analizando el avance alcanzado hacia la meta propuesta.

MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL (MAGFOR)

TEMA: DESARROLLO RURAL

Acciones - Indicadores	Estado de Avance	Cumplimiento
Acción 1.: Elaboración y publicación anual del informe sobre la seguridad de la tenencia de la tierra (ISTT) como parte integral del informe anual de PRORURAL.	La redacción del documento está terminada. Forma parte del Informe 2007 de PRORURAL y se encuentra publicado en www.PRORURAL.net.ni .	Cumplida
Acción 2: Finalizar el SISEVA y su línea de base. <i>Acción Propuesta 2009 : Lograr la implementación del SISEVA, mediante su plataforma informática y hacerlo operativo a fin de poner a disposición de todas las partes interesadas la información generada por el PRORURAL.</i>	La actualización de las cadenas causales y fichas básicas de los resultados de los componentes de PRORURAL. Tiene atrasos debido a ajustes en la estrategia institucional acorde a las prioridades del GRUN. Se espera concluir en Agosto del corriente.	Pendiente

Indicador 1: % de avance físico-financiero en la ejecución del PRORURAL conforme los datos publicados en el informe anual.

El informe semestral sectorial esta disponible en la pagina. El avance de la ejecución física-financiera del programa será reflejado en el Informe 2008.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

TEMA: ENERGIA

ACCIONES	ESTADO DE AVANCE	CUMPLIMIENTO
Acción N° 3: Agilización de los trámites para el otorgamiento de licencias de generación a nuevos generadores eléctricos a fin que se instalen basadas en fuentes renovables P. Ej. (San Jacinto Geotérmica de 66 MW y Amayo Eólica de 40 MW). <u>Acción Propuesta 2009 :</u> Agilización de los trámites para el otorgamiento de licencias de generación a nuevos generadores eléctricos a fin de que instalen plantas de generación tanto con fuentes convencionales como con energías renovables, conforme a adiciones y retiros de los escenarios de referencia del Plan Indicativo de Generación 2008-2014 del MEM)	Se han agilizado los trámites de revisión por parte del MEM para el otorgamiento de las licencias de generación a los desarrolladores de los proyectos de generación eléctrica. Como ejemplo, se tiene el proyecto geotérmico San Jacinto de 66 MW que ya recibió su licencia de generación y Amayo, proyecto eólico de 44MW, que también ya recibió su licencia de generación en el segundo semestre del 2007. También el MEM, ha tomado parte en la gestión de acelerar los trámites ambientales avocándose con MARENA para la obtención del permiso ambiental para los proyectos en mención.	Cumplida

Indicador N°2

Número de viviendas adicionales al año, con suministro eléctrico a nivel rural.

Meta: **9960** Ejecución a Julio: **2194** Nivel de cumplimiento: **22 %**. **Meta propuesta para 2009: 10,304 viviendas adicionales.**

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

TEMA: ENERGIA



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional
22 Pueblo, Avanzando!

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ELECTRICA NACIONAL (FODIEN)

EJECUCION 2008

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO A JULIO 2008	
	Cantidad de Viviendas	Kilómetros de Red	Cantidad de Viviendas	Kilómetros de Red
Electrificación Rural Fondos del Tesoro	1,923	89		23
Electrificación Rural en Zonas Productivas del Area Concesionada (PERZPAC)	2,079	122		
Fondo de Apoyo a Redes de Organizaciones Locales - Electrificación Rural (FAROL-ER)	1,135	79		
Manejo Sostenible de Recursos Naturales y Fomento de Competencias Empresariales (MASRENACE) Altagracia- Rivas*			186	10
Proyecto de Electrificación Rural para Zonas Aisladas (PERZA)	3,743	84	2,008	49
Proyecto Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH)	1,080	22		
TOTAL INVERSIONES	9,960	396	2,194	82

* MASRENACE no está programado en el PIP-2008, pero se registra un avance del 50% de sus indicadores ejecutados en el periodo

El indicador cantidad de viviendas se reporta al finalizar la ejecución de obras

En el Proyecto Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) se registra un avance del 50% en las obras civiles de Salto Negro y El Naranjo. Las Redes se construirán en el Segundo Semestre.



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

TEMA: ENERGIA

Indicador N°3

Porcentaje de Respaldo de Potencia Eléctrica del Sistema Interconectado Nacional

Meta: **21.86 %** Ejecución a julio: **23.7 %** Nivel de cumplimiento: **SOBRE CUMPLIDO**

CAPACIDAD DE POTENCIA DISPONIBLE JULIO 2008

Descripción	Programado 2008 (MW)	Ejecutado Julio 2008 (MW)
Capacidad disponible	630	639.32
Diesel	87	99.34
Fuel Oíl	388	399.38
Subtotal Hidrocarburos	475	498.72
Subtotal Fuentes Renovables	155	140.6
Demanda Máxima	517	517
Reserva	113	122.32
Reserva %	21.9	23.7

Los 399.8 MW ejecutados a base de fuel oíl incluyen lo siguiente:

- 20 MW de la planta Che Guevara 1 instalados en Junio en Tipitapa
- 20 MW de la planta Che Guevara 2 instalados en Junio en Masaya

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

TEMA: ENERGIA

Propuesta para el 2009 sobre la CAPACIDAD DE POTENCIA DISPONIBLE

Descripción	Programado 2008 (MW)	Ejecutado 2008 (MW)	Programado 2009 (MW)
Capacidad disponible	630	639.32	722.5
Diesel	87	99.34	93
Fuel Oil	388	399.38	439
Subtotal Hidrocarburos	475	498.72	531.5
Subtotal Fuentes Renovables	155	140.6	191
Demanda Máxima	517	517	567
Reserva	113	122.32	155.5
Porcentaje de Reserva	21.9	23.7	27

Fuente: Plan Indicativo de Generación 2008-2014 – Septiembre 2009

MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO

TEMA: FINANCIERO

ACCIONES	ESTADO DE AVANCE	CUMPLIMIENTO
Acción N° 4: Constitución de un Fondo de Garantía para facilitar el acceso al crédito. <u>Acción Propuesta 2009 :</u> <i>Impulsar la implementación del Fondo de Garantías para facilitar el acceso al crédito de las MIPYMES.</i>	El proyecto el cual incluye el establecimiento del mecanismo de garantía de crédito, ha sido firmado entre el gobierno y el Banco Mundial, y el mismo en proceso de aprobación en la asamblea Nacional. De igual forma se encuentra en proceso de firma el Convenio Subsidiario entre la FNI y el MIFIC.	Pendiente
Acción N° 5: Impulsar la aprobación de la Ley de Sociedades de Garantías Recíprocas. <u>Acción Propuesta 2009 :</u> Impulsar la reglamentación y aplicación de la ley referida	La Asamblea Nacional aprobó en lo general, la Ley de <i>Sistemas de Sociedades de Garantías Recíprocas para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa</i>, y publicada en este mes de septiembre.	Cumplida

Indicador N°4

Número de Usuarios que reciben crédito de los distintos programas del gobierno: Programa Usura Cero, PRORURAL.,IDR.

PROGRAMA	METAS 2008	EJECUCION	CUMPLIMIENTO
Meta Total	52,200	21,791	38.4 %
Usura Cero	21,200	10,961	51.7%
PRORURAL	31,000	10,830	34.9%

MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO

TEMA: DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MIPYME

ACCIONES	ESTADO DE AVANCE	CUMPLIMIENTO
Acción N° 6: Elaboración del Plan Operativo Anual (POA) del PROMIPYME. <u>Acción Propuesta 2009</u> : Establecer la Línea de Base del PROMIPYME y construir el Sistema de Monitoreo Seguimiento y Evaluación del Programa.	Al finalizar el año 2007, se consensó una propuesta inicial de Plan Operativo inter-institucional del programa, mismo que será revisado y evaluado conjuntamente una vez que se ratifiquen los comités de dirección y técnico del PROMIPYME respectivamente.	Cumplido

Indicador N°5:

Porcentaje de avance físico-financiero de la ejecución presupuestaria del PROMIPYME

Meta 2008: **75%** Ejecución a julio: **ND** Nivel de cumplimiento: **ND**

Se encuentra en proceso de sistematización y análisis de la información correspondiente para identificar los niveles de avance obtenidos. El avance físico financiero será presentado en el informe 2008.

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA (MTI)

FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL (FOMAV)

TEMA: INFRAESTRUCTURA

ACCIONES	ESTADO DE AVANCE	CUMPLIMIENTO
Acción N° 7: Consolidar el FOMAV por medio del mantenimiento del impuesto establecido en la Ley. El FOMAV presentará una propuesta de reglamento para la transferencia de los recursos de mantenimiento vial a los municipios de acuerdo a la Ley. <u>Acción Propuesta 2009</u> Continuar con la consolidación del FOMAV por medio del mantenimiento del impuesto establecido en la Ley. El FOMAV dispone del Reglamento Especial para la transferencia del 20% del T-FOMAV a los municipios. Una vez aprobado por el Consejo Directivo del FOMAV se procederá con la ratificación del poder ejecutivo.	Se ha dado continuidad al proceso de fortalecimiento institucional, lográndose aprobar el reglamento del FOMAV.	CUMPLIDO

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA (MTI)

FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL (FOMAV)

TEMA: INFRAESTRUCTURA

Indicador N° 6: (MTI)

Kilómetros de carreteras rehabilitadas de la red vial pavimentada (asfaltada)

Meta 2008: **110.7 Km** Ejecución a julio: **60.13 Km** Nivel de cumplimiento: **54.2 %**

Indicador N°7: (FOMAV)

Número de kilómetros atendidos anualmente de la red vial mantenible.

Meta 2008: **2,979 Km** Ejecución a julio: **se encuentran contratados 1,913.76 km. Ya se ha finalizado el mantenimiento a 964 km y el resto se encuentra en proceso de licitación para lo cual se recibirán ofertas el 15 de agosto.** Nivel de cumplimiento: **32.3 %**

Es de referir que la meta para el año 2008, fue modificada de 3500 km a 2979 km esto se debe al incremento en los costos de obras, provocada por los precios del petróleo y sus derivados; y por otro lado debido a una disminución de las recaudaciones en un 8.35% comparado con lo proyectado al mes de junio.

Con esta nueva meta no se prevé ninguna dificultad para alcanzar su cumplimiento al final del año.

Metas propuestas para el 2009 y 2010

Año	2009	2010
Propuesta	3133 km	3510 km
Anterior	5400	5600