

## AYUDA MEMORIA


### MISIÓN DE REVISIÓN DE ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIÓN 4.6 (PRSC 3850-NI)

Una misión del Banco Mundial constituida por Amparo Ballivián, Florencia Castro-Leal, John Kellenberg, Frederic de Dinechin, Coleen Littlejohn, Douglas Graham, Francisco Pichón, y Fernando Galeana, llevó a cabo la supervisión de los avances obtenidos dentro de la condición 4.6 del PRSC, en relación a la “demarcación, titulación y registro de los cinco territorios indígenas de Bosawas,” durante la semana del 9 al 14 de enero de 2006. Como antecedente, durante la reunión entre Pamela Cox, Vicepresidente para América Latina y el Caribe del BM y Mario Arana, Ministro de Hacienda y Crédito Público el 7 de diciembre de 2005, se acordó que la solicitud de waiver –cuya aprobación depende del Directorio del BM- dependería de la presentación de un plan de acciones detallando los pasos necesarios para lograr el registro de los cinco territorios, con su correspondiente cronograma. La misión sostuvo reuniones con distintos actores importantes, entre ellos el Ministro Arana, el Secretario de la Presidencia para la Costa Atlántica Carlos Hurtado, así como el Magistrado Francisco Rosales y líderes y grupos indígenas. El equipo técnico de la SEPCA con apoyo del PRODEP presentó y ajustó el borrador de plan de acción. En la reunión de cierre con el Ministro Arana se acordó lo siguiente:

- ❖ El Calendario adjunto como Anexo 1 para lograr el Desembolso del Segundo Tramo del Crédito durante el primer trimestre de 2006, el cual incluye recibir la solicitud de waiver con el Plan de Acción finalizado y consensuado, a finales de enero de 2006, previo a la próxima misión del Banco Mundial prevista del 6 al 8 de febrero del 2006.
- ❖ El Gobierno se comprometió a discutir y consensuar el borrador de Plan de Acción para lograr el registro de los cinco títulos entregados a los territorios indígenas de Bosawas. Esto se hará en primera instancia entre los principales actores institucionales tanto del poder ejecutivo como judicial, involucrados en el proceso, y después con los otros actores relevantes, incluyendo a los beneficiarios indígenas involucrados.
- ❖ El Gobierno ha entregado al Banco Mundial evidencia de cumplimiento de la demarcación de los territorios indígenas, la cual debe ser validada por el Departamento Legal del Banco Mundial. Asimismo, el Gobierno procurará obtener de CONADET la documentación sobre el avance de la parte titulación del proceso para los cinco territorios y acordó enviar al Banco Mundial la evidencia de la titulación de los territorios, según su entrega oficial el 25 de mayo de 2005, a más tardar el 27 de enero de 2006.

Dada la importancia del tema para el Banco Mundial y los otros donantes que brindan apoyo presupuestario al país, la misión sugiere que se informe a la comunidad internacional para tomar en cuenta sus opiniones, a medida que se avance en el proceso de finalización del plan de acción.

Managua, 25 de enero de 2006 .

  
\_\_\_\_\_  
Mario Arana Sevilla  
Ministro  
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

  
\_\_\_\_\_  
Amparo Ballivián  
Representante Residente  
Banco Mundial

## Nicaragua PRSC I

### Timetable for second tranche release

Task	Time allocation	Deadline
Receipt of all pending evidence of compliance of prior actions		27 January
Receipt of action plan for partial waiver from Government		Last week of January
Bank Mission to Nicaragua (John Kellenberg, Frederic de Dinechin)	3 business days	6 – 8 February
Receipt of request for tranche release and partial waiver from Minister of Finance	1 business day	10 February
Legal Review of Partial Waiver	2 business days	14 February
Legal review of Tranche Release Document	2 business days	16 February
Memo to Jane for clearance	1/2 business day	21 February
Memo to Ulrich Zachau to clear for Pamela	2 business days	23 February
Pamela signature	1 business day	24 February
SECBO clearance	3 business days	2 March
Print shop and distribution to Board	3 business days	7 March
No- objection time at the Board	8 business days	10 March
Disbursements	2 business days	22 March
Cashiers Disbursement	2 business days	24 March