



**Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional**

El Pueblo, Presidente!



Managua, 25 de Mayo de 2007

DGCF-LREP-400-05-07

**Licenciado
Max Stadthagen González
Secretario Ejecutivo
PRODEP**

Fax: # 278-3375.

Estimado Lic. Stadthagen:

Por este medio y con el fin de hacer constar formalmente el avance de los indicadores acordados en la Matriz de Apoyo Presupuestario PAM, a la fecha se han levantado en campo:


Departamento	Indicador	Avance de ejecución	
		Diciembre 2006	15 de mayo 2007
Chinandega	Km ²	2,941.37	4,233.14
Esteli	Km ²	283	1,070
Madriz	Km ²	0	0
Centros urbanos	Km ²	0	1.66
Total		3,224.37	5,304.8

De los 5,304.8 km² levantados en campo, se han aprobado a satisfacción 3,950.51 km² y el resto se encuentra en proceso de supervisión.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente,

Luis Espinosa Prado
Luis Espinosa Prado
Director General de Catastro Físico
INETER



Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER)
Frente a Policlínica Oriental del INSS
Tels. 248-1180, 249-2757, 249-2759, Fax 249-1890
Correo electrónico: ineterids@ibw.com.ni
Aptdo. Postal 2110 Managua, Nicaragua