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Sección I.  Instrucciones a los Oferentes 

  A. General 

1. Alcance de la 
Licitación 

1.1 En  relación con el Llamado a Licitación que se  indica en  los 
Datos  de  la  Licitación  (DDL),  el  Contratante,  conforme  se 
indica en los DDL, publica este Documento de Licitación para 
la  adquisición  de Diseño  y  Construcción  de Obras  según  se 
especifica en la Sección VI, Requisitos del Diseño y la Obra. El 
nombre, la identificación y el número de lotes (contratos) de 
la Licitación Pública Internacional (LPI) constan en los DDL. 

  1.2 Salvo indicación contraria, las definiciones e  interpretaciones 
que  figuran en  todo este Documento de Licitación  serán  las 
que se exponen en las Condiciones Generales (Sección VII). 

2. Fuente de los 
Fondos 

2.1 El Prestatario (en adelante denominado el “Prestatario”) que 
se indica en los DDL ha solicitado o recibido financiamiento (en 
adelante denominado “fondos”) del Banco Interamericano de 
Desarrollo (en adelante denominado el “Banco”) con miras a 
sufragar  el  costo  del  proyecto  especificado  en  los  DDL.  El 
Prestatario  destinará  una  porción    de  dichos  fondos  para 
efectuar  pagos  elegibles  en  virtud  del  contrato  o  contratos 
objeto de este Documento de Licitación. 

  2.2 El Banco efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y 
una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las 
estipulaciones establecidas en el acuerdo  financiero entre el 
Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato 
de  Préstamo”),  nadie más  que  el  Prestatario  podrá  ejercer 
derecho  alguno  en  virtud  del  Contrato  de  Préstamo  ni 
reclamar los fondos del préstamo. 

2.3 El Contrato de Préstamo prohíbe todo retiro de fondos de  la 
cuenta del préstamo para efectuar cualquier pago a personas 
físicas o jurídicas, o financiar cualquier importación de planta, 
equipos o materiales, si dicho pago o dicha importación están 
prohibidos por una decisión del Consejo de Seguridad de  las 
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta 
de las Naciones Unidas. 

3. Prácticas 
prohibidas  

3.1  El  Banco  exige  a  todos  los  Prestatarios  (incluyendo  los 
beneficiarios  de  donaciones),  organismos  ejecutores  y 
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organismos  contratantes,  al  igual  que  a  todas  las  firmas, 
entidades o individuos oferentes por participar o participando 
en  actividades  financiadas  por  el  Banco  incluyendo,  entre 
otros,  solicitantes,  oferentes,  proveedores  de  bienes, 
contratistas,  consultores,  miembros  del  personal, 
subcontratistas,  subconsultores,  proveedores  de  servicios  y 
concesionarios  (incluidos  sus  respectivos  funcionarios, 
empleados  y  representantes,  ya  sean  sus  atribuciones 
expresas o  implícitas), observar  los más altos niveles éticos y 
denuncien al Banco1  todo acto sospechoso de constituir una 
Práctica  Prohibida  del  cual  tenga  conocimiento  o  sea 
informado, durante el proceso de selección y las negociaciones 
o  la  ejecución  de  un  contrato.    Las  Prácticas  Prohibidas 
comprenden actos de:  (i) prácticas  corruptivas;  (ii) prácticas 
fraudulentas;  (iii)  prácticas  coercitivas;  y  (iv)  prácticas 
colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido 
mecanismos  para  la  denuncia  de  la  supuesta  comisión  de 
Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a  la 
Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se 
investigue  debidamente.  El  Banco  también  ha  adoptado 
procedimientos de  sanción para  la  resolución de  casos y ha 
celebrado  acuerdos  con  otras  Instituciones  Financieras 
Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco 
a  las  sanciones  impuestas  por  sus  respectivos  órganos 
sancionadores. 

(a)  El  Banco  define,  para  efectos  de  esta  disposición,  los 
términos que figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir 
o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de 
valor para influenciar indebidamente las acciones de 
otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 
incluida  la tergiversación de hechos y circunstancias, 
que  deliberada  o  imprudentemente,  engañen,  o 
intenten  engañar,  a  alguna  parte  para  obtener  un 
beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir 
una obligación; 

                                                 
1 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de 

Prácticas  Prohibidas,  las  normas  aplicables  al  proceso  de  investigación  y  sanción  y  el  convenio  que  rige  el 
reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 
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(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar 
daño,  o  amenazar  con  perjudicar  o  causar  daño, 
directa  o  indirectamente,  a  cualquier  parte  o  a  sus 
bienes para influenciar indebidamente las acciones de 
una parte; 

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 
partes  realizado  con  la  intención  de  alcanzar  un 
propósito  inapropiado,  lo  que  incluye  influenciar  en 
forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a.  destruir,  falsificar,  alterar  u  ocultar 
deliberadamente evidencia significativa para la 
investigación  o  realizar  declaraciones  falsas 
ante  los  investigadores  con  el  fin  de  impedir 
materialmente una  investigación del Grupo del 
Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, 
fraudulenta,  coercitiva  o  colusoria;  y/o 
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte 
para  impedir que divulgue  su  conocimiento de 
asuntos  que  son  importantes  para  la 
investigación o que prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente 
el  ejercicio  de  inspección  del  Banco  y  los 
derechos  de  auditoría  previstos  en  el  párrafo 
3.1 (f) de abajo. 

(b)  Si  se  determina  que,  de  conformidad  con  los 
Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier firma, 
entidad  o  individuo  actuando  como  oferente  o 
participando  en  una  actividad  financiada  por  el  Banco 
incluidos,  entre  otros,  solicitantes,  oferentes, 
proveedores,  contratistas,  consultores,  miembros  del 
personal,  subcontratistas,  subconsultores,  proveedores 
de  bienes  o  servicios,  concesionarios,  Prestatarios 
(incluidos  los  Beneficiarios  de  donaciones),  organismos 
ejecutores  u  organismos  contratantes  (incluyendo  sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido 
una  Práctica  Prohibida  en  cualquier  etapa  de  la 
adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 
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(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 
contrato para  la adquisición de bienes o servicios,  la 
contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii)  suspender  los  desembolsos  de  la  operación,  si  se 
determina,  en  cualquier  etapa,  que  un  empleado, 
agencia o representante del Prestatario, el Organismo 
Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una 
Práctica Prohibida; 

(iii)  declarar  una  contratación  no  elegible  para 
financiamiento del Banco  y  cancelar  y/o acelerar el 
pago  de  una  parte  del  préstamo  o  de  la  donación 
relacionada  inequívocamente  con  un  contrato, 
cuando exista evidencia de que el  representante del 
Prestatario,  o  Beneficiario  de  una  donación,  no  ha 
tomado  las medidas  correctivas  adecuadas  (lo  que 
incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al 
Banco  tras  tener  conocimiento de  la  comisión de  la 
Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere 
razonable; 

(iv)  emitir  una  amonestación  a  la  firma,  entidad  o 
individuo  en  el  formato  de  una  carta  formal  de 
censura por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  en 
forma  permanente  o  por  determinado  período  de 
tiempo,  para  que  (i)  se  le  adjudiquen  contratos  o 
participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) 
sea  designado  subconsultor,  subcontratista  o 
proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible 
a  la  que  se  adjudique  un  contrato  para  ejecutar 
actividades financiadas por el Banco;  

(vi)  remitir  el  tema  a  las  autoridades  pertinentes 
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii)  imponer  otras  sanciones que  considere  apropiadas 
bajo  las  circunstancias  del  caso,  incluyendo  la 
imposición de multas que representen para el Banco 
un  reembolso  de  los  costos  vinculados  con  las 
investigaciones  y  actuaciones.  Dichas  sanciones 



Sección I. Instrucciones a los Oferentes‐ 12 ‐ 

podrán  ser  impuestas  en  forma  adicional  o  en 
sustitución de las sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en  los  incisos  (i) y  (ii) del párrafo 3.1  (b) se 
aplicará también en casos en los que las partes hayan sido 
temporalmente  declaradas  inelegibles  para  la 
adjudicación  de  nuevos  contratos  en  espera  de  que  se 
adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, 
o cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el 
Banco  de  conformidad  con  las  provisiones  referidas 
anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o  individuo actuando 
como oferente o participando en una actividad financiada 
por  el  Banco,  incluidos,  entre  otros,  solicitantes, 
oferentes,  proveedores  de  bienes,  contratistas, 
consultores,  miembros  del  personal,  subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, 
Prestatarios  (incluidos  los  beneficiarios  de  donaciones), 
organismos  ejecutores  o  contratantes  (incluidos  sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o  implícitas) podrá verse 
sujeto  a  sanción  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en 
convenios  suscritos  por  el  Banco  con  otra  Institución 
Financiera  Internacional  (IFI)  concernientes  al 
reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. 
A  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  presente  párrafo,  el 
término  “sanción”  incluye  toda  inhabilitación 
permanente,  imposición  de  condiciones  para  la 
participación en futuros contratos o adopción pública de 
medidas  en  respuesta  a  una  contravención  del marco 
vigente de una  Institución  Financiera  Internacional  (IFI) 
aplicable  a  la  resolución  de  denuncias  de  comisión  de 
Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores 
de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores  de  servicios  y  sus  representantes,  y 
concesionarios  permitan  al  Banco  revisar  cualesquiera 
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la 
presentación  de  propuestas  y  con  el  cumplimiento  del 
contrato  y  someterlos  a  una  auditoría  por  auditores 
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designados  por  el  Banco.  Todo  solicitante,  oferente, 
proveedor  de  bienes  y  su  representante,  contratista, 
consultor,  miembro  del  personal,  subcontratista, 
subconsultor,  proveedor  de  servicios  y  concesionario 
deberá  prestar  plena  asistencia  al  Banco  en  su 
investigación.  El Banco también requiere que solicitantes, 
oferentes,  proveedores  de  bienes  y  sus  representantes, 
contratistas,  consultores,  miembros  del  personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios 
y  concesionarios:  (i)  conserven  todos  los  documentos  y 
registros relacionados con actividades financiadas por el 
Banco por un período de siete (7) años luego de terminado 
el  trabajo  contemplado  en  el  respectivo  contrato;  y  (ii) 
entreguen  todo  documento  necesario  para  la 
investigación  de  denuncias  de  comisión  de  Prácticas 
Prohibidas y (iii) aseguren que  los empleados o agentes 
de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 
representantes,  contratistas,  consultores, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios 
y  concesionarios  que  tengan  conocimiento  de  las 
actividades  financiadas  por  el  Banco  estén  disponibles 
para  responder  a  las  consultas  relacionadas  con  la 
investigación  provenientes  de  personal  del  Banco  o  de 
cualquier  investigador,  agente,  auditor,  o  consultor 
apropiadamente  designado.  Si  el  solicitante,  oferente, 
proveedor  de  bienes  y  su  representante,  contratista, 
consultor,  miembro  del  personal,  subcontratista, 
subconsultor  proveedor  de  servicios  o  concesionario  se 
niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, 
o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por 
parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá 
tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, 
proveedor  de  bienes  y  su  representante,  contratista, 
consultor,  miembro  del  personal,  subcontratista, 
subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos 
de  servicios  de  consultoría,  obras  o  servicios  de 
consultoría directamente de una agencia  especializada, 
todas  las  disposiciones  contempladas  en  el  párrafo  3 
relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán 
íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de 
bienes  y  sus  representantes,  contratistas,  consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
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proveedores  de  servicios,  concesionarios  (incluidos  sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o  implícitas), o cualquier 
otra  entidad  que  haya  suscrito  contratos  con  dicha 
agencia especializada para la provisión de bienes, obras o 
servicios distintos de servicios de consultoría en conexión 
con  actividades  financiadas  por  el  Banco.  El  Banco  se 
reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja 
a  recursos  tales  como  la  suspensión  o  la  rescisión.  Las 
agencias  especializadas  deberán  consultar  la  lista  de 
firmas  e  individuos  declarados  inelegibles  de  forma 
temporal o permanente por el Banco. En caso de que una 
agencia especializada suscriba un contrato o una orden 
de compra con una firma o individuo declarado inelegible 
de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco 
no  financiará  los  gastos  conexos  y  se  acogerá  a  otras 
medidas que considere convenientes. 

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) que han  leído  y  entendido  las definiciones de Prácticas 
Prohibidas  del  Banco    y  las  sanciones  aplicables  a  la 
comisión de las mismas que constan de este documento y 
se  obligan  a  observar  las  normas pertinentes  sobre  las 
mismas; 

(b)  que  no  han  incurrido  en  ninguna  Práctica  Prohibida 
descrita en este documento; 

(c)  que  no  han  tergiversado  ni  ocultado  ningún  hecho 
sustancial durante los procesos de selección, negociación, 
adjudicación o ejecución de un contrato; 

(d)  que  ni  ellos  ni  sus  agentes,  personal,  subcontratistas, 
subconsultores,    directores,  funcionarios  o  accionistas 
principales  han  sido  declarados por el Banco o por otra 
Institución  Financiera  Internacional  (IFI)  con  la  cual  el 
Banco haya suscrito un acuerdo para el  reconocimiento 
recíproco de  sanciones,    inelegibles  para    que      se    les  
adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha 
IFI,  o culpables de delitos vinculados con la comisión de 
Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 
principales  han  sido  director,  funcionario  o  accionista 
principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  
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sido    declarada    inelegible    por  el  Banco  o  por  otra 
Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a 
lo  dispuesto  en  acuerdos  suscritos  por  el  Banco 
concernientes al  reconocimiento  recíproco de  sanciones 
para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el 
Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado 
con Prácticas Prohibidas; 

(f)  que  han  declarado  todas  las  comisiones,  honorarios  de 
representantes,  pagos  por  servicios  de  facilitación  o 
acuerdos  para  compartir  ingresos  relacionados  con 
actividades financiadas por el Banco; 

(g) que   reconocen que  el   incumplimiento   de   cualquiera de 
estas  garantías  constituye  el  fundamento  para  la 
imposición por el Banco de una o más  de las medidas que 
se describen en la Cláusula 3.1 (b). 

4. Elegibilidad de los 
Oferentes 

4.1 El Oferente podrá ser una entidad privada o una entidad de 
propiedad del Estado —con sujeción a la Subcláusula 4.5 de las 
IAO— o cualquier combinación de las mismas en forma de una 
Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) al 
amparo  de  un  convenio  existente  o  con  la  intención  de 
suscribir  un  convenio  tal  respaldado  por  una  carta  de 
intenciones. En el caso de una APCA: 

a. salvo  indicación contraria en los DDL, todos  los miembros 
deberán  responder de manera  conjunta  y  solidaria por  la 
ejecución del Contrato de conformidad con los términos del 
mismo, y 

b. la APCA deberá nombrar un representante, el cual deberá 
estar autorizado a adelantar todas las operaciones para y en 
nombre de todos y cualquiera de los miembros de la entidad 
durante  el  proceso  de  licitación  y,  en  caso  de  que  ésta 
obtenga  la adjudicación del Contrato, durante  la ejecución 
del Contrato. 

4.2 Un Oferente, y todas  las partes que constituyen el Oferente, 
deberán  ser  originarios  de  países miembros  del  Banco.  Los 
Oferentes  de  otros  países  no  serán  elegibles  para  ser 
contratados en contratos financiados en todo o en parte con 
fondos  del  Banco.  En  la  Sección  V  de  este  documento  se 
indican los países miembros del Banco al igual que los criterios 
para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el país de 
origen  de  los  bienes  y  servicios.  Los  Oferentes  cuya 
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nacionalidad sea la de un país miembro del Banco, al igual que 
las obras y los bienes suministrados en virtud del contrato, no 
serán elegibles si: 

a. las  leyes  o  las  reglamentaciones  oficiales  del  país  del 
Prestatario prohíben las relaciones comerciales con ese país; 
o 

b. por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de 
Seguridad  de  las Naciones Unidas  adoptada  en  virtud  del 
Capítulo  VII  de  la  Carta  de  esa  Organización,  el  país  del 
Prestatario prohíbe  la  importación de bienes de ese país o 
pagos a una persona o una entidad. 

4.3 Un  Oferente  no  podrá  tener  conflictos  de  interés.  Los 
Oferentes  que  sean  considerados  que  tienen  conflictos  de 
interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes 
tienen  conflicto  de  interés  con  una  o  más  partes  en  este 
proceso de Licitación, si ellos: 

a. están  o  han  estado  asociados,  con  una  firma  o  con 
cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el 
Contratante para la prestación de servicios de consultoría 
para  la  preparación  del  diseño,  las  especificaciones 
técnicas  y  otros  documentos  que  se  utilizarán  en  la 
licitación para la adquisición de los bienes objeto de estos 
Documentos de Licitación; o 

b. presentan más de una Oferta en este proceso licitatorio, 
excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas bajo 
la Cláusula 13 de  las IAO. Sin embargo, esto no  limita  la 
participación de subcontratistas en más de una Oferta. 

4.4 Toda firma,  individuo, empresa matriz o filial, u organización 
anterior  constituida  o  integrada  por  cualquiera  de  los 
individuos designados como partes contratantes que el Banco 
declare  inelegible  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los 
Procedimientos de Sanciones o que otra Institución Financiera 
Internacional  (IFI)  declare  inelegible  y  con  sujeción  a  lo 
dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al 
reconocimiento  recíproco  de  sanciones  y  se  encuentre  bajo 
dicha  declaración  de  inelegibilidad  durante  el  periodo  de 
tiempo determinado por el Banco de acuerdo a lo establecido 
en la cláusula 3  de las IAO, será descalificado.  
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4.5 Las  empresas  estatales  del  país  Prestatario  serán  elegibles 
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal 
y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) 
no dependen de ninguna agencia del Contratante.  

4.6 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia 
satisfactoria  de  que  continúan  siendo  elegibles,  cuando  el 
Contratante razonablemente la solicite. 

4.7 En caso que antes del proceso de licitación se haya llevado a 
cabo  un  proceso  de  precalificación,  esta  licitación  estará 
abierta únicamente a los Oferentes precalificados. 

5. Elegibilidad de los 
Bienes y  Servicios  

5.1 Los Bienes y Servicios a cuyo suministro se refiere el Contrato 
y que sean financiados por el Banco deberán tener su origen 
en un país miembro del Banco de acuerdo con  la Sección V, 
Países  Elegibles,  sujetos  a  las  excepciones  de  los  casos 
indicados  en  las  excepciones  de  los  casos  indicados  en  la 
Cláusula 4.2. a y b.  

5.2 Para los efectos de la cláusula 5.1 de las IAO anterior, “origen” 
significa  el  lugar  donde  los materiales,  equipo  o  partes  de 
componentes  son  explotados,  cultivados,  producidos  o 
fabricados,  y  desde  el  cual  se  prestan  los  servicios.    Los 
artículos  o  los  componentes  del  equipo  son  producidos 
cuando,  mediante  fabricación,  procesamiento  o  ensamble 
sustancial  o  mayor  de  componentes,  resulta  un  producto 
reconocido comercialmente que  sea  sustancialmente en  sus 
características  básicas  o  en  propósito  o  utilidad  de  sus 
componentes. 

5.3 Los  criterios  para  determinar  el  origen  de  los  materiales, 
equipo y servicios han sido establecidos en la Sección V. Países 
Elegibles. 

 
B. Documentos de Licitación 

6. Secciones de los  
Documentos de 
Licitación 

6.1 El Documento de Licitación se compone de las Partes 1, 2 y 3, que 
comprenden todas las secciones indicadas a continuación, y debe 
leerse en conjunto con cualquier enmienda que se formule de 
conformidad con la Cláusula 8 de las IAO. 

PRIMERA PARTE    Procedimientos de licitación 

 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 



Sección I. Instrucciones a los Oferentes‐ 18 ‐ 

 Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

 Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

 Sección IV. Formularios de la Oferta 

 Sección V. Países Elegibles 

SEGUNDA PARTE    Requisitos del Diseño y  las Obras  

 Sección VI.  Requisitos del Diseño y la Obra 

TERCERA PARTE   Condiciones Contractuales y Formularios 
del Contrato 

 Sección VII. Condiciones Generales (CG) 

 Sección VIII. Condiciones Especiales (CE) 

 Sección IX. Formularios del Contrato 

  6.2 El Llamado a Licitación emitido por el Contratante no  forma 
parte del Documento de Licitación. 

  6.3 El Contratante no  se  responsabiliza por  la  integridad de  los 
Documentos de Licitación y sus enmiendas, de no haber sido 
obtenidos directamente del Contratante. 

  6.4 Es  responsabilidad  del  Oferente  examinar  todas  las 
instrucciones, formularios, términos y especificaciones de los 
Documentos de Licitación. La presentación  incompleta de  la 
información o Documentación Exigida en  los Documentos de 
Licitación puede constituir causal de rechazo de la oferta. 
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7. Aclaración del 
Documento de 
Licitación,  
Visita al Sitio de la 
instalación, 
Reunión Previa a 
la Licitación 

7.1 Todo Oferente potencial que necesite  alguna  aclaración del 
Documento de Licitación podrá  solicitarla mediante petición 
escrita enviada a la dirección del Contratante que se indica en 
los DDL, o plantear sus dudas durante  la reunión previa a  la 
licitación,  si  se  dispusiera  la  celebración  de  tal  reunión  de 
acuerdo  con  la  Subcláusula  7.4  de  las  IAO.  El  Contratante 
responderá por escrito a toda solicitud de aclaración, siempre 
y cuando  reciba dicha solicitud a más  tardar veintiocho  (28) 
días  antes  de  que  venza  el  plazo  para  la  presentación  de 
ofertas.  El  Contratante  enviará  copia  de  las  respuestas, 
incluyendo  una  descripción  de  las  consultas  realizadas,  sin 
identificar  su  fuente, a  todos  los que hubiesen obtenido  los 
Documentos de Licitación directamente del Contratante según 
lo dispuesto en la SubCláusula 6.3 de las IAO. En caso de que 
juzgue necesario modificar el Documento de Licitación a raíz 
de una solicitud de aclaración, el Contratante lo hará siguiendo 
el  procedimiento  que  se  describe  en  la  Cláusula  8  y  en  las 
Subcláusulas 18.2 y 34.2 de las IAO. 

  7.2 Se recomienda al Oferente que visite y examine el sitio en el 
que se construirá  la obra y sus alrededores y obtenga por sí 
mismo, bajo  su propia  responsabilidad,  toda  la  información 
que  pueda  necesitar  para  preparar  la Oferta  y  celebrar  un 
contrato para el diseño y construcción de las obras. El costo de 
la visita al sitio de las Obras correrá por cuenta del Oferente. 

  7.3 El Contratante autorizará el  ingreso del Oferente y cualquier 
miembro de  su personal o  agente  a  sus  recintos  y  terrenos 
para los fines de dicha inspección, pero sólo con la condición 
expresa  de  que  el  Oferente,  su  personal  y  sus  agentes 
dispensarán e  indemnizarán al Contratante y a su personal y 
sus  agentes  por  toda  responsabilidad  a  ese  respecto,  y  se 
harán  responsables  de  toda  circunstancia  que  resulte  en 
muerte o lesiones personales, pérdida o daños a la propiedad 
y cualquier otra pérdida, daño, costo y gasto resultantes de la 
inspección. 

  7.4 Se invita al representante designado por el Oferente a asistir a 
una reunión previa a  la  licitación si  la celebración de ésta se 
dispone en  los DDL. La  reunión  tendrá por  finalidad ofrecer 
aclaraciones  y  responder  preguntas  sobre  cualquier  asunto 
que pudiera plantearse en esa etapa. 
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  7.5 Se pide al Oferente que, en la medida de lo posible, haga llegar 
sus preguntas por escrito al Contratante, de manera que éste 
las reciba a más tardar una semana antes de la reunión. 

  7.6 El  acta  de  la  reunión,  incluido  el  texto  de  las  preguntas 
formuladas  (sin  identificar  la  fuente)  y  sus  respectivas 
respuestas, además de  las eventuales respuestas preparadas 
después de  la reunión, se hará  llegar sin demora a todos  los 
Oferentes  que  hayan  obtenido  el  Documento  de  Licitación 
según se dispone en  la Subcláusula 6.3 de  las  IAO. Cualquier 
modificación que fuera preciso introducir en el Documento de 
Licitación  como  consecuencia  de  la  reunión  previa  a  la 
licitación  será  hecha  por  el  Contratante  exclusivamente 
mediante  la  publicación  de  una  enmienda,  conforme  a  la 
Cláusula 8 de las IAO, y no por medio del acta de la reunión. 

  7.7 La inasistencia a la reunión previa a la licitación no será causa 
de descalificación de un Oferente. 

8. Enmiendas a los 
Documentos de 
Licitación 

8.1 El  Contratante  podrá,  en  cualquier momento  antes  de  que 
venza  el  plazo  de  presentación  de  ofertas,  enmendar  el 
Documento  de  Licitación  mediante  la  publicación  de 
enmiendas. 

  8.2 Todas las enmiendas deberán formar parte del Documento de 
Licitación  y  comunicarse por escrito a  todos  los  interesados 
que  hayan  obtenido  el  Documento  de  Licitación  del 
Contratante de acuerdo con lo dispuesto en la Subcláusula 6.3 
de las IAO. 

  8.3 A fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para 
que puedan tomar en cuenta la enmienda en la preparación de 
sus ofertas, el Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el 
plazo de presentación de ofertas conforme a las Subcláusulas 
18.2 y/o 34.2 de las IAO. 

9. Costo de la Oferta  9.1 El  Oferente  asumirá  todos  los  costos  asociados  a  la 
preparación y presentación de su Oferta, y el Contratante no 
tendrá responsabilidad ni obligación alguna respecto de tales 
costos, independientemente del desarrollo o el resultado del 
proceso de licitación. 

10. Idioma de la 
Oferta 

10.1 La Oferta, y toda la correspondencia y documentos relativos a 
ella que  intercambien el Oferente y el Contratante, deberán 
redactarse  en  el  idioma  que  se  indica  en  los  DDL.  Los 
documentos  justificativos  y el material  impreso que  formen 
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parte  de  la  Oferta  podrán  estar  escritos  en  otro  idioma, 
siempre  y  cuando  vayan  acompañados  de  una  traducción 
fidedigna  de  las  secciones  pertinentes  al  idioma  que  se 
especifica en los DDL, en cuyo caso la traducción prevalecerá 
en lo que respecta a la interpretación de la oferta. 

 
C1.   Preparación de las Propuestas Técnicas de la 

Primera Etapa  

11. Documentos que 
componen la 
Propuesta Técnica 
de la Primera 
Etapa 

11.1 Las  Propuesta  Técnica  de  la  Primera  Etapa  que  presente  el 
Oferente deberá constar de lo siguiente: 

(a) Carta de Oferta para la Primera Etapa; 

(b) propuestas  técnicas alternativas de conformidad con  lo 
dispuesto en la Cláusula 13 de las IAO; 

(c) confirmación escrita en la que se autorice al firmante de 
la Oferta a comprometer al Oferente, de acuerdo con lo 
establecido en la Subcláusula 16.2 de las IAO; 

(d) prueba documental, de conformidad con  la Cláusula 14 
de  las  IAO,  en  que  se  establezcan  la  elegibilidad  y  las 
calificaciones del Oferente para ejecutar el Contrato si se 
llegara a aceptar su Oferta;  

(e) Propuesta Técnica  (incluyendo  la Propuesta de Diseño) 
de acuerdo  con  lo establecido en  la Cláusula 15 de  las 
IAO; 

(f) en el caso de una Oferta presentada por una asociación 
en participación, consorcio o asociación (APCA), copia del 
convenio de ésta, o carta de intenciones para celebrar un 
convenio que establezca un APCA,  con  inclusión de un 
borrador de convenio en que se indiquen como mínimo 
qué partes del Diseño y la Obra serán ejecutadas por los 
respectivos miembros; 

(g) lista de Subcontratistas, de conformidad con lo dispuesto 
en la Subcláusula 15.3 de las IAO, y 

(h) cualquier otro documento exigido en los DDL. 

Las Propuestas Técnicas de  la Primera Etapa son propuestas 
sin cotización, y no deberán contener precios, listas de precios 
ni  otras  referencias  a  tarifas  o  precios  para  completar  las 
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obras.  Se  rechazarán  todas  aquellas  propuestas  que 
contengan dicha información sobre precios. 

12. Carta de Oferta 
para la Primera 
Etapa y Anexos  

12.1 La Carta de Oferta para  la Primera Etapa y  todos  los anexos 
deberán prepararse valiéndose de los formularios pertinentes 
que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Los 
formularios  deberán  completarse  siguiendo  las  respectivas 
indicaciones.  

13. Propuestas 
Técnicas 
Alternativas 

13.1 Los Oferentes deberán tomar nota de que pueden proponer 
soluciones  técnicas alternativas con  sus Propuestas Técnicas 
de la Primera Etapa, además de o en lugar de los requisitos que 
se  especifican  en  los  Documentos  de  Licitación,  siempre  y 
cuando puedan documentar que  las alternativas  técnicas  se 
proponen  en  beneficio  del  Contratante,  responden  a  los 
principales  objetivos  del  Contrato  y  satisfacen  los  criterios 
técnicos  y  de  desempeño  básicos  que  se  estipulan  en  los 
Documentos de Licitación. 

13.2 Toda  propuesta  técnica  alternativa  que  los  Oferentes 
presenten como parte de su Propuesta Técnica de la Primera 
Etapa  será  objeto  de  aclaración  con  el  Oferente,  de 
conformidad con la Cláusula 24 de las IAO. 

14. Documentos que 
Establece n la 
Elegibilidad y las 
Calificaciones del 
Oferente 

14.1 Con  el  fin de  determinar  su  elegibilidad  y  sus  calificaciones 
para ejecutar el Contrato conforme a la Sección III, Criterios de 
Evaluación  y  Calificación,  el  Oferente  proporcionará  la 
información solicitada en  los correspondientes formularios de 
información  que  aparecen  en  la  Sección  IV,  Formularios  de  
Oferta. 

15. Propuesta Técnica 15.1 El Oferente deberá entregar una Propuesta Técnica (incluida la 
Propuesta  de  Diseño),  una  declaración  de  los métodos  de 
trabajo,  equipo,  personal,  cronograma  y  cualquier  otra 
información  que  se  estipule  en  los DDL  y  en  la  Sección  IV, 
Formularios de la Oferta, con suficiente detalle que demuestre 
la idoneidad de la propuesta del Oferente para cumplir con los 
requisitos de diseño y construcción de la Sección VI, Requisitos 
del Diseño y Obras, y el plazo para su terminación.   

15.2 La prueba documental de conformidad del Diseño y las Obras 
con  los  Documentos  de  Licitación  puede  consistir  en 
documentación, planos y datos, y deberá incluir lo siguiente: 
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(a)  una  descripción  pormenorizada  de  las  principales 
características técnicas y de desempeño de las Obras; 

y 

(b)  evidencia  suficiente  que  demuestre  que  las  Obras  se 
conforman sustancialmente a tales especificaciones. Los 
Oferentes  deberán  tener  en  cuenta  que  las 
especificaciones  de  fabricación,  materiales  y  equipos 
anotadas  por  el  Contratante  en  el  Documento  de 
Licitación  se  proponen  ser  descriptivas  (a  fin  de 
establecer parámetros de calidad y desempeño), mas no
restrictivas.  El  Oferente  podrá  incorporar  en  su 
propuesta  técnica  normas,  marcas  comerciales  o 
números  de  catálogo  alternativos,  a  condición  de 
demostrar,  a  satisfacción  del  Contratante,  que  tales 
sustituciones  son  sustancialmente  equivalentes  o 
superiores a  la norma designada en  la correspondiente 
Especificación. 

15.3 Para los elementos importantes del diseño y las obras que se 
proponga subcontratar a partir de la lista suministrada por el 
Contratante  en  la  Sección  III,  Criterios  de  Evaluación  y 
Calificación,  el Oferente  deberá  especificar  en  cada  caso  el 
nombre y  la nacionalidad de  los Subcontratistas propuestos. 
Además, deberá  incluir en su propuesta  técnica  información 
que  permita  determinar  el  cumplimiento  de  los  requisitos 
dispuestos por el Contratante para los citados artículos. 

15.4 Será  responsabilidad  del  Oferente  asegurar  que  todos  los 
Subcontratistas  propuestos  cumplan  los  requisitos  de  la 
Cláusula 4 de las IAO y que todos los elementos de los bienes 
o  servicios  que  haya  de  proveer  el  Subcontratista  se 
conformen a  los  requisitos estipulados en  la Cláusula 5  y  la 
Subcláusula 14.1 de las IAO. 

16. Formato y Firma 
de las Propuestas 
Técnicas de la 
Primera Etapa 

16.1 El Oferente preparará un juego original de los documentos que 
constituyen la Oferta, según se señala en la Cláusula 11 de las 
IAO, marcándolo  claramente  como  “PROPUESTA  TÉCNICA  DE  LA 
PRIMERA  ETAPA  ‐  ORIGINAL”.  Las  Ofertas  alternativas,  si  se 
permiten en virtud de la Cláusula 13 de las IAO, se marcarán 
claramente  como  “PROPUESTA  TÉCNICA  DE  LA  PRIMERA  ETAPA  ‐ 
ALTERNATIVA”. Además, el Oferente presentará el número de 
copias  de  la  Oferta  que  se  indica  en  los  DDL  y    marcará 
claramente  cada  ejemplar  como  “PROPUESTA  TÉCNICA  DE  LA 
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PRIMERA  ETAPA  ‐  COPIA”.  En  caso  de  que  se  presenten 
discrepancias entre el  texto original y  las  copias, el primero 
prevalecerá sobre las segundas. 

  16.2 El  original  y  todas  las  copias  de  la  Propuesta  Técnica  de  la 
Primera  Etapa  serán  mecanografiados  o  escritos  con  tinta 
indeleble  y  deberán  estar  firmados  por    la  persona 
debidamente autorizada para firmar  en nombre del Oferente. 
Esta autorización consistirá en una confirmación escrita, según 
se  especifica  en  los  DDL,  la  cual  deberá  adjuntarse  a  la 
Propuesta Técnica de la Primera Etapa. El nombre y el cargo de 
cada persona que  firme  la autorización deberán escribirse o 
imprimirse bajo  su  firma. Todas  las páginas de  la Propuesta 
Técnica  de  la  Primera  Etapa  en  que  se  hayan  hecho 
anotaciones  o modificaciones  deberán  llevar  la  firma  o  las 
iniciales de la persona que firma la Oferta. 

  16.3 Las Ofertas presentadas por una APCA deberán  firmarse de 
modo que sea legalmente vinculante para todos los miembros.

16.4 Los  textos entre  líneas,  tachaduras o palabras  superpuestas 
serán válidos solamente si  llevan  la firma o  las  iniciales de  la 
persona que firma la Oferta. 

 
C2.   Presentación y Apertura de las Propuestas 

Técnicas de la Primera Etapa   

17. Presentación, 
Sellado e 
Identificación de 
las Propuestas 
Técnicas de la 
Primera Etapa 

17.1 Los Oferentes podrán en todos los casos enviar sus Propuestas 
Técnicas  de  la  Primera  Etapa  por  correo  o  entregarlas 
personalmente.  Asimismo,  tendrán  la  opción  de  presentar 
dichas propuestas por vía electrónica cuando así se indique en 
los DDL.  

(a) 38BLos Oferentes que presenten sus Propuestas Técnicas de 
la  Primera  Etapa  por  correo  o  las  entreguen 
personalmente adjuntarán el original y cada una de las 
copias de la propuesta técnica, incluidas las propuestas 
técnicas alternativas cuando éstas se permitan en virtud 
de  la  Cláusula  13  de  las  IAO,  en  sobres  separados, 
sellados y debidamente  identificados como “PROPUESTA 
TÉCNICA DE LA PRIMERA ETAPA ‐ ORIGINAL”, “PROPUESTA TÉCNICA 
DE LA PRIMERA ETAPA ‐ ALTERNATIVA” y “PROPUESTA TÉCNICA DE 
LA PRIMERA ETAPA  ‐ COPIA”. Los sobres que contengan el 
original y las copias se introducirán a su vez en un solo 
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sobre.  Para  el  resto  del  procedimiento  se  seguirá  lo 
dispuesto en las Subcláusulas 17.2 y 17.3 de las IAO. 

(b) 39BLos Oferentes que presenten sus Propuestas Técnicas de 
la  Primera  Etapa  por  vía  electrónica  seguirán  los 
procedimientos  que  se  indican  en  los DDL  para  esta 
modalidad de presentación.   

  17.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) llevar el nombre y la dirección del Oferente; 

(b) estar  dirigidos  al  Contratante  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en la Subcláusula 18.1 de las IAO; 

(c) llevar  la  identificación  específica  de  este  proceso  de 
licitación según se indica en la Subcláusula 1.1 de las IAO; 
y 

(d) llevar la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora 
de apertura de las ofertas. 

  17.3 Si todos los sobres no están sellados e identificados conforme 
a  lo  prescrito,  el  Contratante  no  asumirá  responsabilidad 
alguna en caso de extravío o apertura prematura de la Oferta. 

18. Plazo para 
Presentar las 
Propuestas 
Técnicas de la 
Primera Etapa 

18.1 Las  Propuestas  Técnicas  de  la  Primera  Etapa  deberán  ser 
recibidas por el Contratante en la dirección y a más tardar en 
la  fecha  y hora que  se  indican en  los DDL. Toda propuesta 
técnica que el Contratante reciba después del plazo estipulado 
será declarada fuera de plazo, rechazada y devuelta sin abrir al 
Oferente. 

  18.2 El  Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para 
la presentación de Propuestas Técnicas de  la Primera Etapa 
mediante  una  enmienda  al  Documento  de  Licitación,  de 
conformidad con la Cláusula 8 de las IAO. En tal caso, todos los 
derechos  y  obligaciones  del Contratante  y  de  los Oferentes 
previamente sujetos a la fecha límite original quedarán sujetos 
a la nueva fecha prorrogada. 

19. Sustitución y 
Modificación de 
las Propuestas 
Técnicas de la 
Primera Etapa  

19.1 Un Oferente podrá sustituir o modificar su Propuesta Técnica 
de  la Primera Etapa después de presentada  y  antes de que 
finalice el plazo para su presentación, mediante el envío de una 
comunicación por escrito conforme a la Subcláusula 18.1 de las 
IAO;  la  propuesta  técnica  nueva  o  modificada  se  abrirá 
conforme se estipula en la Cláusula 20 de las IAO. 
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20. Apertura de las 
Propuestas 
Técnicas de la 
Primera Etapa por 
el Contratante 

20.1 El  Contratante  llevará  a  cabo  el  acto  de  apertura  de  las 
Propuestas  Técnicas  de  la  Primera  Etapa  en  público,  en 
presencia de los representantes designados por los Oferentes 
y  de  toda  persona  que  desee  asistir  a  dicho  acto,  en  la 
dirección,  fecha  y  hora  que  se  estipulan  en  los  DDL.  Los 
procedimientos  específicos  para  la  apertura  de  propuestas 
presentadas  por  vía  electrónica,  si  éstas  se  han  autorizado 
conforme a la Subcláusula 17.1 de las IAO, se especificarán en 
los DDL. 

20.2 Durante la apertura se leerán en voz alta los nombres de todos 
los Oferentes que hayan presentado Propuestas Técnicas de la 
Primera Etapa, y se dará a conocer cualquier otro detalle que 
el Contratante, a su discreción, juzgue pertinente. 

20.3 El  Contratante  preparará  un  acta  de  la  apertura  de  las 
Propuestas Técnicas de  la Primera Etapa que  incluirá,  como 
mínimo, el nombre del Oferente y las ofertas alternativas, de 
haberlas. Se  solicitará a  los  representantes de  los Oferentes 
presentes que  firmen el  acta.  La omisión de  la  firma de un 
Oferente en dicho documento no invalidará su contenido ni su 
efecto.  Los  Oferentes  que  hayan  presentado  propuestas 
técnicas dentro del plazo recibirán una copia del acta, la cual 
se publicará en línea en caso de haberse autorizado la licitación 
por vía electrónica. 

 
C3.   Evaluación de las Propuestas Técnicas de la 

Primera Etapa 

21. Determinación del 
Cumplimiento de 
Propuestas 
Técnicas de la 
Primera Etapa 

21.1 El  Contratante  examinará  las  Propuestas  Técnicas  de  la 
Primera Etapa a  fin de determinar si están completas,  si  los 
documentos se han firmado debidamente y si, en general, las 
propuestas están en orden. Todas aquellas propuestas que se 
consideren  que  no  se  ajustan  a  los  requisitos  de  los 
Documentos de Licitación, no conformes a lo estipulado o que 
no reúnan los niveles mínimos de desempeño u otros criterios 
establecidos en el Documento de Licitación serán rechazadas 
por el Contratante y no serán objeto de nueva consideración. 
El  Contratante  también  realizará  un  examen  preliminar  de 
toda eventual oferta alternativa presentada por los Oferentes.

21.2 El Contratante podrá solicitar al Oferente que remita, dentro 
de  un  plazo  razonable,  toda  información  o  documentación 
necesaria para rectificar inconformidades no significativas en 
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la Propuesta Técnica de  la Primera Etapa en relación con  los 
requisitos de documentación. La denegación de dicha solicitud 
por  parte  del  Oferente  podrá  motivar  el  rechazo  de  su 
propuesta técnica. 

22. Evaluación 
Técnica de las 
Propuestas 
Técnicas de la 
Primera Etapa 

22.1 El Contratante hará una evaluación detallada de las Propuestas 
Técnicas  de  la  Primera  Etapa  a  fin  de  determinar  si  sus 
aspectos técnicos se ajustan a lo estipulado en el Documento 
de Licitación. Para llegar a esa determinación, el Contratante 
examinará y comparará las propuestas técnicas sobre la base 
de la información proporcionada por los Oferentes, tomando 
en cuenta los siguientes factores: 

(a)  la  integridad  general  de  la  propuesta  y  su  grado  de
cumplimiento de los Requisitos del Diseño y las Obras; las 
ventajas  técnicas  de  las  alternativas  que  se  ofrecen;  la 
conformidad  de  las  Obras  propuestas  con  los  criterios 
especificados  de  rendimiento,  según  se  indique  en  la 
Sección VI. Requisitos del Diseño  y Construcción  y en  la 
Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación;  

(b)  cumplimiento con el plazo requerido en el Documento 
de  Licitación,  y  cualquier  otro  plazo  alternativo  que 
ofrezca  el  Oferente,  tal  como  aparece  en  la  lista  de 
fechas  críticas  que  se  suministran  en  la  Propuesta 
Técnica; 

(c)  otro  factores  pertinentes,  de  haberlos,  que  se 
mencionen  en  la  Sección  III,  Criterios  de  Evaluación  y 
Calificación; y 

(d)  todo  apartamiento  de  las  disposiciones  comerciales  y 
contractuales  establecidas  en  los  documentos  de 
licitación. 

22.2 El  Contratante  examinará  asimismo  las  alternativas  técnicas 
completas,  si  las  hubiere,  que  haya  presentado  el  Oferente 
conforme a la Cláusula 13 de las IAO, para determinar si dichas 
alternativas podrían o no constituir una base aceptable para una 
Oferta de  la  Segunda Etapa que pudiera presentarse  sobre  la 
base de sus propios méritos. 

23. Elegibilidad y 
Calificación del 
Oferente 

23.1 El  Contratante  determinará  a  su  entera  satisfacción  si  los 
Oferentes  que  hayan  presentado  Propuestas  Técnicas  de  la 
Primera  Etapa  consideradas  conformes  a  lo  estipulado  son 
elegibles  y  cumplen  los  criterios  de  calificación  que  se 
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especifican  en  la  Sección  III,  Criterios  de  Evaluación  y 
Calificación. 

  23.2 Esta determinación se basará en el análisis de los documentos 
presentados  por  el  Oferente  para  demostrar  que  está 
debidamente calificado, de conformidad con la Cláusula 16 de 
las  IAO, y en  toda  información adicional que el Contratante 
pueda exigir del Oferente para sustentar lo anterior.  

  23.3 Una determinación afirmativa será condición previa para que 
el Contratante invite al Oferente a una reunión aclaratoria de 
conformidad con la Cláusula 24 de las IAO. Una determinación  
negativa motivará  el  rechazo  de  la  Propuesta  Técnica de  la 
Primera Etapa presentada por el Oferente. 

23.4 También se evaluará  la capacidad de  los Subcontratistas que 
los Oferentes propongan utilizar para los principales artículos 
de la obra o servicios identificados por el Contratante, a fin de 
determinar su aceptabilidad conforme a la Sección III, Criterios 
de Evaluación y Calificación. Si se  llega a determinar que un 
Subcontratista es inaceptable, el Oferente deberá, en caso de 
ser  invitado  a  presentar  una  Oferta  de  la  Segunda  Etapa, 
sustituirlo  por  un  Subcontratista  aceptable  para  el 
Contratante. 

 
D.  Aclaración de las Propuestas Técnicas de la 

Primera Etapa 

24. Procedimientos 
de Aclaración 

24.1 El  Contratante  podrá  sostener  reuniones  aclaratorias  con 
cualquiera  o  cada  uno  de  los  Oferentes  a  fin  de  aclarar 
cualquier aspecto de su Propuesta Técnica de la Primera Etapa 
que requiera explicación, o para examinar cualquier solución 
alternativa presentada por el Oferente o  reserva  formulada 
por  éste  respecto  de  las  disposiciones  comerciales  o 
contractuales de los Documentos de Licitación. El Contratante 
también podrá solicitar aclaraciones por escrito. 

24.2 El  Contratante  podrá  llamar  la  atención  del Oferente  sobre 
cualquier enmienda o modificación que pudiera requerir en la 
Propuesta  Técnica  de  la  Primera  Etapa;  sin  embargo,  el 
Contratante  no  podrá  solicitar  enmiendas  o modificaciones 
que  discrepen  de  los  requisitos  establecidos  en  los 
Requerimientos del Diseño y  la Obra, a menos que  tenga  la 
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intención de enmendar el Documento de Licitación de acuerdo 
a los términos de la Subcláusula 25.1(a) de las IAO.   

24.3 El Contratante comunicará al Oferente toda desviación contenida 
en la Propuesta Técnica de la Primera Etapa con respecto a las 
disposiciones comerciales o contractuales de los Documentos de 
Licitación,  que  el  Contratante  considere  inaceptable  y  deba 
eliminarse en la Oferta de la Segunda Etapa.   

24.4 El Contratante  comunicará  también  al Oferente  si  su oferta 
alternativa, de haberla, es o no aceptable, e indicará hasta qué 
punto  el  Oferente  podrá  incorporarla  en  su  Oferta  de  la 
Segunda Etapa. 

24.5 El  Contratante  elaborará  un  memorando  titulado 
“Modificaciones necesarias tras  la evaluación de  la primera 
etapa”,  en  el  que  se  documentarán  las  eventuales 
aclaraciones hechas por escrito o en el curso de una reunión, y 
se incluirá un anexo con una lista de todas las decisiones y las 
enmiendas o modificaciones consiguientes a  la aclaración de 
la Propuesta Técnica de  la Primera Etapa. El Memorando se 
dará  a  conocer  al  Oferente  como  parte  de  la  invitación  a 
presentar la Oferta de la Segunda Etapa. 

25. Invitación a 
Presentar Ofertas 
de la Segunda 
Etapa 

25.1 Al término del proceso aclaratorio realizado según se requiera 
conforme a la Cláusula 24 de las IAO: 

(a)  el  Contratante  podrá  considerar  necesario  hacer  una 
enmienda del Documento de Licitación a raíz del proceso 
de evaluación y aclaración de la primera etapa, con el fin 
de esclarecer los requisitos y mejorar las condiciones de 
competencia  sin  comprometer  los  objetivos 
fundamentales del proyecto; y/o 

(b)  para todos los Oferentes, el Contratante optará por: 

(i)  invitar al Oferente a presentar en la segunda etapa 
una oferta técnica final actualizada y una oferta de 
precio  con  base  en  su  Propuesta  Técnica  de  la 
Primera Etapa, tomando en cuenta el Documento de 
Licitación  y  sus  eventuales  enmiendas,  así  como 
cualquier otra modificación que conste en el anexo 
del memorando titulado “Modificaciones necesarias 
tras  la  evaluación  de  la  primera  etapa”.  Los 
Oferentes  sólo  podrán presentar  una  oferta  en  la 
segunda etapa; o 
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(ii)  notificar al Oferente que su oferta ha sido rechazada 
por no ajustarse sustancialmente a  lo solicitado, o 
porque la oferta no reúne los requisitos mínimos de 
calificación  establecidos  en  el  Documento  de 
Licitación. 

25.2 El plazo para la presentación de Ofertas de la Segunda Etapa 
se especificará en  la  invitación a presentar ofertas en dicha 
etapa, de conformidad con la Subcláusula 34.1 de las IAO. 

25.3 Los  Oferentes  no  tendrán  la  opción  de  constituir  una 
Asociación  en  Participación,  Consorcio  o  Asociación  (APCA) 
con  otros  Oferentes,  ni  de  modificar  la  estructura  o  los 
miembros  de  la misma  en  caso  de  que  el  Oferente  en  la 
primera etapa fuera una APCA. 

 
E1.  Preparación de las Ofertas de la Segunda Etapa  

26. Documentos que 
Componen la 
Oferta 

26.1 La Oferta  presentada  por  el Oferente  en  la  segunda  etapa 
constará de lo siguiente: 

(a)  Carta de la Oferta 

(b)  formularios  del  caso,  debidamente  diligenciados,  con 
inclusión de las Listas de Precios, de conformidad con las 
Cláusulas 27 y 28 de las IAO; 

(c)  Garantía de Mantenimiento de Oferta, de conformidad 
con la Cláusula 31 de las IAO; 

(d)  confirmación escrita en la que se autorice al firmante de 
la Oferta a comprometer al   Oferente, de acuerdo con 
lo establecido en la Subcláusula 32.2 de las IAO; 

(e)  propuesta técnica actualizada de la primera etapa, en la 
que  conste  cualquier  modificación  exigida  en  la 
Propuesta Técnica de la Primera Etapa y consignada en 
el memorando titulado “Modificaciones necesarias tras 
la evaluación de la primera etapa”;   

 (f)  prueba  documental  relativa  a  cualquier  cambio  que 
pueda  haber  ocurrido  entre  la  presentación  de  las 
ofertas de la primera y de la segunda etapa, y que tenga 
un efecto sustancial sobre la elegibilidad del Oferente y 
sus calificaciones para ejecutar el Contrato; 
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(g)  prueba documental que permita establece r que todas 
los bienes, obras o servicios  adicionales o modificadas 
que  el  Oferente  deba  suministrar  y  emplazar  de 
conformidad  con  lo  estipulado  en  el  memorando 
titulado  “Modificaciones necesarias  tras  la evaluación 
de  la primera etapa” son  técnicamente aceptables. La 
prueba  documental  de  la  conformidad  de  los  bienes, 
obras o servicios con lo estipulado en dicho memorando 
puede consistir en documentación, planos y datos.  

(h)  si el Oferente tiene intención de utilizar Subcontratistas 
adicionales  o  distintos  de  los  que  especificó  en  su 
Propuesta  Técnica  de  la  Primera  Etapa  para  artículos 
principales  de  las  obras  o  servicios  que  se  proponga 
adquirir o subcontratar a partir de la lista suministrada 
por  el  Contratante  en  la  Sección  III,  Criterios  de 
Evaluación y Calificación, el Oferente deberá detallar en 
cada  caso  el  nombre  y  la  nacionalidad  de  los 
Subcontratistas propuestos. Además, deberá incluir en 
su  Oferta  información  que  permita  determinar  el 
cumplimiento  de  los  requisitos  dispuestos  por  el 
Contratante para  los  citados  artículos.  Se  considerará 
que las tarifas y precios cotizados se aplican a cualquier 
Subcontratista que se escoja, y no se permitirá ningún 
ajuste de tarifas o precios;  

(i)  cualquier otra documentación e información conforme 
se especifique en los DDL. 

27. Carta de la Oferta 
y Formularios  

27.1 El Oferente diligenciará la Carta de la Oferta, incluidas las Listas 
de Precios que  correspondan,  valiéndose de  los  formularios 
pertinentes que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la 
Oferta.  Los  formularios  deberán  completarse  siguiendo  las 
respectivas indicaciones.  

28. Precios y 
Descuentos de la 
Oferta 

28.1 Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en la Carta 
de la Oferta y en las Listas de Precios deberán conformarse a 
los requisitos que se indican más adelante. 

28.2 Salvo indicación contraria en los DDL, los Oferentes deberán 
cotizar la totalidad de la Obra sobre la base de un contrato de 
“responsabilidad única”, de forma tal que el precio total de la 
Oferta  cubra  todas  las  obligaciones  del  Contratista  que  se 
mencionen en el Documento de Licitación o puedan deducirse 
razonablemente  del  mismo  en  lo  referente  a  diseño, 
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construcción  y  terminación.    El  Oferente  deberá  incluir  los 
precios de todos los artículos del diseño y construcción de las 
Obras que  se describen  en  la  Lista de Precios.    El Oferente 
deberá proponer un precio de suma global por concepto de 
todos  los  servicios  de  diseño.    Adicionalmente,  el Oferente 
deberá indicar en los precios toda la construcción de las Obras 
que  se  describen  en  las  Listas  de  Precios.  Los  artículos 
ejecutados para los cuales el Oferente no haya incluido precios 
se considerarán comprendidos en los precios de otros artículos 
y no serán pagados por el Contratante. 

28.3 El precio a cotizar en la Carta de la Oferta, según ITB 28.1 será 
el precio total de la Oferta, incluidos los descuentos ofrecidos.  
Los DDL incluyen los detalles requeridos de los precios que los 
Oferentes  vayan  a  presentar.  Este  precio  será  el  Precio  del 
Contrato sujeto a cualesquiera ajustes según  las Condiciones 
del Contrato.   

28.4 De acuerdo con la cláusula 28.1 de las IAO, el Oferente deberá 
incluir en la Carta de la Oferta los descuentos incondicionales 
y la metodología para su aplicación. 

Salvo que los DDL y el Contrato dispongan otra cosa, las tarifas 
y los precios que cotice el Oferente no están sujetos a ajuste 
durante el cumplimiento del Contrato.  

  28.5 Si así se indica en la Subcláusula 1.1 de las IAO, el Llamado a 
Licitación  se  refiere  a  ofertas  para  contratos  individuales 
(lotes)  o  para  cualquier  combinación  de  contratos  (grupos). 
Los Oferentes que deseen ofrecer una  reducción de precios 
(descuento)  por  la  adjudicación  de  más  de  un  contrato 
deberán  indicar  en  la  respectiva  Carta  de  la  Oferta  los 
descuentos que se aplicarán a cada grupo o, alternativamente, 
a los contratos individuales que conformen el grupo, así como 
la forma en que se aplicarán tales reducciones de precio. 

28.6 Todos  los derechos,  impuestos  y demás  gravámenes que el 
Contratista deba pagar según el Contrato, o por cualquier otra 
razón,  a  partir  de  la  fecha  28  días  antes  del  plazo  para  la 
entrega de las ofertas, serán incluidos en las tarifas y precios y 
en el Precio de la Oferta total que entregue el Oferente. 
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29. Monedas de la 
Oferta y de los 
Pagos 

29.1 La(s) moneda(s) de la Oferta será(n) las que se estipulen en los 
DDL. 

29.2 El Contratante podrá requerir que los Oferentes justifiquen, de 
manera satisfactoria para el Contratante, sus necesidades de 
pagos  en moneda  local  y extranjera,  y  justificar  los montos 
incluidos en las tarifas y precios y que figuren en el Resumen 
del  Anexo  de  Monedas  de  los  Pagos,  en  cuyo  caso,  los 
Oferentes  deberán  presentar  un  desglose  detallado  de  los 
requisitos de moneda extranjera.  

30. Período de 
Validez de las 
Ofertas 

30.1 Las Ofertas de la Segunda Etapa deberán mantener su validez 
durante el período determinado en los DDL a partir de la fecha 
límite  para    la  presentación  de Ofertas  establecidas  por  el  
Contratante en virtud de la Subcláusula 34.1 de las IAO. Toda 
Oferta   con un plazo menor será considerada no conforme y 
rechazada por el Contratante. 

  30.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de 
validez  de  la  Oferta,  el  Contratante  podrá  solicitar  a  los 
Oferentes que extiendan   dicho período de validez. Tanto  la 
solicitud como las respuestas se cursarán por escrito. Si se ha 
solicitado  una  Garantía  de  Mantenimiento  de  Oferta  de 
conformidad  con  la Cláusula 31 de  las  IAO, el Oferente que 
acceda  a  la  solicitud  también  prorrogará  la  Garantía  de 
Mantenimiento de Oferta por un plazo de veintiocho (28) días 
después de la fecha límite del período de validez prorrogado. 
Los Oferentes podrán rechazar la solicitud sin que se ejecute la 
Garantía de Mantenimiento de su oferta. A los Oferentes que 
acepten la solicitud no se les pedirá ni permitirá modificar su 
Oferta, salvo en los casos previstos en la Subcláusula 30.3 de 
las IAO. 

  30.3 En el caso de  los contratos a precio fijo, si  la adjudicación se 
retrasa por más de cincuenta y seis (56) días después de que 
expire  la validez  inicial de  la Oferta, el precio contractual se 
ajustará por un factor o factores especificados en la solicitud 
de prórroga. La evaluación se basará en el precio de la Oferta 
sin tomar en cuenta la corrección mencionada. 

31. Garantía de 
Mantenimiento 
de Oferta 

31.1 Como  parte  de  su Oferta,  el   Oferente  deberá  presentar el 
original de una Declaración de Mantenimiento de Oferta o una 
Garantía de Mantenimiento de Oferta, según se estipula en los 
DDL y por la cuantía que se estipula en los DDL. 
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31.2 Para  la Declaración de Mantenimiento de Oferta se usará el 
formulario  correspondiente  que  figura  en  la  Sección  IV, 
Formularios de la Oferta. 

  31.3 Si se solicita una Garantía de Mantenimiento de Oferta según 
se estipula en  la Subcláusula 31.1 de  las  IAO, dicha garantía 
deberá  ser  una  garantía  a  la  vista,  en  cualquiera  de  la 
siguientes formas, a opción del Oferente: 

(a) una garantía bancaria incondicional emitida por un 
banco o una entidad financiera;  

(b) una carta de crédito irrevocable;  

(c) un cheque de gerencia o cheque certificado; o 

(d) otra garantía definida en los DDL,  

emitida por una institución financiera de prestigio de un país 
elegible.  Si  la  garantía  incondicional  es  emitida  por  una 
institución financiera  situada fuera del país del Contratante, 
la institución emisora deberá tener una institución financiera 
corresponsal  en  el  país  del  Contratante  que  permita  hacer 
efectiva  la garantía. Si  se  trata de una garantía bancaria,  la 
Garantía  de Mantenimiento  de  Oferta  deberá  presentarse 
utilizando ya sea el formulario de Garantía de Mantenimiento 
de Oferta que se  incluye en  la Sección  IV, Formularios de  la 
Oferta, u otro formato sustancialmente similar aprobado por 
el Contratante con anterioridad a la presentación de la Oferta. 
En  cualquier  caso,  el  formulario  deberá  incluir  el  nombre 
completo  del  Oferente.  La  Garantía  de Mantenimiento  de 
Oferta  será  válida  por  un  período  de  veintiocho  (28)  días 
posteriores  a  la  fecha  límite  de  validez  de  la  Oferta,  o  de 
cualquier período de prórroga, si ésta se hubiera solicitado de 
conformidad con la Subcláusula 30.2 de las IAO. 

  31.4 Si se exige una Garantía de Mantenimiento de Oferta según se 
estipula en la Subcláusula 31.1 de las IAO, todas las Ofertas que 
no vayan acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de 
Oferta  o  Declaración  de Mantenimiento  de Oferta,  cuando 
ésta  se  solicite,  sustancialmente conforme  serán  rechazadas 
por el Contratante por falta de conformidad. 

  31.5 Si se exige una Garantía de Mantenimiento de Oferta según se 
estipula  en  la  Subcláusula  31.1  de  las  IAO,  la  Garantía  de 
Mantenimiento de Oferta de  los Oferentes no seleccionados 
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se devolverá a éstos tan pronto como sea posible, después de 
que  el  Oferente  seleccionado  provea  la  Garantía  de 
Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 53 de las IAO. 

  31.6 La  Garantía  de  Mantenimiento  de  Oferta  del  Oferente 
seleccionado se devolverá a éste tan pronto como sea posible, 
después que el mismo haya firmado el Contrato y suministrado 
la Garantía de Cumplimiento requerida. 

  31.7 La  Garantía  de  Mantenimiento  de  Oferta  podrá  hacerse 
efectiva,  o  la  Declaración  de  Mantenimiento  de  Oferta 
ejecutarse: 

(a) si  el  Oferente  retira  su  oferta  durante  el  período  de 
validez estipulado por él en la Carta de la Oferta, o 

(b) si el Oferente seleccionado:  

(i) 53Bno  firma  el  Contrato  según  se  dispone  en  la 
Cláusula 52 de las IAO, o 

(ii) 54Bno suministra  la Garantía de Cumplimiento según 
se dispone en la Cláusula 53 de las IAO.  

  31.8 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o  la Declaración de 
Mantenimiento de Oferta de una APCA deberán emitirse en 
nombre de la APCA que presenta la oferta. Si esta última no se 
ha  constituido  formalmente  como  entidad  jurídica  al 
momento  de  presentar  la  Oferta,  la  Garantía  de 
Mantenimiento de Oferta o la Declaración de Mantenimiento 
de Oferta deberán emitirse en nombre de  todos  los  futuros 
participantes  de  la  APCA  tal  como  figuran  en  la  carta  de 
intenciones a que hace referencia la Subcláusula 4.1 de las IAO.

31.9 Si una Declaración de Mantenimiento de Oferta se ejecuta de 
conformidad  con  lo dispuesto en  la  Subcláusula 31.7 de  las 
IAO,  el  Contratante  declarará  al  Oferente  no  elegible  para 
adjudicarle un contrato durante el período que se estipule en 
el formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta. 
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32. Formato y Firma 
de las Ofertas de 
la Segunda Etapa 

32.1 El Oferente preparará un juego original de los documentos que 
constituyen la Oferta, según se señala en la Cláusula 26 de las 
IAO, marcándolo claramente como “OFERTA DE LA SEGUNDA ETAPA 
‐  ORIGINAL”.  Además,  el  Oferente  presentará  el  número  de 
copias  de  la  Oferta  que  se  indica  en  los  DDL  y    marcará 
claramente cada ejemplar como “OFERTA DE LA SEGUNDA ETAPA ‐ 
COPIA”.  En  caso  de  que  se  presenten  discrepancias  entre  el 
texto  original  y  las  copias,  el  primero  prevalecerá  sobre  las 
segundas. 

  32.2 El  original  y  todas  las  copias  de  la  Oferta  serán 
mecanografiados o escritos con tinta indeleble y deberán estar 
firmados por  la persona debidamente autorizada para firmar  
en nombre del Oferente. Esta autorización consistirá en una 
confirmación escrita, según se especifica en  los DDL,  la cual 
deberá adjuntarse a  la Oferta. El nombre y el cargo de cada 
persona  que  firme  la  autorización  deberán  escribirse  o 
imprimirse bajo su firma. Todas las páginas de la Oferta en que 
se hayan hecho anotaciones o modificaciones deberán  llevar 
la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta. 

  32.3 Las Ofertas presentadas por una APCA deberán ajustarse a los 
siguientes requisitos: 

(a)  Salvo cuando no se requiera en virtud de la Subcláusula 
4.1  (a)  de  las  IAO,  estar  firmada  de  modo  que  sea 
legalmente vinculante para todos los participantes, y 

(b)  Incluir la autorización del Representante a que se refiere 
la Subcláusula 4.1 (b) de las IAO, consistente en un poder 
de representación firmado por las personas legalmente 
autorizadas para firmar en nombre de la APCA. 

32.4 Los  textos entre  líneas,  tachaduras o palabras  superpuestas 
serán válidos solamente si  llevan  la firma o  las  iniciales de  la 
persona que firma la Oferta. 

 
E2.  Presentación y Apertura de las Ofertas de la 

Segunda Etapa 

33. Presentación, 
Sellado e 
Identificación de 
las Ofertas de la 
Segunda Etapa 

33.1 Los Oferentes podrán en todos los casos enviar sus ofertas por 
correo  o  entregarlas  personalmente.  Asimismo,  tendrán  la 
opción de presentar sus Ofertas por vía electrónica cuando así 
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se indique en los DDL. Los siguientes son los procedimientos 
para la presentación, sellado e identificación de las ofertas: 

33.2 Los  Oferentes  que  presenten  sus  ofertas  por  correo  o  las 
entreguen personalmente adjuntarán el original y cada una de 
las  copias  de  la  Oferta  en  sobres  separados,  sellados  y 
debidamente identificados como “OFERTA DE LA SEGUNDA ETAPA ‐ 
ORIGINAL” y “OFERTA DE LA SEGUNDA ETAPA ‐ COPIA”. Los sobres que 
contengan  el  original  y  las  copias  se  introducirán  a 
continuación en un solo sobre. Para el resto del procedimiento 
se seguirá  lo dispuesto en las Subcláusulas 33.2 y 33.3 de las 
IAO. 

33.3 Los Oferentes que presenten  sus ofertas por vía electrónica 
seguirán los procedimientos que se indican en los DDL. 

  33.4 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) llevar el nombre y la dirección del Oferente; 

(b) estar  dirigidos  al  Contratante  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en la Subcláusula 34.1 de las IAO; 

(c) llevar  la  identificación  específica  de  este  proceso  de 
licitación según se indica en la Subcláusula 1.1 de las IAO; 
y 

(d) llevar la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora 
de apertura de las ofertas. 

  33.5 Si todos los sobres no están sellados e identificados conforme 
a  lo  prescrito,  el  Contratante  no  asumirá  responsabilidad 
alguna en caso de extravío o apertura prematura de la Oferta. 

34. Plazo para 
Presentar las 
Ofertas de la 
Segunda Etapa 

34.1 Las Ofertas de la Segunda Etapa deberán ser recibidas por el 
Contratante en la dirección y a más tardar en la fecha y hora 
indicadas en la invitación a presentar una oferta en la segunda 
etapa. 

  34.2 El  Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para 
la  presentación  de  Ofertas  mediante  una  enmienda  al 
Documento de Licitación, de conformidad con la Cláusula 8 de 
las  IAO.  En  tal  caso  todos  los  derechos  y  obligaciones  del 
Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha 
límite original quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada. 



Sección I. Instrucciones a los Oferentes‐ 38 ‐ 

35. Ofertas Tardías  35.1 El Contratante no considerará ninguna Oferta que llegue con 
posterioridad  al  plazo  estipulado  para  la  presentación  de 
Ofertas en virtud de la Cláusula 34 de las IAO. Toda Oferta que 
reciba el Contratante después del plazo para  la presentación 
de  las  Ofertas  será  declarada  fuera  de  plazo,  rechazada  y 
devuelta al Oferente sin abrir. 

36. Retiro,  
Sustitución y 
Modificación de 
las Ofertas de la 
Segunda Etapa  

36.1 Un  Oferente  podrá  retirar,  sustituir  o  modificar  su  Oferta 
después  de  presentada  mediante  el  envío  de  una 
comunicación  por  escrito,  la  cual  deberá  ir  debidamente 
firmada por un representante autorizado e incluir una copia de 
dicha autorización de acuerdo a lo estipulado en la Subcláusula 
32.2 de  las IAO (con excepción de  la comunicación de retiro, 
que  no  requiere  copia).  La  sustitución  o modificación  de  la 
Oferta deberán adjuntarse a  la  respectiva comunicación por 
escrito. Todas las comunicaciones deberán: 

(a) prepararse y presentarse de conformidad con las Cláusulas 
32 y 33 de las IAO (con excepción de la comunicación de 
retiro,  que  no  requiere  copia),  y  los  respectivos  sobres 
deberán marcarse claramente con las indicaciones “OFERTA 

DE LA SEGUNDA ETAPA ‐ RETIRO,” “OFERTA DE LA SEGUNDA ETAPA ‐ 
SUSTITUCIÓN,” “OFERTA DE LA SEGUNDA ETAPA ‐ MODIFICACIÓN”; y 

(b) ser recibidas por el Contratante antes del plazo establecido 
para la presentación de las ofertas, de conformidad con la 
Cláusula 34 de las IAO. 

  36.2 Las ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con 
la  Subcláusula  36.1 de  las  IAO  se devolverán  sin  abrir  a  los 
Oferentes. 

  36.3 Ninguna  Oferta  podrá  retirarse,  sustituirse  ni  modificarse 
durante el  intervalo  comprendido entre  la  fecha  límite para 
presentar  ofertas  en  la  segunda  etapa  y  la  expiración  del 
período de validez de las ofertas indicado por el Oferente en la 
Carta de la Oferta, o cualquier prórroga del mismo.   

37. Apertura de las 
Ofertas de la 
Segunda Etapa  

37.1 El Contratante llevará a cabo el acto de apertura de las Ofertas 
de  la  Segunda  Etapa  en  público,  en  presencia  de  los 
representantes  designados  por  los  Oferentes  y  de  toda 
persona que desee asistir a dicho acto, en la dirección, fecha y 
hora que se indican en la invitación a presentar ofertas en la 
segunda etapa. El procedimiento para  la apertura de ofertas 
presentadas por vía electrónica, si éstas se han autorizado en 
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virtud de la Subcláusula 33.1 de las IAO, se especificará en los 
DDL. 

  37.2 Primero  se  abrirán  los  sobres marcados  como  “OFERTA DE  LA 

SEGUNDA ETAPA ‐ RETIRO”, que se  leerán en voz alta sin abrir el 
sobre  con  la oferta  correspondiente,  la  cual  se devolverá al 
Oferente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos 
que  la  respectiva  comunicación  de  retiro  contenga  la 
autorización válida para solicitar el retiro y se  lea en voz alta 
en el acto de apertura de las ofertas. Seguidamente se abrirán 
los  sobres  marcados  como  “OFERTA  DE  LA  SEGUNDA  ETAPA  ‐ 
SUSTITUCIÓN”, que se leerán en voz alta y se intercambiarán con 
la Oferta correspondiente que está siendo sustituida; la Oferta 
sustituida se devolverá sin abrir al Oferente. No se permitirá 
ninguna sustitución a menos que  la respectiva comunicación 
de sustitución contenga una autorización válida para solicitar 
la sustitución y se lea en voz alta en el acto de apertura de las 
ofertas. Los sobres marcados como “OFERTA DE LA SEGUNDA ETAPA 
‐ MODIFICACIÓN”  se abrirán y  leerán en voz alta  con  la Oferta 
correspondiente. No se permitirá ninguna modificación de las 
ofertas  a  menos  que  la  comunicación  de  modificación 
correspondiente contenga la autorización válida para solicitar 
la modificación y se lea en voz alta en el acto de apertura de 
las  ofertas.  Solamente  se  considerarán  en  la  evaluación  los 
sobres que se hayan abierto y leído en voz alta durante el acto 
de apertura de las ofertas. 

  37.3 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en 
voz alta: el nombre del Oferente y los precios de la Oferta, con 
inclusión de  todos  los descuentos  e  indicación de  cualquier 
eventual modificación;  la  existencia  o  no  de  la Garantía  de 
Mantenimiento de Oferta o la Declaración de Mantenimiento 
de  Oferta;  y  todo  otro  detalle  que  el  Contratante  juzgue 
pertinente.  Tan  sólo  se  considerarán  en  la  evaluación  los 
descuentos  que  se  hayan  leído  en  voz  alta  en  el  acto  de 
apertura. Durante dicho acto no se rechazará ninguna oferta, 
excepto  aquellas  que  se  hayan  recibido  fuera  de  plazo,  de 
conformidad con la Subcláusula 35.1 de las IAO. 

  37.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las ofertas, 
que  incluirá  como mínimo: el nombre del Oferente y  si hay 
retiro, sustitución o modificación; el precio de  la Oferta, por 
lote si corresponde, con inclusión de cualquier descuento; y la 
existencia o no de la Garantía de Mantenimiento de Oferta o 
la Declaración de Mantenimiento de Oferta. Se solicitará a los 
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representantes de los Oferentes presentes que firmen el acta. 
La omisión de la firma de un Oferente en dicho documento no 
invalidará su contenido ni su efecto. Los Oferentes que hayan 
presentado ofertas dentro del plazo  recibirán una  copia del 
acta,  la  cual  se  publicará  en  línea  en  caso  de  haberse 
autorizado la licitación por vía electrónica. 
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E3.   Ofertas de la Segunda Etapa: Evaluación y 

Comparación  

38. Confidencialidad  38.1 Atendiendo a  las obligaciones en materia de transparencia y 
derechos de propiedad  intelectual, durante el examen de  la 
Propuesta Técnica de  la Segunda Etapa no se divulgará a  los 
Oferentes, ni a ninguna persona no vinculada oficialmente al 
proceso, la información contenida en la propuesta técnica del 
Oferente que se haya examinado en  la primera etapa, hasta 
que  todos  los  Oferentes  hayan  sido  informados  sobre  la 
adjudicación del Contrato. 

  38.2 Cualquier  intento por parte de un Oferente de  influenciar al 
Contratante en la evaluación de las ofertas de la primera o de 
la segunda etapa o en la decisión de adjudicación del Contrato 
podrá motivar el rechazo de su Oferta y las investigaciones por 
parte del Banco a que haya lugar. 

  38.3 No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 38.2 de las IAO, si 
durante  el  lapso  transcurrido  entre  la  apertura  de  las 
Propuestas  Técnicas  de  la  Primera  Etapa  y  la  fecha  de 
adjudicación del Contrato, un Oferente desea comunicarse con 
el  Contratante  sobre  cualquier  asunto  relacionado  con  el 
proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito. 

39. Aclaración de las 
Ofertas 

 

39.1 Para  facilitar  la  revisión,  evaluación  y  comparación  de  las 
ofertas y la calificación de los Oferentes, el Contratante podrá, 
a  su  discreción,  solicitar  a  cualquier  Oferente  que  aporte 
aclaraciones sobre su Oferta. No se considerarán aclaraciones 
presentadas por ningún Oferente cuando éstas no respondan 
a una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaración por 
el Contratante y la respuesta deberán cursarse por escrito. No 
se solicitarán, ofrecerán ni permitirán cambios en los precios o 
la esencia de  la Oferta, excepto para confirmar  la corrección 
de errores aritméticos descubiertos por el Contratante en  la 
evaluación de las ofertas, de acuerdo con la Subcláusula 43.1 
de las IAO. 

  39.2 En caso de que un Oferente no haya aportado aclaraciones de 
su Oferta  en  la  fecha  y  hora  estipuladas  en  la  solicitud  de 
aclaración formulada por el Contratante, su Oferta podrá ser 
rechazada. 
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40. Desviaciones, 
Reservas y 
Omisiones 

40.1 Las siguientes definiciones se aplican durante la evaluación de 
las Ofertas: 

(a)   “Desviación”  es  un  apartamiento  con  respecto  a  los 
requisitos especificados  en el Documento de Licitación; 

(b)   “Reserva” es  la  fijación de  condiciones  limitativas o  la 
renuencia  a  aceptar  plenamente  los  requisitos  que  se 
especifican  en el Documento de Licitación; y 

(c)   “Omisión”  es  la  no  presentación  de  una  parte  o  la 
totalidad de la información o la Documentación Exigidas 
en el Documento de Licitación. 

41. Determinación del 
Cumplimiento de 
la Ofertas  

41.1 Para determinar  si  la Oferta  se ajusta  sustancialmente a  los 
requisitos de los Documentos de Licitación, el Contratante se 
basará en el contenido de la propia Oferta, tal como se define 
en la Cláusula 26 de las IAO. 

  41.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente a  los Documentos 
de  Licitación  es  aquella  que  satisface  todos  los  requisitos 
estipulados  en  dicho  documento  y  en  la  que  se  han 
incorporado cabalmente todas las modificaciones enunciadas 
en el memorando titulado “Modificaciones necesarias tras  la 
evaluación de la primera etapa” sin  desviaciones, reservas u  
omisiones  significativas.  Una  desviación,  reserva  u  omisión 
significativa es aquella que,  

(a) en caso de ser aceptada 

(i) afectaría en un modo sustancial el alcance, la calidad 
o el funcionamiento de las Obras especificadas en el 
Contrato; o 

(ii) limitaría  en  un modo  sustancial,  contrario    a  los 
Documentos  de  Licitación,  los  derechos  del  
Contratante  o  las  obligaciones  del  Oferente  en 
virtud del Contrato propuesto; o 

(b) en  caso  de  ser  rectificada,  afectaría  injustamente  la 
posición competitiva de otros Oferentes que presenten 
Ofertas sustancialmente conformes a lo estipulado. 

  41.3 Una Oferta  de  la  Segunda  Etapa  que  contenga  alternativas 
técnicas  o  comerciales  no  presentadas  como  parte  de  la 
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Propuesta  Técnica  de  la  Primera  Etapa  se  considerará  no 
conforme a lo estipulado. 

  41.4 Una  Oferta  que  no  se  ajuste  sustancialmente  a  las 
disposiciones del  Documento de Licitación será rechazada por 
el  Contratante y no podrá convertirse posteriormente en una 
Oferta conforme a dichas disposiciones mediante la corrección 
de las desviaciones, reservas u omisiones. 

42. Inconformidades 
no Significativas 

42.1 Siempre  y  cuando  la Oferta  se  ajuste  sustancialmente  a  los 
requisitos,  el  Contratante  podrá  dispensar  cualquier 
inconformidad en la Oferta que no constituya una desviación, 
reserva u omisión significativa. 

  42.2 Siempre  y  cuando  la Oferta  se  ajuste  sustancialmente  a  los 
requisitos,  el    Contratante  podrá  solicitar  al  Oferente  que 
presente,  dentro  de  un  plazo  razonable,  la  información  o 
documentación necesaria para rectificar faltas de conformidad 
cuantificables y no sustanciales relacionadas con los requisitos 
de  documentación.  La  solicitud  de  información  o 
documentación  concerniente  a  dichas    inconformidades  no 
podrá vincularse en modo alguno con el precio de la Oferta. Si 
el  Oferente  no  atiende  a  la  solicitud,  podrá  rechazarse  su 
Oferta. 

  42.3 Siempre  y  cuando  la Oferta  se  ajuste  sustancialmente  a  los 
requisitos, el Contratante rectificará las faltas de conformidad 
no sustanciales relacionadas con el precio de  la Oferta. A tal 
efecto, se ajustará el precio de la Oferta, únicamente con fines 
de  comparación,  para  reflejar  el  precio  de  un  elemento  o 
componente que falte o que presente faltas de conformidad. 
Dicho ajuste se hará aplicando la metodología que se indica en 
la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. 

43. Corrección de 
Errores 
Aritméticos 

43.1 Siempre y cuando la Oferta sea sustancialmente conforme, el 
Contratante corregirá  los errores aritméticos de  la  siguiente 
forma: 

(a) en caso de discrepancia entre el precio de la suma global 
por concepto de un artículo de línea y el precio de la suma 
global total que se obtenga por la suma de los precios de 
suma global de todos los artículos de línea, prevalecerá el 
precio de  suma global del artículo de  línea y se deberá 
corregir el precio de  la  suma global  total,  salvo que en 
opinión del Contratante exista una declaración errónea 
obvia del precio de la suma global de un artículo de línea, 
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en este caso regirá el precio de la suma global  total que 
sea cotizado en la Lista de Precios y se corregirá el precio 
de la suma global; 

(b) si hay un error en un total correspondiente a la adición o 
sustracción de subtotales,  prevalecerán los subtotales y 
el total será corregido; 

(c) si  existe  una  discrepancia  entre  palabras  y  cifras, 
prevalecerá  el monto  expresado  en  palabras,  a menos 
que  este  último  corresponda  a  un  error  aritmético,  en 
cuyo  caso  prevalecerán  las  cantidades  en  cifras  de 
conformidad con los apartados (a) y (b) precedentes. 

  43.2 Si el Oferente cuya Oferta fue evaluada como la más baja no 
acepta la corrección de los errores, su Oferta se declarará no 
conforme. 

44. Conversión a una 
Sola moneda  

44.1 Para  efectos  de  evaluación  y  comparación,  la  moneda  o 
monedas  de  la  Oferta  se  convertirán  a  la  moneda  única 
indicada en los DDL. 

45. Margen de 
Preferencia 

45.1 No aplica.     

46. Evaluación de las 
Ofertas de la 
Segunda Etapa 

46.1 El  Contratante  utilizará  en  la  evaluación  los  criterios  y 
metodologías que se indican en esta Cláusula. No se permitirá 
el uso de ningún otro criterio ni metodología.  

Evaluación técnica 

46.2 El  Contratante  efectuará  una  evaluación  detallada  de  las 
Ofertas de  la Segunda Etapa que no hayan sido previamente 
rechazadas,  a  fin  de  determinar  si  los  aspectos  técnicos 
concernientes  a  las  modificaciones  efectuadas  en  la  base 
técnicamente aceptable o la oferta alternativa que se detallan 
en el memorando titulado “Modificaciones necesarias tras  la 
evaluación de  la primera etapa”,  conforme  a  la  Subcláusula 
25.1  de  las  IAO,  se  han  abordado  convenientemente  y  se 
ajustan  sustancialmente  a  los  requisitos  del  Documento  de 
Licitación.  
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  Evaluación del Precio

46.3 Al evaluar las ofertas, el Contratante considerará lo siguiente: 

(a) el  precio  cotizado  de  la  Oferta,  excluidos  los  montos 
provisionales y  la  reserva para  imprevistos, de haberla, 
que se indican en las Listas de Precios; 

(b) el ajuste de precios por corrección de errores aritméticos, 
conforme a la Subcláusula 43.1 de las IAO; 

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de acuerdo 
con la Subcláusula 28.4 de las IAO; 

(d) el  ajuste  de  precios  por  faltas  de  conformidad 
cuantificables y no sustanciales, según se establece  en la 
Subcláusula 42.3 de las IAO; 

(e) la conversión a una sola moneda del monto resultante de 
la aplicación de los apartados (a), (b) y (c) precedentes, si 
procede, de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO; y 

(f) los factores de evaluación que se indican en la Sección III, 
Criterios de Evaluación y Calificación. 

  46.4 Si  se  ha  autorizado  el  ajuste  de  precios  conforme  a  la 
Subcláusula 28.5 de  las  IAO,   no  se  tomará en  cuenta en  la 
evaluación de la Oferta el efecto de las disposiciones de ajuste 
de  precios  que  se  hayan  especificado  en  las  Condiciones 
Contractuales, aplicadas durante el período de ejecución del 
Contrato. 

  46.5 Si  el  Documento  de  Licitación  permite  que  los  Oferentes 
coticen precios separados para diferentes  lotes (contratos) y 
que se adjudiquen varios lotes (contratos) a un solo Oferente, 
se  indicará  en  la  Sección  III,  Criterios  de  Evaluación  y 
Calificación,  la  metodología  para  determinar  el  precio 
evaluado  como  el  más  bajo  para  la  combinación  de  lotes 
(contratos), incluidos los descuentos que se hayan ofrecido en 
la Carta de la Oferta. 

  46.6 Si  la Oferta con el precio evaluado más bajo está seriamente 
desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a juicio del  
Contratante, éste podrá exigir  al Oferente que entregue un 
análisis pormenorizado de los precios para todos o cualquiera 
de los artículos de las Listas de Precios, a fin de demostrar la 
coherencia  interna  de  dichos  precios  con  los  métodos  y 
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calendarios  propuestos.  Tras  haber  evaluado  los  análisis  de 
precios, y tomando en consideración las condiciones de pago 
previstas, el Contratante podrá  solicitar que el monto de  la 
Garantía  de  Cumplimiento  se  incremente  por  cuenta  del 
Oferente hasta un nivel suficiente para proteger al Contratante 
de toda pérdida financiera en caso de  incumplimiento de  los 
términos del Contrato por parte del Oferente. 

47. Comparación de 
las Ofertas 

47.1 El Contratante  comparará  todas  las ofertas  sustancialmente 
conformes de acuerdo con lo dispuesto en la Subcláusula 46.3 
de las IAO, a fin de determinar la oferta evaluada como la más 
baja. 

48. Calificación del 
Oferente 

48.1 El  Contratante  determinará  a  su  entera  satisfacción  si  el 
Oferente  seleccionado  por  haber  presentado  la  Oferta 
sustancialmente conforme evaluada como  la más baja  sigue 
cumpliendo los criterios de calificación que se especifican en 
la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. 

  48.2 Una  determinación  afirmativa  será  condición  previa  para  la 
adjudicación  del  Contrato  al  Oferente.  Una  determinación  
negativa motivará la descalificación del Oferente, en cuyo caso 
el  Contratante procederá a determinar en modo similar si el 
Oferente que presentó  la Oferta evaluada como  la siguiente 
más baja está calificado para ejecutar el Contrato de manera 
satisfactoria. 

48.3 La participación de los Subcontratistas que proponga utilizar el 
Oferente  cuya Oferta haya  sido evaluada  como  la más baja 
deberá confirmarse mediante el intercambio de una carta de 
intenciones  entre  las  partes,  según  proceda.  También  se 
evaluará  la  capacidad  de  los  Subcontratistas  adicionales  o 
diferentes que proponga utilizar el Oferente cuya Oferta haya 
sido  evaluada  como  la  más  baja,  a  fin  de  determinar  su 
aceptabilidad conforme a la Sección III, Criterios de Evaluación 
y Calificación. En caso de determinarse que un Subcontratista 
adicional o diferente es inaceptable, no se rechazará la Oferta, 
sino  que  se  solicitará  al Oferente  que  lo  reemplace  por  un 
Subcontratista aceptable, sin modificación alguna en el precio 
de  su  Oferta.  Previamente  a  la  firma  del  Contrato,  deberá 
completarse el correspondiente Apéndice del Convenio, en el 
que  se  establezca  una  relación  de  los  Subcontratistas 
aprobados para cada artículo en cuestión. 
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49. Derecho del 
Contratante a 
Aceptar Cualquier 
Oferta y a 
Rechazar Todas o 
Cualquiera de las 
Ofertas 

49.1 El Contratante  se  reserva  el  derecho  de  aceptar  o  rechazar 
cualquier  Oferta,  de  anular  el  proceso  de  licitación  y  de 
rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de  la 
adjudicación  del  Contrato,  sin  que  por  ello  adquiera  
responsabilidad  alguna  para  con  los  Oferentes.  En  caso  de 
anularse el proceso, el Contratante devolverá prontamente a 
los  Oferentes  todas  las  Ofertas  y,  específicamente,  las 
Garantías de Oferta que hubiera recibido. 

 
F.  Adjudicación del Contrato 

50. Criterios de 
Adjudicación 

50.1 Conforme a lo dispuesto en la Subcláusula 49.1 de las IAO, el  
Contratante  adjudicará  el  Contrato  al Oferente  cuya Oferta 
haya  sido  evaluada  como  la  más  baja  y  cumpla  
sustancialmente  con  los  requisitos  del  Documento  de 
Licitación, siempre y cuando se determine que el Oferente es 
elegible y está calificado para ejecutar el Contrato  de manera 
satisfactoria. 

51. Notificación de la 
Adjudicación 

51.1 Antes   la expiración del período  de validez de  las Ofertas, el  
Contratante  notificará  por  escrito  al  Oferente  seleccionado 
que  su Oferta  ha  sido  aceptada.  En  la  carta de  notificación 
(denominada  en  adelante,  así  como  en  las  Condiciones 
Contractuales y en los Formularios del Contrato, la “Carta de 
Aceptación”)  se  especificará  el  monto  que  el  Contratante 
pagará al Contratista por  la ejecución y  la terminación de  las 
Obras (denominado en adelante, así como en las condiciones 
contractuales y en los Formularios del Contrato, el “Precio del 
Contrato”).   

51.2 Al  mismo  tiempo,  el  Contratante  también  notificará  los 
resultados  de  la  licitación  a  todos  los  demás  Oferentes  y 
publicará  en  los  sitios  de  Internet  de  United  Nations 
Development Business y del Banco los datos de identificación 
de la Oferta y de los lotes, junto con la siguiente información: 
(i) nombre de  cada uno de  los Oferentes que presentó una 
Oferta;  (ii) precios de  las Ofertas conforme  se  leyeron en el 
acto  de  apertura  de  las  Ofertas;  (iii)  nombre  y  precios 
evaluados  de  cada  Oferta  considerada;  (iv)  nombre  de  los 
Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas, y el motivo de los 
rechazos; y (v) nombre del Oferente seleccionado y el precio 
que ofreció, así como la duración y el resumen del alcance del 
contrato adjudicado. 
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  51.3 Mientras  se  prepara  y  perfecciona  un  contrato  formal,  la 
notificación  de  adjudicación  constituirá  un  contrato 
vinculante. 

  51.4 El   Contratante responderá prontamente por escrito a todos 
los Oferentes cuyas Ofertas no hayan sido seleccionadas y que, 
con posterioridad a la notificación de la adjudicación según la 
Subcláusula 51.1 de  las  IAO, soliciten por escrito  las razones 
por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. 

52. Firma del 
Contrato 

52.1 Inmediatamente  después  de  la  notificación,  el  Contratante 
enviará el Contrato al Oferente seleccionado.  

  52.2 Dentro  del  plazo  de  veintiocho  (28)  días  después  de  haber 
recibido el Contrato, el Oferente seleccionado deberá firmarlo, 
fecharlo y devolverlo al  Contratante. 

   

53. Garantía de 
Cumplimiento 

53.1 Dentro de  los veintiocho  (28) días  siguientes al  recibo de  la 
notificación  de  adjudicación  enviada  por  el  Contratante,  el 
Oferente  seleccionado  deberá  presentar  la  Garantía  de 
Cumplimiento  del  Contrato,  conforme  a  las  Condiciones 
Generales y según se estipula en la Subcláusula 46.6 de las IAO, 
utilizando para dicho propósito el  formulario de Garantía de 
Cumplimiento  incluido  en  la  Sección  IX,  Formularios  del 
Contrato, u otro formulario  aceptable para el Contratante. Si 
la  Garantía  de  Cumplimiento  suministrada  por  el  Oferente 
seleccionado consiste en una fianza, éste deberá emitirse por 
una  institución financiera de  la que el Oferente seleccionado 
haya establecido que es aceptable para el Contratante. Si  la 
Garantía  de  Cumplimiento  ha  sido  otorgada  por  una 
institución financiera  de otro país, ésta deberá contar con una 
institución financiera corresponsal en el país del Contratante. 

  53.2 El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus 
obligaciones de presentar la Garantía de Cumplimiento antes 
mencionada o de firmar el Contrato será causa suficiente para 
anular  la  adjudicación  y  hacer  efectiva  la  Garantía  de 
Mantenimiento de Oferta. En  tal caso, el Contratante podrá 
adjudicar  el  Contrato  al  Oferente  que  haya  presentado  la 
Oferta sustancialmente conforme evaluada como la siguiente 
más  baja,  y  que  el  Contratante  considere  calificado  para 
ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. 
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Sección II.  Datos de la Licitación 
A.  General 

IAO 1.1  Número del Llamado a Licitación: MHCP‐CGPP‐3484‐O‐01‐2017  
IAO 1.1  Nombre del Contratante: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

IAO 1.1  Nombre  de  la  LPI:  Contratación  de  una  empresa  para  el  Diseño  más 
Construcción del Paso de Frontera El Guasaule 

Número de identificación de la LPI: 01‐2017 

Número e identificación de los lotes (contratos) incluidos en esta LPI: NO 
APLICA LOTES 

IAO 2.1  Nombre del Prestatario: Gobierno de la República de Nicaragua 

IAO 2.1  Nombre del Proyecto: Programa de Integración Fronteriza 

IAO 4.1 (a)  Las  firmas  miembros  de  una  asociación  en  participación,  consorcio  o 
asociación son conjunta y solidariamente responsables. 

B.  Documentos de Licitación 

IAO 7.1  Dirección del  Contratante, exclusivamente con fines de aclaración: 

Atención: Alvaro Mauricio Peralta Zamora  
Dirección: oficinas de la Coordinación General de Programas y Proyectos, 
ubicada de la estatua de Montoya 2 cuadras al norte, mano izquierda. 
Ciudad: Managua  
País: Nicaragua  
Teléfono: 505‐22665419 

Correo electrónico: Alvaro.peralta@mhcp.gob.ni  

El  correo  electrónico  es  solo  un medio  para  remitir  las  consultas.  Las 
mismas  pueden  ser  remitidas  por  correo  electrónico,  siempre  que  se 
incluyan  en  una  nota  adjunta  con  la  firma  del  oferente  y  en  papel 
membretado o con logo de la empresa. 

IAO 7.4  No se realizará una reunión previa a la Licitación 

Se efectuará una visita a las Obras, organizada por el  Contratante.  

Fecha 19/04/ del 2017 

Lugar: Puesto de Control de Frontera El Guasaule. 

La participación a la visita al sitio no es de  carácter obligatoria. 

Todas las respuestas a las consultas realizadas durante la visita al sitio serán 
enviadas  por  escrito  a  los  potenciales  oferentes  que  obtuvieron  el 
documento de licitación y serán publicadas en SISCAE. 
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IAO 10.1  Idioma de la Oferta: Español 

C1.  Preparación de las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa 

IAO 11.1 (h)  El  Oferente  presentará  con  su  Oferta  los  siguientes  documentos 
adicionales: NINGUNO  

IAO 15.1  Otros documentos que hacen parte de la propuesta técnica son: Ninguno  

IAO 16.1  Número de copias de la Oferta, además del original: 1 

IAO 16.2    La confirmación escrita o autorización para firmar en nombre del Oferente 
consistirá en: Autorización escrita de  la persona debidamente autorizada 
para firmar  en nombre del Oferente 

C2.  Presentación y Apertura de las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa 

IAO 17.1  Los  Oferentes  no  tendrán  la  opción  de  presentar  sus  Ofertas  por  vía 
electrónica. 

IAO 17.1 (b)  Si  los  Oferentes  tienen  la  opción  de  presentar  sus  Ofertas  por  vía 
electrónica, los procedimientos empleados serán los siguientes: NO APLICA 

IAO 18.1   Dirección del  Contratante, exclusivamente para fines de presentación de 
Ofertas en forma de Propuestas Técnicas de la Primera Etapa: 

Atención: Alvaro Mauricio Peralta Zamora  
Dirección: oficinas de la Coordinación General de Programas y Proyectos, 
ubicada de la estatua de Montoya 2 cuadras al norte, mano izquierda 
Ciudad: Managua  

País: Nicaragua  

Plazo para la presentación de Ofertas: 

Fecha: 15 de mayo del 2017 
Hora: 10:00 a.m. 

IAO 20.1  Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas: 

Dirección: oficinas de la Coordinación General de Programas y Proyectos, 
ubicada de la estatua de Montoya 2 cuadras al norte, mano izquierda 
Piso/Oficina: segundo piso, sala de conferencias de la Coordinación General 
de Programas y Proyectos 
Ciudad: Managua 
País: Nicaragua 
Fecha: 15 de mayo del 2017 
Hora: 10:10 a.m.  

IAO 20.1  Si se permite la presentación de Ofertas por vía electrónica de conformidad 
con la Subcláusula 18.1 de las IAO, los procedimientos de apertura de las 
Ofertas serán los siguientes: NO APLICA  

  E1. Preparación de las Ofertas de la Segunda Etapa 
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IAO 25.1 (i)  El  Oferente  presentará  con  su  Oferta  los  siguientes  documentos 
adicionales: 

(a)  Carta de la Oferta 

(b)  formularios del caso, debidamente diligenciados, con inclusión 
de las Listas de Precios, de conformidad con las Cláusulas 27 y 
28 de las IAO; 

(c)  Garantía de Mantenimiento de Oferta, de conformidad con la 
Cláusula 31 de las IAO; 

(d)  confirmación escrita en  la que  se autorice al  firmante de  la 
Oferta  a  comprometer  al    Oferente,  de  acuerdo  con  lo 
establecido en la Subcláusula 32.2 de las IAO; 

(e)  propuesta técnica actualizada de  la primera etapa, en  la que 
conste cualquier modificación exigida en la Propuesta Técnica 
de  la Primera Etapa y consignada en el memorando  titulado 
“Modificaciones  necesarias  tras  la  evaluación  de  la  primera 
etapa”;   

 (f)  prueba  documental  relativa  a  cualquier  cambio  que  pueda 
haber  ocurrido  entre  la  presentación  de  las  ofertas  de  la 
primera  y  de  la  segunda  etapa,  y  que  tenga  un  efecto 
sustancial sobre la elegibilidad del Oferente y sus calificaciones 
para ejecutar el Contrato; 

(g)  prueba  documental  que  permita  establecer  que  todas  los 
bienes,  obras  o  servicios    adicionales  o modificadas  que  el 
Oferente deba suministrar y emplazar de conformidad con lo 
estipulado  en  el  memorando  titulado  “Modificaciones 
necesarias  tras  la  evaluación  de  la  primera  etapa”  son 
técnicamente  aceptables.  La  prueba  documental  de  la 
conformidad de los bienes, obras o servicios con lo estipulado 
en  dicho  memorando  puede  consistir  en  documentación, 
planos y datos.  

(h)  si  el  Oferente  tiene  intención  de  utilizar  Subcontratistas 
adicionales o distintos de  los que especificó en su Propuesta 
Técnica de  la Primera Etapa para artículos principales de  las 
obras o servicios que se proponga adquirir o subcontratar a 
partir de la lista suministrada por el Contratante en la Sección 
III, Criterios de Evaluación y Calificación, el Oferente deberá 
detallar  en  cada  caso  el  nombre  y  la  nacionalidad  de  los 
Subcontratistas  propuestos.  Además,  deberá  incluir  en  su 
Oferta  información que permita determinar el cumplimiento 
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de los requisitos dispuestos por el Contratante para los citados 
artículos. Se considerará que las tarifas y precios cotizados se 
aplican  a  cualquier  Subcontratista  que  se  escoja,  y  no  se 
permitirá ningún ajuste de tarifas o precios;  

 

IAO 28.2  Los Oferentes deberán cotizar la totalidad de las Obras sobre la base de un 
contrato de responsabilidad única  

IAO 28.3   El precio cotizado por el Oferente deberá incluir lo siguiente: 27.6 Todos 
los derechos, impuestos y demás gravámenes que el Contratista deba pagar 
según el Contrato, o por cualquier otra razón, a partir de  la fecha 28 días 
antes del plazo para la entrega de las ofertas, serán incluidos en las tarifas y 
precios y en el Precio de la Oferta total que entregue el Oferente 
 
Los proveedores adjudicados deberán presentar solvencia fiscal actualizada 
ya que a partir del 01 de abril 2017 no se emitirán cartas Ministeriales de 
Exoneración del  IVA debido  a que  la Dirección General de  Ingresos está 
implementando  el  uso  del  Sistema  de  Administración  de  Exoneraciones 
(SIAEX) a través del cual se emitirán Certificado de Crédito Tributario.   

IAO 28.5  Precios cotizados por el Oferente: fijos
 

IAO 29.1   La moneda  de  la  oferta  y  la moneda  de  pago  serán  de  acuerdo  con  la 
Alternativa según se indica a continuación: 

Alternativa  A  (Los  Oferentes  deberán  cotizar  totalmente  en Moneda 
Local): 

(a)       Las tarifas y precios unitarios serán cotizados por el Oferente en  la 
Cuenta  de  Cantidades,  totalmente  en  córdobas,  el  nombre  de  la 
moneda del país del Contratante y referida además como “la moneda 
local”.  Un Oferente que prevea incurrir en gastos en otras monedas 
para  insumos  de  las  Obras  suministrados  fuera  del  país  del 
Contratante (referidos como “los requisitos en moneda extranjera”, 
deberá indicar en el Apéndice de la Licitación – Tabla C, el porcentaje 
del  Precio  de  la Oferta  (excluyendo  Sumas  Provisionales),    que  el 
Oferente  necesite  para  el  pago  de  dichos  requisitos  en  moneda 
extranjera,  limitados  no  más  que  a  tres  monedas  extrajeras  de 
cualquier país. 

(b)  Las tasas de cambio que el Oferente usará para llegar al equivalente 
de  la  moneda  local  y  el  porcentaje  mencionado  en  (a)  anterior 
deberán  ser  especificados  por  el  Oferente  en  el  Apéndice  de  la 
Licitación – Tabla C, y serán aplicables para todos los pagos según el 
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Contrato de modo que el Oferente ganador no asuma ningún riesgo 
de cambio. 

Alternativa  B  (Los  Oferentes  pueden  cotizar  en  monedas  locales  y 
extranjeras): NO APLICA  

 

(a)  Las  tarifas y precios unitarios  serán cotizados por el Oferente en  la 
Lista de Cantidades por separado en las siguientes monedas: 

(i)  para los insumos de las Obras que el Oferente espere suministrar 
dentro  del  país  del  Contratante,  en  ________________,  el 
nombre de la moneda del país del Contratante y además referida 
como “la moneda local”; y 

(ii)  para los insumos de las Obras que el Oferente espere suministrar 
de fuera del país del Contratante (referidos como “los requisitos 
de moneda extranjera”), en hasta cualesquiera tres monedas de 
cualquier país. 

 

IAO 30.1  Período de validez de la Oferta: CIENTO VEINTE días calendario. 

IAO 31.1 

 
La Oferta incluirá una Declaración de Mantenimiento de Oferta 

IAO 31.3 (d)  Otros tipos de garantías aceptables: NO APLICA  

IAO 32.1  Número de copias de la Oferta, además del original: dos  

IAO 32.2    La confirmación escrita o autorización para firmar en nombre del Oferente 
consistirá en:  Autorización escrita de la persona debidamente autorizada 
para firmar  en nombre del Oferente 

E2. Presentación y Apertura de las Ofertas de la Segunda Etapa 

IAO 33.1  Los  Oferentes  no  tendrán  la  opción  de  presentar  sus  Ofertas  por  vía 
electrónica. 

IAO 33.3  Si  los  Oferentes  tienen  la  opción  de  presentar  sus  Ofertas  por  vía 
electrónica, los procedimientos empleados serán los siguientes: NO APLICA 

IAO 37.1  Si se permite la presentación de ofertas por vía electrónica de conformidad 
con  lo  dispuesto  en  la  Subcláusula  33.1  de  las  IAO,  los  procedimientos 
específicos de apertura de las Ofertas serán los siguientes:  NO APLICA  
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E3. Evaluación y Comparación de las Ofertas de la Segunda Etapa 

IAO 44.1 

 

 

Las monedas de la Oferta se convertirán a una sola moneda de la siguiente 
manera: al tipo de cambio oficial del Banco Central de Nicaragua a la fecha 
de recepción y apertura de propuestas económicas. 

En la evaluación y comparación de las Ofertas, se usará la siguiente moneda 
única para la conversión de todos los precios de las Ofertas expresados en 
diferentes monedas: Córdobas 

Fuente de la tasa de cambio: Banco Central  

Fecha de la tasa de cambio: 15 de mayo del 2017 
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Sección III.  Criterios de Evaluación y Calificación
(sin Precalificación) 

Esta Sección contiene todos los criterios que el  Contratante deberá usar para evaluar las Ofertas 
y calificar a los Oferentes. De conformidad con las Cláusulas 22, 46 y 47 de las IAO, no se usarán 
otros factores, métodos ni criterios. El Oferente proporcionará toda la información solicitada en 
los formularios que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta. 
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Propuestas Técnicas de la Primera Etapa 
 
1.   Evaluación 

 
Además de  los criterios que  se  señalan en  la Subcláusula 22.1  (a) –  (b) de  las  IAO,  se 
aplicarán también los siguientes factores: 
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2.  Calificación  
 

Factor 
4B2.1 Elegibilidad 

Criterio 

Criterios

Documentación 
Exigida Requisito 

Oferente

Entidad 
individual 

Asociación en Participación, Consorcio o 
Asociación 

Todas las 
partes 

combinadas 

Cada 
miembro 

Al menos un 
miembro 

19B2.1.1. 
Nacionalidad  

Nacionalidad de conformidad con la 
Subcláusula 4.2 de las IAO.  Debe 

cumplir el 
requisito 

APCA 
existente o 
propuesta 
debe cumplir 
el requisito 

Debe cumplir 
el requisito 

N / A 

Formularios ELE –
1.1 y 1.2, con los 

anexos 

20B2.1.2. Conflicto de 
Interés 

No presentar conflictos de intereses 
conforme a la Subcláusula 4.3 de las IAO.  Debe 

cumplir el 
requisito 

APCA 
existente o 
propuesta 
debe cumplir 
el requisito 

Debe cumplir 
el requisito 

N / A 

Formulario de 
presentación de la 

solicitud 

21B2.1.3. 
Inelegibilidad 
por  
Parte del 
Banco 

No haber sido declarado inelegible por el 
Banco conforme a la Subcláusula 4.4 de 
las IAO. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

APCA 
existente 
debe cumplir 
el requisito 

Debe cumplir 
el requisito  

N / A 

Formulario de 
presentación de la 

solicitud 

22B2.1.4. Entidad del 
Estado 

Cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la Subcláusula 4.5 de las 
IAO. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Debe cumplir 
el requisito 

Debe cumplir 
el requisito 

N / A 
Formularios ELE –
1.1 y 1.2, con los 

anexos 
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Factor 
4B2.1 Elegibilidad 

Criterio 

Criterios 

Documentación 
Exigida Requisito 

Oferente 

Entidad 
individual 

Asociación en Participación, Consorcio o 
Asociación 

Todas las 
partes 

combinadas 

Cada 
miembro 

Al menos un 
miembro 

23B2.1.5 
Inelegibilidad en 
virtud de 
resolución de las 
Naciones Unidas 
o legislación del 
país del 
Prestatario 

No haber sido excluido en virtud de alguna 
ley o regulación oficial del país del 
Prestatario, ni en cumplimiento de una 
resolución del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, de conformidad con la 
Subcláusula 4.8 de las IAO. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

APCA 
existente 
debe cumplir 
el requisito 

Debe cumplir 
el requisito 

N / A 
Formulario de 

presentación de la 
solicitud 
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Factor 
5B2.2 Historial de incumplimiento de contratos 

Criterio 

Criterios 

Documentación  
Exigida Requisito 

Oferente 

Entidad 
individual 

Asociación en Participación, Consorcio o 
Asociación 

Todas las 
partes 

combinadas 

Cada 
miembro 

Al menos un 
miembro 

24B2.2.1 Antecedentes de 
Incumplimiento de 
contratos 

No  haber  incurrido  en 
incumplimiento de contratos en 
los últimos dos (2) años antes del 
plazo  para  la  presentación  de 
ofertas  con  base  en  toda  la 
información  disponible  sobre 
controversias  y  litigios 
plenamente  resueltos.  Una 
controversia o litigio plenamente 
resuelto  es  aquel  que  se  ha 
resuelto mediante el mecanismo 
de  solución  de  controversias 
fijado  en  cada  contrato 
particular,  habiéndose  agotado 
todas  las  vías  de  apelación  a 
disposición del Oferente. 

Debe cumplir 
el requisito 
por cuenta 
propia o como 
miembro de 
una APCA 
disuelta o 
existente 

N / A 

 

Debe cumplir 
el requisito 
por cuenta 
propia o como 
miembro de 
una APCA 
disuelta o 
existente 

N / A 
Formulario  
CON ‐ 2 

25B2.2.2 Litigios Pendientes  40Los  litigios  pendientes  no 
deberán  representar  en  total 
más de  treinta por ciento  (30%) 
del patrimonio neto del Oferente 
y se considerarán como  fallados 
en contra del Oferente. 

Debe cumplir 
el requisito 
por cuenta 
propia o como 
miembro de 
una APCA 
disuelta o 
existente 

N / A 

Debe cumplir 
el requisito 
por cuenta 
propia o como 
miembro de 
una APCA 
disuelta o 
existente 

N / A 
Formulario  
CON ‐ 2 
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Factor 
6B2.3 Situación financiera 

Criterio  Criterios  Documentación 
Exigida 

Requisito   Oferente 

Entidad 
Individual 

Asociación en Participación, Consorcio o 
Asociación  

Todas las 
partes 
combinadas  

Cada 
miembro 

Al menos 
un miembro

26B2.3.1 Desempeño 
Financiero 
Histórico 

Presentación del balance 
general auditado o, si no fuera 
obligatorio en el país del 
Oferente, de otros estados 
financieros (certificados por un 
contador público autorizado en 
el país de origen) aceptables 
para el Contratante de los 
últimos dos (2) años, (2015 y 
2016) en que se establezcan la 
solidez actual de la situación 
financiera del Oferente y su 
rentabilidad prevista a largo 
plazo. 
Los indicadores promedios 
durante los dos años serán los 
siguientes: 
 
Índice mínimo de liquidez: 
>=0.90 
Índice máximo de 
endeudamiento: <= 0.5; 
Utilidad antes de impuestos: >0 

Debe cumplir el 
requisito 

N / A 
Debe cumplir 
el requisito 

N / A 
Formulario  

FIN – 3.1 con los 
anexos 
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Factor 
6B2.3 Situación financiera 

Criterio  Criterios  Documentación 
Exigida 

Requisito   Oferente 

Entidad 
Individual 

Asociación en Participación, Consorcio o 
Asociación  

Todas las 
partes 
combinadas  

Cada 
miembro 

Al menos 
un miembro

27B2.3.2Facturación 
Media  Anual  de 
Construcción 

 

Como mínimo, una facturación 
media anual de construcción 
y/o diseño de siete millones 
setecientos  mil dólares de los 
Estados Unidos de 
Norteamérica, (US$7, 700,000.) 
calculada sobre la base del total 
de pagos certificados recibidos 
por contratos en curso o 
terminados, durante los últimos 
tres (3) años. (2014   2015 y 
2016) 

Debe cumplir el 
requisito 

Debe cumplir 
el requisito 

Cada miembro 
constructor de 
un APCA debe 
cumplir con el 
Veinticinco  
por ciento 
(25%) del 
requisito. 

Cada miembro 
diseñador de 
un APCA debe 
cumplir con el 
Cinco  por 
ciento (5%) del 
requisito. 

 

 

Debe cumplir 
con el Treinta 

por ciento 
(30%) del 
requisito. 

 

Formulario  
FIN – 3.2 
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Factor 
6B2.3 Situación financiera 

Criterio  Criterios  Documentación 
Exigida 

Requisito   Oferente 

Entidad 
Individual 

Asociación en Participación, Consorcio o 
Asociación  

Todas las 
partes 
combinadas  

Cada 
miembro 

Al menos 
un miembro

28B2.3.3.  Recursos 
financieros 

 

El  Oferente  deberá  demostrar 
que  tiene  a  su  disposición  o 
cuenta  con  acceso  a  recursos 
financieros  tales  como  activos 
líquidos, bienes inmuebles libres 
de  gravámenes,  líneas  de 
crédito  y  otros  medios 
financieros  distintos  de  pagos 
por anticipos contractuales, con 
los cuales cubrir:  

(i) el siguiente requisito de flujo 
de  efectivo:  ochocientos 
cincuenta  y  tres mil quinientos 
dólares (US$  853,500.00) 

y  

(ii) los requisitos generales de 
flujo de efectivo dispuestos 
para este Contrato, así como 
sus actuales compromisos. 

Debe cumplir el 
requisito 

Debe cumplir 
el requisito 

Cada miembro 
constructor de 
un APCA debe 
cumplir con el 
Veinticinco  
por ciento 
(25%) del 
requisito. 

Cada miembro 
diseñador de 
un APCA debe 
cumplir con el 
Cinco  por 

ciento (5%) del 
requisito. 

 

Debe cumplir 
con el Treinta 

por ciento 
(30%) del 
requisito. 

 

 

Formulario  
FIN – 3.3 
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Factor  2.4 Experiencia 

Criterios 

Criterios 

Documentación 
Exigida Requisito 

Oferente 

Entidad 
Individual 

Asociación en Participación, Consorcio, o  
Asociación 

Todas las 
partes 

combinadas

Cada 
miembro 

Al menos un 
miembro 

A. 2.4.1 
Experiencia 
General de 
Diseño  

Experiencia bajo los contratos en 
la función de diseñador de al 
menos los últimos tres años (2014, 
2015 y 2016) finalizados antes del 
plazo de entrega de las ofertas. 

Debe cumplir el 
requisito 

 

N / A 
Debe cumplir 
el requisito 

 

N / A 
Formulario  EXP‐
2.4.1a 

B. 2.4.2 Experiencia 
Similar de Diseño 

Participación como diseñador en al 
menos tres contratos en los 
últimos cinco años, (2012 – 2016), 
cada uno con un valor de al menos 
U$800,000.00 que hayan sido 
terminados con éxito y que sean 
similares a las Obras propuestas. 
La similitud se basará en el tamaño 
físico, complejidad, 
métodos/tecnología u otras 
características según se describe 
en la Sección VI, Requisitos de 
Diseño y la Obra. 

La similitud se determinará 
considerando los siguientes 
conceptos: 

Naturaleza: Obras verticales    
mayores a 3,000 m2 con sus obras 
conexas 

Debe cumplir el 
requisito 

Debe cumplir 
con los 

requisitos para 
todas las 

características 

N / A 

Debe cumplir 
el requisito 
para una 

característica  

Formulario  EXP 
2.4.2(a1) 
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Factor  2.4 Experiencia 

Criterios 

Criterios 

Documentación 
Exigida Requisito 

Oferente 

Entidad 
Individual 

Asociación en Participación, Consorcio, o  
Asociación 

Todas las 
partes 

combinadas

Cada 
miembro 

Al menos un 
miembro 

C. 2.4.3  Experiencia 
Específica de 
Diseño en 
Actividades Clave  

Para  los  anteriores  u  otros 
contratos  ejecutados  durante  el 
periodo  estipulado  en  2.4.2 
anterior,      experiencia mínima  en 
las siguientes actividades clave:  

 

Incluidos: 

(x) Experiencia en el diseño de 
planes de gestión Ambiental, 
Social, Salud y Seguridad específica 
del Sitio (ESS) para obras similares 
realizadas en los últimos cinco (5) 
años (se invita al Oferente a 
suministrar ejemplos de planes de 
gestión ESHS específicos del sitio e 
informes de rendimiento 
ejecutados por el Oferente en los 
últimos cinco años);  

 

(y) Experiencia en el diseño de 
especificaciones de gestión ESHS 
específicas del proyecto para obras 
similares en los últimos cinco (5) 
años (se invita al Oferente 

Debe cumplir 
con los 
requisitos 

 

Debe cumplir 
con los 

requisitos 
N / A 

Debe cumplir 
con los 
requisitos 

 

Formulario  EXP‐
2.4.2(b1) 
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Factor  2.4 Experiencia 

Criterios 

Criterios 

Documentación 
Exigida Requisito 

Oferente 

Entidad 
Individual 

Asociación en Participación, Consorcio, o  
Asociación 

Todas las 
partes 

combinadas

Cada 
miembro 

Al menos un 
miembro 

suministrar ejemplos de 
especificaciones de gestión ESHS 
específicos del proyecto 
ejecutados por el Oferente en los 
últimos cinco años) 

D. 2.4.4 
Experiencia 
General en 
Construcción   

Experiencia según los contratos en 
la función de contratista, 
subcontratista o contratista de 
gestión de al menos los últimos 
tres años (2013, 2014 y 2015) 
antes del plazo de entrega de las 
ofertas y con actividad en al menos 
nueve (9) meses en cada año.   

Debe cumplir el 
requisito 

N / A 
Debe cumplir 
el requisito 

N / A 
Formulario  EXP‐
2.4.1b 

2.4.5 Experiencia 
Similar en 
Construcción  

Participación como 
contratista, contratista de 
gestión o subcontratista en al 
menos tres contratos en los 
últimos cinco años, cada uno 
con un valor de al menos 
U$8,000,000.00 que hayan 
sido terminados con éxito y 
sustancialmente similares a 
las Obras propuestas.   La 
similitud se basará en el 
tamaño físico, complejidad, 

Debe cumplir el 
requisito 

Debe cumplir el 
requisito para 
todas las 

características 

N / A 

Debe cumplir 
el requisito 
para una 

característica  

Formulario EXP 
2.4.2(a2) 
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Factor  2.4 Experiencia 

Criterios 

Criterios 

Documentación 
Exigida Requisito 

Oferente 

Entidad 
Individual 

Asociación en Participación, Consorcio, o  
Asociación 

Todas las 
partes 

combinadas

Cada 
miembro 

Al menos un 
miembro 

métodos/tecnología u otras 
características según se 
describe en la Sección VI, 
Requisitos de Diseño y la 
Obra.  

La similitud se determinará 
considerando los siguientes 
conceptos: 

Naturaleza: Obras verticales, 
mayores a 3,000  m2 con sus 
obras conexas  
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Factor  2.4 Experiencia 

Criterios 

Criterios 

Documentación 
Exigida Requisito 

Oferente 

Entidad 
Individual 

Asociación en Participación, Consorcio, o  
Asociación 

Todas las 
partes 

combinadas

Cada 
miembro 

Al menos un 
miembro 

E. 2.4. 6 
  Expe
riencia 
específica en 
Construcción 
en 
Actividades 
Clave  

Para el anterior u otros contratos 
ejecutados durante el periodo 
estipulado en 2.4.5 anterior, 
experiencia mínima en 
construcción en las siguientes 
actividades clave:  
1. ….. 

y 

(x) Demostrar un historial exitoso 
para la ejecución de medidas 
efectivas de mitigación ESHS en 
proyectos similares en los últimos 
cinco (5) años (se invita al Oferente 
suministrar ejemplos de 
especificaciones de gestión ESHS 
específicos del proyecto 
ejecutados por el Oferente en los 
últimos cinco años) 

Debe cumplir 
con los 

requisitos 

Debe cumplir 
con los 

requisitos 
N / A 

Debe cumplir 
con los 

requisitos 

Formulario EXP‐
2.4.2(b2) 
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2.5  Personal 
 

El Oferente deberá demostrar que cuenta con personal para los cargos clave de acuerdo 
con los siguientes requisitos: 

   

No.  Cargo 
Experiencia total 
en obras (años) 

Experiencia en 
obras similares 

(años) * 

1  Gerente de Proyecto (En todo el proyecto)  10   

2  Director de Proyecto (En la etapa de Diseño)  10   

3  Superintendente de Proyecto (En la etapa de Construcción)  10   

4 
Ingeniero Residente de Obras verticales  (En la etapa de la 
Construcción)  8   

5 
Ingeniero Residente de Obras Horizontales (En la etapa de la 
Construcción)  8   

6  Especialista en diseño arquitectónico   10   

7  Especialista estructural   10 

8  Especialista en instalaciones hidrosanitarios   10   

9  Especialista en instalaciones eléctricas   10   

10  Especialista en Sistemas Especiales   10   

11  Especialista en Sistemas de Climatización   10   

12  Especialista en Geotecnia   10   

13  Especialista en Geología   10   

14  Especialista en presupuesto y programación de obras   8   

15  Especialista en Geometría Vial   8   

16  Especialista Ambiental   5 

17  Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión   10   

 
*La experiencia específica está descrita para cada uno de los cargos. 
 
El  Oferente  deberá  proporcionar  datos  detallados  sobre  el  personal  propuesto  y  su 
experiencia  en  los  correspondientes  formularios  que  se  incluyen  en  la  Sección  IV, 
Formularios de la Oferta. 

 
2.6  Equipos 

 

El Oferente deberá demostrar que tendrá acceso a los equipos clave del Contratista que 
se enumeran a continuación: 
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No. 

Tipo de equipo y características 
Número mínimo 

exigido 

1  Equipo de topografía (GPS, estación total) 3

2  Camiones volquete  6

3  Planta generadora de energía de 50 KVA 3

4  Camión cisterna  4

6  Mezcladora de concreto 8 m3 4

7  Vibro compactadora al menos de 8 ton 2

8  Retroexcavadora de al menos 1m3 en cucharon, el 

cucharon debe ser transferible en tres de sus ejes 

para variar el ángulo 

2

9  Equipo de combustión de soldadura para 110 y 

220 

3

10  Vibradores para concreto, espiga combinada: 

gruesa de al menos 2” y la otra delgada de 1 ¼”. 

6

11  Motoniveladora   2

12  Cargador frontal de 3 yd3 cada uno  2

 
El  Oferente  deberá  proporcionar  mayores  detalles  sobre  los  equipos  propuestos 
empleando el formulario apropiado en la Sección IV. 
 

2.7   Los Subcontratistas para  los  siguientes elementos  importantes de obras o de  servicios 
deberán reunir los siguientes criterios mínimos para dicho artículo: 

 

Artículo 
No. 

Descripción  Criterios mínimos exigidos 

1  Electrificación  Empresas legalmente constituidas 
2  Sistemas especiales  Empresas legalmente constituidas 
3  Sistemas de climatización  Empresas legalmente constituidas 
4  Obras  civiles  menores  (cunetas, 

alcantarillas, obras de  captación de 
aguas servidas) 

Empresas legalmente constituidas

 
El incumplimiento de este requisito será causa de rechazo del Subcontratista. 
 
En  el  caso  de  un  Oferente  que  en  virtud  del  Contrato  ofrezca  proveer  e  instalar  artículos 
importantes de suministro que no haya  fabricado ni producido, el Oferente deberá presentar, 
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utilizando  el  formulario  que  se  incluye  en  la  Sección  IV,  la  correspondiente  autorización  del 
fabricante,  en  la  que  se  demuestre  que  el Oferente  ha  sido  debidamente  autorizado  por  el 
fabricante o productor de la planta y equipo o componente en cuestión para suministrar e instalar 
ese  elemento  en  el  país  del  Contratante.  Es  responsabilidad  del  Oferente  asegurar  que  el 
fabricante o productor cumpla los requisitos de las Cláusulas 4 y 5 de las IAO y reúna los criterios 
mínimos enumerados anteriormente para ese elemento. 
 

Ofertas de la Segunda Etapa 
 

1.  Evaluación  
 

1.1  Evaluación del Precio 

Se aplicarán los siguientes factores y métodos en virtud de la Subcláusula 46.3 (f) de las 
IAO: 

(Además de los criterios que se enumeran en la Subcláusula 46.3 (a) – (d) de las IAO, se 
aplicarán también los siguientes factores:) 

 

(a) Plan de Ejecución:  

El  plazo  para  completar  las  Obras,  contado  a  partir  de  la  fecha  efectiva  que  se 
especifica en el Artículo 3 del Contrato para determinar el tiempo de terminación será 
de: _____. No se reconocerá crédito alguno por finalización anticipada. 

o  

El  plazo  para  completar  las  Obras,  contado  a  partir  de  la  fecha  efectiva  que  se 
especifica en el Artículo 3 del Contrato para determinar el tiempo de terminación, será 
de ____________ como mínimo y ____________ como máximo. En caso de que el 
tiempo de finalización exceda del plazo mínimo, la tasa de ajuste será del _______ (%) 
por cada semana de atraso con respecto a ese plazo mínimo. No se reconocerá crédito 
alguno por finalización antes del plazo mínimo estipulado. Se rechazarán las Ofertas 
en las que se indique una fecha de finalización que supere el plazo máximo estipulado. 

(b) Criterios especiales adicionales 

En la evaluación se emplearán los siguientes criterios adicionales: 

_________________________________________________________________________________ 

El  método  de  evaluación  pertinente  se  detallará  a  continuación  y/o  en  las 
Especificaciones del Diseño y de las Obras: 
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Todo ajuste de precios resultante de los procedimientos anteriores se agregará, solamente con 
fines de evaluación comparativa, para llegar a un “precio evaluado de la oferta”.  Los precios de 
las ofertas que hayan cotizado los Oferentes no sufrirán alteración. 
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Sección IV.  Formularios de la Oferta 
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Carta de la Oferta 

 

Carta de la Oferta – Licitación en Dos Etapas,  
Oferta de la Primera Etapa 

 
Fecha:    
LPI No.:    
Llamado a Licitación No.:    

A: _______________________________________________________________________  
 
Nosotros, los suscritos, declaramos que:  
 
(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna al Documento de Licitación, incluidas 

las Enmiendas emitidas de conformidad con  la Cláusula 8 de  las  Instrucciones a  los 
Oferentes (IAO)   ; 

 
(b) Ofrecemos  diseñar  y  construir  ____________________,  de  conformidad  con  el 

Documento de Licitación, las siguientes Obras:   ; 
 
(c) Nosotros,  incluidos  todos  los  Subcontratistas  para  cualquier  parte  del  Contrato, 

poseemos o poseeremos  la nacionalidad de países elegibles, de conformidad con  los 
términos de la Subcláusula 4.2 de las IAO; 

 
(d) Nosotros,  incluidos  todos  los  Subcontratistas para  cualquier parte del Contrato, no 

tenemos  ningún  conflicto  de  intereses,  de  conformidad  con  los  términos  de  la 
Subcláusula 4.3 de las IAO;  

 
(e) No  somos  partícipes  como Oferente  ni  como  Subcontratista  en más  de  una  oferta 

dentro de este proceso de licitación conforme a la Subcláusula 4.3 de las IAO, excepto 
en el caso de ofertas alternativas presentadas de conformidad con la Cláusula 13 de las 
IAO; 

 
(f) Nosotros, incluidos todos nuestros Subcontratistas para cualquier parte del Contrato, 

no hemos sido declarados  inelegibles por parte del Banco en virtud de alguna  ley o 
regulación oficial del país del Prestatario ni en  cumplimiento de una  resolución del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 

 
(g) No somos una entidad del Estado / Somos una entidad del Estado pero cumplimos los 

requisitos establecidos en la Subcláusula 4.5 de las IAO; 
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(h) Nos comprometemos además, en caso de ser invitados, y por nuestra cuenta, a asistir 
a una  reunión de aclaración en el  lugar de su elección, a efectos de  revisar nuestra 
Oferta de Primera Etapa y anotando debidamente todas las modificaciones y adiciones 
a la misma, al igual que las omisiones de ella que ustedes pueda necesitar. 
 

(i)  Nos comprometemos además a que, una vez recibamos su invitación escrita, proceder 
con  la  elaboración  de  nuestra Oferta  para  la  Segunda  Etapa,  actualizando  nuestra 
Oferta  para  la  Primera  Etapa  de  acuerdo  con  los  Requisitos  del memorando  de  la 
reunión de aclaración, y completando nuestra Oferta para  la Segunda Etapa para el 
diseño y construcción de las Obras. 

 
(j) Certificamos que nuestra oferta se preparó de forma independiente: 
 

(i)   Nuestra oferta fue elaborada de forma independiente, sin ninguna consulta, 
comunicación o acuerdo con ningún otro oferente o competidor relacionada con (i) 
los precios; (ii) la intención de presentar una oferta; o (iii) los métodos y/o factores 
utilizados para determinar aspectos técnicos y financieros de la oferta; 

(ii)   Los precios de  la oferta no han  sido ni  serán dados  a  conocer directa  y/o 
indirectamente a los otros oferentes y/o competidores antes del acto de apertura 
de las ofertas; 

(iii)   No hemos incurrido ni incurriremos en actos  encaminados a inducir, forzar, 
coaccionar, ni acordar con otros oferentes su participación o no en este proceso con 
el propósito de restringir competencia. 

 
(k) Declaramos que no tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra  Institución 

Financiera Internacional (IFI).  
 

(l) Declaramos  que  usaremos  nuestros  mejores  esfuerzos  para  asistir  al  Banco  en 
investigaciones. 

 
(m) Nos comprometemos además a asistir, por invitación de ustedes y por cuenta nuestra, 

a  una  reunión  aclaratoria  en  el  lugar  por  ustedes  decidido,  con  el  fin de  examinar 
nuestra Oferta  de  la  Primera  Etapa  y  tomar  debida  nota  de  todas  las  enmiendas, 
modificaciones y omisiones que pudieran solicitar con respecto a dicha Oferta. 

 
(n) Nos  comprometemos  además,  una  vez  hayamos  recibido  de  su  parte  la 

correspondiente  invitación  por  escrito,  a  llevar  adelante  la  preparación  de  nuestra 
Oferta de la Segunda Etapa, actualizando nuestra Oferta de la Primera Etapa de acuerdo 
con las indicaciones del Memorando de la reunión aclaratoria y completando nuestra 
Oferta de la Segunda Etapa para el suministro de la Planta y los Servicios de Instalación. 

 
(o) Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios en 

relación con el proceso de licitación o ejecución del Contrato: 
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Nombre del 
beneficiario 

Dirección  Motivo  Monto 

               

               

               

               
 
(Si no se han hecho ni se harán pagos por los anteriores conceptos, indicar “ninguno”). 
 
 
 
 
Nombre     En calidad de   _  
 
Firma    
 
 
Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de     
 
 
El día ________________________________ del mes de ____________________ de _____
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Carta de la Oferta – Licitación en Dos Etapas,  
Oferta de la Segunda Etapa 

 
Fecha:    
LPI No.:    
Llamado a Licitación No.:    

A: _______________________________________________________________________  
 
Nosotros, los suscritos, declaramos que:  
 
(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna al Documento de Licitación, incluidas 

las  Enmiendas  emitidas  de  conformidad  con  la  Cláusula  8  de  las  Instrucciones  a  los 
Oferentes (IAO) y sus requisitos incorporados en el Memorando de la reunión aclaratoria 
que sostuvimos el día [indicar la fecha],  ; 

 
(b) Ofrecemos diseñar y construir, _________________________, de conformidad con el 

Documento de Licitación, las Obras:    
  ; 

 
(c) El precio de nuestra Oferta, sin tener en cuenta los descuentos que se ofrecen más abajo 

en  el  punto  (d),  equivale  a  la  suma  de:  ___________________,    (___________)  y 
___________________,  (___________). 

 
Los siguientes son los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación:    

 
(d) Nuestra Oferta será válida durante un período de ____________________________ días 

contados a partir de la fecha límite para la presentación de Ofertas de la Segunda Etapa 
conforme  se estipula en  la  invitación a presentar ofertas en  la  segunda etapa,  y nos 
mantendrá obligados y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del término de 
dicho período; 

 
(e) En caso de que se acepte nuestra Oferta, nos comprometemos a obtener una Garantía 

de Cumplimiento del Contrato conforme a lo estipulado en el Documento de Licitación; 
 

(f) Nosotros,  incluidos  todos  los  Subcontratistas  para  cualquier  parte  del  Contrato, 
poseemos  o  poseeremos  la  nacionalidad  de  países  elegibles,  de  conformidad  con  la 
Subcláusula 4.2 de las IAO; 

 
(g) Nosotros,  incluidos  todos  los  Subcontratistas  para  cualquier  parte  del  Contrato,  no 

tenemos  ningún  conflicto  de  intereses,  de  conformidad  con  los  términos  de  la 
Subcláusula 4.3 de las IAO;  
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(h) No somos partícipes como Oferente ni como Subcontratista en más de una oferta dentro 
de este proceso de licitación conforme a la Subcláusula 4.3 de las IAO; 

 
(i) Nosotros, incluidos todos nuestros Subcontratistas para cualquier parte del Contrato, no 

hemos  sido  declarados  inelegibles  por  parte  del  Banco  en  virtud  de  alguna  ley  o 
regulación  oficial  del  país  del  Prestatario  ni  en  cumplimiento  de  una  resolución  del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 

 
(j) No somos una entidad del Estado / Somos una entidad del Estado pero cumplimos  los 

requisitos establecidos en la Subcláusula 4.5 de las IAO;13F

2 
 

(k) Certificamos que nuestra oferta se preparó de forma independiente: 
 

(i)   Nuestra oferta fue elaborada de forma independiente, sin ninguna consulta, 
comunicación o acuerdo con ningún otro oferente o competidor relacionada con (i) 
los precios; (ii) la intención de presentar una oferta; o (iii) los métodos y/o factores 
utilizados para determinar aspectos técnicos y financieros de la oferta; 

(ii)   Los precios de  la oferta no han  sido ni  serán dados  a  conocer directa  y/o 
indirectamente a los otros oferentes y/o competidores antes del acto de apertura 
de las ofertas; 

(iii)   No hemos incurrido ni incurriremos en actos  encaminados a inducir, forzar, 
coaccionar, ni acordar con otros oferentes su participación o no en este proceso con 
el propósito de restringir competencia. 

 
(l) Declaramos que no  tenemos ninguna  sanción del Banco o de alguna otra  Institución 

Financiera Internacional (IFI).  
 

(m) Declaramos  que  usaremos  nuestros  mejores  esfuerzos  para  asistir  al  Banco  en 
investigaciones. 

 
(n) Nos  comprometemos  que  dentro  del  proceso  de  selección  (y  en  caso  de  resultar 

adjudicatarios,  en  la  ejecución)  del  contrato,  a  observar  las  leyes  sobre  fraude  y 
corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente. 

 
(o) Hemos pagado o pagaremos  las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios en 

relación con el proceso de licitación o ejecución del Contrato: 
 

Nombre del 
beneficiario 

Dirección Motivo  Monto

               

               

                                                 
2  El Licitante deberá escoger una de las dos opciones según corresponda. 
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  (Si no se han hecho ni se harán pagos por los anteriores conceptos, indicar “ninguno”) 

 
(p) Entendemos que  la presente Oferta,  junto con su aceptación por escrito de  la misma, 

incluida en su notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta 
que se prepare y  perfeccione un contrato formal; y  

 
(q) Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la 

más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba. 
 
 
Nombre     En calidad de   _  
 
Firma    
 
 
Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de     
 
 
El día ________________________________ del mes de ____________________ de _____ 
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Anexo a la Licitación 

 
Programa de Datos para Ajuste y Resumen de Monedas de Pago – NO APLICA 
 
 

Tabla A.  Moneda Local 

Código 
del 

Índice* 

Descripción del 
Índice* 

Origen del 
Índice* 

Valor de 
Base y 
fecha* 

Monto en 
moneda del 
Oferente 

Ponderación 
propuesta del 
Oferente 

  2. No 
ajustable 

3. —  4. —  5. —  6. A:    * 

B:     

C:     

D:     

E:     

      7. Total 8. 1.00

 
 



Sección IV. Formularios de la Oferta‐ 82 ‐ 

Tabla B.  Moneda Extranjera 

Especificar moneda:  

Código 
del 

Índice 

Descripción del 
Índice 

Origen 
del 

Índice 

Valor de 
Base y 
fecha 

Moneda de 
origen del 
Oferente en 
tipo/monto

Equivalent
e en  FC1 

Ponderación 
propuesta de 
Oferente 

  No ajustable  —  —  —    A:    * 
 
B:     
 
C:     
 
D:     
 
E:     

        Total    1.00 
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Tabla C.  Resumen de Monedas de Pago 
 

Tabla: Alternativa A  
  
Para ser utilizado con la Alternativa A de Precios directamente ofertados en las monedas 
de pago.  
 
Para insertar nombre de la Sección de las Obras]  

 

 

 
Nombre de la 
moneda del 

pago 

A 
Monto de la 
moneda 

B
Tasa de Cambio 
(Unidades de  
moneda local 
por unidad de 

moneda 
extranjera) 

C
Equivalente en 
moneda local  
C = A x B 

D 
Porcentaje del 

Precio Neto de la 
Oferta (NBP) 

 100xC  
NBP 

Moneda Local 
   
 

  1.00   

Moneda 
Extranjera #1 
   
 

       

Moneda 
Extranjera #2 
   
 

   

Moneda 
Extranjera # 
   
 

       

Precio  Neto  de 
la oferta 

 

 

      100.00 

Sumas 
provisionales 
expresadas en 
moneda local 

 

 
[Para ser 
diligenciado 
por el 
Contratante] 

   
[Para ser 
diligenciado por el 

Contratante] 
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PRECIO  DE  LA 
OFERTA 

     
 

 

 
   

 

Tabla: Alternativa B 

Para ser utilizado con la Alternativa B de Precios directamente ofertados en las monedas 
de pago.  
Resumen de las monedas extranjeras de la Oferta para [insertar nombre de la Sección de las 
Obras]  
 

Nombre de la Moneda  Montos por pagar 

Moneda Local:       

Moneda Extranjera #1:       

Moneda Extranjera #2:     

Moneda Extranjera #3:     
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Lista de Precios 

 
PREÁMBULO 

General 

1. Por lo general, las Listas no reflejan una descripción completa de los servicios de diseño 
a ser ejecutados ni de las obras a ser ejecutadas bajo cada ítem. Se considerará que los 
Oferentes  hayan  leído  los  Requisitos  de  Diseño  y  la  Obra  y  otras  Secciones  del 
Documento de Licitación y revisado los Dibujos para cerciorarse del alcance completo 
de los Requisitos incluidos en cada ítem antes de indicar el precio. Se considerará que 
los  precios  indicados  cubren  el  alcance  total  según  se  dijo,  incluidos  gastos 
administrativos y utilidades. 

2.  Si  los Oferentes no tienen claro o no  tienen certeza en cuanto al alcance de algún 
ítem, deberán solicitar aclaración de acuerdo con  la cláusula 7 de  las  IAO antes de 
presentar su oferta. 

Precios 

3.  Los precios deberán  escribirse  en  tinta  indeleble,  y  cualquier  alteración necesaria 
debido a errores, etc. deberá llevar la rúbrica del Oferente.  

4.  Tal como se  indica en  la Hoja de Datos de  la Licitación  (DDL) y en  las Condiciones 
Especiales  del  Contrato,  los  precios  serán  fijos  y  firmes  durante  el  tiempo  del 
Contrato, o los precios estarán sujetos a ajuste de acuerdo con las correspondientes 
disposiciones en el Contrato. 

5.  Los precios de la oferta serán cotizados de la manera indicada y en las monedas que 
se especifican en las Instrucciones a los Oferentes en el Documento de Licitación. 

6.  Los precios que  se dan  en  las  Listas  contra  cada  ítem deberán  ser por el  alcance 
cubierto por ese ítem según se detalla en la Sección VI (Requisitos de Diseño y la Obra) 
o en cualquier otro lugar en el Documento de Licitación. 

7.  Los pagos se harán al Contratista en la moneda o monedas que se indican bajo cada 
ítem respectivo. 

8.  Cuando sea solicitado por el Contratante a efectos de realizar pagos o pagos parciales, 
valorar variaciones o evaluar reclamaciones, o para cualquier otro propósito que el 
Contratante  solicite  de  manera  razonable,  el  Contratista  deberá  entregar  al 
Contratante un desglose de cualquier ítem compuesto o de suma global que se incluya 
en la Lista.   
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Propuesta Técnica 

 

Propuesta de Diseño 

 
 
El Oferente deberá elaborar los siguientes documentos los cuales formarán la Propuesta de 
Diseño: 
 

(a) Diseño Preliminar de todos los elementos de las Obras.  El Diseño Preliminar deberá 
comprender  los  dibujos  y  las  especificaciones  técnicas.  Las  escalas  de  los  dibujos 
deberán oscilar entre 1:100 a 1:500, o según se indique al contrario en los Requisitos 
de Diseño y la Obra. 

 
(b) Comentarios  sobre  los  Requisitos  de  Diseño  y  la  Obra,  incluido  el  estado  de  la 

información disponible y los aspectos relevantes de diseño de las obras, mencionando 
cómo se lograrán los requisitos críticos. 

 
(c) Análisis de cómo el Oferente se propone desarrollar el diseño en  las etapas clave, 

incluido un comentario sobre la cartografía y/o trabajo de levantamiento necesario y 
la metodología de diseño propuesta para los elementos clave de las Obras. 

 
(d) Análisis de cómo el Oferente se propone incorporar las consideraciones ambientales 

y sociales, incluidas la prevención de impactos negativos, minimización de reubicación 
e inclusión de medidas de mitigación e inquietudes de salud y seguridad en el diseño, 
incluidos métodos propuestos para la coordinación del trabajo de diseño con el plan 
de gestión ambiental y documentos de planeación de relocalización, por ej: desarrollo 
del  contexto  de  la  política  de  reubicación  o  plan  de  acción  de  reubicación  (si  se 
requiere.)3 

 
(e) Nombre, calificaciones y detalles de la empresa de diseño y diseñadores a cargo del 

diseño de las Obras. 
 
(f) Nombres  propuestos de  los  proveedores  y  detalles  de  todos  los  ítems  de  equipo 

esenciales,  incluidos,  más  no  limitados  a  ítems  como  [insertar  lista  según  sea 
apropiado].    Las  especificaciones  deberán  ir  acompañadas  por  folletos  de  los 
fabricantes y detalles de los principales ítems y equipo, especialmente los que figuran 

                                                 
3  Para  evitar  dudas,  la    reubicación  de  personas  según  el  plan  de  acción  de  reubicación  será  de  responsabilidad  del 

Contratante. 



Sección IV. Formularios de la Oferta‐ 87 ‐ 

arriba, e  indicación de disponibilidad  cuando  se  requiera en el plazo del proyecto 
general, respectivamente. 

 
(g) Comentarios sobre errores o defectos observados en  los Requisitos de Diseño y  la 

Obra, junto con detalles de salvedades a los Requisitos de Diseño y la Obra. 
 

(h) [Insertar cualquier otro tema, según sea apropiado] 
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Declaración del Método 

 
 

Cada Oferente deberá señalar  los detalles de  la Declaración del Método de  las Obras para 
demostrar cómo cumplirá con el objetivo del Contratante y los Requisitos. Como mínimo, la 
Declaración del Método deberá abordar lo siguiente: 
 

(a) Detalles de  los arreglos y métodos que el Oferente se propone adoptar para el 
diseño  y  construcción  de  las  Obras  en  suficiente  detalle  para  demostrar  su 
idoneidad para lograr los Requisitos del Contrato, incluida la terminación dentro 
del Plazo para la Terminación indicado en las Condiciones Especiales del Contrato. 

 
(b) Descripción de  los arreglos que el Oferente se propone adoptar para majear  la 

coordinación de acceso al Sitio. 
 

(c) Comentarios  sobre  los  aspectos  geotécnicos  y  de  sub‐superficie  de  las  obras, 
incluidos materiales, orígenes de los materiales y cualquier otra limitación. 

 
(d) [Comentarios sobre aspectos costa afuera o de línea de costa de las Obras]. 

 
(e) Comentarios sobre logística y manejo de tráfico [según sea apropiado]. 

 
(f) Descripción de  los arreglos que el Oferente se propone adoptar para garantizar 

cumplimiento con los Requisitos de Diseño y la Obra.  
 

(g) Descripción  de  los  arreglos  que  el Oferente  propone  para  hacer  pruebas  a  la 
terminación según se solicita en los Requisitos de Diseño y la Obra. 

 
(h) Descripción de los arreglos que el Oferente propone para realizar la capacitación 

según se especifica en los Requisitos de Diseño y la Obra. 
 

(i) Descripción de los arreglos para entrega, incluida terminación de los dibujos según 
construcción,  elaboración  de  manuales  de  operación  y  mantenimiento,  y 
cualquier otro aspecto adicional 

 
(j) [Insertar cualquier otro tema, según sea apropiado.] 
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Programa y Programación 

 
 

Cada Oferente deberá presentar un Programa  y Programación detallado para el diseño y 
construcción de las Obras que se vayan a ejecutar, incluidas fechas estimadas de iniciación y 
terminación  de  los  componentes  individuales  e  identificación  de  los  principales  hitos  y 
trayecto crítico.  El Programa y la Programación se ejecutarán de acuerdo con los Requisitos 
de Diseño y la Obra y deberán abordar los siguientes aspectos: 
 

(a) Detalles del cronograma propuesto para el diseño de las Obras, incluida la entrega de 
los  documentos  de  diseño,  revisión  y  aprobación  del  diseño  por  el  Gerente  de 
Proyecto. 

 
(b) Detalles  del  cronograma  propuesto  para  permitir  los  procesos  que  puedan  ser 

necesarios a efectos de comenzar  las Obras,  incluida  la elaboración de  los estudios 
requeridos, información de soporte y solicitudes. 

 
(c) Detalles del plazo propuesto para ejecutar las Obras dentro del Plazo de Terminación, 

en la forma de una gráfica de barras donde se muestre el trayecto crítico. 
 

(d) Detalles del plazo propuesto para realizar pruebas, puesta en marcha y entrega de las 
Obras terminadas. 

   
(e) [Otras medidas propuestas según sea apropiado]. 
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Organización de Gestión del Proyecto 

 

 
El Oferente deberá presentar los detalles de la Organización de Gestión del Proyecto, junto 
con la identificación y Hoja de Vida (“HdV”) de cada participante clave del Proyecto. 
 
Las HdV deberán suminsitrar para el Personal clave en  los siguientes cargos, utilizando  los 
formularios suministrados para tal efecto: 
 

No.  Cargo 

Total 
Experiencia en 
Obras Similares

(años) 

Experiencia en 
Diseños y/u 

Obras Similares 
(años) 

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 
 
En particular, el Oferente deberá suministrar  los nombres y detalles de  las personas de  la 
empresa de diseño propuesta para elaborar el diseño de las Obras. 
 
Además, el Oferente deberá suministrar la siguiente información: 
 

(a) Organigrama  que  muestre  las  líneas  de  comunicación  así  como  el  plan  de 
Comunicaciones para manejar éstas con las partes interesadas clave; 

 
(b) Planes para subcontratar cualquier parte de las Obras y los servicios a ser ejecutados 

o la Planta y el Equipo que serán suministrados por los subcontratistas;  
 

(c) Sistema de gestión de calidad, que describa la base y operación del sistema propuesto 
de gestión de calidad,  incluidas revisiones de gestión, auditorias de procedimiento, 
verificaciones, procedimientos de monitoria, reportar y tratar las no conformidades, 
acciones correctivas y retroalimentación, y  

 
(d) Plan de gestión de datos de acuerdo con los Requisitos de Diseño y la Obra, donde se 

describa el sistema propuesto para almacenar, indexar y acceder a datos tales como 
correspondencia, actas de reuniones, dibujos, etc. 
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Documentos de Impacto Ambiental y Social y Gestión de Riesgo 

 
El Oferente deberá  suministrar  los documentos que  se  indican más adelante para demostrar que 
cuenta con suficientes sistemas, documentos y conciencia de los riesgos ambientales, sociales y de 
salud  y  seguridad  a  fin  de  poder  cumplir  con  las  responsabilidades  de  acuerdo  con  las  políticas 
Ambientales y Sociales del Banco y la legislación ambiental del país del Contratante. 
 
El Oferente ganador deberá diseñar y ejecutar las Obras de acuerdo con la Política y Directrices de 
Cumplimiento Ambiental  y  de  Salvaguarda  del Banco,    (ii)   Requisitos  ambientales  y  sociales  del 
Gobierno del Contratante, (iii) normas internacionales ambientales y sociales; (iv) el Plan de Gestión 
Ambiental y Social específico que el Oferente deberá elaborar luego de la adjudicación del Contrato, 
y aprobado por el  Ingeniero,  sobre  la base del EMP del Contratante previsto en  la  Sección VI. El 
Oferente deberá demostrar en una sección de su Propuesta Técnica que cuenta con un alto nivel de 
experiencia  en  gestión  ambiental  y  social,  salud  y  seguridad  y  que  puede manejar  con  éxito  los 
impactos ESHS y riesgos asociados con la ejecución de las obras propuestas, de la siguiente manera:  
 

(a) Describir  el  enfoque  propuesto  para  manejar  los  impactos  ambiental  y  social,  salud  y 
seguridad durante la ejecución de este proyecto, incluida una descripción de las medidas de 
mitigación que utilizará y las normas ESHS internacionales que podrán ser aplicables al mismo; 
suministrar suficiente detalle que demuestre una comprensión de los aspectos ambientales y 
sociales críticos relacionados con el proyecto;  

 

(b) Describir el enfoque propuesto para las medidas de ejecución y mitigación del Plan de Gestión 
Ambiental y Social específico específicos del proyecto; y 

 

(c) Describir el personal de gestión ambiental y social, salud y seguridad propuesto, las funciones 
y responsabilidades, estructura de gestión y plazos. 
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Equipos del Contratista 

 
Formulario EQU 

 
El Oferente proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad 
para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación 
y Calificación. Preparará un  formulario separado para cada uno de  los equipos señalados o para  los 
equipos alternativos propuestos por el Oferente.  
 

Elemento de equipo 
 

Información 
del equipo 

Nombre del fabricante 
 

Modelo y potencia nominal 

  Capacidad 
 

Año de fabricación 

Situación 
actual 

Ubicación actual 
 

  Detalles de compromisos actuales 
 

   

Procedencia  Indique la procedencia del equipo 

   Propio   Alquiler   Arrendamiento financiero  Fabricación especial 

 
Omítase la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Oferente. 
 

Propietario  Nombre del propietario 

  Dirección del propietario 
 

   

  Teléfono  Nombre y cargo de la persona de 
contacto 
 

  Fax  Télex 

Convenios  Detalle de convenios de alquiler, arrendamiento financiero o fabricación específicos del 
proyecto 
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Personal 

 
Formulario PER ‐1 

 

 
Personal Propuesto 

 
 

Los Oferentes deberán suministrar  los nombres de  los miembros del personal debidamente 
calificados  para  cumplir  los  requisitos  específicos  que  se  señalan  en  la  Sección  III.  La 
información sobre su experiencia anterior deberá consignarse para cada candidato empleando 
el siguiente formulario. 
 
 

1.  Cargo* 

  Nombre  

2.  Cargo* 

  Nombre  

3.  Cargo* 

  Nombre  

4.  Cargo* 

  Nombre  

 
*Según se especifica en la Sección III. 
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Formulario PER‐2 
 

Currículum Vitae del Personal  Propuesto 
 

Nombre del Oferente 

 

 
 

Cargo 

 

Información 
personal 

Nombre  

 

Fecha de nacimiento 

  Calificaciones Profesionales 

 

Empleo actual  Nombre del empleador 

 

  Dirección del empleador 

 

  Teléfono 

 

Persona  de  contacto  (gerente  /  jefe  de 
personal) 

  Fax 

 

Correo electrónico 

  Denominación del cargo 

 

Años con el empleador actual 

 

 
Resuma la experiencia profesional durante los últimos 20 años, en orden cronológico inverso, 
señalando  en  particular  la  experiencia  técnica  y  gerencial  que  sea  pertinente  para  este 
proyecto. 
 

Desde  Hasta  Compañía / Proyecto / Cargo / Experiencia técnica y gerencial pertinente 
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 Subcontratistas Propuestos para Obras y Servicios  

 
 
A continuación figura una lista de elementos importantes de Obras y Servicios. 
 
Se proponen los siguientes Subcontratistas para ejecutar el elemento señalado de las obras 
o  servicios.  Los  Oferentes  pueden,  si  lo  desean,  proponer más  de  un  Subcontratista  o 
fabricante para cada elemento. 
 
 

Elementos Importantes de 
las Obras y Servicios  

Subcontratistas propuestos Nacionalidad
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Otros – Aspectos comerciales o contractuales de los documentos de 
licitación que el Oferente desee tratar con el Contratante durante el 
proceso aclaratorio   
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Formularios de Calificación del Oferente 

 

Formulario ELE 1.1 

Información del Oferente 

 
Fecha: ____________________ 
LPI No.: __________________ 
Llamado a Licitación No.: _____ 
Página  _____ de  _____ páginas 

 

1.  Nombre del Oferente 

 

2.  Si se trata de una APCA, nombre de cada miembro: 

 

3.  País de registro actual o previsto del Oferente: 

4.  Año de registro del Oferente:  

5.  Dirección legal del Oferente en el país de registro: 

 

6.  Información del representante autorizado del Oferente 

     Nombre: 

    Dirección: 

    Número de teléfono / Fax: 

    Correo electrónico: 
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7.   Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

�  Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el 
punto 1, de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO. 

� Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusión de un 
borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las Subcláusulas 4.1 
y 11.1(h) de las IAO, para la Licitación en una Etapa, o la Subcláusula 11.1(f), para la 
Licitación en dos Etapas. 

� Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, documentación que 
acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de 
conformidad con la Subcláusula 4.5 de las IAO. 

 
Favor  tomar nota de que debe adjuntarse a este  formulario una autorización por escrito 
conforme a la Subcláusula 20.2 de las IAO, para la Licitación en una Etapa, o a la Subcláusula 
16.2 de las IAO, para la Licitación en dos Etapas. 
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Formulario ELE 1.2 

Información sobre los Miembros de una Asociación en 
Participación, Consorcio o Asociación (APCA) 

 
Fecha: ____________________ 
LPI No.: __________________ 
Llamado a Licitación No.: _____ 
Página  _____ de  _____ páginas 

 
 

1.  Razón Social del Oferente:  

 

2.  Razón Social del miembro de la APCA: 

3.  País de registro del miembro de la APCA: 

4.  Año de registro del miembro de la APCA: 

 

5.  Dirección legal del miembro de la APCA en el país de registro: 

 

6.  Información del representante autorizado del miembro de la APCA 

Nombre: 

Dirección: 

Número de teléfono / Fax: 

Correo electrónico: 

 

7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

�  Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el 
punto 1, de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO. 

� Si se trata de una entidad estatal del país del Contratante, documentación que acredite 
su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de 
conformidad con la Subcláusula 4.5 de las IAO. 
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Formulario CON – 2 

Antecedentes de Incumplimiento de Contratos 

 
En caso de haberse efectuado un proceso de precalificación, este formulario sólo deberá 
utilizarse cuando  la  información suministrada al momento de  la precalificación deba ser 
actualizada. 
 
Nombre del Oferente: _______________________       Fecha: _________________ 
Nombre del miembro de la APCA: _______________      

LPI No.: ________________ 
Página  ____ de ____ páginas  

 
 

Incumplimiento de contratos de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación 

� Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante el período estipulado, de 
conformidad con el Subfactor 2.2.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación  

     

       

       

Litigios pendientes, de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación 

�    No hay ningún litigio pendiente de conformidad con el Subcriterio 2.2.2 de la Sección III, 
Criterios de Evaluación. 

�    Existen litigios pendientes de conformidad con el Subcriterio 2.2.2 de la Sección III, 
Criterios de Evaluación, según se indica a continuación. 

Año  Resultado como 
porcentaje del 
total de activos 

Identificación del Contrato  
 

Monto total del 
contrato (valor 

actual equivalente 
en US$) 

 
______ 

 
______ 

Identificación del Contrato:
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Objeto del litigio: 

 
___________ 
 

 
______ 

 
______ 

Identificación del Contrato:
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Objeto del litigio: 

 
___________ 
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Formulario CCC 

Compromisos Contractuales Vigentes / Obras en Ejecución 

 
 

Los Oferentes y cada uno de  los miembros de una APCA deberán proporcionar  información 
sobre  sus  compromisos  vigentes  respecto  de  todos  los  contratos  que  les  hayan  sido 
adjudicados, o para los cuales se haya recibido una carta de intenciones o de aceptación, o que 
estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación 
final sin salvedades. 
 

 
 
 

Nombre del 
contrato 

Contratante, 
Dirección/ 
tel./fax  

Valor de trabajos 
por ejecutar (valor 
actual, equivalente 

en US$) 

Fecha prevista de 
terminación 

Promedio de 
facturación 

mensual en el 
último semestre 

(US$/mes) 

1. 
 

       

2. 
 

       

3. 
 

       

4. 
 

       

5. 
 

       

etc. 
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Situación Financiera 

Desempeño Financiero Histórico 

 
Nombre del Oferente: _______________________       Fecha: _________________ 
Nombre del miembro de la APCA: _______________________     __________________ 

LPI No.: ________________ 
Página  ____ de ____ páginas 

 
Para ser diligenciado por el Oferente y, si se trata de una APCA, por cada miembro de ésta. 
 

Información 
financiera 
(equivalente en 
US$) 

Información histórica para los __________ (__) años anteriores 

 (en miles, equivalente en US$) 

  Año 1  Año 2  Año 3  Año …  Año n  Promedio  Coeficiente 
promedio

Información del balance general 

Activo total (AT)               

Pasivo total (PT)             

Patrimonio neto 
(PN) 

             

Activo corriente 
(AC) 

             

Pasivo corriente 
(PC) 

           

Información del estado de ingresos 

Total de ingresos 
(TI) 

             

 

 

 

Utilidades antes de 
impuestos (UAI) 

           

 

 

�  Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusión de todas 
las notas y extractos de ingresos) para los años arriba estipulados, los cuales deberán 
cumplir las siguientes condiciones: 
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 _ reflejar la situación financiera del Oferente o miembro de una APCA, y no la de las 
empresas afiliadas o la empresa matriz; 

 _ estar auditados por un contador certificado; 

 _ estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros; 

 _ corresponder a períodos contables  ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni se 
aceptarán  estados financieros por períodos parciales). 
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Formulario FIN – 3.2 

Facturación Media Anual en Construcción 

 
Nombre del Oferente: _______________________       Fecha: _________________ 
Nombre del miembro de la APCA: _______________________     __________________ 
  LPI No.: ________________ 
  Página  ____ de ____ páginas 
 

Cifras de facturación anual (sólo construcción) 

Año  Monto y moneda  Equivalente en US$ 

   _________________________________________  ____________________ 

   _________________________________________  ____________________ 

   _________________________________________  ____________________ 

   _________________________________________  ____________________ 

   _________________________________________  ____________________ 

*Facturación 
media anual 
de 
construcción 

 _________________________________________  ____________________ 

 
*  Facturación media  anual  en  construcción  calculada  sobre  la  base  del  total  de  pagos 
certificados recibidos por contratos en curso o terminados, dividido entre el número de años 
que se estipula en el Subcriterio 2.3.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación. 
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Formulario FIN 3.3 

Recursos Financieros  

 

Indique  las  fuentes  de  financiamiento  propuestas,  tales  como  activos  líquidos,  bienes 
inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, descontados los 
compromisos vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de 
efectivo para construcción asociadas al contrato o contratos en cuestión, conforme se señala 
en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. 

Fuente de financiamiento  Monto (equivalente en 
US$) 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
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Formulario EXP 2.4.1 a 

Experiencia  

Experiencia General de Diseño 

 
Razón Social del Oferente: ______________________       Fecha:___________________ 
Razón Social del Participante JVA: _______________  LPI No.:  __________________ 
     Página ______de _______páginas 
 

Mes / 
Año de 
Inicio 

Mes / Año 
de 

terminación

 
 Años  

Identificación del Contrato  

 

Función 
del 

Oferente 

 
______ 

 
______ 

  Nombre del Contrato:
Breve Descripción de los Diseños ejecutados por el 
Oferente: 
Nombre del Contratante: 
Dirección:

 
_________

 

 
______ 

 
______ 

  Nombre del Contrato:
Breve Descripción de los Diseños ejecutados por el 
Oferente: 
Nombre del Contratante: 
Dirección:

 
_________

 

 
______ 

 
______ 

  Nombre del Contrato:
Breve Descripción de los Diseños ejecutados por el 
Oferente: 
Nombre del Contratante: 
Dirección:

 
_________

 

 
______ 

 
______ 

  Nombre del Contrato:
Breve Descripción de los Diseños ejecutados por el 
Oferente: 
Nombre del Contratante: 
Dirección:

 
_________
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Formulario EXP 2.4.1 b 

Experiencia en Construcción General 

 
Razón Social del Oferente: ______________________       Fecha:___________________ 
Razón Social del Participante JVA: _______________  LPI No.:  __________________ 
     Página ______de _______páginas 
 

Mes / 
Año de 
Inicio 

Mes / 
Año de 
terminaci

ón 

 
 Años  

Identificación del Contrato  

 

Función 
del 

Oferente 

 
______ 

 
______ 

  Nombre del Contrato:
Breve Descripción de los Diseños ejecutados por el 
Oferente: 
Nombre del Contratante: 
Dirección:

 
_________ 
 

 
______ 

 
______ 

  Nombre del Contrato:
Breve Descripción de los Diseños ejecutados por el 
Oferente: 
Nombre del Contratante: 
Dirección:

 
_________ 
 

 
______ 

 
______ 

  Nombre del Contrato:
Breve Descripción de los Diseños ejecutados por el 
Oferente: 
Nombre del Contratante: 
Dirección:

 
_________ 
 

 
______ 

 
______ 

  Nombre del Contrato:
Breve Descripción de los Diseños ejecutados por el 
Oferente: 
Nombre del Contratante: 
Dirección:

 
_________ 
 

 
______ 

 
______ 

  Nombre del Contrato:
Breve Descripción de los Diseños ejecutados por el 
Oferente: 
Nombre del Contratante: 
Dirección:

 
_________ 
 

 
______ 

 
______ 

  Nombre del Contrato:
Breve Descripción de los Diseños ejecutados por el 
Oferente: 
Nombre del Contratante: 
Dirección:

 
_________ 
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Formulario EXP – 2.4.2(a1) 

Experiencia Similar de Diseño 

 
Razón Social del Oferente: ______________________       Fecha:___________________ 
Razón Social del Participante JVA: _______________  LPI No.:  __________________ 
     Página ______de _______páginas 

 

Contrato similar Número:  ___ de ___ 
requerido. 

Información 

Identificación del Contrato  _______________________________________ 

Fecha de adjudicación  

Fecha de terminación 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

   

Función en el Contrato  �  
Contratista  

�  
Contratista de 

Gestión 

� 
Subcontratista

 

Total monto del contrato  ____________________________  US$________
__ 

Si es un participante en una APCA o es 
un  subcontratista,  especifique  la 
participación  del  monto  total  del 
contrato 

 

__________% 

 

_____________ 

 

US$_______ 

Nombre del Contratante  _______________________________________ 

Dirección: 

 

Número de teléfono/fax: 

E‐mail: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

   

 



Sección IV. Formularios de la Oferta‐ 109 ‐ 

Formulario EXP – 2.4.2(a1) (cont.) 

Experiencia Similar de Diseño (cont.) 

 
Razón Social del Oferente___________________________     Página  _______  de  _______ 
Páginas 
Razón Social del Participante APCA:  ___________________________ 
 
 
 
 

Contrato Similar No. [insertar número 
específico] de [número total de 
contratos] requeridos 

Información 

Descripción de la similitud de acuerdo con 
el Criterio 2.4.2 de la Sección III: 

 

Monto  _________________________________ 

Tamaño físico  _________________________________ 

Complejidad  _________________________________ 

Métodos/Tecnología  _________________________________ 

Otro  _________________________________ 
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Formulario EXP – 2.4.2(a2) 

Experiencia Similar en Construcción 

 
Razón Social del Oferente___________________________       Date:  
_____________________ 
Razón Social del Participante APCA: ____________________LPI No.:  __________________    

   Página _______ de _______ Páginas 

 

Contrato similar Número:  ___ de ___ 
requerido. 

Información 

Identificación del Contrato  _______________________________________ 

Fecha de adjudicación  

Fecha de terminación 

_______________________________________

_______________________________________ 

   

Función en el Contrato  �  
Contratista 

�  
Contratista lider 

de APCA 

� 
Subcontratist

a 

 

Total monto del contrato  __________________________
__ 

US$________
__ 

Si  es un participante  en una APCA o un 
subcontratista,  especifique  la 
participación  del  monto  total  del 
contrato.  

 

__________%

 

_____________ 

 

US$_______ 

Nombre del Contratante:  _______________________________________ 

Dirección: 

 

No. Teléfono/Fax: 

E‐mail: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
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Formulario EXP – 2.4.2(a2) (cont.) 

Experiencia similar en Construcción (cont.) 

 
Razón Social del Oferente___________________________     Página  _______  de  _______ 
Páginas 
Razón Social del Participante APCA:  ___________________________ 
 
 

Contrato Similar No. [insertar número 
específico] de [número total de 
contratos] requeridos 

Información 

Descripción de la similitud de acuerdo con 
el Criterio  2.4.5 de la Sección III: 

 

Monto  _________________________________ 

Tamaño físico  _________________________________ 

Complejidad  _________________________________ 

Métodos/Tecnología  _________________________________ 

Tasa de Producción Física 

 

_________________________________ 
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Formulario EXP – 2.4.2(b1) 

Experiencia Específica de Diseño en Actividades Clave 

 
Razón Social del Oferente___________________________       Fecha:  
_____________________ 
Razón Social del Participante APCA: _________________________LPI  No.:  
__________________    
Razón Social del Subcontratista: ______________  Página _______ de _______ Páginas 

 

  Información 

Identificación del Contrato  _______________________________________ 

Fecha de adjudicación   

Fecha de terminación  

_______________________________________

_______________________________________ 

Función en el Contrato  �  
Contratista 

�  
Contratista 
lider APCA 

� 
Subcontratista

 

Total monto del contrato  _________________________  US$________ 

Si  es un participante  en una APCA o un 
subcontratista,  especifique  la 
participación  del  monto  total  del 
contrato. 

 

__________%

 

_____________ 

 

US$________ 

Nombre del Contratante:  _______________________________________ 

Dirección: 

 

No. Teléfono/Fax: 

E‐mail: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
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Formulario EXP – 2.4.2 (b1)(cont.) 

Experiencia Específica de Diseño en Actividades Clave 

 (cont.) 

 
Razón Social del Oferente___________________________     Página  _______  de  _______ 
Páginas 
Razón Social del Participante APCA:  ___________________________ 
Razón Social del Subcontratista: __________________________ 
 
 

 
Información 

Descripción de la similitud de acuerdo con 
el Criterio  2.4.3 de la Sección III: 
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Formulario EXP – 2.4.2(b2) 

Experiencia Específica de Diseño en Actividades Clave 

 
Razón Social del Oferente___________________________       Fecha:  __________________ 
Razón Social del Participante APCA: _________________________LPI No.:  _______________    
Razón Social del Subcontratista: ______________  Página _______ de _______ Páginas 

 

  Información 

Identificación del Contrato  _______________________________________ 

Fecha de adjudicación   

Fecha de terminación  

_______________________________________

_______________________________________ 

Función en el Contrato  �  
Contratista 

�  
Contratista 
lider APCA 

� 
SubContratista

 

Total monto del contrato  _________________________  US$________ 

Si  es un participante  en una APCA o un 
subcontratista,  especifique  la 
participación  del  monto  total  del 
contrato. 

 

__________%

 

_____________ 

 

US$________ 

Nombre del Contratante:  _______________________________________ 

Dirección: 

 

No. Teléfono/Fax: 

E‐mail: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
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Formulario EXP – 2.4.2 (b2)(cont.) 

Experiencia Específica de Diseño en Actividades Clave 

 (cont.) 

 
Razón Social del Oferente___________________________     Página  _______  de  _______ 
Páginas 
Razón Social del Participante APCA:  ___________________________ 
Razón Social del Subcontratista: __________________________ 
 
 
 

  Información 

Descripción de la similitud de acuerdo con 
el Criterio  2.4.6 de la Sección III: 
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 Formularios de Garantía 

Formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta (Garantía 
Bancaria)‐ NO APLICA  

  
__________________________   

Beneficiario: __________________________  

Fecha: __________________________  

No. DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: __________________________  

Se  nos  ha  informado  que  [indicar  el  nombre  del Oferente]  (en  adelante  denominado  “el 
Oferente”) les ha presentado su oferta el  [indicar la fecha de presentación de la oferta] (en 
adelante denominada “la oferta”) para la ejecución de  [indicar el nombre del Contrato] bajo 
el llamado a Licitación No. [número de llamado] (“el llamado”). 
 
Así  mismo,  entendemos  que,  de  acuerdo  con  sus  condiciones,  una  Garantía  de 
Mantenimiento deberá respaldar dicha oferta.  
 
A solicitud del Oferente, nosotros [indicar el nombre de la Institución Financiera] por medio 
de  la  presente Garantía  nos  obligamos  irrevocablemente  a  pagar  a  ustedes  una  suma  o 
sumas, que no exceda(n) un monto  total de    [indicar  la cifra en números expresada en  la 
moneda  del  país  del  Contratante  o  su  equivalente  en  una moneda  internacional  de  libre 
convertibilidad], ([indicar la cifra en palabras]) al recibo en nuestras oficinas de su primera 
solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que declare que el Oferente 
está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la oferta, 
porque el Oferente:  
 

(a) ha retirado su oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en 
el Formulario de Presentación de Oferta; o 

 
(b) si después de haber sido notificado por el Contratante de la aceptación de su oferta 

dentro del período de validez de la oferta como se establece en el Formulario de 
Presentación de Oferta, o dentro del período prorrogado por el Contratante antes 
de  la  expiración  de  este  plazo,  (i)  no  firma  o  rehúsa  firmar  el  Contrato,  si 
corresponde,  o  (ii)    no  suministra  o  rehúsa  suministrar  la  Garantía  de 
Cumplimiento de conformidad con las IAO. 

 
Esta  Garantía  expirará  (a)  en  el  caso  del  Oferente  seleccionado,  cuando  recibamos  en 
nuestras  oficinas  las  copias  del  Contrato  firmado  por  el  Oferente  y  de  la  Garantía  de 
Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) en el caso de no ser el 
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Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido 
nosotros  una  copia  de  su  comunicación  al  Oferente  indicándole  que  el  mismo  no  fue 
seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la oferta.   
 
Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá  recibirse en esta 
institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada.  
 
Esta Garantía está sujeta las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera 
solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del ICC No. 758. 
 
 
                 
[Firma(s)] 
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Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza) –
NO APLICA 

 
 
FIANZA NO. _________________  
 
POR ESTA FIANZA [nombre del Oferente] obrando en calidad de Mandante (en adelante “el 
Mandante”), y [nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para 
conducir negocios en  [nombre del país del Contratante], y quien obre  como Garante  (en 
adelante “el Garante”) por este instrumento se obligan y firmemente se comprometen con 
[nombre del Contratante] como Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de 
[monto de la fianza]14F

4 [indicar la suma en palabras], a cuyo pago en legal forma, en los tipos 
y  proporciones  de monedas  en  que  deba  pagarse  el  precio  de  la Garantía,  nosotros,  el 
Mandante  y  el  Garante  antemencionados  por  este  instrumento,  nos  comprometemos  y 
obligamos  colectiva  y  solidariamente  a  estos  términos  a  nuestros  herederos,  albaceas, 
administradores, sucesores y cesionarios.  
 
CONSIDERANDO que el Mandante ha presentado al Contratante una oferta escrita con fecha 
del ____ día de _______, del 20__, para la construcción de [indicar la descripción de las Obras] 
(en adelante “la oferta”). 
 
POR LO TANTO, LA CONDICIÓN DE ESTA OBLIGACIÓN es tal que si el Mandante:    
 

(a) retira  su  oferta  durante  el  período  de  validez  de  la  oferta  estipulado  por  el 
Oferente en el Formulario de Oferta; o 

 
(b) si  después  de  haber  sido  notificado  de  la  aceptación  de  su  oferta  por  el 

Contratante durante el período de validez de  la misma:   (i) no ejecuta o rehúsa 
ejecutar el Formulario de Contrato, (ii) no presenta o rehúsa presentar la Garantía 
de Cumplimento de Contrato conformidad con lo establecido en las Instrucciones 
a los Oferentes; 

 
el  Garante  procederá  inmediatamente  a  pagar  al  Contratante  la máxima  suma  indicada 
anteriormente  al  recibo  de  la  primera  solicitud  por  escrito  del  Contratante,  sin  que  el 
Contratante tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca 
en su demanda que ésta es motivada por  los acontecimiento de cualquiera de  los eventos 
descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron. 
 
EN FE DE LO CUAL, el Garante conviene que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno 
efecto inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la oferta tal 

                                                 
4El monto de la Fianza debe ser expresado en la moneda del País del Contratante o en una moneda internacional de libre 

convertibilidad. 
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como se establece  en la Llamado a Licitación. Cualquier demanda con respecto a esta Fianza 
deberá ser recibida por el Garante a más tardar dentro del plazo estipulado anteriormente. 
 
EN  FE  DE  LO  CUAL,  el  Mandante  y  el  Garante  han  dispuesto  que  se  ejecuten  estos 
documentos con sus respectivos nombres este ____ día de _____________ del _____. 
 
Mandante(es): nombre(s) del representante(s) autorizado de la Afianzadora 
 

 ______________________________________________________ 
 
 
Garante: ________________________    Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 
 
_______________________________  ____________________________________ 
(Firma)  (Firma) 
 
_______________________________  ____________________________________ 
(Nombre y cargo)  (Nombre y cargo) 
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Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

 
 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 
LPI No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 
Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si  

ésta es una oferta alternativa] 
 
A: [indicar el nombre completo del Contratante] 
 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 
Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por 
una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 
 
Aceptamos  que  automáticamente  seremos  declarados  inelegibles  para  participar  en 
cualquier  licitación de contrato con el Contratante por un período de tres años contado a 
partir de  [indicar  la  fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo  las condiciones de  la 
oferta si: 
 

(a)  retiráramos  nuestra  oferta  durante  el  período  de  vigencia  de  la  oferta 
especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 
(b)  si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante 

el período de validez de  la misma,  (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el 
formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o 
rehusamos  suministrar  la Garantía de Cumplimiento de  conformidad  con  las 
IAO. 

 
Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los 
seleccionados, y cuando ocurra el primero  de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia 
de  su  comunicación  con  el  nombre  del  Oferente  seleccionado;  o  (ii)  han  transcurrido 
veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta. 
  
 
Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].  
En  capacidad de:  [indicar  la capacidad  jurídica de  la persona que  firma  la Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta] 
Nombre: [nombre completo de la persona que firma la  Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta] 
 
Debidamente autorizado para  firmar  la oferta por y en nombre de:  [nombre completo del 
Oferente] 
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Fechada el ____________ día de ______________ de 20_____________ [indicar la fecha de la 
firma] 

Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 
 

[Nota: en caso de una Asociación en Participación o Consorcio, la Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta deberá estar en el nombre de todos los miembros de la Asociación en Participación o Consorcio 
que presenta la oferta]. 
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Sección V.  Países Elegibles 
1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo o 
del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). 

Alemania,  Argentina,  Austria,  Bahamas,  Barbados,  Bélgica,  Belice,  Bolivia,  Brasil,  Canadá,  Chile, 
Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, 
Finlandia,  Francia,  Guatemala,  Guyana,  Haití,  Honduras,  Israel,  Italia,  Jamaica,  Japón,  México, 
Nicaragua, Noruega,  Países Bajos,  Panamá,  Paraguay,  Perú,  Portugal, Reino Unido, República  de 
Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, 
Uruguay, y Venezuela. 

Territorios elegibles 
a)  Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.  
b)  Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos 

de América. 
c)  Aruba – por  ser País Constituyente del Reino de  los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint 

Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos. 
d)  Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China. 
 

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 
 
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles 
para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y 
servicios, se utilizarán los siguientes criterios: 
 
A) Nacionalidad 
 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella satisface 
uno de los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 
(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona 

fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 
b) Una  firma  tiene  la nacionalidad de un país miembro  si  satisface  los dos  siguientes 
requisitos: 

(i) está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un 
país miembro del Banco; y 

(ii) más  del  cincuenta  por  ciento  (50%)  del  capital  de  la  firma  es  de 
propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco. 

Todos los miembros de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los 
requisitos arriba establecidos. 
 
B) Origen de los Bienes 
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Los  bienes  se  originan  en  un  país miembro  del  Banco  si  han  sido  extraídos,  cultivados, 
cosechados o producidos en un país miembro del Banco.   Un bien es producido  cuando 
mediante  manufactura,  procesamiento  o  ensamblaje  el  resultado  es  un  artículo 
comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son 
substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 
En  el  caso  de  un  bien  que  consiste  de  varios  componentes  individuales  que  requieren 
interconectarse  (lo  que  puede  ser  ejecutado  por  el  suministrador,  el  Contratante  o  un 
tercero)  para  lograr  que  el  bien  pueda  operar,  y  sin  importar  la  complejidad  de  la 
interconexión,  el  Banco  considera  que  dicho  bien  es  elegible  para  su  financiación  si  el 
ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es 
una  combinación  de  varios  bienes  individuales  que  normalmente  se  empacan  y  venden 
comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde 
éste fue empacado y embarcado con destino al Contratante. 
 
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión 
Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico 
de la Unión Europea. 
 
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen 
de los mismos 
 
C) Origen de los Servicios 
 
El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta  los servicios 
conforme a  los  criterios de nacionalidad arriba establecidos.   Este  criterio  se aplica a  los 
servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, 
ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
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SEGUNDA PARTE 
Requisitos del Diseño y las 

Obras 
 
 
Sección VI. Requisitos del Diseño y las Obras  
 

 

Detalle de las Obras  
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Especificaciones del Diseño y las Obras 
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SIGLAS EMPLEADAS 
 
EG:               Estación de Gestión  
SCG:   Sistema de Control de Gestión  
CDE:  Canal de Despacho Expedito 
ZEP:    Zona de Estacionamiento Previo 
ZRD:  Zona de Revisión de Despacho 
ZRE:   Zona de Revisión Exhaustiva 
ER:    Estación de Retenidos 
ZRE:              Zona de Revisión Exhaustiva 
ER:    Estacionamiento de Retenidos 
EGE:   Estaciones de Gestión Externas 
DGA:   Dirección General de Servicios Aduaneros 
MIGOB:   Ministerio de Gobernación 
DGME:   Dirección General de Migración y Extranjería 
PN:         Policía Nacional   
EN:    Ejército de Nicaragua 
IPSA:  Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria  
OIRSA:   Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 
INTUR:  Instituto Nicaragüense de Turismo  
MINSA:   Ministerio de Salud   
MTI:   Ministerio de Transporte e Infraestructura 
DGI:   Dirección General de Ingresos 
CETREX:  Centro de Trámites a las Exportaciones 
GRUN:        Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 
MHCP:   Ministerio de Hacienda y Crédito Público  
CGPP:  Coordinación General de Programas y Proyectos 
SNIP:   Sistema Nacional de Inversión Pública 
CNRCST:     Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias Tóxicas 
CCI:   Centro de Control Integrado 
CCN‐NI:  Centro de Control Nacional Nicaragua 
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I. ANTECENDENTES 
 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua en aras de avanzar en las estrategias 
contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, se encuentra  impulsando   en el país un 
modelo  de  gestión  fronteriza  automatizado  e  integrado,  con  funciones  de  interoperabilidad  e 
intercambio de  información, que  se ajuste al  incremento de  la demanda del  flujo de personas y 
mercancías. 
 
En ese  contexto, el 13 de  julio de 2015, el gobierno de Nicaragua y el Banco  Interamericano de 
Desarrollo firmaron el Contrato de Préstamo 3484/BL‐NI Programa de Integración Fronteriza (PIF), el 
cual tiene como objetivo fortalecer la competitividad del comercio exterior de Nicaragua mediante 
la modernización de la infraestructura, el equipamiento y los sistemas fronterizos en los puestos de 
control  frontera  de  Peña  Blanca,  San  Pancho  y  Guasaule,  buscando    garantizar  la  coordinación 
eficiente y eficaz de  los controles por parte de  las  instituciones  involucradas  (DGA,  IPSA, MINSA, 
MIGOB/DGME, MIFIC, PN,OIRSA,DGI, CETREX, INTUR, CNRCST, MTI y EN). 

 
El  Programa  se  estructura  en  dos  componentes,  Componente  I:  “Procesos  de  control  fronterizo 
eficientes y efectivos”, orientado al fortalecimiento y la coordinación de los procesos de control fiscal 
y parafiscal de  las  instituciones  responsables; y Componente  II: “Inversiones en  Infraestructura y 
equipamiento”, enfocado a  la mejora de  las  condiciones de  la  infraestructura y el equipamiento 
necesario  para  responder  efectivamente  a  los  procesos  y  herramientas  de  control  de  carga  y 
personas en los puestos de control de frontera de Nicaragua.  
 
Con base en las mejores prácticas internacionales de gestión fronteriza, en abril de 2014 se elaboró 
el estudio denominado “Procesos de Control Pasos de Frontera  (RG‐2261) Frontera Nicaragua – 
Honduras Paso El Guasaule” (Ver Anexo I de estos términos de referencia, en adelante denominado 
como “Prediseño”), cuyo objetivo principal era diseñar el esquema operativo y procedimental, para 
el puesto de control de frontera de Guasaule, en el marco de un esquema armonizado de facilitación 
y control entre las diferentes instituciones con responsabilidad sobre el comercio internacional del 
país, previendo  la posible  integración binacional de controles que podría darse a futuro mediante 
esquemas de integración física o “virtual” con los países concernidos.  

 
Como una actualización del trabajo citado anteriormente y profundizando en la operatividad de la  
infraestructura  del  puesto  de  control  de  frontera,  en marzo  de  2016  se  realizó  un  proceso  de 
actualización  y  validación  de  los  prediseños  con  la  Instituciones  involucradas  en  el  proceso, 
obteniéndose los documentos denominados “Base para la Validación del Proceso de Control y del 
Sistema de Control de Gestión de Cargas y Pasajeros en los Pasos de Frontera” (Anexo II) y “Centro 
de Control Nacional de Nicaragua (CCN NI) Paso de Frontera El Guasaule (NI) – El Guasaule (HN), 
Proyección  de  Demanda  y  Dimensionamiento”  (Anexo  III).  En  este  último,  y  sobre  la  base  de 
mantener los principios operativos definidos en los prediseños elaborados en 2014, se desarrollan 
las proyecciones de los flujos de carga, pasajeros y medios de transporte que demandará el Puesto, 
así como el dimensionamiento de las instalaciones necesarias para atender la demanda por tipo de 
control  a  fin  de  permitir  un  diseño  adecuado  para  cada  una  de  las  instalaciones  de  control 
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propuestas. Se incluye también el “Informe de Gestión Ambiental y Social IGAS” y el “Plan de Gestión 
Ambiental PGA” (Anexo IV) que establecen las acciones de acatamiento obligatorio tanto para diseño 
como para construcción que el Contratista debe de implementar en el Proyecto.  

 
Estos estudios establecen las pautas tanto en materia de infraestructura y su emplazamiento, como 
de procesos y organización de los controles y tecnologías y sistemas de control de gestión requeridos, 
por tanto son la base para el desarrollo del diseño final y la construcción de las obras requeridas en 
el puesto de control de frontera Guasaule.       
 
El presente documento  contiene  los  lineamientos generales y específicos para que una empresa  
experta en diseño y construcción de obras verticales y horizontales, una vez contratada, diseñe en 
una primera fase y construya en una segunda fase la infraestructura y obras conexas que de esta se 
deriven para la modernización del puesto de control de frontera Guasaule (zona Primaria), así como 
del edificio de alojamiento para los trabajadores del Puesto y unidad de puesto de mando de la Policía 
Nacional (Zona Secundaria) .  
 
La Coordinación General de Programas  y Proyectos  (CGPP) del Ministerio de Hacienda  y Crédito 
Público (MHCP) es la encargada de conducir los procesos de licitación, contratación, seguimiento y 
control del trabajo a realizar por la empresa contratista. 

 

II. DUEÑO DEL PROYECTO 
 

El Estado de Nicaragua será el dueño del proyecto “Diseño más Construcción del Puesto de Control 
de Frontera Guasaule”, el cual será ejecutado por medio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
a través de la Coordinación General de Programas y Proyectos. 

 

III. OBJETIVOS 
a. General 
 
Realizar el Diseño más Construcción de toda la infraestructura en el Puesto de Control de Frontera 
Guasaule, necesaria para llevar a cabo los procesos de control establecidos por las instituciones que 
tienen presencia en el mismo, de conformidad a los atributos definidos en el prediseño validado del 
puesto de control y de acuerdo a la legislación y reglamentos aplicables para el diseño y ejecución 
del Proyecto. 

 
b. Específicos 
 

 Elaborar  los  estudios  de  factibilidad  técnica,  económica  y  sostenibilidad  de  las 

inversiones a realizar en el Puesto de control de frontera  Guasaule.   

 Elaborar  estudios  técnicos  y  diseño  final  tomando  como  referencia  los  prediseños 

validados del puesto de control de frontera, en lo que se refiere al flujo del proceso de 

control. 
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 Realizar el diseño más  construcción de  la  zona  secundaria del puesto de  control de 

frontera Guasaule (edificio de alojamiento para los trabajadores del Puesto y unidad de 

puesto de mando de la Policía Nacional). 

 Ejecutar las obras de construcción, respetando las Especificaciones Técnicas derivadas 

del  desarrollo  del  diseño  final  de  conformidad  al  plan  de  trabajo  y  cronograma  de 

ejecución aprobado por la supervisión y el dueño del proyecto. 

 Asegurar y ejecutar durante  la construcción de  las obras un plan de contingencia que 

permita  mantener  el  funcionamiento  ininterrumpido  de  las  Instituciones  con 

responsabilidad en el Puesto de Control de Frontera Guasaule.  

IV. JUSTIFICACIÓN 
 

Guasaule constituye el principal puesto de frontera del Pais por la zona Norte, que vincula Nicaragua 
con Honduras y por donde se viabiliza el comercio con Honduras, El Salvador y Guatemala. En 2012 
por  el  Puesto  de  Frontera  Guasaule  se movilizaron,  en  ambos  sentidos,  flujos  comerciales  por 
aproximadamente  3.750  millones  de  dólares  y  2,2  millones  de  toneladas.  De  los  volúmenes 
transportados  y  la  información  suministrada  por  la DGA,  el  promedio  diario  anual  de  camiones 
circulando por el Puesto en ambos sentidos, incluidos los vehículos vacíos, es de aproximadamente 
530 unidades. 
 
Este puesto de control se encuentra habilitado con todas las operaciones de tránsito internacional 
de personas y mercancías, siendo las instituciones involucradas en el proceso: Dirección General de 
Servicios Aduaneros (DGA), Policía Nacional (PN), Ministerio de Gobernación/Dirección General de 
Migración  y  Extranjería  (MIGOB/DGME),  Instituto  de  Protección  y  Sanidad  Agropecuaria  (IPSA), 
Ministerio  de  Fomento,  Industria  y  Comercio  (MIFIC),  Ejercito  de  Nicaragua  (EN),  Instituto 
Nicaragüense de Turismo (INTUR),   Ministerio de Salud (MINSA) y Comisión Nacional de Registro Y 
Control de Sustancias Toxicas (CNRCST). 
 
Actualmente las instalaciones físicas son muy limitadas para el funcionamiento del Puesto de Control, 
no se cuenta con un sistema organizado de flujos y señalización conforme al modelo existente. Se 
adolece de un centro de información para turistas, las zonas de parqueos y sistemas de iluminación 
exterior son deficientes y no se cuenta con un cerco perimetral que impida el acceso de  personas 
desde el exterior. 
 
En  los últimos años  se han  realizado esfuerzos para el mejoramiento de  los procesos de  control 
ejercidos, no obstante, se requiere avanzar en una reforma más profunda para la adecuación de los 
procesos  de  control  al  nuevo  modelo  de  gestión  coordinada  de  fronteras,  la  mejora  en  el 
funcionamiento de las actividades operativas básicas, en integrar sólidamente la coordinación inter‐
institucional, modernizar la infraestructura disponible y adecuarla a un esquema ordenado y único 
de control entre otros, lo que incidirá en la mejora de la percepción de la prestación de los servicios 
que se brindan en el puesto de control de frontera, reducción de tiempos de permanencia tanto de 
turistas como de transportistas y pasajeros en general, así como    la disminución de  los costos de 
logística, incrementando la eficiencia del transporte internacional terrestre que transita por el puesto 
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de control y en consecuencia el fortalecimiento de la competitividad en el transporte de mercancías, 
tránsito de pasajeros, así como la mejora de los controles de seguridad y la proyección del país a nivel 
internacional.  
 
El  Programa  de  Integración  Fronteriza  contribuirá  sustancialmente  a  superar  estos  problemas, 
mediante la implantación de controles fronterizos, eficientes y con altos niveles de calidad y confort 
percibidos por  los usuarios, además de criterios de organización física y funcional en el puesto de 
control de frontera, lo que conlleva el diseño y construcción de la infraestructura necesaria para la 
ejecución  de  los  mismos.  Recientemente  se  han  dado  mejoras  en  la  infraestructura  vial  que 
contribuyen a mejorar de manera  integral  la microrregión,  se han habilitado 76.8 kilómetros del 
tramo de carretera La Paz Centro‐Malpaisillo‐Villa 15 de Julio, en Chinandega y León, lo que acortará 
el camino a los transportistas de carga internacional que salen y entran por el puesto fronterizo, asi 
tambien provocará mayor dinamismo del comercio local y regional. 
 
El Programa hace énfasis en la reingeniería integral del puesto de control de frontera, mediante la 
adopción  de  procesos  de  control  que  recreen  las  mejores  prácticas  existentes  y  aporten 
innovaciones, en  la  incorporación de  tecnología aplicada  tanto a  los procesos de control como a 
lograr un  sistema de control de gestión que permita evaluar en  forma continua el desempeño y 
garantice la integridad de los controles, así también en desarrollar la infraestructura necesaria para 
soportar los procesos adoptados con el nivel de calidad pretendida por las autoridades. 

 
El contexto actual el GRUN hace esfuerzos para incorporar procesos e infraestructura que permita 
una drástica reducción en los tiempos medios requeridos en la actualidad por los procesos de control, 
contribuyendo a reducir  los costos generalizados de transporte. Al finalizar el Programa habrá un 
incremento de  la  competitividad nacional y  regional en el movimiento  internacional de bienes y 
personas. Asimismo, generará beneficios a  los países de  la región al  incrementar  la  fluidez de  los 
tránsitos  internacionales  que  utilizan  el  territorio  nicaragüense  para  viabilizar  el  comercio  entre 
terceros países de  la  región. Sin embargo,  los esfuerzos nacionales actuales y de  futuro deberán 
complementarse con acuerdos binacionales con las autoridades de los países vecinos.  

 
V. FASES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
El  Proyecto  de Diseño más Construcción  de  las  instalaciones  del  Puesto  de Control  de  Frontera 
Guasaule, se  llevará a cabo mediante  la selección y contratación de una empresa con experiencia 
comprobada tanto en el ramo del diseño como de la construcción vertical y horizontal. 
 
Comprende dos etapas: 
 
PRIMERA ETAPA: La Empresa deberá realizar  los trabajos de diseño de toda  la  infraestructura del 
puesto de control de frontera Guasaule (zona primaria), así como del edificio de alojamiento para los 
trabajadores del Puesto y unidad de puesto de mando de la policía nacional (Zona secundaria). Esto 
incluye los estudios de factibilidad técnica, económica y diseño final de arquitectura e ingeniería del 
Proyecto,  a partir de  los  cuales  se derivarán  los Planos Constructivos,  Especificaciones  Técnicas, 
memorias de  cálculo por especialidad, Plan de mantenimiento, Alcances de Obra, Presupuesto y 
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Cronograma de Ejecución física y financiera  mensual del Proyecto. Esta fase comprende un plazo de 
ejecución de ocho (8) meses a partir de la fecha de firma del contrato. 
 
SEGUNDA  ETAPA:  Se  contempla  la  ejecución  de  las  obras  de  construcción  aprobadas  por  la 
supervisión y el  contratante durante  la primera etapa,  iniciando  con  la entrega oficial del  sitio y 
finalizando en un período de doce (12) meses a entera satisfacción del dueño del proyecto. Se podrá 
eventualmente hacer acuerdos sobre el inicio de actividades de construcción de las obras según sea 
definido por las partes (Contratante y Contratista) sin perjuicio de lo establecido en los TDR y sin que 
afecte la normal ejecución del Proyecto. 
 

VI. ALCANCES DEL DISEÑO MÁS CONSTRUCCIÓN 
 
Efectuar el “Diseño más Construcción del Puesto de Control de Frontera Guasaule”, de  acuerdo  con 
los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento contenidos en 
este  documento  (Ver  Anexo  II  y  Anexo  III),  respetando  los  reglamentos  y  normas  de  diseño  y 
construcción vigentes (según se indica en el capítulo II Especificaciones Técnicas) en cada una de las 
áreas y conforme disposición de las entidades competentes. 
Los Alcances que deberán obtenerse sin ser limitativo a ello son: 
 

 La  propuesta  de  configuración  física  y  funcional  del  Puesto  de  Control  de  Frontera 

Guasaule y los diseños de ingeniería;  

 Diseño y construcción de edificaciones, obras de vialidad y zonas de parqueo e inspección;  

 Diseño y construcción de  la  infraestructura necesaria para el equipamiento de servicios 

básicos (agua potable, energía, telecomunicaciones, entre otros);  

 Diseño y construcción de la infraestructura necesaria para la instalación de equipamientos 

de control no intrusivo y de estaciones de gestión;  

 Garantizar y cumplir con las medidas de manejos socio‐ambiental definidos para la Obra y 

establecidos  en  el  IGAS  y  PGA  del  proyecto  (Anexo  IV).  En  caso  de  ser  necesario  el 

Contratista deberá elaborar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

 Incorporar  en  las  instalaciones  diseñadas,  en  su  proceso  de  construcción,  o  en  sus 

recomendaciones de operación, medidas específicas de Reducción de Riesgo a Desastre 

(RDD)  y  Adaptación  al  Cambio  Climático  (ACC)  definidos  por  el  Sistema  Nacional  de 

Inversión Pública de Nicaragua (SNIP). 

 El diseño más construcción del puesto de control de frontera Guasaule, debe garantizar la 

esterilidad de la zona primaria, con el objetivo de garantizar el acceso de las personas y 

medios de transporte por los puntos habilitados. 

El Contratista deberá realizar en una primera etapa el diseño final del puesto de control de 

frontera Guasaule, teniendo como referencia lo establecido en los documentos anexos, entre 

estos el “Procesos de Control Pasos de Frontera (RG ‐ 2261) Frontera Nicaragua – Honduras ‐ 

Paso el Guasaule (Anexo I), “Base para la Validación del Proceso de Control y del Sistema de 

Control de Gestión de Cargas y Pasajeros en  los Pasos de Frontera” (Anexo II) ,   “Centro de 

Control  Nacional  de  Nicaragua  (CCN  NI)  Puesto  de  Control  de  Frontera  Guasaule  (NI)  – 
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Guasaule  (HN),  Proyección  de  Demanda  y  Dimensionamiento”  (Anexo  III),  la  empresa 

Contratista  deberá  analizar  y  diseñar  una  propuesta  viable  que  contemple  los  aspectos  a 

considerar para la infraestructura y el equipamiento de las respectivas áreas de estudio (previo 

el diseñador deberá presentar 03 alternativas de diseño para que la Coordinación General de 

Programas y Proyectos del MHCP en consenso con las Instituciones, decida cuál de ellas es la 

más viable desde el punto de vista  funcional y  la eficiencia en  la operación del puesto de 

control), según indicado en la sección 8.1 de estos términos de referencia. No obstante, deberá 

de considerarse que estos estudios presentan los elementos sugeridos, esto no deberá limitar 

los productos que deberá entregar el Contratista, ya que éstos deberán estar sujetos a lo que 

establece  la  legislación,  las  factibilidades  y  los  reglamentos  técnicos  vigentes  en  el  país  y 

requerimientos de las Instituciones. 

 
Estudios  de  factibilidad  técnica,  económica  y  sostenibilidad  de  las  inversiones:  Los  estudios 
contemplan entre otros la realización de: 

 Estudio socioeconómico 

 Estudio de mercado 

 Presupuesto de Inversión 

 
Estudios técnicos y diseño final de arquitectura e ingeniería: El diseño final contempla la realización 
de: 

  Diagnóstico  (auditoría  funcional, estructural y no estructural) y recomendaciones de  las 

Instalaciones actuales.  

 Estudios    de  emplazamiento  del  Puesto  de  Control  y  del  terreno  seleccionado  para  la 

ejecución de la zona secundaria (edificio de alojamiento para los trabajadores del Puesto y 

unidad  de  puesto  de mando  de  la  Policía Nacional):  topografía,  geológico,  geotécnico, 

hidráulico,  de  riesgo  ante  sismos,  inundaciones,  y  otros  que  sean  propuestos  por  el 

Contratista de común acuerdo con el Contratante. 

 Diseño de obras verticales: edificio para el control de pasajeros, oficinas administrativas, 

y otros que sean propuestos por el Contratista de común acuerdo con el Contratante. 

 Diseño de obras horizontales: zonas de estacionamientos por especialidad y  tipos de 

transporte  (autobuses  de  líneas  internacionales  y  nacionales,  tour  operadoras,  

ciclotaxis, vehículos particulares), calles internas, los que incluyen cunetas y otras obras 

hidráulicas necesarias, bordillos, andenes de concreto para peatones, topes vehiculares,  

estructura completa de pavimentos, señalización vertical y horizontal.  

 Diseño de obras exteriores, que  incluye  casetas de  control,  agujas de  control, muro 

perimetral, plantas de  tratamiento y áreas especializadas, andenes, áreas verdes etc. 

Microlocalización  del  terreno,  estudios  y  diseño  de  la  zona  secundaria,  incluyendo 

dotación de todos los servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, manejo de 

desechos sólidos, saneamiento,  telecomunicaciones, calles, áreas verdes, y otros que 

sean propuestos por el Contratista de común acuerdo con el Contratante. 
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En una segunda etapa, la empresa ejecutará la construcción de todas las obras resultantes del diseño 
final del proyecto, inherente a los preliminares, demoliciones, excavaciones, rellenos, cimentación y 
superestructura  que  contenga  el  puesto  de  control  de  frontera  de  acuerdo  con  el  proyecto 
constructivo.  Como se señala en los alcances se deberán diseñar las especificaciones para asegurar 
la construcción de edificaciones, obras de vialidad y zonas de parqueo e inspección; especificaciones 
de  infraestructura  para  el  equipamiento  de  servicios  básicos  (agua  potable,  energía, 
telecomunicaciones,  entre  otros);  especificaciones  de  infraestructura  para  la  instalación  de 
equipamientos de control no intrusivo y de estaciones de gestión. Esto implica las especificaciones 
de construcción para el aseguramiento de todas las obras de infraestructura y los espacios necesarios 
para el adecuado funcionamiento operativo general del Puesto de Control de Frontera, incluyendo 
como mínimo los siguientes espacios: Estaciones de Gestión Internas y Externas,  Sistema de Control 
de Gestión (SCG), Canal de Despacho Expedito (CDE), Zona de Estacionamiento Previo (ZEP), Edificio 
de  Servicios  para  usuarios  en  la  ZEP,  Zona  de  Revisión  de  Despacho  (ZRD),  Zona  de  Revisión 
Exhaustiva  (ZRE), Estación de Retenidos  (ER),  , Barrera ó Portón de  ingreso o entrada  , Barrera ó 
Portón de egreso o salida, Arco de Derivación (AD), Arco de aspersión, Escáner para Camiones, Zona 
Estacionamiento Escáner (ZEE), Zona de Revisión de Despacho (ZRD), Zonas diferenciadas andenes 
comunes para revisión de carga, presurizados (ZRDA), Estación para Encarpados, Estación de Revisión 
de Cabinas y Compartimentos (ERCC), Edificio de control de pasajeros (ECP), Escaner para el Control 
de  Bultos  y  Equipajes,  Control  Secuencial  de  Pasajeros  (CSP),  Estacionamiento  de  Mercancías 
Peligrosas  (EMP), Rotonda Este y Oeste, Carril de acceso de cargas, Carril de acceso de Ligeros y 
Buses,  Espacio  para  Formación  de  Colas,  Espacio  para  Básculas,  espacio    para  inspección  de 
productos  de  origen  vegetal  y  animal  ,  espacio    para  tratamiento  cuarentenario,  Corrales  para 
inspección  de  Animales  Vivos,  Incineradores,  Carril  de  Retorno,  Oficinas  Administrativas  de  las 
Instituciones, zona secundaria (edificio de alojamiento para los trabajadores del Puesto y unidad de 
puesto de mando de la Policía Nacional) con sus accesos y diseños.   

 
VII. INFORMACIÓN GENERAL DEL ÁREA DEL PROYECTO 

 
7.1 Localización del sitio de emplazamiento del Proyecto  

El puesto de control de frontera, principal vinculación por carretera entre Nicaragua y Honduras, 
se encuentra ubicado en el Municipio de Somotillo, departamento de Chinandega (en el extremo 
noroccidental del país), aproximadamente a 206 km. de la ciudad de Managua. Entre las ciudades 
importantes cercanas al puesto fronterizo se encuentran Somotillo (5km), Chinandega (72km), y 
León (112.31 Km). 
 
El puesto se encuentra a orillas del río Guasaule, el cual cumple la función de límite fronterizo entre 
Nicaragua y Honduras. Los puestos correspondientes a cada país, están vinculados por un puente 
de 172 metros de largo y 14.60 metros de ancho.  
 
El puesto se encuentra habilitado para todas las operaciones aduaneras de pasajeros, vehículos y 
transporte internacional de carga propiamente dicho y para el movimiento de personas. 
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                            Figura 1. Localización del Puesto de control de frontera Guasaule 
 
 
 

7.2 Dimensiones aproximadas y características del sitio de emplazamiento 

 

El  Puesto  de  control  de  frontera  Guasaule  está  ubicado  sobre  la  frontera  noroccidental  con 
Honduras aproximadamente a 5 km al oeste de la población de Somotillo, en un terreno plano con 
una pequeña gradiente al río Guasaule y una extensión aproximada de 18 manzanas, equivalentes 
a 12.69 Ha. En la actualidad el Puesto funciona  con una infraestructura muy básica de aduanas y 
migración para atender a todo el tráfico vehicular, comercial y turístico que por allí se desplaza 
entre Nicaragua y Honduras (ver Figura No. 2). 

 
 

 

Figura No. 2:    Detalle del sitio donde se ubica el Puesto de control de frontera 
Guasaule 

 

En la actualidad el Puesto funciona con una infraestructura de aduanas, migración, control fito y 
zoosanitario, y policía. Dentro de la zona existen además dos tiendas que ofrecen mercadería libre 
de impuestos y ventanillas del Centro de Trámite de Exportaciones (CETREX), del Banco LAFISE, del 
Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) y de la Alcaldía de Somotillo. Salvo estas instalaciones, 
dentro del Puesto no existen viviendas, dormitorios, talleres o comedores públicos formales. 

 
Además del personal de las distintas instituciones que trabajan en el Puesto de control de frontera, 
allí  laboran     aproximadamente     unas     150     personas24,     algunas     agrupadas     en     varias 
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asociaciones que  se dedican,  entre otras,  a  las  siguientes  actividades:  i)  venta de  alimentos  y 
bebidas; ii) carga y estibaje; iii) transporte de maletas y bultos; v) cambio de moneda; iv) venta de 
artesanías y v) transporte en triciclos. La mayor parte de este grupo de 150 personas proviene de 
los alrededores del Puesto (poblaciones de Guasaule y Somotillo). 
 
De  conformidad a  lo  indicado en el  Informe de Gestión Ambiental  (IGAS, Anexo  IV), en varios 
kilómetros a  la redonda el área que circunda el Puesto de control de  frontera está  totalmente 
intervenida y la vegetación nativa ha sido cambiada por pastizales y zonas de cultivo. No existen 
áreas de interés biológico, ecológico o cultural en las cercanías del puesto. 

 

 

Figura No. 3:    Vista aérea del Puesto de Control de Frontera Guasaule 
 

VIII. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   
 
El proyecto consiste en el desarrollo de los estudios técnicos del sitio, diseño final de las diferentes 
especialidades   y  construcción de  toda  la  infraestructura  física, que permita brindar  los  servicios 
adecuados para los usuarios, con ambiente propicio para los funcionarios y la utilización de equipos 
de  control  no  intrusivo,  tecnologías  inteligentes  y  sistemas  que  soporten  y  controlen  la  gestión 
realizada  sobre  el  tráfico  de  los medios  de  transporte,  garantizando  un  eficiente  servicio  a  los 
usuarios y disminuyendo el tiempo de cruce por la frontera.  
 
 

 

24 
El Gobierno de Nicaragua está levantando la línea de base para estructurar sobre ella un Plan de Reasentamiento 
Involuntario debido al potencial desplazamiento económico. Esta línea de base identificará a las personas vulnerables (madres 
solteras, mujeres embarazadas o lactantes, ancianos, discapacitados, etc.) y determinará las actividades necesarias para 
compensar los efectos que la creación de la zona primaria pueda generar en su condición socioeconómica. Actualmente, se 
está elaborando el Plan de Reasentamiento involuntario.



  Sección VI. Requisitos de la Planta y Servicios de Instalación 14 
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Dada la ubicación del Proyecto y la procedencia de la mayor parte de los trabajadores, se incluye 
como parte del mismo el diseño y construcción de  la zona secundaria que  incluye: edificio de 
alojamiento para los trabajadores del Puesto y unidad de puesto de mando de la Policía Nacional.    
 
El  dimensionamiento  de  las  instalaciones  necesarias  en  el  Puesto  de  control  de  frontera 
Guasaule, responde al proceso de control definido para pasajeros (y a los vehículos en los que se 
desplazan: automóvil particular y buses) y  cargas  (y medios de  transporte asociados),  con el 
objeto de garantizar una operación eficiente que evite tiempos ajenos a los inherentes del propio 
proceso de control (ver figura 4). 

 
 

Figura 4. Plano de Zonificación 
Las áreas están conformadas por:  

 Zona Primaria: terminal de cargas, terminal de pasajeros, con superficies destinadas a las 

tareas administrativas y servicios comunes en  las  instalaciones reservadas al control de 

cargas y pasajeros. 

 Zona  secundaria: edificio de alojamiento para  los  trabajadores del Puesto y unidad de 

puesto de mando de la Policía Nacional.  

En general,  la  infraestructura necesaria para  las  tareas de control  responde a dos demandas 
diferenciadas. Una, no vinculada directamente con la operatoria de control en sí misma, que será 
función de la cantidad de agencias de control presentes en el Puesto de control de Frontera, de 
las dotaciones de personal de cada una de ellas y del tipo y cantidad de áreas comunes y de 
servicios  que  se  identifiquen  como  necesarias  en  cada  caso,  tomando  como  referencia    lo 
establecido en  el documento  ,    “Centro de Control Nacional de Nicaragua  (CCN NI) Paso de 
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Frontera El Guasaule  (NI) – El Guasaule  (HN), Proyección de Demanda  y Dimensionamiento” 
(Anexo III), Sección 2. Dimensionamiento de las Instalaciones de Control. A esta área se denomina 
“fija”,  para  la  determinación  de  ésta,  se  identifican  una  serie  de  áreas  requeridas  para  un 
desenvolvimiento eficiente del Puesto de Control de Frontera. 
 
La segunda, que se denomina “variable”, está relacionada directamente con las tareas de control 
que se llevan a cabo sobre cada uno de los segmentos que demandan el uso del Puesto de Control 
de Frontera y por ende será variable en función del número de usuarios y de las características y 
equipamiento que en cada caso se apliquen en el proceso de control, tomando como referencia 
lo establecido en el documento  “Centro de Control Nacional de Nicaragua  (CCN NI) Paso de 
Frontera El Guasaule  (NI) – El Guasaule  (HN), Proyección de Demanda  y Dimensionamiento” 
(Anexo  III),  sección  2. Dimensionamiento  de  las  Instalaciones  de Control.  El  área  de  control 
“variable” de cargas surge de la organización funcional y los procesos propuestos y del objetivo 
de no generar colas que agreguen tiempos evitables a los necesarios para las tareas de control.  
La empresa Contratista deberá   considerar para el diseño,  las áreas  indicadas en Tabla No. 1 
Estimación Preliminar de áreas de Puesto de Control de Frontera Guasaule,  lo cual deberá ser 
revisada y ajustada con las Instituciones involucradas de acuerdo a los requerimientos operativos 
y administrativos, tomando en cuenta la funcionalidad y eficiencia en la operación del puesto de 
control. 

 
8.1. Descripción general de la propuesta   

La propuesta es una solución de equilibrio entre el escenario final, en el que esta cabecera 
podría ser parte de un puesto de control de frontera integrado con criterio País de Entrada 
País Sede de los controles (junto a su cabecera simétrica en suelo hondureño), y el escenario 
inicial, en el que deberá dar solución a un planteamiento de Puesto de control de  Frontera 
bajo una hipótesis de funcionamiento no integrado. 
Se planifica desde el principio una  infraestructura totalmente equipada para un eventual 
funcionamiento  futuro  como  puesto  integrado,  con  el  añadido  puntual  de  las  piezas 
necesarias como para que sea funcional en el escenario final. 
 
Por tanto, desde el punto de vista del tipo de funcionamiento que tendrá la infraestructura 
dentro de su vida útil, ésta se puede dividir en: 

 Infraestructura  soporte  de  lo  que  a  medio  o  largo  plazo  podría  ser  CCI: 

infraestructuras e instalaciones mayoritariamente ubicadas en sentido entrada 

a Nicaragua para su eventual funcionamiento bajo criterio País Entrada País Sede 

de los controles. 

 Infraestructura  soporte  de  las  instalaciones  complementarias  para  el 

funcionamiento a corto plazo como CCN‐NI. 

Se describen a continuación las áreas más importantes del CCN‐NI: 
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Zona de Estacionamiento Previo  (ZEP): Estacionamiento y servicios asociados 

para  aquellos  vehículos  de  carga  que  no  se  encuentran  en  condiciones  de 

acceder al CCN‐NI. Estrictamente, no forma parte de los procesos de control del 

CCN‐NI,  sino  que  es  un  recinto‐colchón  donde  se  derivan  los  casos  que  no 

pueden ser atendidos. 

Se ubica antes de la zona de revisión de carga y en paralelo a ésta, como un subcircuito 
con acceso después de las casetas de control del CDE y reingreso al circuito principal de 
carga  antes de estas  casetas.  La única manera de  salir de dicho  recinto  es  volver  a 
ingresar al sistema de acceso al CCN NI desde su inicio.  
 
La ZEP cuenta con una pequeña edificación de atención a los transportistas. Sus espacios 
principales son: 

 Servicios Higiénicos para transportistas 

  Puntos de acceso a Internet (cableado, wifi) 

 

 Canal de despacho expedito:  

Casetas de control: en el prediseño validado se encuentran dispuestas en serie, 

primeramente  las casetas de control migratorio y  sanidad y posteriormente  las 

casetas  de  control  de  aduana  (controles  secuenciales),  no  obstante  de 

conformidad  al  proceso  de  control  se  requieren  4  casetas  independientes  que 

estén ubicadas en paralelo y con la presencia de todas las Instituciones (DGA, IPSA, 

DGME y PN) en cada una de ellas (caseta única). 

 

Además de los carriles que utilizarán los Medios de Transporte (MT) para realizar 

el proceso de control, el canal de despacho expedito debe considerar el diseño y 

construcción de 1 carril exclusivo para la circulación de sustancias toxicas y 1 carril 

exclusivo para la circulación vía libre de los vehículos institucionales, este último 

también será utilizado en caso de emergencia.  

 

Para el diseño y construcción del canal de despacho expedito, el Contratista deberá 

incluir cualquier ajuste y/o cambio que sea requerido por las Instituciones. 

  

Asimismo se valorará mantener la opción presentada en los prediseños validados, 

donde el canal de despacho expedito funciona a través de controles secuenciales 

de casetas separadas por Institución. 

 

El Contratista deberá presentar un análisis de eficiencia de flujo de ambas opciones 

caseta única vs. controles secuenciales. 



”Diseño más Construcción del Puesto de Control de Frontera Guasaule” ‐ MHCP 

 17 

 

 Zona de Revisión de Despacho (ZRD): Es la zona que alberga los elementos necesarios 

para  la revisión segura de  los MT: reserva de espacio para escáner de carga, espacio 

para  revisión  exhaustiva,  dársenas  de  revisión  a  presión  atmosférica,  dársenas  de 

revisión  con  capacidad  de  crear  ambientes  con  sobrepresión  o  subpresión  para 

revisiones de tipo sanitario, y dársenas dobles adicionales con capacidad frigorífica.  

 
El prediseño contempla dársenas de revisión donde tendrán intervención las siguientes 
instituciones: DGA, IPSA y Policía. La empresa deberá analizar y consensuar el número 
de dársenas de acuerdo a  la operatividad del puesto con  las  instituciones DGA,  IPSA, 
Policía  Nacional  y  CNRCST.  También  se  contemplan  espacios  para  tratamiento 
cuarentenario,  cámaras de fumigación   arcos  doble de aspersión,  corrales para ganado 
mayor y menor e incinerador.   
 
Adicionalmente se ha contemplado en el diseño y construcción del puesto una dársena 
aislada para uso de  la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias Toxicas 
(CNRCST). 
 
En el prediseño se establece las áreas destinadas a cada dársena, no obstante, para la 
definición del área de estas dársenas, la firma consultora deberá contemplar: 1) el área 
requerida  para  estacionar  el  medio  de  transporte;  2)  el  área  para  maniobrar  el 
montacargas y 3) el área requerida para colocar la mercancía en revisión (la cual debe 
al menos igualar el área 1). 
 
Las dársenas frigoríficas y con capacidad de sobrepresión y subpresión estarán todas en 
la zona del edificio de dársenas asignada a IPSA. 
 
El espacio reservado para  las maniobras del escáner de carga, tanto en su superficie 
como en sus proporciones, responde a las especificaciones demandadas por los equipos 
móviles adquiridos por la DGA recientemente.  
 
Esta zona también considera estacionamientos reservados para vehículos bajo control 
cuarentenario, corrales e incinerador. 
 
Se ubica inmediatamente después a la ZEP, y con posibilidad de acceso y salida desde el 
circuito del Canal de Despacho Expedito. 
 
La edificación tiene una directriz longitudinal que acompaña el flujo de vehículos, con 
las dársenas ubicadas a 45° sobre dicha directriz. Cuenta con área administrativa y de 
procesos con oficinas para los Organismos de Policía, DGA, IPSA (incluyendo bodega y 
laboratorios de aflatoxinas), y Coordinación General. Además, está equipada con  los 
servicios comunes habituales: almacén, archivos, SSHH., instalaciones, etc. 
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 Datacenter:  

 
El  centro de datos "local" a ubicarse en el puesto de control de frontera Guasaule, tiene 

como  principal  función  albergar  a  los  equipos  de  comunicación  y  los  equipos  de 

cómputo  que  son  necesario  para  ejecutar  los  diferentes  programas  de  cómputo 

(software).  

 

Para ello, se requiere contar con el entorno de alojamiento adecuado y que cumpla con 

los estándares internacionales de alta disponibilidad y de seguridad, establecido por la 

norma ANSI/TIA‐942 para un centro de datos (data center) de nivel Tier II. 

 
Para la ubicación del centro de datos en el puesto de control de frontera Guasaule, el 

Contratista deberá considerar lo siguiente: 

 Debe encontrarse en un entorno seguro y en alguna de las zonas que no estén 

catalogadas como zonas de "riesgo" por inundación, derrumbes, entre otros.  

 No debe ubicarse en áreas o zonas que tengan un intenso flujo de personas o  

tráfico de vehículos 

 El  centro  de  datos  deberá  estar  dentro  del  de  recinto  primario  del  paso  de 

frontera, puede ubicarse dentro de los edificios que conforman las instalaciones 

del paso de  frontera o podrá ubicarse como una construcción  independiente, 

pero en ningún caso deberá estar demasiado aislada o muy alejada del conjunto 

primario de  oficinas del paso de frontera. 

 El centro de datos debe contar con  los requerimientos básicos de seguridad y 

restricción de acceso seguridad perimetral las 24hrs y sistema de video cámaras.  

 

Para  el  diseño  y  construcción  del  datacenter,  el  Contratista  deberá  cumplir  las 
especificaciones técnicas indicadas en el Capitulo II, inciso 2.2 Características del Centro de 
Datos Local (Datacenter). El área de construcción del Centro de datos requiere de 25 a 28 
mts2. (metros cuadrados), con las características que se definen en el siguiente diagrama: 
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 Figura 5. Esquema de dimensionamiento y equipamiento del Centro de Datos Local 

 

 Terminal de Pasajeros: En esta edificación se procede al control de todos los pasajeros 

que migran en buses y vehículos  ligeros, o que han accedido al Puesto de control de 

frontera  caminando  o  a  través  de  triciclos.  El  edificio  está  equipado  con  un 

estacionamiento  previo  para  vehículos  ligeros  y  buses  internacionales,  y  un 

estacionamiento  posterior  a  los  controles  para  estos mismos  vehículos,  en  ambos 

sentidos de migración. 

 
En el prediseño, para  los  triciclos sólo se contempla estacionamiento al Oeste de  la 
Terminal  de  Pasajeros,  no  obstante,  la  empresa  contratista  deberá  diseñar  dos 
estacionamientos, uno al oeste y otro al este para  transferencia de pasajeros entre 
ambas terminales. 
 
Los vehículos  tienen sus rutas segregadas en  todo momento, no existiendo contacto 
entre vehículos con sentidos de migración contrarios. Los estacionamientos posteriores 
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al  edificio  de  control  son  de menor  capacidad,  ya  que  los  tiempos  de  recogida  de 
pasajeros son menores que los necesarios para pasar los controles. 
 
En  este  edificio  se  incluye  también  la  oficina  de  control  y  vigilancia  (sistema  de 
monitoreo de cámaras) que será operado por la Policía Nacional con un  área estimada 
de 16 m2. 

 Edificio de Alojamiento para los trabajadores del Puesto: Los distintos Organismos de 
Nicaragua han expresado la necesidad de contar con un número importante de espacios 
para  la residencia de sus servidores públicos cuando se encuentren trabajando en el 
CCN‐NI, según se establece en el documento “Procesos de Control Pasos de Frontera 
(RG ‐ 2261) Frontera Nicaragua – Honduras ‐ Paso el Guasaule (Anexo  I).   Se dotará a 
estos Organismos de un complejo habitacional básico, equipado con zona de descanso, 
zona  de  almacenaje,  servicio  higiénico  (SSHH),  y  áreas  de  zonas  comunes  (ocio, 
lavandería,  instalaciones,  comunicaciones,  etc.).  Todas  las  unidades  habitacionales 
estarán integradas en edificaciones colectivas. 
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Tabla No. 1 Estimación de áreas Puesto de Control de Frontera Guasaule 
 

ÁREA VERTICAL AREA HORIZONTAL

DGA 194.00                                        

‐‐‐‐‐

Área administrativa: Esta área incluye una oficina, ventanillas de control de

trásnito, ventanilla de caja, una pequeña bodega y área de escáner (40 + 84 m2

mesas de revisión).  

MIGRACIÓN  835.62                                         70.00                                    

DGME tiene contenido en el área de 835.62 m2, el área correspondiente a

servicio al publico de 555 m2. 

En esta área estan contenidas las oficinas adminsitrativas. La oficina del

delegado tiene servicio sanitario propio.

Se incluyen en espacios comunes las areas de servicios, salón de usos multiples,

cocina y comedor.

POLICIA NACIONAL 257.00                                         46.00                                    

El area de 257m2 de PN incluye: 

144 m2 para área administrativa.

113 m2 para: oficina de supervisión, dos salas de lectura de imágenes, un área

de revisión de pasajeros, oficina de control y vigilancia (monitoreo de cámaras),

área de revisión exhaustiva de los buses de turismo y pasajeros, revisión de

documentos. 

MINSA 78.00                                           14.00                                    

Se solicitan 14 m2 para parqueo de ambulancia de la oficina sanitario 

internacional.

Minsa tendrá las mismas areas comunes que las demas Instituciones. 

IPSA 16.00                                           ‐‐‐‐‐

EJERCITO DE NICARAGUA 40.00                                           ‐‐‐‐‐

INTUR 20.00                                           ‐‐‐‐‐

 AREAS COMUNES  

150.00                                       ‐‐‐‐‐

 Esta área incluye: 

50 m2 para Baterias Sanitarias 

30 m2 para Comedor

70 m2 para Sala de reuniones 

SUB‐TOTAL 1,590.62                                     130.00                                 

TERMINAL DE PASAJEROS

ZONA PRIMARIA

EDIFICIO  USO/INSTITUCIÓN 
ÁREA REQUERIDA M2

OBSERVACION
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ÁREA VERTICAL AREA HORIZONTAL

DGA 207.00                                         ‐‐‐‐‐
Edificio administrativo 207 m2.

POLICIA NACIONAL 200.00                                        

‐‐‐‐‐

Incluye: oficina de supervisión, sala de entrevista, área de retención provisional, 3

darsenas semi‐techadas para inspección exhaustiva, área para análisis de imágenes de 

escaner.

Se incluyen también dos casetas para área de canes trabajando (16 m2)

IPSA 1167.86 2491.52

El área  de 1167.86m2 corresponde a:

892.89 m2: Arcos de aspersión, cuarto de maquina, darsenas de inspección

refrigerada, cámaras de fumigación, oficinas administrativas (IPSA y OIRSA 36m2),

oficina de tratamiento, bodega, construcción de galera para incinerador, contenedor

de basura.

275 m2: area administrativa que contempla los laboratorios de entomologia,

nematologia, herbologia y residuos quimicos, asi como la oficina administrativa del

IPSA.

El área de 2491.52 corresponde a:

‐ Area de tratamiento cuarentenario 491.25 m2.

‐ Corrales para inspeccion de animales vivos 2000m2, forma circular con radio de 25m,

subdividida en 4 compartimentos delimitado por cerco de tubos (257 ml). Se usan

rampas de concreto para descargue y cargue de los animales.

CNRCST 141.67                                         ‐‐‐‐‐ Incluye: oficina administrativa y darsena aislada.

DÁRSENAS DE REVISIÓN 1,035.00                                     3,105.00                              

El área establecida corresponde a 18 MT estacionados. Área común DGA, IPSA, PN y

CNRCST. Área de cada darsena (57.5 m2, 23 x 2.5).

 36 Medios de Transporte en espera.

CASETAS DE CONTROL 18.00                                          
2 Casetas de control entrada y salida (DGME y PN) de 9 m2 cada una, incluye servicio

sanitario.

CASETAS DE CANAL DE DESPACHO

EXPEDITO
48.00                                           220.00                                 

Se revisará el area en base a 4 canales con area comun para DGA, IPSA, DGME y PN. Se

proyectan 4 casetas de 12 m2 e incluye servicios sanitarios.

Dentro de esta area de 48m2, se encuentra contenida un area de 36m2, requerida por

DGA.

SERVICIOS SANITARIOS PARA

 FUNCIONARIOS
20.00                                          

‐‐‐‐‐

BODEGAS 200.00                                        
‐‐‐‐‐

Esta bodega será uso comun para perecederos y cargas normales.

ZONA DE ESCANER 4.00                                             

517.50                                 

 Se proponen 230 m2 de estacionamiento previo y 287.5 m2 de estacionamiento 

posterior.

Se incluye caseta de resguardo seguridad del escaner de carga a utilizar por Policia 

Nacional de 4 m2. 

ZONA DE RETENIDOS
‐‐‐‐‐

287.50                                 

DATACENTER 40.00                                          

‐‐‐‐‐

 Incuye datacenter y oficina para la administración tecnológica del PCF (soporte 

técnico), con capacidad para albergar a tres servidores públicos, la cual debe estar 

ubicada contiguo al centro de servidores (Data Center). 

SUB‐TOTAL 3,081.53                                     6,621.52                              

AREA DE ESPERA 30.00                                           ‐‐‐‐‐

BATERIA SANITARIA 12.00                                           ‐‐‐‐‐

ESTACIONAMIENTOS ‐‐‐‐‐ 3,015.00                              

SUB‐TOTAL 42.00                                           3,015.00                              

SUB‐TOTAL ZONA PRIMARIA 4,714.15                                     9,766.52                              

TERMINAL DE CARGA

AREAS ADMINISTRATIVAS

AREAS OPERATIVAS

EDIFICIO ZONA DE ESTAC.

PREVIO

ZONA PRIMARIA

EDIFICIO  USO/INSTITUCIÓN 
ÁREA REQUERIDA M2

OBSERVACION
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ÁREA VERTICAL AREA HORIZONTAL

HABITACIONES 1,122.00                                    

La cantidad de funcionarios por Institucion que laborarán en el Puesto, son los 

siguientes:

‐CNRCST= 3 funcionarios

‐DGA= 50 funcionarios

‐ PN= 60 funcionarios (oficiales) y 1 Jefe.

‐ IPSA= 8 Funcionarios (oficiales) y 2 Jefes.

‐ MINSA= 4 funcionarios

‐ DGME= 47 funcionarios (oficiales) y 3 Jefes

Total funcionarios 172,  6 jefes

A solicitud de las Instituciones se ha considerado dormitorios preferenciales para los 

jefes. Se propone lo siguiente:

‐ Cantidad de dormitorios para 4 funcionarios por habitación: 43

Se propone un área de  24 m2 cada una para un total de 1032 m2.

Cada habitación cuenta con un cuarto de baño que inlcuye: 1 ducha, 1 lavamanos y 1 

inodoro.

‐ Cantidad de dormitorios preferenciales: 6

Se propone un área de 15 m2 cada una para un total de 90 m2

Cada habitacion cuenta con un cuarto de baño que incluye: 1 ducha, 1 lavamanos y 1 

inodoro.

SERVICIOS SANITARIOS  14.00 ‐‐‐‐‐ Para el area de comedor ‐ cocina 

LAVANDERIA 36.00 ‐‐‐‐‐

COCINA 20.00 ‐‐‐‐‐ 6 personas encaragadas de preparacion de alimentos

COMEDOR 160.00                                         ‐‐‐‐‐

RECEPCION  9.00                                              ‐‐‐‐‐

BODEGA DE LIMPIEZA 9.00                                              ‐‐‐‐‐

CASETA DE VIGILANCIA 4.00                                              ‐‐‐‐‐

SUB‐TOTAL 1,374.00                                     ‐‐‐‐‐

MODULO DE CASAS PARA CANES PN 67.00                                          

‐‐‐‐‐

Policia Nacional solicita un  área para canes descansando.Incluye: caseta, oficina para 

quinólogo, área veterinaria, caseta para baño de canes.

SEGURIDAD POLICIAL 80.00                                          

‐‐‐‐‐

Incluye: oficina de jefatura, oficina de analista, puesto de mando, oficina de area 

preventiva, auditorio, cocina, almacenamiento de viveres, area de lavado y secado, 

sala de primeros auxilios y resguardo de tecnica policial.

SUB‐TOTAL 147.00                                         ‐                                        

UB‐TOTAL ZONA SECUNDARIA 1,521.00                                    

VÍAS Y

ESTACIONAMIENTOS ZONA

PRIMARIA Y SECUNDARIA

21,974.76                           

6,235.15                31,741.28         

Nota: Este cuadro no incluye las áreas de circulación, las cuales serán calculadas por el Contratista en el diseño.

UNIDAD DE PUESTO DE 

MANDO DE LA POLICIA 

NACIONAL

ÁREA TOTAL 

EDIFICIO DE ALOJAMIENTO

HABITACIONES

AREAS COMUNES 

ZONA SECUNDARIA

EDIFICIO  USO/INSTITUCIÓN 
ÁREA REQUERIDA M2

OBSERVACION
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Los  datos  contenidos  en  esta  tabla  son  referenciales,  el  área  deberá  adecuarse  según  el 
requerimiento operacional de  cada institución que brinda servicio dentro del puesto de control 
de  frontera,  para  ello  el  Contratista  deberá  realizar  levantamiento  de  necesidades  con  las 
Instituciones y programa de necesidades definitivo. Para la definición de las áreas de circulación el 
Contratista deberá consideran las normas indicadas en el Capítulo II Especificaciones Técnicas. 
 

IX. CONDICIONES GENERALES 
 

A. Confidencialidad de la información: Los datos suministrados por el MHCP son para uso 

exclusivo del Contratista para estudiarlos y poder  formular su oferta,  los mismos no 

pueden, bajo ninguna circunstancia, ser reproducidos o utilizados por terceros. De igual 

manera, el Contratista que  sea adjudicado  tiene estrictamente prohibido divulgar o 

revelar cualquier información a la que pueda tener acceso, o bien que prepare para el 

dueño del Proyecto durante la ejecución de los trabajos. 

 
B. La información y los datos suministrados por el MHCP son referenciales, por lo tanto el 

Contratista deberá constatarlos en el sitio y será responsable del diseño final, así como 

de las obras resultantes de dicho diseño. 

 

C. El Estado de Nicaragua, como dueño del proyecto, tiene derecho de autor, derechos de 

patente  o  cualquier  otro  derecho  de  propiedad  industrial  o  intelectual  sobre  los 

documentos, software y/o aplicaciones informáticas, que desarrolle el Contratista para 

la ejecución del proyecto. 

 
D. El proceso de licitación a desarrollar corresponde a Diseño más Construcción “Licitación 

en dos etapas”, con el fin de que exista  la posibilidad de que el oferente   realice  las 

modificaciones  necesarias  a  la  propuesta  de  primera  etapa  de  conformidad  a  lo 

requerido por el Contratante. 

 
E. Las especificaciones técnicas, Términos de Referencia y Condiciones de Cumplimiento, 

tienen como propósito fundamental el disponer de indicaciones del proceso de diseño 

y construcción del puesto de control de  frontera Guasaule  respecto a  la calidad del 

trabajo a desarrollar, así como en el uso de materiales y mano de obra, que permitan 

desarrollar  las actividades de acuerdo al alcance de  la contratación,  tomando como 

referencia estas especificaciones y las normas aplicables que determinan un proyecto 

de óptima calidad en todos sus elementos. Por ello, en el caso de la construcción de la 

obra, el suministro oportuno de los materiales, la mano de obra directa e indirecta y los 

subcontratos,  deberán  darse  de manera  sincronizada  para  permitir  que marche  en 

forma paralela a  los programas de  trabajo,  la ejecución,  la oportunidad y  la calidad, 

todo lo cual requiere de una buena organización y una adecuada coordinación. 
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F. Se  debe  conocer  perfectamente  el  sitio  donde  se  realizarán  los  trabajos,  su 

desconocimiento no libera al Contratista que resulte adjudicado de la responsabilidad 

con respecto al plazo de entrega y calidad del servicio. 

 
G. Antes de someter su oferta, se recomienda que el oferente asista  a la visita programada 

por el Contratante, al sitio donde se ejecutará el proyecto, con el propósito de que 

examine  las  condiciones  del  terreno  donde  se  desarrollará  la  obra,  valore  las 

condiciones  de  espacio  y  del  entorno  inmediato,  así  como  cualquier  situación  que 

pueda afectar el desarrollo del  trabajo de acuerdo con  las especificaciones  técnicas. 

Esta  visita  es  para  que  obtengan  conocimiento  del  sitio.  No  se  admitirá  el 

desconocimiento del  sitio de  la obra para  justificar  extras,  reducciones,  situaciones 

imprevisibles o solicitar ampliaciones o extensiones de plazo.  

 
H. El Contratista deberá proporcionar obligatoriamente en su propuesta, la descripción de 

la  metodología  y  planeación  integral  que  aplicará  en  los  trabajos  de  diseño  y 

construcción, teniendo que realizarla en forma clara, lógica, precisa y congruente con 

las diferentes actividades, especificando sesiones de revisión de avance de los diseños 

con  las  Instituciones  involucradas  en  el  Programa,  hitos  de  obra  intermedios,  y 

productos finales a obtener y el cronograma de  ejecución física y financiera elaborado 

en Microsoft Project, así como los programas de utilización y suministro de  insumos, 

mano  de  obra,  materiales  y  equipos  para  la  construcción,  etc.,  acatando  las 

instrucciones indicadas en este documento. 

 

I. El  Contratista  adjudicado  estará  obligado  a  contratar  al  personal  propuesto  en  su 

Oferta,  tanto  para  el  diseño  como  para  la  construcción.  El  mismo  deberá  estar 

conforme a los requisitos solicitados por cada especialista en los presentes Términos 

de Referencia. El cambio de un especialista deberá ser solicitado al MHCP y contar con 

igual o mayor experiencia a lo establecido en los requisitos.   

 

J. Dado que el Puesto de control de  frontera es una  infraestructura en operación y el 

Proyecto  trata  de  un  reemplazo  en  el mismo  sitio,  el  Contratista  está  obligado  a 

presentar dos estrategias para la ejecución de las obras en la fase de la construcción, 

las que deberán incluir ventajas y desventajas; de tal manera que el Puesto de control 

de  frontera  continúe  operando  mientras  se  ejecutan  las  obras.  Las  opciones 

presentadas  serán  evaluadas  por  el MHCP  y  las  Instituciones  involucradas  para  su 

aprobación en  la  fase de Anteproyecto. El Contratista  realizará  la movilización de  la 

infraestructura móvil (entres otros los contenedores que funcionan como oficina) que 

requieren las Instituciones para garantizar el funcionamiento durante la construcción 

del  puesto,  asimismo  deberá  garantizar  los  servicios  y  su  interconexión  con  la 
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infraestructura  móvil  para  la  operación  ininterrumpida  del  despacho  de  carga  y 

pasajeros. 

K. El Contratista realizará un Diagnóstico de las edificaciones y obras exteriores existentes, 
con el objetivo de evaluar la posibilidad de ser incorporadas al nuevo complejo, según 
requerimientos del diseño y condiciones técnicas en el proyecto.  Este diagnóstico debe 
contemplar la demolición o reemplazo  de la infraestructura según sea el caso. 
 

L. Durante la realización de los trabajos, el Contratista estará sujeto de forma permanente 

a  la  Supervisión  del  Proyecto.  La  supervisión  se  realizará  en  todas  las  etapas  del 

Proyecto, desde el   diseño, construcción de  la obra, finiquito del contrato y hasta su 

total  conclusión.  La  Supervisión  velará  por  el  cumplimiento  de  los  términos  de 

referencia  y  especificaciones  técnicas,  siendo  la  única  autorizada  para  aprobar  o 

desaprobar  la calidad y fuente de suministro de  los materiales y servicios realizados. 

Estará a cargo del manejo de la bitácora, cuando se inicie la construcción, en conjunto 

con la persona legalmente acreditada por el Contratista que resulte adjudicado, quien 

deberá estar de manera permanente en el sitio. 

 

M. El Contratista adjudicado estará obligado a prestar las facilidades necesarias a través de 
su  personal  técnico  para  proporcionar  la  información  que  se  requiera  para  la 

Supervisión del Proyecto y control de los trabajos realizados. 

 
N. El Contratista deberá realizar el diseño y construcción del Proyecto en coordinación con 

las  Instituciones  involucradas en el Programa. En ese  sentido,  todos  los ajustes y/o 

cambios  que  sean  requeridos  por  las  Instituciones  deben  ser  considerados  e 

incorporados por el Contratista en cualquier etapa del Proyecto. 

 

O. Será obligación de  los  responsables de  la obra por parte del Contratista que  resulte 
adjudicado, informar oportunamente a la Supervisión del Proyecto los problemas que 

pudieran obstaculizar su trabajo, sin detrimento de la calidad del servicio contratado, 

ni el cumplimiento de los programas de trabajo presentados. Así mismo deberá asistir 

con puntualidad a todas las reuniones y eventos que se le convoque. 

 
P. El  objeto  del  presente  proyecto  es  el  diseño  y  construcción  de  las  instalaciones 

fronterizas Guasaule, por tanto posee dos etapas de ejecución bien diferenciadas. Para 

la etapa de diseño, Capítulo I, se establecen Términos de Referencia y para la etapa de 

construcción, Capítulo II, las Especificaciones Técnicas y demás documentos técnicos. 

 
X. CONDICIONES OBLIGATORIAS 
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a. Informe Inicial 
 
Es requisito indispensable la presentación de un Informe Inicial que se expondrá a detalle en la 
primera reunión de trabajo, ésta se llevará a cabo en el lugar especificado en su momento por 
el Dueño del Proyecto dentro de los primeros 10 (diez) días calendario a partir del inicio oficial 
de  los  trabajos,  su objeto  será  la aprobación del programa de  trabajo y así poder  iniciar  las 
actividades correspondientes. En esta reunión, el Contratista deberá realizar la presentación de 
su  equipo  técnico  de  trabajo,  se  establecerán  los  detalles  relativos  a  la  autoridad, 
responsabilidades,  sistemas  de  comunicación  y  Supervisión  del  Proyecto,  para  el  buen 
funcionamiento  y  apoyo entre  las partes,  asentando en un Acta  los  acuerdos de  la  reunión 
efectuada,  dicho  documento  se  integrará  al  informe  inicial  junto  con  los  respaldos  que 
prueben el cumplimiento de los puntos antes citados. 
 
El Informe Inicial comprenderá el documento escrito de la propuesta detallada de trabajo y la 
metodología, la cual será la versión ajustada y completa de la presentada en la oferta técnica de 
la licitación y que constituirá la guía para el desarrollo del Proyecto; incluirá también la estrategia 
de ejecución de las obras. En la reunión de pre inicio, se establecerá el compromiso de la fecha 
de  entrega  de  la  obra  construida,  para  posteriormente,  previa  revisión  y  observaciones 
realizadas por la Supervisión y Dueño del Proyecto, hacer su entrega final en tiempo y forma de 
acuerdo al programa presentado y autorizado. 
 
La propuesta detallada de trabajo debe presentar un guión del Informe Final del Contratista al 
Dueño y la Supervisión del Proyecto. 
 
El Dueño del Proyecto, en conjunto con  la Supervisión preparará  la agenda de  las  reuniones 
quincenales de seguimiento, las cuales serán de carácter obligatorio para el Contratista. 

 
b. Informe Final 
 
El Contratista  está obligado  al  finalizar  la  ejecución del proyecto,  a  entregar un  Informe que 
integrará el producto en forma final, describiendo las actividades desarrolladas y demás aspectos 
que considere relevantes, según la propuesta de su Informe Inicial y que incluya como mínimo: 
 
 Acta de inicio de los trabajos. 

 Cronograma de actividades programadas y realizadas, desde el inicio hasta la conclusión 

de las obras. 

 Ubicación detallada del sitio donde se construyeron todos los trabajos realizados fuera del 

Proyecto en caso que los hubiera, presentada en planos a escala indicada por el Dueño y 

la Supervisión del Proyecto. 

 Memoria con  los problemas de  tipo  técnico enfrentados por el Contratista durante  los 

procesos  de  diseño  final  y  la  ejecución  de  los  trabajos,  incluyendo  sugerencias  y 

comentarios para su posterior consideración por el Dueño y la Supervisión del Proyecto, 



”Diseño más Construcción del Puesto de Control de Frontera Guasaule” ‐ MHCP 

 ‐ 28 

enfocados  al mejoramiento  de  los  futuros  trabajos  por  desarrollar,  en  caso  que  los 

hubiera, o bien para efectos de mantenimiento del nuevo edificio. 

 Memoria fotográfica y en video de la construcción de la obra, para lo cual el Contratista 

elaborará  un  archivo  fotográfico  y  de  video  en  color,  registrando  las  características 

existentes, identificando: topografía, vegetación, condiciones del suelo, obras existentes y 

puntos críticos. 

 El informe deberá entregarse de manera escrita y en archivo magnético. 

 Los documentos indicados deberán formar parte del expediente técnico del Contrato. 

En  todo momento el Contratista tanto en  la etapa de diseño como en  la de construcción, 
deberá mantener informado al dueño del proyecto y el comité técnico del PIF de sus avances 
e  incidencias,  realizando para ello presentaciones que  coadyuven  a  la buena marcha del 
mismo.   
 

XI. PERSONAL CLAVE  
 
Para  efectos  de  evaluación  del  personal  clave,  en  el  criterio  Calificaciones Generales,  el 
término  “equivalente”  se  refiere a  los  títulos universitarios  cuya  formación académica  se 
corresponde con la de los títulos solicitados. 

 
11.1. Personal de dirección/administración del contrato 
 
a. Gerente de Proyecto (En todo el Proyecto)  

Encargado de dirigir y administrar  integralmente el contrato. Su permanencia será en  toda  la 
duración del proyecto. 
 
Calificaciones Generales: profesional titulado en Ingeniería Civil o equivalente con al menos una 
maestría en gerencia de proyectos, gerencia de construcción o dirección de obras. 
 
Competencia para el Trabajo:  
 Experiencia general profesional de al menos diez (10) años en Proyectos de  Infraestructura 

contada a partir de la obtención del título universitario. 
 Experiencia como gerente de proyecto, superintendente de obra o residente de obra en al 

menos cuatro (4) proyectos de obras verticales cada uno con área igual o mayor a los 1,500m2. 
 
Experiencia en la región:  
 Tener al menos dos (2) experiencias de trabajo dirigiendo o administrando contratos de 

obras verticales en la región latinoamericana.  
 Dominio del Idioma Español. 

 
 
 
b. Director de Proyecto  (En la Etapa de Diseño)  
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Encargado  de  dirigir  la  Etapa  de  Diseño  del  Puesto  de  control  de  frontera  de  Guasaule,  su 
permanencia será únicamente en esta etapa. 
 
Calificaciones Generales: Arquitecto y/o ingeniero civil titulado, preferiblemente con maestría o 
postgrado en gerencia de proyectos.   
 

Competencia para el Trabajo:  
 Experiencia profesional de al menos diez (10) años en el diseño y gerencia de proyectos de 

obras verticales contada a partir de la obtención del título universitario. 
 Experiencia como director de proyectos, coordinador de proyecto o jefe de equipo en al 

menos cuatro (4) proyectos de diseño de obras verticales  cada uno con área igual o mayor 
a los 1,500m2. 

 

Experiencia en la región:  
 Tener al menos dos (2) experiencias de trabajo dirigiendo o coordinando proyectos de 

diseño de obras verticales en la región latinoamericana.  
 Dominio del Idioma Español. 

 
c. Superintendente de Proyecto (En la Etapa de Construcción)  

Encargado de dirigir las obras de campo en la construcción del Puesto de control de frontera de 
Guasaule, su permanencia será únicamente en esta etapa. 
 
Calificaciones Generales: profesional titulado en Ingeniería Civil o equivalente, preferiblemente 
con maestría o postgrado en gerencia de proyectos. 
 
Competencia para el Trabajo: 
 Experiencia general profesional de al menos diez (10) años en Proyectos de Infraestructura 

contada a partir de la obtención del título universitario. 
 Experiencia como gerente de proyecto, superintendente de obra o residente de obra en 

al menos cuatro (4) proyectos de obras verticales cada uno con área igual o mayor a los 
1,500m2. 

 
Experiencia en la región:  
 Tener al menos dos (2) experiencias de trabajo dirigiendo proyectos de obras verticales en 

la región latinoamericana.  
 Dominio del Idioma Español. 

 
d. Ingeniero Residente de Obras verticales  (En la Etapa de Construcción)  

 
Encargado de apoyar la dirección de las obras de campo en la construcción del Puesto de control 
de frontera de Guasaule, su permanencia será únicamente en esta etapa. 
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Calificaciones Generales: profesional titulado en Ingeniería Civil o equivalente, preferiblemente 
con maestría  o  postgrado  en  gerencia  de  proyectos,  residencia  de  obras  o  supervisión  de 
proyectos. 
 
Competencia para el Trabajo: 
 Experiencia general profesional de al menos ocho (8) años como Residente en Proyectos 

de obras verticales contada a partir de la obtención del título universitario. 
 Experiencia como ingeniero residente de obra en al menos cuatro (4) proyectos de obras 

verticales cada uno con área igual o mayor a los 1,500m2. 
 
Experiencia en la región:  
 Tener al menos dos (2) experiencias de trabajo apoyando  la dirección de proyectos de 

obras verticales en la región latinoamericana.  
 Dominio del Idioma Español. 

 
e. Ingeniero Residente de Obras Horizontales   (En la Etapa de Construcción)  

 
Encargado de apoyar la dirección de las obras de campo en la construcción del Puesto de control 
de frontera de Guasaule, su permanencia será únicamente en esta etapa. 
 
Calificaciones Generales: profesional titulado en Ingeniería Civil o equivalente, preferiblemente 
con maestría  o  postgrado  en  gerencia  de  proyectos,  residencia  de  obras  o  supervisión  de 
proyectos. 
 
Competencia para el Trabajo:  
 Experiencia general profesional de al menos ocho (8) años como Residente en Proyectos 

de carretera, contada a partir de la obtención del título universitario. 
 Experiencia como ingeniero residente de obra en al menos cuatro (4) proyectos de obras 

de carreteras.  
 
Experiencia en la región:  
 Tener al menos dos (2) experiencias de trabajo apoyando  la dirección de proyectos de 

carreteras en la región latinoamericana.  
 Dominio del Idioma Español. 

 
11.2. Expertos claves en la Etapa de Diseño  
 
El personal que a continuación  se detalla  intervendrá en  la etapa de diseño del proyecto, no 
obstante, el Contratista deberá indicar en su oferta que este personal estará disponible durante 
todo el período de ejecución de las obras ante eventuales llamados del Contratante, con el objeto 
de avalar, aprobar o denegar modificaciones sustanciales en el diseño o subsanar debilidades en 
el mismo, brindar ampliación de detalles, sugerencias de orden técnico, etc. todo ello sin generar 
costos adicionales para el Dueño.  
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El personal especializado para la etapa de construcción será definido en el diseño final, una vez 
sean definidas las especificaciones técnicas finales de la obra.  
 
a. Especialista en diseño arquitectónico 
 
Calificaciones Generales: Arquitecto Titulado, preferiblemente con maestría o postgrado en 
diseño arquitectónico.  
 
Competencia para el Trabajo:  
 Experiencia  general  profesional  de  al menos  diez  (10)  años  en  obras  verticales, 

contada a partir de la obtención del título universitario. 
 Experiencia como diseñador en al menos cuatro (4) proyectos de obras verticales cada 

uno con área igual o mayor a los 1,500m2. 
 
Experiencia en la región:  
 Tener al menos dos (2) experiencias de trabajo en el diseño de obras verticales en la 

región Latinoamericana.  
 Dominio del Idioma Español. 

 
b. Especialista estructural 
 
Calificaciones  Generales:  profesional  titulado  en  Ingeniería  Civil  o  equivalente, 
preferiblemente con maestría o postgrado en diseño estructural.  
 
Competencia para el Trabajo:  
 Experiencia  general  profesional  de  al menos  diez  (10)  años  en  obras  verticales, 

contada a partir de la obtención del título universitario. 
 Experiencia como  ingeniero estructural en al menos cuatro (4) proyectos de diseño 

de obras verticales cada uno con área igual o mayor a los 1,500m2. 
 
Experiencia en la región:  
 Tener al menos dos  (2) experiencias de trabajo en diseño de obras verticales en  la 

región Latinoamericana.  
 Dominio del Idioma Español. 

 
 
c. Especialista en instalaciones hidrosanitarias 
 
Calificaciones  Generales:  profesional  titulado  en  Ingeniería  Civil  o  equivalente, 
preferiblemente con maestría o postgrado en ingeniería sanitaria. 
 
Competencia para el Trabajo:  
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 Experiencia  general  profesional  de  al  menos  diez  (10)  años  en  instalaciones 
hidrosanitarias  para  obras  verticales,  contada  a  partir  de  la  obtención  del  título 
universitario. 

 Experiencia  como  especialista  hidrosanitario  en  al menos  cuatro  (4)  proyectos de 
diseño de obras verticales cada uno con área igual o mayor a los 1,500m2. 

 Experiencia en el diseño de plantas de tratamiento.  
 
Experiencia en la región:  
 Tener al menos dos  (2) experiencias de trabajo en diseño de obras verticales en  la 

región latinoamericana.  
 Dominio del Idioma Español. 

 
d. Especialista en instalaciones eléctricas 
 
Calificaciones  Generales:  profesional  titulado  en  Ingeniería  eléctrica  o  equivalente, 
preferiblemente con maestría o post grado   en sistemas eléctricos. 
 
Competencia para el Trabajo:  

 Experiencia  general  profesional  de  al  menos  diez  (10)  años  en  instalaciones 
eléctricas  para  obras  verticales,  contada  a  partir  de  la  obtención  del  título 
universitario. 

 Experiencia  como  especialista  eléctrico  en  al menos  cuatro  (4)  proyectos  de 
diseño de obras verticales cada uno con área igual o mayor a los 1,500m2. 

 
Experiencia en la región:  
 Tener al menos dos  (2) experiencias de trabajo en diseño de obras verticales en  la 

región latinoamericana.  
 Dominio del Idioma Español. 

 
e. Especialista en Sistemas Especiales 

 
Calificaciones  Generales:  Profesional  titulado  en  Ingeniería  de  Sistemas  o  equivalente, 
preferiblemente con especialización en tecnología de la información y comunicación.   
 
Competencia para el Trabajo:  
 Experiencia profesional de al menos diez (10) años en diseño de sistemas especiales 

(voz y datos, CCTV, Sistemas de Seguridad), contada a partir de la obtención del título 
universitario. 

 Experiencia como especialista en diseños de sistemas especiales (voz y datos, CCTV, 
Sistemas  de  Seguridad)  en  al  menos  cuatro  (4)  proyectos  de  diseño  de  obras 
verticales.   
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Experiencia en la región: 
 Tener al menos dos  (2) experiencias de trabajo en diseño de obras verticales en  la 

región latinoamericana.  
 Dominio del Idioma Español. 

 
f. Especialista en Sistemas de Climatización 
 
Calificaciones Generales: profesional titulado en  Ingeniería electromecánica o equivalente, 
preferiblemente con especialización en sistemas de climatización.   
 
Competencia para el Trabajo:  

 Experiencia profesional de al menos diez  (10) años en diseños de  sistemas de 
climatización contada a partir de la obtención del título.  

 Experiencia como especialista en diseños de climatización y ventilación mecánica 
en al menos cuatro (4) proyectos de diseño de obras verticales cada uno con área 
igual o mayor a los 1,500m2. 

 
Experiencia en la región:  
 Tener al menos dos  (2) experiencias de trabajo en diseño de obras verticales en  la 

región latinoamericana.  
 Dominio del Idioma Español. 

 
g. Especialista en Geotecnia 
 
Calificaciones  Generales:  profesional  titulado  en  Ingeniería  civil  o  equivalente, 
preferiblemente con maestría o postgrado en geotecnia.  
 
Competencia para el Trabajo:  
 Experiencia profesional de al menos diez (10) años en estudios de suelos incluyendo 

pruebas  de  infiltración  y/o  estudios  de  pavimento  en  obras  horizontales  y/o 
verticales, contada a partir de la obtención del título universitario.  

 Experiencia  como  especialista  en  estudios  geotécnicos  en  al  menos  cuatro  (4) 
proyectos de obras horizontales y/o verticales.  

 
Experiencia en la región: 
 Tener al menos dos (2) experiencias de trabajo en la realización de estudios de suelos 

en la región latinoamericana.  
 Dominio del Idioma Español. 

 
h. Especialista en geología  
 
Calificaciones Generales: Geólogo o Geofísico, preferiblemente con maestría o postgrado en 
geología.  
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Competencia para el Trabajo:  
 Experiencia  profesional  de  al menos  diez  (10)  años  en  estudios  geológicos  para 

proyectos  de  obras  verticales  por medio  de  trincheras  y  por medios  geofísicos, 
contada a partir de la obtención del título universitario.  

 Experiencia  como especialista geólogo en al menos  cuatro  (4) proyectos de obras 
horizontales y/o verticales.  

 Haber realizado estudios hidrogeológicos.  
 
Experiencia en la región:  
 
 Tener al menos dos (2) experiencias de trabajo en la realización de estudios geológicos 

en la región latinoamericana.  
 Dominio del Idioma Español. 

 
i. Especialista en presupuesto  de obras 
 
Calificaciones  Generales:  profesional  titulado  en  Ingeniería  civil  o  equivalente, 
preferiblemente con maestría o postgrado en presupuesto de obras. 
 
Competencia para el Trabajo:  

 Experiencia general profesional de al menos ocho  (8) años en obras verticales, 
contada a partir de la obtención del título universitario. 

 Experiencia como especialista en presupuestos en al menos cuatro (4) proyectos 
de obras verticales cada uno con área igual o mayor a los 1,500m2. 

 Experiencia  como  especialista  en  presupuestos  en  al menos  dos  proyectos de 
obras horizontales cada uno con presupuesto igual o superior a los 100,000 USD. 

Experiencia en la región:  
 Tener al menos dos (2) experiencias de trabajo en elaboración de presupuestos de 

obras verticales en la región latinoamericana.  
 Dominio del Idioma Español. 

 
j. Especialista en Geometría Vial 
 
Calificaciones  Generales:  profesional  titulado  en  Ingeniería  civil  o  equivalente, 
preferiblemente con maestría o postgrado en diseño geométrico vial.  
 
Competencia para el Trabajo: 
 Experiencia general profesional de al menos ocho  (8) años en diseño vial de obras 

horizontales.,  
 Experiencia  como  especialista  en  diseño  geométrico  vial  en  al menos  cuatro  (4) 

proyectos de diseño de obras horizontales, cuyo costo de diseño superen los 200,000 
USD por cada proyecto, realizados en los últimos diez años.   

 
Experiencia en la región:  
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 Tener  al  menos  dos  (2)  experiencias  de  trabajo  como  especialista  en  diseño 
geométrico vial en proyectos de obras horizontales en Latinoamérica. 

 Dominio del Idioma Español. 
 
k. Especialista Ambiental 
 
Su permanencia será durante la etapa de diseño y de construcción. 
 
Calificaciones Generales: profesional titulado, preferiblemente con maestría o postgrado en 
ciencias del medio ambiente. 
 
Competencia para el Trabajo:  
 Experiencia  profesional  de  al  menos  cinco  (5)  años  como  director  ambiental  o 

profesional a cargo de diagnósticos y Estudios de Impacto ambiental en proyectos de 
obras  horizontales  y  verticales,  así  como  también  responsable  en  la  gestión  de 
permisos institucionales ambientales y forestales, contada a partir de la obtención del 
título universitario.  

 Experiencia como especialista ambiental en al menos cuatro (4) proyectos de obras 
horizontales y/o verticales de importancia.  

 Haber realizado al menos 2 estudios de riesgo a desastres. 
 
Experiencia en la región:  
 Tener al menos dos (2) experiencias de trabajo en diagnósticos y Estudios de Impacto 

Ambientales  en  proyectos  de  obras  horizontales  y/o  verticales  en  la  región 
latinoamericana.  

 Dominio del Idioma Español. 
 
l. Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión  
 
Calificaciones Generales: licenciado en economía o ingeniero civil con maestría o postgrado 
en   formulación y evaluación de proyectos de Inversión. 
 
Competencia para el Trabajo:  
 Experiencia  profesional  de  al menos  diez  (10)  años  en  formulación  y  evaluación 

económica  y  social,  de  proyectos,  contada  a  partir  de  la  obtención  del  título 
universitario.  

 Experiencia  como  especialista  en  formulación  y  evaluación  de  proyectos  de 
infraestructura  en al menos cuatro (4) proyectos de obras horizontales y/o verticales.  

Experiencia en la región:  
 Tener al menos dos (2) experiencias de trabajo en estudios de factibilidad en obras 

horizontales y/o verticales en la región Latinoamericana.  
 Dominio del Idioma Español. 

 
11.3. Personal de apoyo 



”Diseño más Construcción del Puesto de Control de Frontera Guasaule” ‐ MHCP 

 ‐ 36 

El Contratista debe considerar en su propuesta, un equipo de Apoyo Técnico integrado al menos 
por:   

 Maestros de Obras, con al menos 5 años de experiencia en proyectos de construcción de 
obras civiles verticales y horizontales.  

 Fiscales, con al menos 3 años de experiencia en proyectos de construcción de obras civiles 
verticales.  

 Brigadas de topografías 
 Brigada de laboratoristas de suelos. 
 Dibujante Arquitectónico. 
 Dibujante – Calculista (AUTO CAD). 
 Personal administrativo de apoyo  (contador, comprador, bodeguero, secretaria, conserje, 

vigilante). 
 Otro personal de apoyo que el Contratista proponga y sea aprobado por el Contratante. 
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 Capítulo I: Términos de Referencia 
 

Estos  Términos  de  Referencia  establecen  el  alcance  y  las  condiciones  que  deberá  observar  el 
Contratista para desarrollar los Estudios Técnicos y el Diseño Final a nivel de planos constructivos, 
memorias de  cálculo, especificaciones  técnicas y alcances de obra, presupuesto y programación 
como etapa previa a la construcción del Puesto de Control de frontera Guasaule. 
 
La  información  suministrada por el Contratante  será  la base para  la propuesta del Proyecto,  sin 
embargo el Contratista está obligado a actualizar dicha  información  con  los Estudios Técnicos e 
ingenieriles y ajustar bajo criterios válidos, los que serán discutidos con el MHCP y las Instituciones 
involucradas para realizar los cambios propuestos. El Contratista será responsable del diseño final 
así como también de las obras resultantes de dicho diseño, por tanto, el Contratista será responsable 
de toda discrepancia, error u omisión en las especificaciones, planos y otros documentos técnicos 
que haya preparado. 
 
En relación a los Diseños el contratista tomará como base para el diseño final, los estudios y diseños 
conceptuales previos.  Las propuestas que el contratista presente deberán ser discutidas en el seno 
de la sub‐comisión de infraestructura, el comité técnico interinstitucional y aprobado en el seno del 
Comité de Dirección Estratégica. No obstante, el Contratista deberá ajustar los requerimientos de 
áreas y necesidades en conjunto con las Instituciones la que deberá convertirse en la base para el 
diseño final definitivo y sobre el cual el Contratista deberá construir el puesto de control de frontera.  
 
El Contratista deberá mantener una comunicación permanente con  las  Instituciones  involucradas 
en el funcionamiento  del puesto de control de frontera y validar el diseño final con las mismas. 
 
Las cantidades de conceptos de obra resultantes del Diseño Final serán las definitivas del Proyecto. 
En todos los casos el monto total del contrato permanecerá invariable. 
 
El Contratista deberá proponer un Proyecto que considere que la infraestructura sea con materiales 
y acabados de alta calidad, durabilidad y de bajo mantenimiento, con el objeto de que las actividades 
y los costos asociados con la operación y el mantenimiento de las instalaciones sean sostenibles en 
el largo plazo. 

 

1.1 CONSIDERACIONES ESPECIALES 
 

1.1.1 Premisas de carácter general 
 
La  reorganización y modernización del Puesto de  control de  frontera,  se  realizará con base a  lo 
establecido en los prediseños validados, por lo que en el Diseño Final se deberá considerar que: 
 

1. Nicaragua y Honduras han decidido no  implantar por el momento  controles  integrados 

binacionalmente, por lo que la propuesta para esta vinculación sigue este criterio. 
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2. La propuesta de organización  física contempla  los Planes de Ordenamiento Territorial y 

apunta  a  no  generar  impactos  negativos  económicos,  sociales  y  ambientales  para  las 

personas que residen en la zona. 

3. La  propuesta  de mejora  de  eficiencia  en  el  funcionamiento  del  Puesto  de  control  de 

frontera aplica para todas las categorías de usuarios (cargas y pasajeros) y en materia de 

cargas para toda la gama de despachos para los cuales el puesto de control se encuentra 

habilitado. 

4. La  propuesta  debe  garantizar  la  integralidad  del  proceso  de  control  para  las  cargas  y 

desplazamientos de personas de carácter internacional. 

5. El Centro de Control Nacional (CCN) podrá ser complementado por puestos de control en 

zona secundaria a una distancia prudente de  la frontera, en  lo que pudiese  identificarse 

como  un  segundo  cono  de  convergencia  de  la  red  vial,  con  el  objeto  de  evitar  el 

desplazamiento de vehículos o personas que hubieren  ingresado al país por puestos no 

habilitados. 

6. Los centros de control deben tener previsto, en su  infraestructura vial,  la posibilidad de 

retorno  al  país  de  procedencia  en  caso  de  operar  sobre  esos  usuarios  causales  de 

impedimento de salida o de restricción de entrada; según correspondiere. 

7. Se ha contemplado la disponibilidad de servicios adecuados para los usuarios y ambientes 

de  trabajos óptimos para  los  funcionarios,  la utilización de equipamiento de control no 

intrusivo, tecnologías inteligentes y sistemas que soporten y controlen la gestión, al mismo 

tiempo  que  permitan  su  evaluación,  por  lo  que  el  contratista  deberá  proveer  la 

infraestructura necesaria para  la  instalación de estos dispositivos (estaciones de gestión, 

escáner, etc.). 

8. La organización física y funcional de los centros de control apunta a evitar la existencia de 

tiempos evitable – distintos del tiempo necesario para  los controles – generados por  los 

usuarios  y  agentes  privados  y  garantizar  la  ausencia  de  intrusiones  de  personas  o 

actividades ajenas al proceso de control. Se enfoca en disminuir los tiempos de gestión por 

parte de los usuarios y gentes privados, así como en garantizar la ausencia de intrusiones 

de personas o actividades ajenas al proceso de control. 

9. En materia  de  transporte  de  carga,  se  han  considerado  los mecanismos  aplicados  a  la 

operatividad de  los procesos en el Puesto de Control de Frontera, que el BID ha venido 

implementando en la Región y de los cuales se tienen importantes lecciones aprendidas y 

se han identificado buenas prácticas5: 

(i) el Programa Mesoamericano para el Tránsito Internacional de Mercancías (TIM), 
(ii) el programa de Operador Económico Autorizado (OEA); 
(iii) la Ventanilla Única (VU) e interoperabilidad. 
 

                                                 
5 Operaciones	del	BID:	RG‐T1645	“Apoyo	a	la	Facilitación	Comercial:	Aduanas	y	Pasos	Fronterizos	en	el	

Proyecto	Mesoamérica	y	RG‐T1325	“Facilitación	del	Comercio	y	Adopción	de	Estándares	de	Seguridad	
de	la	Cadena	Logística”.   
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10. El diseño y construcción del Proyecto, además del puesto de control de frontera Guasaule 

incluye  la  zona  secundaria  (edificio  de  alojamiento  para  los  trabajadores  del  Puesto  y 

unidad  de  Puesto  de  mando  de  la  Policía  Nacional),  a  localizarse  de  acuerdo  a  las 

necesidades  y  criterios  presentadas  en  los  estudios  previos,  según  indicado  en  el 

documento  “Procesos  de  Control  Pasos  de  Frontera  (RG‐2261)  Frontera  Nicaragua  – 

Honduras Paso Guasaule” (Anexo I), sección 6.3 Descripción General de La Infraestructura, 

6.3.4 Descripción general de usos, y que deberán ser corroborados y ajustados conforme a 

los estudios definitivos.   

 

1.1.2 Elementos operativos del control de cargas 
 
Con el objetivo de controlar de forma adecuada los flujos que transitan por el Puesto de control de 
frontera, se proyecta la utilización de estructuras tecnológicas de control denominadas Estaciones 
de Gestión  (EG) y  la  implementación de un Sistema de Control de Gestión  (SCG) que permitirán 
capturar  los datos de  identificación del Medio de Transporte  (MT) y  verificar  tanto  los  trámites 
realizados, como los requisitos electrónicos previos, con el objetivo de orientar la circulación de los 
Medios de Transporte de acuerdo a  las operaciones pendientes de  realizar. Esta  información se 
precisa y detalla en el documento “Base para la Validación del Proceso de Control y del Sistema de 
Control de Gestión de Cargas y Pasajeros en  los Pasos de Frontera”  (Anexo  II) y Plano de Usos 
(Anexo V).  
 
A. Estaciones de Gestión (EG) 

 

Son unidades que de forma automática o semiautomática permiten, mediante el uso de un conjunto 
de  tecnologías,  adquirir  información  específica  de  los  vehículos  que  las  atraviesan,  la  que  se 
incorpora en forma inmediata al Sistema de Control de Gestión para definir acciones a llevar a cabo 
sobre estos. 
 
Existen básicamente dos tipos de EGs  las  internas a  los Centros de Control Nacional en Frontera, 
ubicadas en  los portones de entrada y  salida; y  las externas, ubicadas en  sitios estratégicos del 
corredor vial. Estas últimas solo son requeridas cuando el Centro de Control Nacional o algunos de 
los  predios  complementarios  de  control  se  encuentren  desplazado  del  límite  fronterizo,  y/o 
existieran  vías  de  circulación  por  las  cuales  los MTs  pudieran  evitar  el  Centro  de  Control  y  la 
realización de los debidos controles. 
 
Las EGs externas estarán preparadas para no requerir la detención de los MTs que circulen por el 
corredor vial y las atraviesen, en cambio las internas, ubicadas en las plumas de ingreso y egreso o 
casetas de control de  los Centros de Control en Frontera, podrán requerir, de acuerdo al tipo de 
información a capturar la detención de los MTs. 
 
B. Sistema de Control de Gestión (SCG) 
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El  Sistema  de  Control  de Gestión  es  un  conjunto  de  componentes  físicos  (hardware)  y  lógicos 
(software) que funcionando en forma coordinada e interactuando con los subsistemas de control y 
gestión  internos de los CCN y de cada una de  las  instituciones que operan en  la frontera permita 
conocer con precisión el inventario sectorizado de vehículos que se encuentran en todo momento 
en  el  CCN,  controlar  que  se  haya  perfeccionado  la  ejecución  de  los  controles  fronterizos  que 
corresponda  antes  de  que  los  usuarios  abandonen  las  instalaciones,  controlar  que  todos  los 
vehículos  que  atraviesen  la  frontera  ingresen  al  recinto  de  control  respectivo  y  efectúen  los 
controles previstos de acuerdo a sus características y procedencia y generar  información estadística 
y  de  gestión  de  calidad  apta  para toma de  decisiones.  Un   componente principal de los SCG son 
las EG. Los SCG de los Puesto de control de frontera se denominan SCGCCN (Sistema de Control de 
Gestión del Centro de Control Nacional. 
 
C. Canal de Despacho Expedito (CDE) 

 
El Canal de Despacho Expedito es una organización funcional y física que permite al transportista 
cumplir  con  los  controles  requeridos  sin  descender  de  la  unidad.  Se  presenta  como  un 
encadenamiento geométrico y lógico de todas las intervenciones a llevar a cabo sobre los Medios 
de Transporte. Se encuentran en el mismo  los agentes de control de  todas  las  instituciones que 
intervienen en el proceso de control de una operación de comercio exterior, a saber: Seguridad, 
Migración, Control Sanitario/fitosanitario y Aduana. 
 
Es una concatenación lógica y física de los puestos de control de las diversas instituciones. El nivel 
de intervención resultante del CDE se establece por la combinación de las funciones asignadas por 
cada una de las instituciones presentes en el mismo. Se propone un ordenamiento con la siguiente 
secuencia  física:  inicialmente  el  puesto  de  Control  de  Seguridad,  a  continuación  el  puesto  de 
Migraciones,  le sigue el puesto de Control Sanitario/fitosanitario y por último uno o dos puestos 
simultáneos y alternativos de Aduanas. 

 
D. Arco de Derivación 
 
Es un sistema de cartelera  inteligente, que  indica a  los conductores de  los Medios de Transporte 
(MT) de cargas hacia qué sector del Centro de Control Nacional (CCN) deben dirigirse de acuerdo al 
resultado de las actuaciones incorporadas al SCG, definido por las instituciones de control, mientras 
este atravesaba el CDE. 
 
Concluidas  las  intervenciones  institucionales de control, el Medio de Transporte  llega al Arco de 
Derivación donde, de acuerdo a los datos ingresados por las instituciones al Sistema de Control de 
Gestión se le indicará al Medio de Transporte hacia donde debe avanzar. 
 
E. Zona de Estacionamiento Previo (ZEP) 

 
La  Zona  de  Estacionamiento  Previo  (ZEP)  es  un  recinto  aduanero,  contiguo  a  la  zona  primaria 
restringida, e integrante del CCN donde el MT es dirigido cuando no cuente con la totalidad de las 



”Diseño más Construcción del Puesto de Control de Frontera Guasaule” ‐ MHCP 

 ‐ 41 

declaraciones electrónicas previas, o trámites con soporte documental físico en regla, donde deberá 
permanecer hasta completar los requisitos del despacho. Dispondrá de los servicios básicos para el 
transportista y facilidades para los agentes privados. 
 
Una  vez  completados  los  requisitos  del  despacho,  el MT  podrá  salir  de  la  ZEP  para  acceder 
nuevamente al carril de ingreso por la EG de entrada, la que volverá a realizar la validación lógica, 
para permitirle o no reingresar al Canal de Despacho Expedito (CDE). 
 
F. Zona de Revisión de Despacho (ZRD) 

 
Es un área de  la zona primaria donde son dirigidos los MT que deben ser sometidos a  inspección 
física y/o revisión documental. 
La misma cuenta con dos zonas diferenciadas: 

1. Andenes (ZRDA) para control físico de las mercaderías o toma de muestras. 

2. Sector de estacionamiento para cuando el MT debe estacionarse a la espera de la realización 

del control documental de la mercadería (ZRDE).  

 
G. Control del escáner  
 
Es un área de la zona primaria donde son dirigidos los MT que deben ser sometidos a control en el 
escáner.  
 
La misma cuenta con tres zonas diferenciadas: 

3. Zona de Estacionamiento Previo Escáner (ZEPE) que es la zona donde se tiene que estacionar 

el MT que va a ser sometido a escaneo. 

4. Escáner propiamente dicho. 

5. Zona de Estacionamiento Escáner (ZEE) que es la zona donde debe estacionarse el MT luego 

de finalizado el escaneo. Permanecerá en ese lugar hasta que estén listas las imágenes y el 

informe del escaneo. 

 
H. Zona de Revisión Exhaustiva (ZRE)  

 
Espacio donde los MT son sometidos a una revisión profunda por funcionarios de las instituciones 
de control. El espacio contará con todos los elementos tecnológicos necesarios para la realización 
de estos controles. 
 
Los MT pueden  ser dirigidos a esta Zona  como  resultado de una  revisión  física o  revisión en el 
escáner. 
 
I. Estacionamientos de Retenidos  

 
Es la ubicación donde se deben estacionar los MT que no pueden continuar el viaje por sospecha de 
ilícitos. 
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J. Estación de Revisión de Cabinas y Compartimentos (ERCC)  

 
Zona donde las instituciones de control realizan la inspección de cabina y compartimentos de los MT 
de cargas. 
 
Es la instancia última previa a la salida del MT del Centro de Control y en la cual intervienen todas 
las instituciones que lo estimen necesario. 
 
K. Arco de Aspersión  
 
El arco de aspersión es  la zona dónde se  realiza  la aspersión de  los MT que  ingresan al país. La 
ubicación  del mismo  podrá  variar de  acuerdo  a  la  geometría  del  predio  y  la disposición de  los 
elementos que forman parte del Puesto de Control en Frontera. 
 

 
1.2 ALCANCES DEL DISEÑO 
 
En base a lo establecido en los documentos “Base para la Validación del Proceso de Control y del 
Sistema  de  Control  de Gestión  de  Cargas  y  Pasajeros  en  los  Pasos  de  Frontera  “Base  para  la 
Validación del Proceso de Control y del Sistema de Control de Gestión de Cargas y Pasajeros en los 
Pasos de Frontera”  (Anexo  II)  ,   “Centro de Control Nacional de Nicaragua  (CCN NI) Puesto de 
Control de Frontera Guasaule (NI) – Guasaule (HN), Proyección de Demanda y Dimensionamiento” 
(Anexo III), el Contratista deberá analizar y diseñar una propuesta viable desde el punto de vista 
funcional  que  contemple  los  aspectos  a  considerar  para  la  infraestructura  y  su  adaptación  al 
equipamiento que va existir (estaciones de gestión, escáner, etc.), así como las áreas especializadas 
del puesto de control de frontera Guasaule. No obstante, deberá de considerarse que estos pre 
diseños, presentan  los elementos  sugeridos,  esto no deberá  limitar  los productos que deberá 
entregar el Contratista, ya que éstos deberán estar sujetos a lo que establecen la legislación, las 
factibilidades y las normas y reglamentos técnicos vigentes en el país. 

 
El  plano  de  usos  desarrollado  en  el  Pre  diseño  y  expuesto  a  continuación,  fue  analizado  y 
consensuado por  las  instituciones  involucradas en el proceso de control, no obstante el mismo 
debe  ser  revisado  y  si es necesario,  ajustado en  coordinación  con  las  instituciones. Asimismo,  
podrán ser sujetos a modificaciones en el diseño si las condiciones técnicas comprobadas por el 
Contratista así lo justifiquen, por lo que se deberá evaluar las estructuras existentes y proponer las 
adecuaciones  necesarias  o  ser  objeto  de  demolición  total  o  parcial.  En  ese  sentido,  deberá 
analizarse con especial énfasis el área del escáner, a fin de tratar de aprovechar al máximo esta 
infraestructura. 
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Figura 6. Plano de Zonificación 

 
El diseño deberá especificar la utilización de materiales y procesos constructivos que cumplan las 
normas y estándares normalmente aceptados en Nicaragua para este tipo de proyectos, los cuales 
serán  indicados en  las Especificaciones Técnicas Particulares a elaborar por el Contratista y que 
regirán todas las obras a ejecutar. 
 
Los diseños deberán de cumplir con la demanda actual y contar con una proyección de al menos 
25 años a futuro de la misma, incluyendo aspectos tecnológicos. 
 
El Contratista deberá plantear una propuesta de  solución para garantizar que  las actividades y 
operaciones actuales no sean interrumpidas durante el diseño y construcción de las edificaciones. 
Dicha propuesta deberá contemplar los costos respectivos. 
 
Sin ser limitativos, se estipula el alcance del trabajo a presentar: 

 
 Diagnóstico de  la  infraestructura actual y  recomendaciones de acuerdo al estado  físico – 

funcional encontrado y los requerimientos del nuevo complejo.  
 Análisis de  informes  técnicos y mapas existentes  referentes a: Geología del municipio de 

Somotillo y sus alrededores, zonificación geológica por falla superficial, mapa de Micro Fallas, 

deslizamientos, sismicidad, profundidad de agua subterránea en función de la planificación 

y abastecimiento del agua potable y su saneamiento, Psicometría del Acuífero, Curvas IDF 

del Municipio de Somotillo y demás  información geológica e Hidráulica relacionada con el 

Sitio de Emplazamiento del proyecto.  
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 Levantamiento topográfico altimétrico y planimétrico, de todos los elementos físicos naturales 

y  la  infraestructura existente si existiera,  tanto del  terreno del proyecto como de  las áreas 

colindantes en un radio mínimo de 250 mts. desde el perímetro de la propiedad. 

 Elaboración y presentación de estudios geológicos y geotécnicos del sitio de emplazamiento 

del  proyecto,  incluido  el  terreno  donde  se  ubicará  la  zona  secundaria,  con  sus 

correspondientes resultados y recomendaciones. 

 Elaboración y presentación de estudios hidrológicos del sitio de emplazamiento del proyecto, 

con sus correspondientes resultados, recomendaciones, plan de acción, así como la viabilidad 

técnica del proyecto en el terreno previsto, del sitio para la zona secundaria. 

  Elaboración y presentación de  los estudios Hidrogeológicos del sitio de emplazamiento del 

proyecto  con  sus  correspondientes  resultados,  viabilidad  y  recomendaciones  para  la 

perforación de pozo para el abastecimiento de agua potable, sistema de almacenamiento, 

potabilización y conducción propuesto. 

 Diseño del sistema de tratamiento de aguas negras.  

 Diseño de sistema de manejo de desechos sólidos.  

 Diseño de sistema de drenaje y manejo para sustancias peligrosas. 

 Diseño de  sistema de  tráfico expedito para  la  circulación de  sustancias peligrosas por el 

puesto, así como su sistema de drenaje hacia un almacenamiento temporal de sustancias 

peligrosas. 

 Diseño de sistema de Incineración. 

 Diseño de sistema cuarentenario animal (corrales de inspección). 

 Diseño de sistema cuarentenario vegetal (áreas de inspección para carga seca y refrigerada).    

 Elaboración y presentación de  tres  (3) propuestas de Diseño Arquitectónico preliminares 

(Anteproyectos) para el análisis y selección del contratante. 

 Elaboración de planos constructivos sobre la base del Anteproyecto seleccionado, que incluye las 

especialidades de Arquitectura, Ingeniería Estructural, Ingeniería Hidráulica y Sanitaria, Ingeniería 

Eléctrica, Ingeniería de los Sistemas Especiales y demás especialidades involucradas. 

 Especificaciones técnicas finales para la construcción de las obras diseñadas. 

 Presupuesto detallado cuantificado por etapas, sub‐etapas, actividades, de conformidad al 

alcance total de las obras de construcción. 

 Criterios de diseño y Memorias de cálculo por cada especialidad.   

 Planos constructivos definitivos de todas las obras, por cada especialidad diseñada.  

 Es obligación del Contratista la obtención de los siguientes avales y permisos, el Ministerio de 

Hacienda podrá apoyar en la gestión una vez que el Contratista le haya facilitado copias de la 

gestión realizada. Sin ser limitativo se listan los avales y permisos:  

 Aval Técnico de INETER, del levantamiento topográfico del Terreno. 

 Aval Técnico del INETER del Estudio de Zonificación Geológica por fallamiento 

superficial. 

 Aval técnico de ENACAL para el sistema de tratamiento de aguas negras. 
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 Aval técnico de INAA, para el sistema de abastecimiento y potabilización del 

agua para el suministro.  

 Permiso de explotación de pozos.    

 Constancia de Uso de Suelo. 

 Aprobación Técnica del Anteproyecto. 

 Aprobación  Técnica  del  Proyecto  por  las  instituciones  reguladoras:  Planos 

Constructivos de las diferentes especialidades y memorias de cálculo.  

 Permiso de Construcción. 

 Permisos Ambientales.  

1.2.1 PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

El Programa de Trabajo y Cronograma de Actividades que servirá para establecer  los tiempos y 
rutas así como la interrelación de actividades, deberá ser presentado en el Informe Inicial, siendo 
éste  el  instrumento mediante  el  cual  se dará el  seguimiento  al  estudio.  El Contratista deberá 
planificar su  trabajo considerando  los  tiempos que  los estudios y propuestas  requieran para el 
desarrollo  del  proyecto,  ajustándose  al  tiempo  estipulado  en  los  presentes  Términos  de 
Referencia.  
 
El Contratista, deberá definir en su cronograma hitos relevantes que se compromete a cumplir en 
la  ejecución  del  Proyecto,  para  lo  cual  fijará  algunos  períodos  intermedios  de  ejecución 
importantes, por ejemplo: período de diagnóstico, anteproyecto, entrega de planos, terminación 
de obras claves, etc.  
 
Para el Diseño Final, deberá aprovechar y hacer uso de toda la información que será proporcionada 
sobre  los  estudios  de  base  y  de  pre  diseño  ya  realizados,  teniendo  que  completarse  con  la 
información que considere conveniente de los estudios técnicos que lo requieran, de forma tal que 
se garantice que tanto  la  información proporcionada como  la complementaria cumplen con  los 
requerimientos normativos y de reglamentación vigentes, así como calidad y aplicabilidad en los 
diseños,  debiendo cumplir con los plazos establecidos para desarrollar este proyecto. 

 
1.2.2 DIAGNÓSTICO DE LAS OBRAS EXISTENTES 
 
Esta etapa comprenderá la evaluación y diagnóstico de la situación actual de toda la infraestructura 
del puesto de control de frontera Guasaule, debiendo el Contratista analizar y considerar la opción 
de mantener su ubicación en el nuevo complejo. 
 
Los resultados de diagnóstico, deben ser presentados al MHCP como parte del Primer  Informe, 
acompañados de su correspondiente análisis técnico. El documento a presentar debe contener 
información numérica (memoria de cálculo), gráfica y descriptiva. 
 
A. Diagnóstico de Zona de escáner  
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El Contratista realizará el levantamiento de la infraestructura contemplando todos sus sistemas y 
componentes, determinando  el estado de  cada uno de ellos  a partir de  todas  las pruebas de 
laboratorio,  estudios  técnicos  y  cálculos  específicos  conforme  los  reglamentos  y  normativa 
aplicables, que  sean necesarios para precisar  su  condición  actual,  la que  servirá de base para 
determinar  su  reutilización  como  parte  del  nuevo  complejo  y  en  atención  a  los  nuevos 
requerimientos y zonificación de las instalaciones del Puesto de control de frontera Guasaule. 
 
Debido a que en estos momentos el escáner  se encuentra  funcionando, el Contratista deberá 
definir su reubicación o mantener su posición actual siempre y cuando no afecte el flujo definido 
en los prediseños validados. 
 
 

1.2.3. ESTUDIOS DEL SITIO   
 

1.2.3.1. Evaluación de Riesgos y ante Amenazas Naturales y antrópicas 

A fin de salvaguardar la  infraestructura física, así como ofrecer condiciones de seguridad a 

trabajadores y usuarios del Puesto de control de  frontera,  se contempla  la evaluación de 

Amenazas Naturales y  las provocadas por el hombre en el sitio del proyecto y su área de 

influencia, para determinar las condicionantes naturales y antrópicas que pueden tener una 

influencia  negativa  sobre  el  proyecto,  tales  como  inundaciones,  inestabilidad  de  laderas, 

sismos,  etc.  Estas  amenazas  deben  ser  identificadas  y  evaluadas  en  dependencia  de  su 

magnitud, a  fin de determinar  la viabilidad del proyecto, considerando todos  los aspectos 

evaluados.  Las  Vulnerabilidades  físicas,  sociales,  económicas  y  ambientales  deberán  ser 

consideradas.  El  riesgo  se  calculará  producto  de  la  interacción  de  las  amenazas  y 

vulnerabilidades.  Particular  atención  debe  prestarse  a  las  crecidas  potenciales  del  Rio 

Guasaule,  respecto  de  los  sistemas  de  agua  potable,  tratamiento  de  aguas  negras  y 

contención de sustancias peligrosas. 

El  Contratista  deberá  presentar  un  Informe  en  donde  se  presente  la  información 

concerniente a la Evaluación de Riesgos ante Amenazas Naturales y antrópicas. Este debe 

estar sustentado con datos estadísticos, planos de fallas sísmicas de INETER, MARENA, ALMA, 

Alcaldía de Somotillo, etc. Contener los mapas correspondientes a cada amenaza analizada 

así como de las vulnerabilidades y se debe presentar las recomendaciones pertinentes para 

el  diseño  y  ejecución  del  proyecto.  Este  documento  informe  deberá  ser  avalado  por  las 

autoridades correspondientes y cumplirá con los requisitos necesarios para formar parte de 

los  documentos  requeridos  para  realizar  la  construcción.  Deberá  incluirse  un  Plan  de 

Evacuación ante  las amenazas que  se evalúen como predominantes en el  sitio y medidas 

específicas de Reducción de Riesgo a Desastre y Adaptación al Cambio Climático. 

1.2.3.2. Estudios Topográficos 

Comprende el levantamiento de la poligonal y curvas de nivel del área del terreno del Puesto de 
control de frontera Guasaule, terrenos colindantes y del área de terreno destinado a la ubicación 
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de la zona secundaria. Se levantará la arborización existente por tipo de árboles, diámetro de fuste, 
la  infraestructura  y  sistemas  primarios  existentes  cercanos  u  otros,  tales  como:  instalaciones 
eléctricas, instalaciones hidrosanitarios, telecomunicaciones (TV, telefonía e internet), además se 
deben considerar los siguientes requerimientos: 

 
 Deberán establecerse dos pares de puntos con coordenadas geodésicas y cota 

sobre el nivel del mar (un par para cada emplazamiento), que servirán de amarre, 

para el levantamiento topográfico de detalle de todos los elementos necesarios 

que  permitan  realizar  el  modelaje  digital  del  terreno  y  ubicación  de  la 

infraestructura existente. 

 Las curvas de nivel serán trazadas a intervalos de 0.50 metros y presentados en 

escala 1:400. 

 Por cada punto de intercepto (PI) se deberá de ubicar en los planos al menos dos 

referencias. En cada PI se colocará un mojón de referencia de concreto de 0.10 m 

x 0.10 m x 0.50 m, pintando la parte superior del mismo en color rojo. 

 La precisión de cierre de la poligonal será no menor de 1:3000 debiendo coincidir 

los  datos  de  los  planos  en  el  área,  distancias  y  rumbos  indicados  en  los 

documentos  legales  del  terreno,  caso  contrario  se  deben  verificar  las 

inconsistencias  que  existan  entre  ambos,  las  cuales  serán  presentadas  al 

supervisor a cargo del proyecto. 

 En el documento del proyecto debe de incluirse el cálculo de cierre de la poligonal 

y de las curvas de nivel. 

 El levantamiento topográfico deberá ser geo‐referenciado y sus coordenadas de 

localización deberán aparecer en google earth 2013. 

 Los planos deberán ser elaborados en AutoCAD u otra herramienta compatible en 

el país. El Contratista deberá proporcionar el software para correr el programa. 

Deberá entregar una copia electrónica en CD‐ROM rotulado. 

 En  el  levantamiento  topográfico  deberá  indicarse  la  siguiente  infraestructura: 

postes de luz, teléfonos, nivel de carretera, cunetas, cercas, alambrados, árboles, 

infraestructura existente, cajas de registro (elevación de fondo y tapa), etc. 

 Elaboración de perfiles estratigráficos,  longitudinales y  transversales  (en escala 

representativas). 

 Se deberá adjuntar una descripción técnica del terreno 

 Ubicación  de  cuerpos  de  agua  temporales  y  permanentes  (ríos,  quebradas, 

manantiales, etc.) 

 La presentación de los planos será un original y copia en papel tracing y una copia 

en  papel  bond  (A‐1)  debidamente  firmados  por  un  responsable  técnico  de  la 

empresa. 

 El levantamiento topográfico debe ser avalado por INETER.  

 Se  entregarán  dos  archivos  electrónicos  que  contenga  toda  la  información 

documental y planos de los levantamientos, así como las libretas de campo y los 
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archivos electrónicos correspondientes con la información de campo recopilada, 

cálculo de  las  superficies y volúmenes de movimiento de  tierra,  cantidades de 

obra, de materiales y todo lo que sea cuantificable. 

 
1.2.3.3. Estudio de Tráfico 

 
El objetivo principal de este estudio es determinar el volumen y tipo de tránsito que circula por el 
Puesto de control de frontera Guasaule. Para ello, se utilizará toda la información existente en el 
documento “Centro de Control Nacional de Nicaragua  (CCN NI) Puesto de Control de Frontera 
Guasaule (NI) – Guasaule (H), Proyección de Demanda y Dimensionamiento” (Anexo III). 
 
A partir de las proyecciones anteriormente indicadas, se propondrán los diseños de pavimentos de 
las vías de acceso, vías internas de circulación y parqueos. 
 
Deberá realizarse un análisis de capacidad y niveles de servicio, para el período de análisis, año 
2032, de  los diferentes  componentes  geométricos diseñados  (vías de  acceso,  vías  internas de 
circulación, rotondas, etc.). 
 
Los  componentes  geométricos,  deberán  ser  diseñados  para  obtener  en  el  año  de  puesta  en 
servicio, en horas pico, como mínimo un nivel de servicio “A”, y al final del período de diseño (25 
años)  el  nivel  de  servicio  no  debe  ser  inferior  a  “D”,  tomando  en  cuenta  todas  aquellas 
circunstancias que condicionan la capacidad. 
 
Como parte del estudio de tráfico el diseñador deberá identificar como establecer una ruta que 
direccione  los  transportes con  sustancias peligrosas, mismas que deberán  tener un  sistema de 
drenaje pluvial independiente que irá a un sistema de contención de sustancias peligrosas en caso 
de derrame. 
 

1.2.3.4. Estudio Geotécnico de Suelo 

 
El Contratista deberá realizar el estudio geotécnico del sitio con el propósito de evaluar la resistencia 
de carga de los terrenos, definición del tipo de suelo y estado mecánico natural del mismo, conocer 
la  composición  de  las  rocas,  definir  las  interrelaciones  entre  las  rocas  y  el  suelo,  definir  las 
condiciones del suelo y su mejoramiento en el caso que fuera necesario para las obras a realizar 
en el Puesto de control de frontera.   
 
El  Contratista  deberá  definir  la  metodología,  equipos  y  programas  a  usar  para  procesar  e 
interpretar la información, así como personal altamente especializado y el personal de apoyo que sean 
requeridos para obtener productos de Alta Calidad. 
 
Las actividades a realizar, sin que sean limitativos serán: 
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1. El Contratista elaborará un plan de exploración geotécnica de campo que tome en cuenta 

los métodos de exploración a utilizar,  la profundidad y ubicación de  las perforaciones, se 

realizarán mediante  la ejecución  de  la Prueba Normal  de  Penetración  Estándar  (SPT),  se 

realizará el número de sondeos necesarios en puntos específicos, según el área a construir 

y de acuerdo a  la profundidad adecuada  según el  tipo de construcción, de acuerdo a  la 

Norma ASTM D1586.El plan debe ser aprobado por el Propietario antes del  inicio de  los 

trabajos de campo. 

 
2. Realización de  las prospecciones de campo. Se tratará, en la medida de lo posible, que la 

profundidad de  los ensayos de campo sea  lo suficiente como para permitir  identificar  los 

materiales estables y/o existencia de nivel freático. 

 
3. Ensayos de Laboratorio: Los ensayos de laboratorio a realizar con las muestras alteradas e 

inalteradas obtenidas, serán los adecuados y persiguen los siguientes fines: Cuantificar las 

propiedades  físicas  de  los materiales  (clasificación,  humedad,  plasticidad,  resistencia  al 

corte,  granulometría,  capacidad  de  carga,  densidad  específica,  capacidad  soporte, 

permeabilidad, etc.),resistividad e  idoneidad de  los materiales para un determinado uso, 

carga sobre cimentaciones, diseño de pavimentos, asientos, explotación de pozos de agua 

potable,  etc.  Todos  los  ensayos  se  efectuarán  con  arreglo  a  la  normativa  ASTM  o  su 

equivalente AASHTO. 

 
Asimismo, se determinará la tasa de infiltración, establecida según el centro de Ingeniería 
Sanitaria Robert A. Taft, de Brasil. 

 
4. Bancos de materiales: se definirá en el municipio de Somotillo, la ubicación de al menos 

tres bancos de materiales para la toma de muestras a ser evaluadas por el Contratista, 

con  apoyo  del  laboratorio  para  alcanzar  la  mezcla  adecuada  de  conformidad  a  las 

recomendaciones  de  diseño.  De  no  existir  banco  de  materiales  en  el  municipio,  el 

Contratista deberá proponer los bancos de materiales más cercanos que se ajusten a los 

requerimientos.  

 
5. Análisis de los resultados y elaboración del Informe Geotécnico Final. Este informe deberá 

contener como mínimo y sin limitarse a ello lo siguiente: 

 
 Una descripción del alcance de la investigación. 

 Sondeos prueba SPT para estimar capacidad de carga. 

 Plano y/o esquema de ubicación de los sondeos. 

 Pruebas índice en muestras recuperadas. 

 Pruebas para determinar tamaño y distribución de partículas de suelos. 

 Clasificación de suelos para reconstruir litología. 

 Graficas de las perforaciones y estratigrafía del suelo. 
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 Parámetros y/o características geotécnicas necesarias para el diseño de obras. 

 Planos de perfiles geotécnicos de los sondeos realizados, a una escala apropiada. 

 Análisis de información orientada a la capacidad de carga del subsuelo. 

 Descripción y análisis litológico. 

 Perfil estratigráfico. 

 Estudios de respuesta de sitio. 

 Composición de las rocas y su interrelación con el suelo. 

 Tasa de infiltración de agua en el suelo. 

 Profundidad del nivel freático. 

 Una descripción de las estructuras propuesta para la cual se efectuó la exploración del 

subsuelo. 

 Detalles de  la exploración en campo, como número de ensayos, profundidad, tipo, 

ubicación, etc. 

 Recomendaciones sobre las cimentaciones de las obras a proyectar y su tipo, presión 

de  carga  admisible  y  cualquier  procedimiento  especial  de  construcción  que  se 

requiera,  o  procedimientos  alternativos  de  diseño  de  la  cimentación  tanto  de  las 

obras  verticales  como  las  horizontales,  incluyendo  entre  otras:   especificaciones 
técnicas de diseño y construcción de todas las estructuras de suelo a ser utilizadas para 
soporte de las obras, diseño de rellenos, diseños de todas las estructuras de soporte en 
suelo. 

 Mapa de ubicación del sitio de estudio y bancos de materiales 

 Análisis técnico y las pruebas de laboratorio respectivas para materiales propuestos. 

 Conclusiones  y  recomendaciones  de  las  investigaciones,  de  conformidad  a  la 

información geológica, las observaciones de campo y la investigación geotécnica. 

 
 

1.2.3.5. Estudio Geológico por Fallamiento Superficial 

 

Este estudio se realizará para conocer las características y condiciones estructurales del subsuelo del 
terreno, se buscará evidencias o pruebas de la existencia o afectaciones de fallas geológicas o fracturas 
que pudiesen afectar la geología del sitio, incluidas las posibles afectaciones que pudieran ocurrir en 
Honduras, en la microrregión próxima a la frontera y en la microrregión nicaragüense donde se emplaza 
el proyecto, y a nivel local. 
 
En  el  estudio  se  definirán  y  zonificará  el  uso  del  terreno  de  acuerdo  a  la  amenaza  geológica  por 
fallamiento superficial, fracturas, paleo cauce o condiciones estratigráficas desfavorables que pudiesen 
afectar  las  futuras  edificaciones  de  Puesto  de  control  de  frontera.    El  estudio  geotécnico  deberá 
presentar información en detalle de las amenazas por sismo, una propuesta de diseño antisísmico de 
las estructuras principales del Puesto de control de Frontera. 
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Para este estudio el contratista deberá analizar las estructuras geológicas regionales y las locales que 
pueden tener incidencia en el terreno y las exploraciones in situ, si las condiciones lo permiten serán en 
200 m. de trincheras dispuestas y ubicadas en número (2 o 3) a sugerencia del contratista, avaladas por 
el INETER y aprobadas por el MHCP.  
 
El estudio geológico, deberá ser sometido a aprobación por parte del INETER.  
 

1.2.3.6. Estudio de Hidrología 

 
El estudio hidrológico tendrá por finalidad determinar el análisis del régimen de precipitaciones y 
del resto de características hidrológicas del terreno, cuencas tributarias y cuenca principal, con el 
fin  de  poder  dimensionar  correctamente  las  obras  de  drenaje,  prevención  y/o  de mitigación 
necesarias. En especial se deberá realizar un estudio y valoración de la dinámica del río Guasaule, 
que permita  identificar posibilidades de alteración de  las obras y  localización de  las mismas.   El 
estudio hidrológico sin ser limitativo tendrá los siguientes alcances:  
 

 Analizar el régimen de precipitaciones en las zonas de estudio 

 Evaluar  las  características morfológicas  y morfométricas  de  las microcuencas  que 

abarcan la zona de estudio 

 Analizar la probabilidad y recurrencia de eventos climáticos extremos 

 Estimar  la  generación  de  escorrentía  superficial  en  base  a  eventos  normales  y 

extremos 

 Determinar los patrones de drenaje superficial en la propiedad donde se construirá el 

Puesto  de  Control  de  Frontera  (Zona  Primaria)  y  donde  se  construirá  la  zona  de 

alojamiento del Personal (Zona Secundaria). 

 Proponer obras de protección del terreno contra caudales superficiales 

 Evaluar hidrogeológicamente el potencial y la calidad de las aguas subterráneas en las 

micro‐cuencas de interés. 

 Determinar en profundidad la distribución de estratos permeables y no permeables 

en el subsuelo asociados a formaciones acuíferas a través de un estudio geofísico. 

 Recomendar sitios para abastecimiento de agua 

Deberá basarse en  Información de  lluvias de  las estaciones pluviométricas que  se  encuentren 
dentro del área de influencia del proyecto, y además en información Cartográfica a escala 1:50,000. 
 
Luego de la determinación de los caudales, se deberá proceder a la revisión y dimensionamiento 
del drenaje existente y proyectado. Asimismo, determinar las obras necesarias de protección que 
sean requeridas en el terreno colindante con el río Guasaule, en caso de ser necesario. 
 
Como parte del análisis el Contratista deberá considerar  los cambios potenciales que se podrán 
dar  en  las  curvas  IDF,  producto  del  cambio  climático  o  de  eventos meteorológicos  extremos 
recientes. 
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El  Contratista  deberá  estudiar  todas  las  condiciones  de  drenaje  que  permitan  establecer  la 
capacidad  hidráulica  del  terreno  en  función  de  sus  condiciones  topográficas    así  como  de  las 
restricciones existentes, y plantear soluciones de descargas que no afecten el medio ambiente, 
cuencas, micro cuencas,  
 

1.2.3.7. Estudio Hidrogeológico 

El estudio Hidrogeológico tiene por objetivo determinar el potencial hídrico de soporte que permita la 
explotación de las aguas subterráneas. El contratista está obligado a presentar dicho estudio y gestionar 
ante  la Autoridad Nacional del Agua  (ANA), el permiso de aprovechamiento del recurso hídrico, de 
acuerdo a los formatos establecidos por esta institución.  
 
El  estudio  deberá  incluir  entre  otros  aspectos  generales  de  soporte,  los  aspectos  topográficos  y 
geomorfológicos de mayor relevancia en la zona de estudio, descripción de la columna litológica y el 
ambiente estructural. Se debe presentar la ubicación del pozo(s) en un mapa geológico a escala 1:10,000 
o 1:50,000 con su respectivo perfil estratigráfico. Incluir la caracterización hidrológica e hidrogeológica 
con un inventario de los cuerpos de agua superficiales y pozos existentes en un radio de 3 Km.  
 
Se  deberá  realizar  el  análisis  hidráulico,  valorar  la  calidad  de  las  aguas  subterráneas  y  los  riesgos 
potenciales de contaminación y una evaluación debidamente sustentada del potencial hídrico de la zona 
de  la  recarga  vs.  la  extracción  prevista.  El  Contratista  deberá  también  realizar  un análisis de 
sostenibilidad y de alternativas de utilización de aguas distintas de las aguas subterráneas. 
 
En caso de que en la zona del proyecto no se cuente con información litoestratigrafica o hidrogeológica 
se deberá llevar a cabo un levantamiento geofísico del sitio previsto.  
 

1.2.3.8. Factibilidades y Permisos  

El Contratista deberá gestionar ante las instituciones correspondientes, obtener y presentar todos los 
permisos correspondientes y necesarios para alcanzar los estudios y diseños contratados que permitan 
la construcción del Puesto de control de frontera y la zona secundaria, asimismo deberá asegurar los 
servicios tanto básicos como especiales que son previstos. Entre los que se encuentran definidos sin 
restringirse a:  
 
 Aval Técnico del levantamiento topográfico del Terreno.  

 Aval Técnico del Estudio geológico y de fallamiento sísmico superficial. 

 Constancia de uso de suelo. 

 Factibilidad Técnica del Servicio de energía eléctrica 

 Factibilidad Técnica del Servicio de telefonía fija, internet y celular. 

 Factibilidad técnica del servicio de conexión inalámbrica. 

 Permiso de uso de aguas subterráneas. 

 Aprobación Técnica de Anteproyecto. 

 Aprobación Técnica de los diseños finales (Planos constructivos por Especialidad, Memorias de 

cálculo y Especificaciones Técnicas). 



”Diseño más Construcción del Puesto de Control de Frontera Guasaule” ‐ MHCP 

 ‐ 53 

 Permiso de Construcción.  

 Aprobación del Sistema Eléctrico.  

 Aprobación de los diseños de los sistemas de agua potable y tratamiento de aguas servidas.  

 Aval Ambiental, según categoría del proyecto.  

 
1.2.4. DISEÑO DE EDIFICACIONES E INSTALACIONES 

 
El  Contratista  desarrollará  el  diseño  de  conjunto  y  diseño  arquitectónico  sobre  la  base  y  sin 
limitarse a ello, del programa arquitectónico, el estudio de flujos y procesos, la red vial propuesta, 
accesos peatonales,  las  áreas  administrativas  y  las  áreas de  atención  a usuarios  tanto para el 
transporte de carga como de pasajeros y los diferentes medios de transporte utilizados, de acuerdo 
a lo establecido  en los documentos “Base para la Validación del Proceso de Control y del Sistema 
de Control de Gestión de Cargas y Pasajeros en  los Pasos de Frontera”  (Anexo  II) y “Centro de 
Control Nacional de Nicaragua (CCN NI) Puesto de Control de Frontera Guasaule (NI) – Guasaule 
(H), Proyección de Demanda y Dimensionamiento” (Anexo III). 
 
El Contratista desarrollará el diseño en dos fases: 

A. Anteproyecto 
B. Proyecto Definitivo  

 
A. Anteproyecto 
 
Partiendo de  la  información desarrollada en  la Etapa anterior: Diagnóstico de  la  infraestructura 
actual y sus Recomendaciones, Programa Arquitectónico, Estudios del Sitio, factibilidades técnicas 
y el Pre diseño existente, el Contratista deberá proceder al diseño del Puesto de control de frontera 
y zona secundaria a nivel de Anteproyecto, presentando 3 alternativas en las que se articularán las 
diferentes especialidades para obtener un resultado integral, aplicando los estándares normativos, 
de  seguridad,  calidad y  confort para  las nuevas edificaciones y obras exteriores. El Contratista 
deberá  considerar  e  incorporar  todos  los  ajustes  y/o  cambios  que  sean  requeridos  por  las 
Instituciones. 
 
El Contratista deberá incorporar en esta fase la definición de los aspectos de “imagen”, para esto 
deberá tomar en consideración la Visión del Puesto de control de frontera como la principal Puerta 
de Acceso a nivel de País por la frontera norte y la representación de todas las instituciones que 
en el funcionan. Los conceptos aquí planteados serán formulados tomando en consideración  la 
parte funcional y de flujos definidos en el Pre diseño y serán retroalimentadas con el equipo técnico 
del MHCP, para posteriormente dar paso a los aspectos arquitectónicos formales y funcionales.  
 
El Contratista definirá en esta fase el equipamiento, mobiliario, acabados y materiales principales. 
Así  mismo,  se  abordarán  los  criterios  de  diseño  para  los  sistemas  estructural,  eléctrico, 
electromecánico,  voz  y  datos, CCTV,  seguridad,  sistema  contra  incendios  e  hidrosanitarios  del 
proyecto. Deberá  incorporar  los  requerimientos de accesibilidad basados en  la Norma Técnica 
Obligatoria Nicaragüense de Accesibilidad (NTON) con el fin de garantizar la movilidad de todas las 
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personas  de manera  fácil  y  segura. Debe  tomar  en  consideración  los  principios  y  criterios  de 
eficiencia energética y sostenibilidad.  
 
El Contratista deberá incluir planta de conjunto, plantas arquitectónicas, plantas amuebladas de 
los edificios, plantas de techos, elevaciones y secciones arquitectónicas y modelado tridimensional. 
Elaborará el anteproyecto de las principales especialidades: estructural, eléctrica, hidrosanitarios, 
Voz  y  datos,  Seguridad,  Climatización,  hidrosanitarios  de  las  instalaciones,  comprendiendo  las 
normas a aplicar, las condiciones generales y especiales, cálculo estimado de demandas, criterios 
de diseño y redes principales.   
 
El anteproyecto será sometido a aprobación al Contratante y posteriormente a aprobación en la 
Alcaldía de Somotillo.   
 
B. Diseño Definitivo  

 
1.2.4.1. Diseño de conjunto y obras exteriores 

 
El diseño del Puesto de control de frontera  Guasaule, por su localización, uso y función en la “puerta de 
entrada” al país, requiere de un diseño de conjunto y de edificaciones que genere un impacto positivo 
al usuario, con el aprovechamiento de la volumetría, materiales de construcción, colores y acabados, 
con elementos que expresen la tipología arquitectónica propia del país en condiciones de armonía de 
conjunto e integración al contexto.  
 
El conjunto debe contar con una correcta disposición de las áreas edificadas,  áreas de estacionamiento, 
áreas de circulación vehicular y peatonal, así también de los sistemas de señalización, así también las 
áreas  verdes  y  edificaciones menores  como  casetas  de  control  de  acceso,  áreas  de  resguardo  de 
equipos, entre otros. Estos deberán ser dispuestos de tal manera que armonicen con el diseño principal, 
buscando su mayor funcionalidad y su integración con el entorno.  
 
Por otro lado, las áreas exteriores y espacios públicos a diseñar deberán contar con los mecanismos 
que garanticen la adecuada esterilización de las instalaciones; de tal forma que se restrinjan y en 
algunos  casos  se  impidan,  las  intrusiones  externas  (personas, medios de  transporte,  servicios, 
actividades comerciales, entre otros) a las actividades desarrolladas por los organismos de control 
gubernamental presentes en cada uno de ellos. 
 
Inicialmente el diseño partirá de  la definición del Plan Maestro de Conjunto el  cual estará en 
función de: 
 
 La propuesta del diseño de flujo de los procesos definidos por el transporte de carga y de 

pasajeros. 

 Las edificaciones administrativas, de trámites e inspección de la mercancía. 

 Las obras exteriores tales como casetas, accesos, casetas especializadas. 

 La red vial y áreas de estacionamientos. 
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 Las áreas de control y seguridad de las instalaciones.  

 Los sistemas de abastecimiento, tratamiento y disposición hidrosanitarios. 

 Los sistemas de almacenamiento de residuos sólidos, incineración, cuarentena animal y 

vegetal 

 Sistema de almacenamiento de sustancias peligrosas 

 Redes de drenaje pluvial diferenciadas 

 Las áreas verdes, ornamentales y de protección. 

 
1.2.4.2. Diseño arquitectónico 

 
El Diseño arquitectónico deberá  considerar  los  resultados de  los estudios  técnicos del  sitio, el  
diagnóstico  de  la  infraestructura  existente  y  el  programa  arquitectónico;  las  normas 
arquitectónicas,  de  construcción  y  de  accesibilidad  vigentes  tanto  en Nicaragua  como  a  nivel 
internacional, así también las leyes y reglamentos urbanísticos aplicables al diseño de conjunto y   al 
entorno del complejo.   
 
El Contratista deberá elaborar la propuesta de diseño del conjunto y de las edificaciones basándose 
en los prediseños validados y en los requerimientos de las Instituciones involucradas, de tal forma 
que satisfagan las necesidades planteadas por estas para el Puesto de control de frontera. 
 
El Contratista elaborará y presentará tres (3) propuestas de Diseño Arquitectónico preliminares 
(Anteproyectos). Las tres alternativas deben incluir la distribucion arquitectónica, elaboración de 
fachadas y perspectivas que reflejen el efecto del entorno y sus soluciones volumétricas. Estos 
diseños deberán ser amigables con el medio ambiente, no contaminantes, ahorrativos en energía, 
espacios adecuados, etc., por lo que deberá considerar entre otros aspectos: 

 Hacer un uso óptimo de la luz solar (iluminación natural). 

 Ventilación con fuentes naturales, esto es espacios capaces de captar el aire 

(ventilación natural) y distribuirlos por las diferentes áreas para minimizar el uso de 

sistemas de climatización. 

 Proporcionar los servicios adecuados a los usuarios, que permitan facilitarle su paso 

y estancia en las instalaciones.  

 Disposición de los toma corrientes que permitan su uso eficiente, con acceso a los 

turistas y usuarios en general.  

 
La  alternativa  seleccionada deberá  ser modelada en 3D  y presentarse mediante un  video que 
muestre el recorrido desde el momento en el que se ingresa, pasando por los procesos de control 
y salida del puesto de control de frontera. Adicionalmente, se debe proveer la elaboración de una 
maqueta  con  materiales  de  primera  calidad  a  escala  conveniente  incluyendo  sus  accesos  e 
iluminada y con el máximo de detalles posibles.  
 
Las edificaciones de primera importancia a diseñar están: 
 Terminal de pasajeros (Incluye áreas administrativas)  
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 Terminal de cargas (incluye áreas de atención institucional) 

 Edificaciones menores que incluyen: 

o Edificio de la ZEP 

o Casetas y equipamiento especializado 

 Edificio de Alojamiento para los trabajadores del Puesto 

 Unidad de puesto de mando de la Policía nacional.  

 

El Contratista deberá desarrollar el diseño arquitectónico, estructural y de todas las especialidades, 
sobre  la documentación base necesaria y estudios especializados para  la ejecución del mismo, 
utilizará  los  criterios  adecuados,  las  normas  existentes  así  como  los  cálculos  y  memorias 
correspondientes que justifiquen su propuesta y diseño final.  
 
La ubicación de los edificios debe permitir el mayor aprovechamiento de iluminación y ventilación 
natural. El diseño de espacios deberá permitir una circulación interna fluida, estableciendo ejes de 
circulación  plenamente  identificables  por  el  usuario,  así  como,  una  libre  circulación  hacia  los 
puntos de ingreso de las edificaciones a fin de facilitar una eventual evacuación en situaciones de 
emergencia. 
 
El Contratista deberá identificar y considerar además de la demanda de las áreas administrativas, 
la atención a los usuarios externos, con la finalidad de evitar aglomeraciones, filas e interferencias 
en la circulación interna y externa de las edificaciones y áreas de oficinas. 
 
Las  divisiones  internas,  techos,  cielos,  pisos,  paredes,  entre  otros  acabados;  deben  ser  de  un 
material acorde a  la  funcionalidad del espacio, de  fácil mantenimiento y  limpieza, que permita 
futuros crecimientos de espacios. Los materiales y acabados propuestos deberán ser revisados y 
aprobados por la supervisión del proyecto. 
 
El Contratista deberá proponer en  sus diseños,  las  soluciones más  adecuadas para el  techado 
correspondiente a  las áreas de control que deben ser protegidas de  las  inclemencias del medio 
ambiente imperantes en la zona, como las operaciones realizadas y las personas que las efectúan, 
proveyendo la sombra y el resguardo de la lluvia que sean necesarios. En este sentido, deberán ser 
diseñadas bajo techo las siguientes zonas: 
 

 Las dársenas y andenes de revisión de mercancías. 

 Las áreas de casetas y de revisión de medios de transporte 

 Las Estaciones de Gestión 

 Otras áreas que deban ser resguardadas. 

 

1.2.4.3. Diseño de áreas  especializadas 

 
El proyecto requiere del diseño de áreas especializadas por la misma naturaleza de las funciones 
del Puesto de control de frontera, entre estos se tiene y sin limitarse a ellos: 
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 Sistema de tratamiento de aguas residuales 

 Cisterna 

 Sistema de almacenamiento de sustancia peligrosas 

 Cuartos fríos  

 Dársenas de control físico especializadas (dársenas de revisión a presión atmosférica, 

dársenas de revisión con capacidad de crear ambientes con sobrepresión o subpresión, 

etc.) 

 Bodega y laboratorios de aflatoxinas 

 Sistema de almacenamiento de residuos sólidos 

 Laboratorios básicos 

 Incineradores 

 Corrales para ganado mayor y menor 

 Arco de aspersión 

 Área de inspección cuarentenaria  de productos de origen   animal y vegetal 

 Área de tratamiento cuarentenario con cámaras de fumigación 

 Área de cuarentena de salud con disponibilidad de parqueo de al menos una ambulancia. 

 Área destinada para entrevistas a personas, requeridas por las autoridades de seguridad.   

 Área para técnica canina 

 
El Contratista deberá diseñar estas áreas en consulta permanente con la Institución responsable 
correspondiente. 
 
El Contratista deberá poner especial atención a su diseño bajo las siguientes premisas:  
 
 Que se integren al diseño de conjunto sin afectar la imagen de las instalaciones.  

 Que  se  localicen de manera que no  contaminen el ambiente y minimicen  los  impactos 

negativos.   

 Que atiendan normas para su localización tanto de los que se localicen a lo interno de las 

edificaciones, como los ubicados como parte de obras exteriores.  

 
1.2.4.4. Diseño Estructural de edificaciones, obras de protección y/o exteriores 

 
Para el diseño estructural, se utilizan las pautas señaladas en los presentes Términos de Referencia. 
Estas  condiciones  se  entenderán  como  las  mínimas  necesarias  para  concertar  con  los 
requerimientos dados por las normas y reglamentos vigentes para diseño estructural en el País. 
 
El Contratista deberá determinar para cada elemento estructural las combinaciones de carga que 
extreman  los esfuerzos  internos, y  lo diseñará de acuerdo al método que corresponda. Deberá 
considerar en los diseños y sin limitarse a ello, lo siguiente:  
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 Establecimiento de criterios y parámetros de diseño, normativa(s) conforme al Reglamento 

Nacional  de  la  Construcción  (RNC  ‐07),  así  como  de  códigos  vigentes  internacionales 

aplicables.  

 Resistencia  y  capacidad  estructural,  basado  en  las  recomendaciones  de  las  normativas 

vigentes para edificaciones. 

 Deformaciones  admisibles:  Deberá  considerarse  las  deformaciones  admisibles 

recomendadas por las normas y reglamentos vigentes. 

 Factores  de  seguridad:  Corresponderá  a  los  valores  que  recomienda  las  normas  y 

reglamentos  para  los  distintos métodos  de  diseño  estructural.  Se  deberá  distinguir  al 

menos entre casos estáticos y sísmicos – vientos. 

 Parámetros  del  suelo  de  fundación:  Estos  parámetros  serán  rescatados  del  estudio  de 

geotécnica.  En este  sentido, el Contratista  interpretará  los  resultados del estudio  y  los 

volcará en el diseño. En caso de que el estudio Geotécnico recomiende un mejoramiento 

de suelo de fundación, será responsabilidad del Contratista diseñar dicho mejoramiento y 

detallarlo tanto en planos, especificaciones técnicas y presupuesto. 

 Materiales de  construcción:  Se  deberán  diferenciar  claramente  la  calidad  y  tipo de  los 

materiales de los distintos elementos estructurales. Además, corresponderá indicar todos 

los  criterios  considerados  en  el  diseño,  quedando  expresados  tanto  en  los  criterios  de 

diseño, especificaciones técnicas y Planos constructivos. 

 Parámetros Sísmicos: Se utilizará como base lo establecido en el Reglamento Nacional de 

la  Construcción  2007.  Para  desarrollar  el  diseño,  el  Contratista  deberá  efectuar  una 

modelación estructural,  la que deberá contener una descripción conceptual del sistema 

modelado, para lo cual podrá utilizar de preferencia los software, tales como STAAD PRO, 

SAP, ETABS, indicando claramente las consideraciones principales para la modelación y los 

parámetros de resistencia de los materiales. 

 Para  completar  el  diseño  estructural,  el Contratista  deberá  presentar  una memoria  de 

cálculo de cada una de las obras diseñadas, conteniendo como mínimo lo siguiente: 

 
 Descripción  conceptual  del  sistema  estructural  utilizado  indicando  criterios  de 

diseño con sus justificaciones y una descripción de los materiales. 

 Normas,  leyes,  reglamentos y/o códigos nacionales e  internacionales que se ha 

utilizado en el análisis y diseño. 

 Descripción del método de análisis y del modelo estructural que se utilizó. 

 Parámetros  de  diseño  estructural  tales  como  cuantificaciones  del  suelo, 

sobrecargas de diseño, combinaciones y factores de carga, factores de seguridad 

etc. 

 Resultados de los análisis para cada elemento estructural. 

 
Los diseños deben contemplar los análisis previos, las memorias de cálculo y análisis de resultados con 
información sobre el software utilizado,  los planos de diseño para  la construcción de  los elementos 
portantes y no portantes; así mismo, debe incluir las correspondientes cantidades de obra, análisis de 
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precios unitarios, especificaciones técnicas, listas de refuerzo y figuración y despieces de estructuras. 
Estos estudios y diseños se realizarán para todos los elementos que lo requieran. 
 
Los diseños deberán generar planos de  construcción  completos, presupuesto de obras  completo y 
especificaciones técnicas completas, suficientes para llevar a cabo las obras. 
 
El  contratista  deberá  tomar  en  consideración  los  resultados  del  Diagnóstico  estructural  de  las 
edificaciones existentes, así como sus recomendaciones para el rediseño de  las edificaciones que se 
integren y ajusten a los parámetros y necesidades en el nuevo conjunto.   
 

1.2.4.5. Diseño de instalaciones hidráulicas, sanitarias y contra incendio 

 
Comprende  el  estudio  y  diseño  de  las  redes  hidráulicas,  sanitarias,  de  drenaje  superficial  y 
subterráneo  y  demás  estructuras,  necesarias  para  el  óptimo  suministro  de  agua  potable, 
tratamiento de aguas  residuales, el sistema de agua contra  incendio, el sistema de evacuación  y 
disposición de las aguas negras y lluvias de todas las estructuras y del proyecto en general. 
 
El Contratista diseñará y calculará el sistema Hidrosanitarios (definirá un sistema no contaminante) 
indicando  los  tipos  de  equipo,  accesorios  y  materiales  para  efectuar  las  instalaciones 
correspondientes. También deberán considerar el diseño de sistema cuarentena,  incineradores, 
almacenamiento  de  desechos  sólidos,  depósito  de  sólidos,  agua  pluvial,  sistema  de 
almacenamiento, distribución de agua potable y el sistema de agua contra incendio (de requerirse: 
tanque elevado, cisterna, sistema de bombeo u otros; recomendar el sistema más conveniente y 
que más se adecue a las condiciones del sitio de emplazamiento del Proyecto). Se regirá por las 
normas hidrosanitarios establecidas por INAA y ENACAL y las normas internacional hidráulica y de 
agua y saneamiento. 
 
Requerimientos Hidrosanitarios sin ser limitativo 
 
 Todas las aguas Pluviales deberán tener fácil y rápida evacuación. 

 Se deberá de proteger el medio ambiente con el sistema de evacuación de aguas negras 

más apropiadas para el caso. 

 Diseñar el Sistema de Tratamiento para asegurar la potabilización del agua, en caso de ser 

necesario (cloración o filtros). 

 El diseño Hidrosanitarios debe armonizar con el Sistema de Tratamiento de la Basura. 

 
Sistema de agua potable 
 
El contratista considerará las recomendaciones técnicas que INAA y ENACAL dicte en la factibilidad 
y hará los análisis y las evaluaciones necesarias para elaborar el diseño detallado del sistema de 
agua  potable  para  la  edificación  proyectada.  Además,  preparará  de  acuerdo  a  la  alternativa 
propuesta, el manual de operación, mantenimiento y sostenibilidad,  incluyendo el presupuesto 
anual y su memoria de cálculo. 
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El abastecimiento de agua para las edificaciones proyectadas se efectuará a través de la solución 
óptima planteada por el Contratista. Esta deberá responder a  la zonificación y Plan Maestro de 
Conjunto, al sistema que ofrezca la alternativa más eficiente y económica que permita la fuente 
(s); así también al sistema de almacenamiento, distribución a nivel de conjunto y abastecimiento 
a los diferentes edificios del conjunto y obras menores exteriores.  
 
El contratista deberá considerar un sistema paralelo y alternativo de almacenamiento, tratamiento 
y suministro de agua, este deberá de ser apto para el consumo humano. Para uso del sistema 
contra  incendios y uso de agua para  limpieza y riego se podrá considerar  la reutilización de  las 
aguas grises y servidas, de los cuales debe demostrarse sus ventajas económicas y ambientales, ser 
parte del sistema hidrosanitario y diseñarse la infraestructura necesaria para su funcionamiento. 
 
La solución propuesta por el contratista, deberá incluir la perforación de uno o varios pozos, cuya 
ubicación  deberá  ser  determinada  por  el  estudio  de  hidrogeológico  respectivo.  La  propuesta 
deberá incluir tanto el aforo y calidad del agua suministrada, como la limpieza y mantenimiento 
general de la misma.  
 
También deberá ser considerado por el Contratista las baterías sanitarias, los pozos existentes y su 
valoración para utilización en las nuevas instalaciones, de acuerdo a los resultados del diagnóstico. 
De igual manera debe considerar los resultados de la valoración de las edificaciones con posibilidad 
de  reutilizar  como  parte  del  nuevo  complejo,  atendiendo  las  recomendaciones  dadas  para  el 
rediseño del sistema hidrosanitarios y de aguas contra incendio.  
 
El contratista deberá presentar alternativas para el suministro de agua durante  la ejecución del 
proyecto ya sea pozos, pipas, conexión a la red, entre otras. 

 
 
 

Sistema de aguas residuales 
 
El Contratista deberá evaluar, investigar, proponer y diseñar el tratamiento de aguas residuales y los 
desagües, proporcionando la solución que técnicamente satisfaga las normas y estándares requeridos 
para el Proyecto. La solución debe considerar la construcción del sistema de tratamiento, de acuerdo a 
las normativas aplicables por ENACAL y  las normas ambientales exigidas por el MARENA. Además, 
preparará el manual de operación y mantenimiento para el sistema, incluyendo el presupuesto anual y 
su memoria de cálculo.  
 
La solución propuesta, deberá considerar los sistemas para la recolección, conducción, tratamiento 
y  disposición  final,  para  las  aguas  negras  y  para  las  aguas  grises  o  servidas  por  separado, 
procurando en todo momento buscar  las alternativas para  la reutilización de  las aguas tratadas 
para  su máximo aprovechamiento de acuerdo a  la  factibilidad en cada caso y apegándose a  la 
normativa sanitaria aplicable. 
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El Contratista debe considerar el diagnóstico y las recomendaciones del Sistema de aguas residuales del 
conjunto  y  de  las  edificaciones  existentes,  de  acuerdo  a  la  posibilidad  de  rediseño  para  su 
reincorporación en el nuevo complejo.   
 
Sistema de drenaje de aguas pluviales 
 
El Contratista deberá investigar, evaluar, proponer y diseñar la propuesta el drenaje de aguas lluvias. 
Para esto deberá tomar en consideración los resultados del estudio hidrológico realizado, así mismo 
diseñará  la  solución  que  técnicamente  satisfaga  los  estándares  requeridos  para  el  Proyecto.    La 
propuesta deberá incluir las obras para la captación e infiltración de las aguas pluviales.  
 
Para este diseño el contratista incluirá la evaluación de medidas para el aprovechamiento de las 
aguas lluvias para el mantenimiento de las zonas verdes de las instalaciones y si es factible, deberá 
incluirse estos detalles en el diseño  final y  los planos constructivos con  la memoria de cálculo 
respectiva. 
 
Como parte del sistema de manejo de aguas pluviales deberá diseñar un sistema diferenciado, que 
asuma  las aguas residuales de  la ruta que se diseñe para transportes de sustancias peligrosas y 
que,  permita  canalizar  estas  a  un  almacenamiento  temporal  de  aguas  peligrosas.  El 
dimensionamiento del mismo y su ubicación deberá estar  integrado con el diseño de conjunto 
global del proyecto. 
 
 
Sistema de contención de derrames 
El Contratista deberá proponer un sistema de manejo para contención de derrames de sustancias. 

 
Sistema de protección de incendios 
 
El Contratista deberá  investigar, evaluar, proponer y diseñar el  sistema de prevención, detección y 
protección contra incendios; diseñará la solución que técnicamente satisfaga los estándares requeridos 
para el proyecto, incluyendo la memoria de cálculo del sistema propuesto, sobre la base de las normas 
de la NFPA, Dirección de Bomberos de Nicaragua y otras que le sean aplicables.  
 

1.2.4.6. Diseño de instalaciones eléctricas 

 
El Contratista deberá investigar, evaluar, proponer, diseñar la propuesta para el sistema eléctrico 
del proyecto. Debe considerar el levantamiento topográfico del predio, el diseño arquitectónico y los 
requerimientos de uso; garantizando niveles adecuados de iluminación interior y exterior.  
 
Todos los diseños y planos deberán ajustarse a las Normas y Reglamentos de la empresa prestadora de 
los servicios de electricidad, a los diseños arquitectónicos, al uso y características propias de la obra. 
Diseñará  la  solución que  técnicamente  satisfaga  los estándares  requeridos para el proyecto, debe 
considerar tanto las edificaciones, su nivel de atención, horarios; así también las áreas de atención como 
áreas de inspección, dársenas y la iluminación de las obras exteriores y áreas de estacionamiento. El 
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contratista deberá considera el diagnóstico y  las recomendaciones del sistema eléctrico del área de 
escáner, para su posible rediseño e incorporación al nuevo conjunto. 
 
El  Contratista  deberá  proponer  soluciones  de  arquitectura  bioclimática,  que  sean  compatibles  y 
amigables con el ambiente, para ello los diseños deberán privilegiar la ventilación e iluminación natural 
que permita mantener en forma automática los niveles de confort dentro de las edificaciones.  
 
El Contratista deberá incorporar en el diseño el servicio de un generador o generadores eléctricos para 
asegurar  la continuidad y niveles de voltaje del suministro de energía eléctrica, así  también deberá 
valorar la incorporación de paneles solares con baterías para el suministro de energía en algunos de los 
ambientes, determinando su factibilidad y el tiempo de repago de esta inversión y las recomendaciones 
que sean pertinentes.  
 
El Contratista realizará el diseño de las instalaciones eléctricas, sin limitarse a ello, los siguientes 
alcances: 
 
 Definición del sistema 

 Redes de alta, media y baja tensión 

 Ubicación de paneles de distribución 

 Ubicación de puntos de luz y tomas de fuerza 

 Sistema eléctrico de emergencia. 

 Diseño de Sistema de aterrizaje y Pararrayos 

 Presentación de memorias de cálculo. 

 Iluminación (Exterior/ Interior/ emergencia y Evaluación). 
 Fuerza (Tomacorrientes para uso normal/Tomacorrientes para uso de emergencia), 

combinado con el uso de administración de energía. 
 Todo el Diseño Eléctrico, tanto en media y  baja Tensión así como el de canalización, cableado, 

accesorios, etc. deberán cumplir con National Electric Code de USA última edición y de las 
normas del Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua (CIEN) y las establecidas por de 
ENEL, UNION FENOSA y de la Dirección General de Bomberos. El contratista debe obtener la 
aprobación del diseño del Sistema Eléctrico. 

 El Contratista debe considerar diagrama Unifilar y diagrama de paneles donde se muestren los 
circuitos, sus protecciones y todo su sistema de red a tierra. 

 Con respecto a la iluminación debe cumplir con lo establecido en la norma de la industria 
eléctrica (Según criterios luminotécnicos) y las leyes vigentes regidas por el MITRAB (higiene y 
Seguridad Ocupacional). 

 En todas las instalaciones eléctricas debe considerarse un porcentaje del 20 al 30 % para 
futuras cargas, tanto en banco de transformador como acometidas y paneles, lo que deberá 
ser definido según las Proyecciones Futuras. 

 El Contratista debe proponer tuberías, alambrados, accesorios, paneles, banco de 
transformadores y otros, que sean óptimos para un correcto funcionamiento. Todos los 
equipos deben de contar con su constancia de calidad de fábrica. 
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 El Contratista y los especialistas que participen en el proyecto, deben cumplir con las normas 
del Reglamento Nacional de la Construcción y de todas las normas dictadas por Unión Fenosa 
y la norma internacional relacionada con el diseño de instalaciones. 

 

Iluminación Exterior 
 
Se definirá el sistema de  iluminación exterior en el proyecto, cubriendo  las necesidades de  las 
áreas de estacionamientos, acceso, áreas verdes, se determinará su ubicación de acuerdo al tipo 
y normas aplicables, determinando sus fuentes de alimentación. El Contratista deberá proponer 
un tipo de luminarias económicas, de ahorro energético, así como el detalle de sus instalaciones, 
alternativas de mejor criterio, las cuales deben ser debidamente aprobadas. Todo Cálculo deberá 
ser soportado por la memoria de cálculo tanto de la parte lumínica como de sus requerimientos 
para su óptimo y duradero funcionamiento. 
 

1.2.4.7. Diseño de sistemas de climatización y ventilación mecánica  

 
El  Contratista  preparará  el  diseño  de  los  sistemas  de  climatización  y  ventilación  mecánica 
requeridos en el Puesto de control de frontera, el que deberá responder a una alta eficiencia de 
los equipos en el ahorro del consumo energético.  
  
El diseño deberá considerar los horarios de atención y operación de cada uno de los ambientes en 
las diferentes edificaciones, con el fin de establecer la funcionalidad de cada uno de los sistemas y 
equipos, logrando de esta manera establecer sistemas con iguales horarios y condiciones internas 
de operación. 
 
El Contratista trabajará en función de promover en el diseño la eficiencia energética a lo interno 
de los edificios, con propuestas de sistemas modernos de aire acondicionado para lograr reducir 
costos  operativos  y  por  ende  el  del  consumo  eléctrico  (Eficiencia  Energética),  así  mismo 
establecerá criterios de diseño sobre los materiales de construcción con mejor comportamiento 
para  la envoltura del edificio, que faciliten el microclima de los ambientes y coadyuve al ahorro 
energético.  
 
El contratista deberá considerar sin limitarse a ello, los siguientes alcances: 
 
 Definición del sistema de aires acondicionados y ventilación mecánica. 

 Definición de ubicación dentro de las edificaciones. 

 Planteamiento de alternativas amigables con el medio ambiente. 

 Planteamiento de propuestas de materiales y equipos. 

 Análisis y cálculo del comportamiento de la ventilación natural de las edificaciones 

propuestas. 

 Deberá anexar memoria de cálculo por área de cada equipo a instalar, tomando en 

cuenta el área, la cantidad de personal y el tipo de equipo. 
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1.2.4.8. Sistemas Especiales  

 
El Contratista deberá  investigar, evaluar, proponer y diseñar el  sistema de prevención, detección y 
protección contra incendios; diseñará la solución que técnicamente satisfaga los estándares requeridos 
para el proyecto, incluyendo la memoria de cálculo del sistema propuesto. 
 
El  Contratista  preparará  el  diseño  de  los  sistemas  de  telecomunicaciones  (voz  y  datos),  que 
comprende el diseño del sistema de red telefónica inalámbrica, diseño del sistema informático y 
red de TV por cable y radio comunicación. Diseñará también el Sistema de Detección de Incendio 
(alarma, detección de humo  y Plan de  Evacuación). De  igual manera  el  Sistema CCTV  y CATV 
(cámara de seguridad). Realizará la gestión de solicitud de los servicios de telefonía convencional.  
 
Establecerá  los principios de diseño, cálculos y esquemas conceptuales de  las  instalaciones, así 
también aplicará los principios y criterios de eficiencia energética y sostenibilidad al proyecto que 
mejor beneficien al Puesto de Control de frontera.  
 
La infraestructura tecnológica debe cumplir con las siguientes premisas para soportar el Sistema 
de Control de Gestión del Puesto (SCGP):  

 Permitir  la comunicación de datos entre todos  los componentes físicos del Sistema 

CCN‐NI y EGs. 

 Permitir la adecuada comunicación de datos desde el SCGCCN‐NI con las instituciones 

del país. 

 Permitir el enlace telefónico entre las distintas infraestructuras y EGs integrantes del 

Puesto de Control de Frontera. 

 Permitir el intercambio de imágenes de seguridad entre los mismos componentes. 

 Garantizar un nivel adecuado de calidad de servicio de los sistemas instalados. 

 Preservar los niveles de seguridad de datos fijados por las instituciones del país. 

 Garantizar la continuidad funcional del Sistema. 

 
El Contratista deberá realizar los siguientes diseños:  
 
A. Red de datos y telefonía  

 
El  Contratista  deberá  realizar  el  diseño  con  características  de  flexibilidad  y  protección  de 
obsolescencia  tecnológica  de mínimo  25  años  para  el  cableado  estructurado  de  acuerdo  a 
ANSI/TIA/EIA‐568‐C,  ANSI/EIA‐569‐B,  ANSI/TIA/EIA‐862  y  TIA‐942  operación  simplificada  y 
centralizada con características de requisitos bajos de mantenimiento para alta funcionalidad y 
operatividad. 
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El contratista deberá considerar sin limitarse a ello, los siguientes alcances: 
 
 Diseño de cableado estructurado de redes de datos, de acuerdo a los estándares vigentes 

y con proyección a 25 años lo que será de acuerdo a los requerimientos y demanda de los 

sistemas de  flujos y almacenamiento de datos, consultado y aprobado por el dueño del 

proyecto.  Internet  incluyendo  uso  de  Protocolo  Internet  (PI)  para  la  incorporación  de 

enlace con oficinas centrales. 

 Ubicación de la Central telefónica y equipo de telecomunicaciones.  

 Redes de distribución telefónica y datos / video vigilancia / equipo Wireless. 

 
El diseño de  las redes debe  incorporar  la capacidad requerida por  los nuevos sistemas en el 
Puesto de control de frontera.   

 
B. Subsistema de video vigilancia  

 
El Contratista deberá basarse en la propuesta planteada en el anexo II (“Base para la Validación del 
Proceso de Control y del Sistema de Control de Gestión de Cargas y Pasajeros en  los Pasos de 
Frontera”) para  investigar, evaluar, proponer y diseñar  la solución para el Subsistema de video 
vigilancia del Puesto de control de frontera; de tal forma que técnicamente satisfaga los estándares 
requeridos, garantizando la seguridad de las personas, bienes materiales y los procesos de aduana. 
 
El  Contratista  debe  proponer  el  Diseño  bajo  características  de  flexibilidad  y  protección  de 
obsolescencia  tecnológica,  de  operación  simplificada  y  centralizada,  alta  funcionalidad  y 
operatividad, funcionamiento sin interrupción durante 24 horas cada día, los 365 días del año. El 
sistema propuesto debe requerir bajo mantenimiento. 
 
 
C. Subsistema de señalética inteligente  

 
El Subsistema de Señalética  Inteligente, es un conjunto de componentes  físicos y Tecnológicos 
(barreras, señales, carteles luminosos y alfanuméricos, carriles especiales, luces de tráfico, alarmas 
sonoras, sistema de gestión, cámaras especializadas,  lectores de datos, transmisores, centro de 
cómputo, etc.) que permitirá orientar al conductor del Medio de Transporte, sobre  la ruta que 
debe  seguir  para  continuar  con  su  trámite,  conforme  a  la  operación  realizada  (exportación, 
importación, tránsito, etc.) y a las instituciones relacionadas.  
 
El Contratista deberá basarse en la propuesta planteada en el anexo II (“Base para la Validación del 
Proceso de Control y del Sistema de Control de Gestión de Cargas y Pasajeros en  los Pasos de 
Frontera”) para investigar, evaluar, proponer y diseñar la solución para el Subsistema de señalética 
inteligente  del  puesto  de  control  de  frontera;  de  tal  forma  que  técnicamente  satisfaga  los 
estándares requeridos, a fin de facilitar los servicios demandados por los usuarios. 
 
D. Sistema de control de gestión y alarma  
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El contratista deberá presentar en su propuesta, la ubicación de los componentes del Sistema de 
Control de Gestión, el cual estará compuesto básicamente por dos elementos: 
 
 Estaciones de Gestión (EG). 

 Sistema de alarma, previsión y seguridad. 

 
El contratista deberá presentar la ubicación de sensores internos y externos, central de monitoreo, 
señales audiovisuales y una descripción del sistema. Los factores que deberá tomar en cuenta este 
sistema, sin limitarse a ellos, son: 
 
‐ Detectores de movimiento 
‐ Detectores de acercamiento 
‐ Sistema de detección de límites de peso. 
‐ Alarmas de incendio 
‐ Alarmas de intrusión en áreas restringidas. 
 
El Contratista deberá especificar los elementos de protección y de operación de estos elementos, 
de tal  forma que se garantice su adecuado resguardo y  funcionamiento, con el mantenimiento 
mínimo requerido. 

 
1.2.4.9. Diseño para mobiliario y equipo  

 
En  base  a  la  propuesta  arquitectónica  de  las  edificaciones,  el mobiliario  y  el  equipo  deberá 
adecuarse a  los espacios establecidos para colocar computadoras u otros elementos de trabajo 
que le permitan ejercer sus funciones.  
 
El Contratista deberá de definir  los espacios  y  áreas que demandan  los puntos de entrega de 
conexión  eléctrica,  telefónicas,  conectividad  a  internet  o  redes  institucionales.  Así  también  la 
infraestructura  física  que  en  algunos  casos  estos  requieran  para  su  buen  funcionamiento  y 
seguridad, tales como casetas, cercos de protección, señalización entre otros.  
 

1.2.4.10. Diseño de las Estaciones de Gestión 

 
El Contratista deberá basarse en la propuesta planteada en el anexo II (“Base para la Validación del 
Proceso de Control y del Sistema de Control de Gestión de Cargas y Pasajeros en  los Pasos de 
Frontera”) para  investigar, evaluar, proponer y diseñar  la ubicación de las estaciones de gestión 
del  puesto  de  control  de  frontera;  de  tal  forma  que  técnicamente  satisfaga  los  estándares 
requeridos. 
 
Las  Estaciones  de  Gestión  contarán  con  barreras  físicas  de  accionado manual  o  automático, 
semáforos, mecanismos de posicionamiento de vehículos y  la  infraestructura necesaria para el 
control e interacción de todos sus componentes. 
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1.2.4.11. Sistema de seguridad de obra física 

 
El Contratista, deberá incorporar en los diseños todos los elementos, componentes y estructuras 
necesarias para proveer a las edificaciones y obras a ejecutar, el respectivo resguardo y protección 
contra  actos  accidentales  o  premeditados  que  los  puedan  dañar.  Algunos  ejemplos  de  estos 
elementos  son:  barreras  de  contención,  guardas  de  protección,  cercos  perimetrales  y  otros 
elementos que restrinjan el acceso a  las obras existentes, según su naturaleza. Estos elementos 
irán acompañados de un sistema de cámaras de video vigilancia, cuyo monitoreo permita detectar 
los probables actos intrusivos en el Puesto.  
 
Esto deberá aplicarse al puesto de control de frontera en su conjunto, a sus edificaciones, accesos, 
sistema  vial,  parqueos,  casetas,  estaciones  de  gestión,  entre  otros;  cumpliendo  con  la 
reglamentación correspondiente. 
 

1.2.4.12. Seguridad e higiene ocupacional 

 
El  Contratista  deberá  cumplir  en  el  diseño  de  las  estructuras,  edificaciones,  distribución  de  los 
ambientes, sistemas eléctricos, sanitarios; tipo y disposición de mobiliarios, según lo estipulado en la 
Ley 618, Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, con el objetivo de prevenir riesgos laborales, 
mantener y promover la salud, el auto cuidado y el bienestar de los trabajadores del Puesto de control 
de frontera. 
 
Deberá considerar en el diseño todas las medidas preventivas necesarias y adecuadas que garanticen 
eficazmente la higiene y seguridad de personas trabajadoras en todos los aspectos relacionados con el 
trabajo.  
 
Deberá  considerar  en  el  diseño  todas  las  normas  adecuadas  para  prevenir molestias  por  ruido, 
iluminación, almacenamiento de material peligroso y todas aquellas condiciones que pudieran generar 
riesgo al trabajador. Deberá proponer en el diseño áreas de trabajo y mobiliarios que se ajusten a la 
ergonomía del trabajador y de las funciones a realizar.  
 
Deberá proponer en todo el complejo tanto a lo interno de las edificaciones como en las áreas exteriores 
señalización adecuada en  identificación de ambientes, áreas prohibitivas, cambios de nivel, flujos de 
evacuación,  entre otros, conforme a normas y estándares que permitan establecer una circulación clara 
y minimizar riesgos a visitantes y trabajadores.  
 
El Contratista  deberá  incorporar  como medida  paliativa  en  cualquiera  de  los  casos,  un puesto  de 
atención medica de primeros auxilios con el equipamiento y medicinas básicas para dar atención en 
caso de requerir primeros auxilios o la estabilización del personal por algún tipo de afectación a la salud, 
o bien de requerirse por parte de alguna emergencia de los usuarios.  
 

1.2.4.13. Accesibilidad 
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El Contratista deberá diseñar las instalaciones del Puesto de control de frontera de manera accesible a 
todas las personas, tanto el conjunto como las edificaciones, para este requerimiento deberá aplicar las  
NTON 12 011 – 13 Accesibilidad al Medio Físico y otras  normas y estándares de diseño aplicables. 
Tanto  en  la  circulación  interna  como  externa  deberán  considerar  todo  un  sistema  de  rampas  y 
señalización adecuada para  todo el personal, usuarios y personas  con discapacidades. Así  también 
deberán ser accesibles al público las áreas de servicios, áreas de atención al público, servicios sanitarios 
entre otros.    
 
Si las soluciones de diseño consideran edificaciones en varias plantas, debe diseñarse los sistemas de 
circulación vertical de acuerdo a los flujos considerados.  
 

1.2.5. DISEÑO DE VÍAS DE ACCESO Y DE CIRCULACIÓN INTERNA 
 

El Contratista, deberá diseñar las soluciones viales considerando la carretera que cruza el puesto 
de control de frontera, los accesos vehiculares y peatonales y todas sus derivaciones conforme a 
los flujos y funcionamiento.  
 
El Contratista deberá considerar en sus diseños los flujos vehiculares, conforme a los resultados 
del documento “Base para la Validación del Proceso de Control y del Sistema de Control de Gestión 
de Cargas y Pasajeros en los Pasos de Frontera” (Anexo II). 
 
En el diseño de accesos el Contratista deberá incorporar el diseño de las obras viales al menos a 
200.00  m  fuera  del  puesto  de  control  en  territorio  nicaragüense  y  se  deberá  considerar  la 
conectividad con el área destinada al reasentamiento y zona secundaria. 

 
 
 

1.2.5.1. Diseño Geométrico 

 
El Contratista teniendo en consideración la clasificación de las vías, las proyecciones de tráfico, los 
procesos logísticos del puesto fronterizo y el tipo de flujo a circular, procederá al diseño de vías de 
acceso y vías de circulación internas de los puntos de control, para lo cual utilizará los criterios de 
diseño y normativos que se contemplan en  las normas Vigentes en el País NIC 2000 y de forma 
complementaria las  Internacionales de la construcción de obras horizontales. 
 
El Contratista revisará y respaldará con memorias de cálculo, los resultados detallados en la Base 
para  la  “Validación  del  Proceso  de  Control  y  del  Sistema  de  Control  de Gestión  de  Cargas  y 
Pasajeros en los Pasos de Frontera” (Anexo II), de tal forma que la propuesta de diseño cumpla con 
todos los requerimientos y normas de diseño correspondientes.  
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El Contratista tomará en consideración para el diseño, el diagnóstico y recomendaciones de  las 
instalaciones  actuales,  principalmente  a  lo  referido  a  la  red  vial  existente  y  áreas  de 
estacionamiento que pueda ser reincorporada en el funcionamiento de las nuevas instalaciones.  
 
A  continuación  se  detallan  algunos  requerimientos  que  deben  tomarse  en  cuenta  para  la 
proyección de las vías de circulación: 
 

 La salida del puesto de control de frontera deberá garantizar la posibilidad del control 

de retorno de cualquier vehículo en caso que se  le  impida el acceso al país, o que 

requiera un control adicional. 

 Todas las vías deberán estar diseñadas para soportar la carga que corresponde a cada 

uno de  los medios de transporte mediante un adecuado diseño de la estructura de 

pavimento,  facilitar  las  maniobras  de  los  vehículos  mediante  un  trazado 

suficientemente  seguro  y  cómodo,  y  evacuar  el  agua  procedente  de  las 

precipitaciones mediante la correcta ubicación de canaletas de drenaje de lluvia. 

 El sistema vial considerará las vías expeditas por las que se conducirán los transportes 

con sustancias peligrosas (esta definición es importante porque éstas vías tendrán un 

sistema  de  drenaje  pluvial  independiente  que  finaliza  en  un  sistema  de 

almacenamiento de sustancias peligrosas. 

 Los  trazados  de  las  vías  interiores del  complejo  garantizarán  en  su  planimetría  el 

suficiente desarrollo de radios de giro de los vehículos que van a hacer uso de él. 

 Conectividad y soluciones viales con el área propuesta para el plan de reasentamiento 

involuntario y zona secundaria.  

 
El diseño vial propuesto deberá considerar el derecho de vía correspondiente que incluya: red de 
andenes,  rampas, áreas verdes, cunetas, elementos para  la seguridad peatonal donde estos se 
requieran. Los andenes propuestos deberán ser de acuerdo a las normas de accesibilidad NTON 12 
011 – 13.   Las casetas de control deberán estar ubicadas de manera que faciliten el proceso de 
control y no obstruyan la visibilidad. 
 

1.2.5.2. Diseño de Pavimentos 

 
A partir de los resultados obtenidos en el estudio geotécnico y estudio de tráfico, el Contratista 
planteará y evaluará al menos tres alternativas de la estructura de pavimento, debiendo analizar 
entre estos asfalto y concreto hidráulico, así también sus costos de mantenimiento, considerando 
el  período de diseño para 25 años, o según aplique para cada tipo. Los pavimentos a diseñar, son 
todos los que comprende el conjunto del Puesto de control de frontera a utilizarse en las calles de 
circulación, estacionamientos de vehículos  livianos y de carga y de  la  infraestructura de todo el 
proyecto. 
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El Contratista tomará en consideración para el diseño, el diagnóstico y recomendaciones de  las 
áreas de pavimento actuales que cumplan con  las normas y que pueda ser reincorporado en el 
diseño y funcionamiento de las nuevas instalaciones.  
 
Se  efectuará  el  diseño  estructural  de  los  pavimentos,  flexibles  o  rígidos,  de  acuerdo  a  los 
lineamientos establecidos en la: “AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993”. 
 
Se  realizará  una  evaluación  Técnica–Económica  de  las  alternativas  de  pavimento  propuestas 
utilizando el software HDM4. Para lo anterior, deberán realizarse las actualizaciones respectivas 
de los diferentes componentes que conforman la evaluación, en base a los resultados del diseño 
final; parámetros Geométricos, tráfico, costos, políticas de mantenimiento, entre otros. 
 
Se  evaluará  el  comportamiento  estructural  y  funcional  de  las  alternativas  de  pavimento 
propuestas, a lo largo del período de análisis, asimismo, se analizarán las diversas intervenciones 
de mantenimiento de cada alternativa durante el período de evaluación, sus efectos, sus costos 
respectivos, costos y beneficios de  los usuarios y comparación económica de  las alternativas. El 
Contratista recomendará la alternativa que resulte más factible, tanto técnica como económica. 
 

1.2.5.3. Diseño de obras de drenaje 

 
El Contratista diseñará el sistema de drenaje del Complejo de las edificaciones que conforman el 
Puesto de control de frontera, tomando en consideración los resultados del estudio hidrológico.  
 
Se  realizará  el  diseño  de  todas  aquellas  obras  de  drenaje  longitudinal  y  transversal  que  se 
requieran.  El  Contratista  deberá  dimensionar  las  obras  longitudinales,  transversales  y  drenaje 
superficial, puntos de descarga, considerando las indicaciones técnicas de la factibilidad de aguas 
pluviales y drenajes. 
 
Habrá al menos un sistema de drenaje diferenciado para el drenaje de sustancias en los arcos de 
aspersión, con una conducción especial al sitio de almacenamiento de estas. 
 
En el caso de sustancias peligrosas, el Contratista deberá diseñar un sistema de contención del 
drenaje, el cual se  implementará en caso de derrame, a  fin de que estas sustancias no puedan 
infiltrarse y de esta manera contaminar los mantos acuíferos.  
 
 
Se determinarán  las características físicas y de flujo de  los cauces,  los caudales por evacuar y  la 
sección hidráulica que deben tener las tuberías. 
El  Contratista  deberá  poner  especial  atención  al  nivel  de  impermeabilización  que  por  sus 
características tendrá el diseño, debiendo analizar la infiltración de aguas en el terreno a través de 
pozos de infiltración y el drenaje natural de las aguas. Estas soluciones tomaran en consideración 
los resultados del estudio geotécnico para el proyecto.   
 

1.2.5.4. Diseño de Señalización y Seguridad Vial 
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El puesto de control de frontera deberá contar con señalización vial vertical y horizontal requerida 
para garantizar un uso cómodo y seguro de su infraestructura vial.  
 
El Contratista deberá utilizar el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control 
de Tránsito (SIECA) para el diseño de la señalización horizontal y vertical. 
 
Las funciones de la señalización horizontal deberán ser las siguientes: 
‐ Delimitar los carriles de circulación. 
‐ Indicar el borde de la calzada. 
‐ Delimitar zonas excluidas a la circulación de vehículos y zonas de paso peatonal. 
‐ Reglamentar la circulación, especialmente, la parada y el estacionamiento. 
‐ Completar o precisar el significado de señales verticales y semáforos. 
‐ Repetir o recordar una señal vertical. 
‐ Permitir los movimientos indicados. 
‐ Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 
‐ Pasos peatonales 
 
La señalización vertical deberá perseguir el objetivo básico (orientativo, preventivo, restrictivo) de 
mejorar  la  seguridad  y  comodidad  de  circulación.  Para  ello,  advierte  de  los  posibles  peligros, 
ordena  y  regula  la  circulación  de  acuerdo  con  las  circunstancias,  recuerda  o  delimita  algunas 
regulaciones y proporciona al usuario la información que precisa.  
 

1.2.6.  PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
El Contratista entregará en archivo electrónico, así como impreso, el informe y precios unitarios 
de los conceptos de obras respectivos, con lo que se determinan los estimados de costos para la 
construcción total de las obras definidas del proyecto, así como de las obras de mantenimiento de 
los mismos. 
 
El Contratista deberá elaborar en diagrama de Gantt la estrategia de construcción a seguir para la 
ejecución del proyecto, describiendo las actividades principales y secundarias de todo el proyecto, 
e  indicando  el  procedimiento  aplicado  con  sus  respectivos  criterios  adoptado  para  su  debida 
determinación, considerando  todos  los  recursos que sean  los más convenientes y/o necesarios 
(duración, recursos humanos, técnicos, maquinaria, materiales, etc.), movilización ida y retorno de 
los equipos, movilización interna. 
 
El Contratista preparará los siguientes estimados de costos con sus respectivas cotizaciones de 30 
días antes de la entrega del informe final de costos, los cuales deberán ser presentados en moneda 
nacional  y  en  dólares,  indicando  la  tasa  de  cambio  utilizada,  así  como  las  correspondientes 
cotizaciones de  los materiales previstos a  instalarse según  las etapas y sub‐etapas y actividades 
determinadas en estos TDR. 
 
El Contratista presentará el take off de materiales y mano de obra, transporte y costos indirectos. 
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1.2.7. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 

 
Para cumplir con  los alcances de  los servicios, el Contratista deberá desarrollar  los Estudios de 
Factibilidad técnica‐económica, de conformidad con lo estipulado en la Guía de Proyectos del SNIP, 
sin limitarse a ello, comprende las siguientes actividades: 
 
Estudio socioeconómico 
 
 Realizar un análisis  socioeconómico  indicando  los beneficios  sociales  y económicos,  los 

cuales deberá evaluar con relación a sus costos. 

 Determinación de los costos de operación con proyecto y sin proyecto. 

 Calcular los costos de mantenimiento con proyecto y sin proyecto. 

 Incluir los costos de inversión clasificándolos según los tipos de inversiones. 

 Definir y calcular la reducción de costos (ahorros) por el uso de nuevas tecnologías.  

 Determinar los activos que se reemplazaran en situación con proyecto. 

 La evaluación económica –social, deberá  realizarse proyectado  a 25  años,  tomando en 

cuenta los costos de construcción, costos de operación, mantenimiento y otros. Se debe 

establecer  los  indicadores  como  el  valor  actual  neto,  tasa  interna  de  retorno,  relación 

beneficios costos y el periodo de recuperación de la inversión. Adicionaran a estos cálculos 

los indicadores costo – efectividad. 

 El Contratista explicará claramente la hipótesis de trabajo en la definición del escenario “sin 

proyecto” y “con proyecto”. 

 La  información utilizada en  la evaluación deberá ser representada en  tal  forma que sea 

posible  reconstruir  “el  proceso”  y  los  resultados  obtenidos,  esto  incluye memorias  de 

cálculos,  bases  de  datos,  software,  formatos  de  encuestas  con  sus  correspondiente 

información  de  campo  y  mapas  donde  se  realicen  los  puntos  de  encuestas 

socioeconómicas, base de datos de encuestas, etc. 

 La  información a utilizar deberá  ser actual, precisando el  tipo de documento o  fuente, 

autor/es, fechas de su realización, recolección y/o elaboración. Esto aplicara para todos los 

datos e indicadores que se utilicen en los Estudios y Análisis Socioeconómicos solicitados. 

 El diseño final de ingeniería será realizado de acuerdo a los resultados de los estudios de 

factibilidad. 

 
Estudio de mercado 
Se  deberá  proyectar  la  demanda  de  servicios  de  acuerdo  a  su  desarrollo  evolutivo  que 
justifique el espacio de tiempo. Se deberá realizar un diagnóstico del potencial económico 
del  proyecto,  se  abordarán  los  Planes  y  Programas  de  Desarrollo  que  tienen  las 
Municipalidades  beneficiadas  con  el  proyecto  dentro  del  área  de  Influencia  Directa  e 
Indirecta. El estudio deberá considerar en su análisis sin ser limitativo los siguientes aspectos: 
Proyecciones  macroeconómicas,  encuestas  a  transportistas  y  proveedores,  Análisis  de 
efectos  de  acuerdos  de  libre  comercio,  evaluación  de  futuros  acuerdos  de  esquemas  de 
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operación  binacional  Nicaragua‐Honduras,  efecto  de  futuros  acuerdos  de  homologación 
fronteriza,  Impacto  de  obras  de  integración  vial,  portuaria  o  aéreas  proyectados,  en 
construcción, o terminados recientemente, Otros efectos que sean relevantes a la demanda 
y esquemas de movilización de la misma que afecten el tráfico en el paso de frontera. 
 
Estudio técnico, presupuesto detallado 
Se deberá  realizar un estudio minucioso que proporcione  información, para cuantificar el 
monto de las inversiones y costos de las operaciones y mantenimientos relativos en esta área. 
 
Presupuesto de inversión 
 

a) Inversión en infraestructura de cada una de las obras previstas. 

b) Inversión en equipamiento, incluyendo entre otros sistemas de control, vigilancia y 

administración. 

 
 Costo de materiales constructivos 

Se debe de detallar el  costo de  los materiales  constructivos a utilizar en  la ejecución del 
proyecto, a parte del listado de todos los materiales, así como listado específico de materiales 
de importación, con objeto de facilitar la adquisición oportuna de los mismos y que no sean 
causales de atrasos en la ejecución.  
 
 Presupuesto detallado del proyecto 

El Contratista deberá presentar el estimado de costos de la inversión partiendo del “take off” 
del  puesto  de  control  de  frontera,  obras  exteriores,  etc.,  y  elaborar  los  cuadros  del 
presupuesto  consolidado.  Entregará  un  original  y  una  copia  incluyendo  catálogos, 
información técnica de materiales especiales que requiera el proyecto. 
 
Deberá  investigar el  costo de mano de obra,  transporte y materiales de  construcción. Se 
deberá anexar al estudio, las fuentes de información de los costos de materiales, mano de 
obra y equipo y transporte y presentar los soportes de estos datos (cotizaciones). 

 

 Metodología de cálculo de costos unitarios 

El Contratista deberá dar a conocer al dueño del proyecto  la metodología utilizada para  la 
realización de los cálculos del proyecto. 
 
 
 
 
 Cronograma de ejecución física 

El Contratista presentará un cronograma de la ejecución física del proyecto desglosado por 
actividades,  considerando  el  tiempo  estimado  de  ejecución  por  etapas,  incluyendo  las 
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actividades  y  su  ponderado.  Asimismo,  deberá  identificarse  las  actividades  críticas  del 
proyecto. 
  
 Cronograma de ejecución financiera 

El Contratista presentará el cronograma de la ejecución financiera del proyecto desglosado 
por etapas, considerando los desembolsos mensuales hasta concluir el proyecto. 
 
Presupuesto de gastos 
El Contratista  realizará estimación de  los gastos de  funcionamiento una  vez ejecutado el 
proyecto, es decir, los gastos recurrentes que deriven de la propuesta de diseño: 
 
 Gastos de operación 

Se refieren a los gastos de funcionamiento, debiéndose determinar los gastos que implica la 
operación, en todos sus aspectos. Para el caso, el Contratista debe realizar las cotizaciones 
de  los materiales,  equipos,  tarifas,  etc.  y  estas  constituirán  la  base  de  esta  información. 
Indicará, entre otros, los costos siguientes: 

 Gastos de servicios básicos. Se estimará el gasto asociado al uso de los servicios 

básicos (Agua potable, electricidad, etc.) 

 Otros gastos 

 Gastos de mantenimiento. 

 

Se deberá de determinar el gasto anual derivado de la ejecución del plan de mantenimiento, 
el cual se deberá realizar de acuerdo a los componentes físicos con los que se ha propuesto 
el diseño. 
 
 Gastos varios e imprevistos 

En esta sección se incluirán costos para cubrir contingencias o inexactitudes en los cálculos 
anteriores.  

 
1.2.8. PREPARACION DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
El  Contratista  deberá  elaborar  las  especificaciones  técnicas  que  determinen  la  calidad  de  los 
materiales a utilizar, así como de los procesos constructivos a emplear en la ejecución de las obras 
para garantizar la correcta ejecución de cada una de las actividades involucradas en la construcción 
del proyecto, para tal efecto  tendrá  en cuenta que las obras horizontales se rigen por las NIC 2000 
y las Verticales por el RNC 2007 y sus modificaciones, así como por las NTON aplicables para cada 
especialidad.  Las  Especificaciones  Técnicas  describen  también  los  parámetros  de  aceptación, 
medición y pago de cada actividad. 
 
Este documento será único e integral y consolidará todos los aportes y especificaciones técnicas 
de los distintos especialistas involucrados en el diseño.  
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1.2.9. PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

 
Se  deberá  presentar  un  plan  orientado  a  brindar  un  oportuno  mantenimiento  de  la 
Infraestructura,  el  cual  debe  considerar  la  vida  útil  de  los  accesorios  y  los  elementos 
constructivos.  Este  deberá  incluir  detalles  y  descripción  de  los  distintos  tipos  de 
mantenimiento que  se aplicarán: Preventivo  (Técnico  ‐  Legal y  recomendado), predictivo, 
conductivo y/o correctivo y substitutivo (cambios de equipos y mejoras integrales), además 
de especificar el tiempo de aplicación de  los mismos y  tipología del personal encargado y 
presupuesto.  El  plan  de mantenimiento  debe  también  considerar,  recomendaciones  de 
personal  y  equipo  de  mantenimiento,  así  como  plazos  para  mantenimiento,  y  costos 
asociados. 

 
1.2.10. PLAN DE CONTINGENCIA 

 
Se  deberá  presentar  un  plan  de  contingencia  orientado  a  mantener  funcionamiento 
ininterrumpido  de  las  Instituciones  con  responsabilidad  en  el  Puesto  de  Control  de  Frontera 
Guasaule tanto para el despacho de carga como de pasajeros. El Contratista deberá presentar en 
la fase de anteproyecto, al menos dos propuestas que garanticen que el Puesto continúe operando 
mientras se ejecutan las obras de construcción. Estas propuestas serán evaluadas por el MHCP y 
las instituciones involucradas para su aprobación.  
 
El plan deberá contemplar todas las obras necesarias para el funcionamiento del puesto, sin ser 
limitativo: 
 

 Construcción de obras temporales 
 Habilitación de espacios temporales)  

 Movilización  de  infraestructura móvil  (contenedores  que  funcionan  como  oficina, 

etc.) 

 Instalación de Servicios. 

 
 
 
Una  vez  realizado  el  diseño,  el  Contratista  deberá  ejecutarlo  en  la  etapa  de  construcción  del 
Proyecto. 
 

1.2.11. PLANOS, MEMORIAS DE CALCULOS 

 
En su programación el Contratista puede contemplar la entrega de los planos, especificaciones y 
memoria de cálculo por etapas, pero deberá haber entregado todas las etapas, aprobadas por la 
CGPP‐MHCP, en el plazo establecido en el Contrato. En todos los casos el contratista presentará el 
borrador de los planos e informes de ingeniería al menos 15 días antes de la fecha de la entrega 
final. 
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Cumplidas  las etapas de revisiones, el Contratista presentará a la CGPP‐MHCP dos (2) juegos de 
planos en versiones originales, en papel de buena calidad, para su  revisión final, de los cuales y 
luego de  las  revisiones  finales  reproducirá  cinco  (5)  juegos de copias de  los planos y un  juego 
digitalizado para  los  archivos de  la  supervisión del Proyecto.  Las presentaciones  a  realizar del 
diseño en su conjunto deberán ser en 3D. 
 

1.2.12. PRODUCTOS QUE DEBERÁ ENTREGAR EL CONTRATISTA 
 
El Contratista entregará impreso un (1) original y dos (2) copia, con su archivo electrónico (CD), de 
todos  y  cada  uno  de  los  informes, memorias  y/o  productos  solicitados.  Todos  los  informes, 
memorias  y/o  productos  deberán  ser  presentados  debidamente  sellados  y  firmados  por  el 
especialista correspondiente, quien lo realizó así como por el Director de Proyecto. 
 
Previo a  la elaboración de  los productos a presentar,   el Contratista someterá a aprobación, el 
índice y bosquejo de dichos informes con el objetivo de que estos sean aprobados en cuanto a su 
forma de presentación, contenido mínimo, enfoque y redacción científico‐técnico, con el  fin de 
que sea congruente en cada uno de los informes. Esto le servirá de guía al Contratista y sus distintos 
especialistas para la elaboración de los productos, con el fin de que fácilmente sean revisados y 
aprobados por el contratante. 
 

1.2.12.1. Informe Inicial 

 
Dentro de  los diez  (10) primeros días calendarios después de  la orden de  inicio el Contratista 
deberá entregar un Informe Inicial del proyecto, el que indicará y desarrollará ejecutivamente, los 
alcances establecidos para el diseño del Proyecto, así como también el detalle de los documentos 
y  productos  a  entregar.  En  este  informe  además  de  lo  anterior,  el  Contratista  debe  señalar 
cualquier  problema  que  pueda  afectar  el  desarrollo  del  diseño,  reflejando  al  contratante  las 
alternativas de soluciones viables, que no afecten en tiempo, costos y  forma de entrega de  los 
servicios  contratados. También en este  informe,  se debe describir  las  tareas y actividades que 
realizaran  todos  los especialistas  involucrados,  separando  las actividades de  campo  con  las de 
gabinete, su respectiva duración y la interrelación de las diferentes especialistas. 
 

1.2.12.2. Primer Informe 

 
El Contratista deberá presentar un Primer  Informe a  los dos meses (2 meses) de  la fecha de 

inicio  del  Proyecto.  El  informe  comprende  el  Diagnóstico  y  Recomendaciones  de  la 

infraestructura actual, los Estudios de Ingeniería, factibilidades y Avales Técnicos, así también el 

Programa Arquitectónico y los Estudios de Flujos, que comprenden el Programa de necesidades 

definitivo,  el  Programa Arquitectónico  y  los  análisis  de  flujos  y  relaciones  de  los  diferentes 

ambientes que componen el Proyecto, su detalle se describe a continuación: 

A. Estudios de Ingeniería 
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A.1. Informe de Topografía 
 
Preparará un informe de todo el levantamiento topográfico, con su respectiva memoria de cálculo, 
conteniendo entre otros: levantamiento de la poligonal, curvas de nivel, etc. 
 
A.2. Informe Geotécnico del proyecto 
 
Preparará un informe de todo el Estudio Geotécnico, el que deberá contener todos los resultados 
de ensayos de suelos debidamente sellados y firmados por el laboratorio de suelos debidamente 
certificado  por  el  Ministerio  de  Transporte  e  Infraestructura  MTI,  las  conclusiones  y 
recomendaciones  técnicas  de  las  investigaciones  de  suelos;  los  resultados  de  las  pruebas  de 
infiltración y los bancos de materiales identificados llevados a cabo para tal efecto. 
 
A.3. Informe de hidrología del Proyecto 
 
Preparará un informe de todo el Estudio hidrológico, el que deberá contener todos los resultados 
del análisis de precipitaciones y de  las características hidrológicas del  terreno, cuencas  tributarias y 
cuenca principal. Incluirá los criterios para el diseño del dimensionamiento de las obras de drenaje y de 
prevención y/o de mitigación necesarias. 

 
A.4. Informe de hidrogeología  
 
Preparará  un  informe  de  todo  el  Estudio  hidrogeológico,  el  que  deberá  contener  todos  los 
resultados de los análisis sobre las aguas subterráneas del sitio y su entorno. Incluirá los criterios 
para  la localización y dimensionamiento del pozo(s) para el abastecimiento de agua potable, así 
también su aprobación por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para su explotación.  

 
A.5. Informe geológico por fallamiento superficial  
 
Preparará  un  informe  de  todo  el  Estudio  realizado  para  determinar  la  existencia  de  fallas 
geológicas, el que deberá contener todos los resultados de los análisis del entorno geográfico, así 
como los resultados de la apertura de trincheras en el sitio para analizar la estructura del subsuelo 
y  las  posibles  fracturas  identificadas,  así  como  la  microzonificación  sísmica  del  terreno  y 
recomendaciones. Este estudio deberá contar con la aprobación de INETER. 
 
B. Avales para la viabilidad técnica 
 
El Contratista deberá presentar en este Informe  las factibilidades técnicas de ENACAL‐ANA para 
garantizar  el  servicio  de  agua  potable  y  planta  de  tratamiento  para  la  eliminación  de  aguas 
residuales; de parte de DISNORTE‐DISSUR  la factibilidad para el servicio de energía eléctrica; de 
ENITEL u otra Empresa autorizada la factibilidad del servicio de Voz y Datos. Así también deberá 
contar con la autorización de Uso de Suelo de la Alcaldía de Somotillo.  
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C. Programa Arquitectónico y Estudios de Flujos  

 
Comprenden el Programa de Necesidades definitivo, el Programa Arquitectónico y los análisis de 
flujos y relaciones de los diferentes ambientes que componen el proyecto. Este análisis parte del 
Estudio  realizado:  “Centro  de  Control  Nacional  de  Nicaragua  (CCN  NI)  Puesto  de  Control  de 
Frontera Guasaule (NI) – Guasaule (HN), Proyección de Demanda y Dimensionamiento” (Anexo III). 
Para ello se deberá emplear los resultados del estudio de mercado, las normas arquitectónicas, de 
accesibilidad  y  otras  que  se  consideren  pertinentes  y  apoyen  el  dimensionamiento  físico  del 
proyecto.  
 

1.2.12.3. Segundo Informe 

 
Corresponde a la presentación de las tres alternativas a nivel de anteproyecto tanto del puesto de 
control de frontera como de la zona secundaria con sus estimaciones de costos para la selección 
de  la propuesta de diseño definitiva, que deberá ser entregado a  los tres meses y medio   (3.5) 
meses de la fecha de inicio del Proyecto. Este informe incluirá por cada alternativa los criterios 
técnicos y diseño preliminar arquitectónico, estructural, eléctrico, hidrosanitarios, climatización y 
de  los  sistemas  especiales;  así  como  la  propuesta  de  conexión  a  las  red  principal  eléctrica, 
hidrosanitaria  y  de  telefonía  o  en  su  defecto  la  forma  de  provisión  de  estos  servicios  de 
infraestructura. Se entregarán dos juegos de planos con la información técnica correspondiente. 
Comprende también la presentación de imágenes o vistas en 3D para una mejor apreciación de las 
alternativas. El informe incluye el Estudio de Impacto ambiental, si el proyecto lo requiere, el cual 
deberá ser avalado por MARENA. 
 
Formará parte de este informe también  la entrega del Estudio de Factibilidad técnica, económica , 
el que deberá  incluir  las  tres alternativas de anteproyecto a  fin de determinar  la alternativa que 
resulte más viable y que  responda a  las necesidades del proyecto. Se determinan  los  costos de 
operación, incluyendo lo relativo al mantenimiento y gestión de la infraestructura. 
 

1.2.11.4 Tercer Informe 

 
Corresponde  a  la  presentación  y  entrega  del  Anteproyecto  definitivo,  surgido  de  la  alternativa 
seleccionada, deberá ser  modelada en 3D y presentada mediante un video que muestre el recorrido, 
pasando por los procesos de control y salida del puesto de control de frontera, así como de la 
zona secundaria. La entrega será a los cuatro meses y medio (4.5) de la fecha de inicio del proyecto. 
Este informe incluirá diseño arquitectónico del Puesto de Control de Frontera, de la zona secundaria, 
así  también  los  diseños  de:  sistema  vial  y  terracería,  estructural,  eléctrico,  hidrosanitarios, 
climatización  y  sistemas  especiales,  cada  uno  con  sus  respectivas memorias  sobre  los  criterios 
técnicos  empleados.  Se  entregarán  dos  juegos  de  planos  y  el  modelado  en  3  D.  El  Informe 
comprenderá también el Presupuesto preliminar del Proyecto. 
El Anteproyecto deberá ser sometido a la Alcaldía de Somotillo para su respectiva aprobación.  
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1.2.11.5       Cuarto Informe 
 

Comprende los planos constructivos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, presupuesto 
detallado de obras por etapas y sub etapas del Puesto de control de frontera, como de  la zona 
secundaria. La entrega del Informe será a los siete (7) meses de la fecha de inicio del proyecto. 
Este informe deberá ser revisado por el MHCP para su aprobación, posterior a ésta,   se someterá 
a las diferentes Instituciones Reguladoras para su aprobación Final.  
 
El cuarto  informe debe contener  los  informes parciales por cada especialidad, conteniendo  los 
criterios, memorias de cálculo y especificaciones técnicas en cada uno de ellos.    

 
Así mismo como parte de este informe se deberá entregar la maqueta volumétrica del Puesto de 
control de frontera Guasaule. 
 
El Proyecto deberá ser sometido a la Alcaldía de Somotillo para su respectiva aprobación. 
 

1. Informe Final de Diseño  

 
La entrega del Informe será a los ocho (8) meses de la fecha de inicio del proyecto. Este informe 

corresponde  a  la  entrega  de  informes,  planos  constructivos,  memorias  de  cálculo  y 

especificaciones  técnicas por especialidad, presupuesto detallado de obras por etapas y  sub 

etapas del puesto de control de frontera y zona secundaria.  Los planos constructivos, memorias 

de cálculo de los diseños y las especialidades deberán contar con las aprobaciones técnicas de 

los  entes  reguladores  y  de  la  Alcaldía Municipal  de  Somotillo,  así  también  los  respectivos 

permisos forestales, en caso de ser requeridos. Se incluye también el plan de reforestación, manual 

de operación y plan de mantenimiento del puesto de control de frontera. 

El Contratista deberá presentar en este Informe, la estrategia de construcción a seguir, dado que 
se tiene que garantizar el funcionamiento del Puesto de control de frontera mientras se ejecutan 
las obras de construcción, debiendo  también  tomar en consideración que es posible  reintegrar 
algunas de las infraestructuras existentes en el nuevo complejo.  

 
Los Informes por especialidad deben comprender los siguientes:  
 
A. Informe de Arquitectura 

 
El informe de Arquitectura, conteniendo los criterios de diseño, memoria descriptiva del diseño en 
su conjunto, zonas, ambientes, áreas finales, expresados en texto, gráficos, esquemas.  
 
B. Informe Estructural 

 



”Diseño más Construcción del Puesto de Control de Frontera Guasaule” ‐ MHCP 

 ‐ 80 

El informe estructural, conteniendo los criterios de diseño, cálculos por cada estructura diseñada, 
memoria descriptiva del diseño por cada una de las edificaciones en su conjunto. Expresados en 
texto, gráficos, esquemas.  
 
C. Informe Hidrosanitarios 

 
El  informe  Hidrosanitarios,  conteniendo  los  procedimientos  y  los  resultados  de  los  estudios, 
recomendaciones y memorias de cálculos bien amplias de las investigaciones realizadas. 
 
D. Diseño eléctrico 
 
El Informe correspondiente al Diseño eléctrico con su respectiva memoria de cálculo, conteniendo 
entre otros: instalación eléctrica, sistema media y baja tensión, Distribución interior (canalización, 
conductores, circuitos), etc. 
 
E. Informe de los Sistema Especiales 

El informe de los sistemas especiales de Voz, datos, telefonía, Seguridad, sistema contra incendio, 
conteniendo los procedimientos y los resultados de los estudios, recomendaciones y memorias de 
cálculos bien amplias de los diseños realizados.  
 
F. Diseño de climatización y ventilación mecánica  

 
El  Informe correspondiente al Diseño de climatización y ventilación mecánica con su respectiva 
memoria de cálculo y memoria descriptiva. 
 
G. Diseño de ascensores y montacargas 

 
Si el diseño lo incluye, se deberá entregar el Informe correspondiente al Diseño de ascensores y 
montacargas con su respectiva memoria de cálculo de capacidad. 
 
H. Diseño de vías de acceso y circulación interna 
Diseño de estructura de pavimento 

El Informe correspondiente al Diseño de Estructura de Pavimento, con su respectiva memoria 

de cálculo, conteniendo entre otros: la metodología de cálculo de los espesores de pavimento, 

criterios  adoptados  y  justificados,  factores,  conclusiones  y  recomendaciones,  tipos  de 

materiales,  factores  medio  ambiente,  condiciones  de  la  Subrasante  además  de  los  otros 

aspectos estudiados. 

I. Costos y presupuestos 

El Contratista entregará en archivo electrónico, así como impreso, el informe y precios unitarios 

de los conceptos de obras respectivos, con lo que se determinan los estimados de costos para 
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la  construcción  total  de  las  obras  definidas  del  proyecto,  así  como  de  las  obras  de 

mantenimiento de los mismos. 

J. Memorias técnicas del proyecto 

Se entregara por separado en CD, así como impreso en original y 02 copias física todas y cada 
una de las memorias del proyecto. 
 
 Memoria geodésica y topográfica 

 Memoria de cálculo de desplazamiento geológico superficial 

 Memoria de cálculo de clasificación de suelos y sus capacidad soporte 

 Memoria de cálculo para diseño de pavimentos 

 Memoria de cálculo y criterios del diseño arquitectónico 

 Memoria de cálculo del movimiento de tierra 

 Memoria de cálculo del diseño vial 

 Memoria de cálculo del diseño hidrosanitarios (incluye el drenaje pluvial) 

 Memoria de cálculo del diseño estructural 

 Memoria de cálculo del diseño eléctrico  

 Memoria de cálculo de los sistemas de climatización.  

 Memoria de cálculo de los diseños de los sistemas especiales (Voz, datos, Telefonía, 

Video vigilancia).    

 Memoria de cálculo de los diseños de los sistemas de ascensores y montacargas.     

 Memoria de cálculo de la cantidad de obras 

 Memoria de cálculo de costos y presupuestos 

 
 
 

K. Elaboración de planos constructivos 

Todos  los  planos  deberán  contener  su  debida  simbología,  especificaciones  y  detalles  que  se 
consideren necesarios para su mejor lectura e interpretación. Deberá especificarse su contenido, 
nombre del proyecto, nombre del dueño, nombre del diseñador de la especialidad, nombre del 
contratista, nombre del dibujante todos ellos deberán contener su respectiva firma y sello. Las 
láminas  deberán  contener  también  la  escala,  orientación,  número  de  lámina  y  código  de 
identificación de la especialidad y fecha. También en sus versiones para revisión se deberá anotar 
tipo y fecha de revisiones. 
 
El Contratista preparará y entregará, dos juegos de planos constructivos originales a color en papel 
bond, debidamente empastados para garantizar su preservación, así como dos copias en papel 
bond tamaño 24” x 36” y copia en archivo digital en AUTO CAD y PDF.   
 
Planos arquitectónicos 
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 Portada, índice, tabla de áreas, información general, tabla de acabados, localización del 

terreno, levantamiento topográfico, planta de niveles de terrazas, taludes, etc. 

 Planta de  conjunto, estacionamientos, andenes, muros,  cercos, etc. Detalles de obras 

exteriores.  

 Planta arquitectónica, dibujada a escala conveniente para que ocupe al máximo el espacio 

ofrecido por la lámina y pueda ser leída fácilmente. 

 Elevaciones arquitectónicas, cuatro (4 por cada edificio) y todas las interiores con vista a 

patios, jardines, etc. 

 Secciones  arquitectónicas,  mínimo  seis  por  cada  edificio  (6),  en  las  secciones  más 

representativas a fin de proporcionar una mejor concepción de la obra a desarrollar. 

 Vistas arquitectónicas de los diferentes ambientes necesarios para dejar completamente 

claros y definidos los materiales a utilizar, alturas de mobiliarios etc 

 Planta arquitectónica de techos con sus respectivos detalles. 

 Tabla de puertas y ventanas con sus detalles e instrucciones de fijación, materiales, tipos, 

bisagras; tipo y modelo de cerraduras con tabla de amaestramiento, modelo de herrajes, 

topes, brazos hidráulicos, etc. 

 Divisiones internas indicando materiales y detalles de uniones y acabados. 

 Planta y detalles de cielo reflejado.  

 Planta ampliada de ambientes de servicios sanitarios, cuartos de limpieza, cafetería, otros. 

 Diseño señalización interior y exterior  

 
Planos de diseño de obras exteriores 
 Plano de conjunto del Puesto de Control de frontera incluido el entorno, indicando la 

infraestructura, red vial y especies forestales existentes.  

 Plano de obras exteriores 

 Plano  de  reforestación,  áreas  verdes  y  ornamentales  indicando  áreas  de  patios, 

jardines y jardineras, tratamiento de pavimento y andenes.  

 Especificaciones técnicas: preparación terreno, base, tierra vegetal, drenajes, época y 

forma de plantaciones, época y forma de traslado, mantención. 

 
Planos estructurales 
 
Por cada una de las edificaciones diseñadas en el Puesto de control de frontera, así como de 
la zona secundaria se presentará:  
 
 Planta de fundaciones con sus detalles 

 Planta estructural de techo con sus detalles 

 Elevaciones estructurales de ejes exteriores,  

 Elevaciones estructurales de ejes internos 

 Detalles y secciones de elementos estructurales 
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 Tabla de zapatas, pedestales, vigas asimilas, columnas, vigas intermedias, viga corona, 

etc. 

 Notas generales del concreto, acero, formaleteado, etc. a usar. 

 
En el caso de que sea factible la reutilización de edificios actuales, el diseño estructural de los 
mismos  considerará  su  reforzamiento,  ampliación  de  ser  requerida  presentando  las 
respectivas memorias de cálculo, detalles y especificaciones técnicas en cada caso.  
 
Planos eléctricos 
 
 Instalación eléctrica sistema media y baja tensión así como el alumbrado (iluminación), 

tanto interior como exterior. 

 Suministro, acometidas y empalmes a la red pública. 

 Subestación eléctrica 

 Banco de transformadores (en caso de ser necesario) 

 Tableros eléctricos 

 Distribución interior (canalización, conductores, circuitos) 

 Circuitos de alumbrado, apagadores y tomacorrientes 

 Planta de iluminación  

 Sistema de pararrayo  

 Diagrama Unifilar 

 Protección contra contactos indirectos 

 
 
Hidráulico y sanitarios 
 
 Planta de conjunto de los sistemas hidrosanitarios 

 Planta de distribución de agua potable con diámetros y tipos de tubería, conexión a la 

tubería principal. El contratista deberá desarrollar los dibujos isométricos necesarios 

 Planta de distribución de aguas negras, bajantes, cajas de registro, ventilaciones, 

isométricos, conexión a la red pública, etc. 

 Sistema de tratamiento de aguas sanitarias con sus respectivos detalles.  

 Planta de conjunto de la evacuación de agua pluvial y conexión a la red pública.  

 Sistema de almacenamiento de sustancias peligrosas. 

 Análisis y propuestas de sistemas especiales requeridos (tanques, bombas, etc.) 

 Tabla de muebles y accesorios sanitarios 

 Sistema de distribución de la red contra incendio.  

 Detalles varios de los sistemas de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial y agua 

contra incendio.  

 
Geometría Vial 
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 Plano de conjunto de vialidad 

 Plano de calles internas y estacionamientos 

 Plano de planta perfil calles internas 

 Plano de secciones típicas calles internas 

 Plano de señalización 

 Secciones Típicas. 

 Ubicación de Secciones Transversales. 

 Secciones Transversales. 

 Replanteo de Ejes Horizontales. 

 Ubicación de Puntos de Replanteo 

 Perfiles de Cortes. 

Notas: una vez ejecutada la obra el Contratista deberá elaborar y presentar los Planos 
As‐Built del Proyecto. 
 
1.2.11.5 Obligaciones del Contratista 

 
El contratista está obligado a participar en las siguientes reuniones: 
 

 Reuniones de negociación del contrato 

 Preinicio: esta se llevará a cabo inmediatamente después de la firma del 

contrato 

 Entrega de sitio 

 Entrega de informe inicial y presentación de programas a utilizar de los 

distintos especialistas 

 Presentación de la alternativa arquitectónica aprobada 

 Reunión quincenal de seguimiento y control 

 Reunión de entrega de estudios y diseños finales de cada especialidad 

 Reunión de entrega final del diseño completo 

 
1.2.11.6 Aspectos formales 

 
Para la entrega de todos los informes y documentos, el Contratista deberá diferenciar con sellos 
los originales de las copias. El Informe Final deberá venir firmado y sellado por: el representante 
de la firma, el director de proyecto y los especialistas correspondientes. Las Especificaciones los 
deberán de firmar el Director y los especialistas que los elaboraron. En la reunión de pre‐inicio el 
Contratista  propondrá  el  formato  que  deberán  contener  todos  los  productos  técnicos.  El 
Contratista al tener por aceptado todos los productos del diseño deberá entregar en un DVD todos 
los archivos de los productos en formatos originales (word, excel, etc), además en otro DVD los 
mismos productos pero en formato PDF. 
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Capítulo II: Especificaciones Técnicas 

 
2.1. Aspectos Introductorios   

 
El documento de especificaciones técnicas constructivas formulado en  la Primera Etapa de  la 
presente licitación deberá recoger la totalidad de especificaciones resultantes de los distintos 
estudios  y  diseños,  perfectamente  coordinadas  y  coherentes  entre  sí,  con  el  formulario  de 
presupuesto, con los planos y con las memorias de estudios y diseños, obedeciendo a una misma 
redacción y presentación, y manteniendo estrictamente el mismo orden y numeración. Se debe 
presentar una especificación técnica para cada uno de los ítems a ejecutar, la cual debe contener 
como mínimo: Alcance de la actividad, materiales, mano de obra, unidad de medida y forma de 
pago. 
 
El proyecto deberá incluir todas las especificaciones relativas a la cimentación, al movimiento de 
tierras, el saneamiento, la estructura, la albañilería, los revestimientos, los techos y falsos techos, 
las  cubiertas,  la  carpintería  y  cerrajería  interior  y  exterior,  la  vidriería,  los  aislamientos  e 
impermeabilizaciones, las pinturas y revestimientos de acabado, la fontanería, la climatización, 
la instalación eléctrica, la infraestructura de voz y datos, los elementos de protección (incendios, 
pararrayo, seguridad de utilización, los sistemas de evacuación rápida etc.), el tratamiento de los 
espacios exteriores, el Estudio de Gestión de Residuos y de mitigación y gestión de  impacto 
ambiental. De igual modo, contemplará toda obra de conexión exterior, complementaria o ajena 
al  ámbito  físico  del  proyecto.  La  enumeración  anterior  no  limita  al  Contratista  de  su 
responsabilidad de incluir todas las etapas, sub‐etapas y actividades de construcción que sean 
necesarias para  la  funcionalidad del proyecto  con  los más  altos estándares de  calidad  y  su 
ejecución en términos del plazo contractual. 
 
Con base en los estudios y diseños técnicos, el Contratista deberá entregar a EL CONTRATANTE, 
debidamente  aprobado  por  CGPP‐MHCP,  el  documento  de  especificaciones  técnicas 
constructivas; éste documento deberá recoger la totalidad de especificaciones resultantes de los 
distintos  estudios  y  diseños,  perfectamente  coordinadas  con  los  planos  constructivos,  el 
formulario del presupuesto y las memorias técnicas del proyecto. 

Cada  ítem del presupuesto deberá  contar  con  su especificación  técnica,  la  cual deberá 
contener  como mínimo los siguientes elementos: 

a. Número consecutivo del ítem, igual al consecutivo del presupuesto. 

b. Nombre del ítem idéntico al nombre del ítem en el presupuesto. 

c. Actividades preliminares a considerar para la ejecución del ítem. 

d. Alcance:  Debe  incluir  exactamente  los  componentes  de materiales, mano  de  obra 

incluida en la  Etapa, Sub‐Etapa o Actividad que corresponda. 

e. Descripción de la actividad. 

f. Procedimiento básico de ejecución. 

g. Especificación de materiales 

h. Normas Técnicas que deben cumplir los materiales, mano de obra, etc. 
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i. Aspectos generales y relevantes a considerar por parte del Contratista y  la CGPP del 

MHCP. 

j. Unidad de medida y forma de pago, idéntica a la del presupuesto, indicando el alcance 

de dicho  pago. 

k. Otros (Imágenes, esquemas, etc.) 

 

Las  especificaciones  técnicas  se  recopilarán  y  presentarán  en  un  solo  documento, 
debiendo  redactarlas  en  el  mismo  orden  cronológico  propuesto  en  el  Cronograma  o 
Plan  de  Ejecución  y  deberán  ser perfectamente  coordinadas  y  coherentes  entre  sí,  con 
el formulario de presupuesto,  con los planos constructivos y con las memorias de estudios 
y  diseños,  obedeciendo  a  una misma  redacción y presentación y deberán  incluir como 
mínimo los siguientes capítulos: 

Índice 

Introducción (objetivos generales) 

a. Generalidades. 

b. Obras preliminares. 

c. Movimientos de tierras. 

d. Desagües, ductos y manejo de aguas de infiltración o subterráneas. 

e. Acero de refuerzo. 

f. Concretos. 
g. Cimentaciones. 
h. Estructuras y reparaciones. 

i. Mampostería. 

j. Carpintería metálica. 

k. Pisos, enchapes y acabados arquitectónicos. 

l. Pinturas. 

m. Sistemas hidráulicos, sanitarios y gas. 

n. Instalaciones eléctricas. 

o. Mobiliario. 

p. Equipos. 
q. Otros 
r. Limpieza Final y Entrega. 

 
Debido a que el proceso de la presente Licitación es “Diseño más Construcción” se incluye el 
Capítulo de Especificaciones Técnicas como una guía general para los aspectos principales de 
la construcción, donde se insertan algunas consideraciones de los materiales a emplear en el 
proyecto sobre  la base del diseño preliminar, se  incluye  las especificaciones generales y  la 
parte correspondiente a las obra gris y cubierta de techo.  
 
Las Especificaciones Técnicas en todo su rigor de conformidad al Diseño Final del Proyecto 
deberán ser objeto de formulación en la Primera Etapa o Etapa de Diseño.    
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2.2. Normas aplicables  

 
A  continuación  se  indican  las  Leyes,  Normas,  Códigos  y  Reglamentos  que  el  Contratista 
deberá aplicar en la fase de Diseño. Sin ser limitativas se indican las siguientes:  
 
A. Normas y Regulaciones Urbanísticas 
 
 Ley 40 y sus Reformas 
 Ley 690. Ley para el Desarrollo de las Zonas Costeras 
 Normas y disposiciones de la Alcaldía Municipal 
 Normas de diseño Arquitectónico 
 NTON 12 010 11 Parte II, Diseño Arquitectónico Directrices para un Diseño 

Accesible. 
 NTON 12 011 – 13. Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense, Accesibilidad al Medio 

Físico. 
 NTON 12 001 11. Norma Técnica Nicaragüense. Diseño Arquitectónico. Vocabulario. 
 NTON  12 010 11. Parte 1.   Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. 

DiseñoArquitectónico. Generalidades. 
 NTON 12 010 11. Parte 2. Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. Diseño 

Arquitectónico. Directrices para un diseño accesible. 
 NTON 12 010 13. Parte 3. Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. Diseño 

Arquitectónico. Criterios de Diseño Arquitectónico. 
 Resolución Ministerial MARENA, 013‐2008, Criterios, regulaciones y requisitos 

ambientales obligatorios para desarrollos habitacionales. 
 El Arte de Proyectar en Arquitectura, Neufert. 
 Enciclopedia de Arquitectura de Plazola. 
 Otras Normas aplicables.  

 
  En las soluciones al diseño arquitectónico, tanto al nivel del Plan Maestro de Conjunto 
como al interior de las edificaciones, el Contratista deberá inicialmente considerar todos los 
análisis  concernientes  a  los  estudios de  flujos de  los diferentes procesos  y de  relaciones 
funcionales  de  los  diferentes  ambientes;  con  el  fin  de  permitir  la  mejor  disposición  y 
distribución de las distintas zonas y ambientes, así también de una óptima distribución de los 
flujos peatonales, vehiculares y de todos los usuarios que se proyectan en las instalaciones 
del tiangue. Para ello podrá utilizar  las normas citadas anteriormente u otras aplicables al 
objeto de diseño; de igual manera la experiencia del equipo de los profesionales del diseño 
que  se haga acompañar el Contratista, es  fundamental en esta y en  todas  las Etapas del 
diseño.   
 
 

B. Normas para Diseño Estructural  
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 Reglamento Nacional de Construcción (RNC‐07), Ministerio de transporte e 
Infraestructura MTI.  

 Para el diseño de elementos estructurales de concreto y mampostería:  
 Building Code Requirements for Structural Concrete del Instituto Americano de la 

Construcción en Concreto (ACI 318‐05). 
 Reglamento de las Construcciones de Concreto Estructural ACI 318‐11. 
 Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary (ACI 318‐14).  
 Specifications for Structural Concrete (ACI 301 ‐ 10).  
 Building Code Requirements for Structural and Specification for Masonry Structures 

(ACI 530‐11 & ACI 530.1‐11).  
 American Concrete Institute: Building Code Requirements for Masonry Structures 

(ACI ‐530‐02/ASCE 5‐02/TMS 402‐02). 
 Otras Normas aplicables.  

 
C.  Para el diseño de elementos de acero estructural:  
 
 Steel Construction Manual ‐ AISC (14th. Edition 2010).  
 Seismic Provisions for Structural Steel Buildings (ANSI / AISC 341 ‐ 10)  
 Specification for Structural Steel Buildings ‐ (ANSI / AISC 360‐10)  
 Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames For 

Seismic Applications (ANSI / AISC 358‐10).  
 American Institute of Steel Construction: Specification for Structural Steel Buildings 

(AISC 13th. Edition). 
 Structural Welding Code ‐ Steel, AWS D1.1 (19th. Edition 2004) y Seismic 

Supplement Welding Manual AWS D1.8 / 2009.  
 American Society for Testing and Materials (ASTM): 2000 International Building 

Code, ASTM Referenced Standards. 
 Otras Normas aplicables.  

 
D. Normas para Sistemas Hidrosanitarios 
 

 NTON Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para regular los Sistemas de 
Tratamientos de Aguas Residuales y su Reúso. 

 Resolución No.CD‐RT‐028‐2008 Norma para el Desarrollo de Proyectos de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario de Centros Residenciales, Industriales y 
Comerciales. 

 NTON Norma de Diseño de los Sistemas Domésticos y Particulares para el 
Tratamiento  y Disposición de Aguas Servidas. 

 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense: Instalaciones de protección contra 
incendios 

 National Standard Plumbing Code (NSPC‐93) de USA  
 American Society for Testing and Materials (ASTM)  
 American National Standard Institute (ANSI)  
 Norma técnica AWWA   
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 Normas NFPA‐72 y NFPA‐101, 
 Código de National Fire Protection Association (N.F.P.A.) 
 El código de National Fire Protection Association (N.F.P.A.), 
 Las consideradas por el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 

(INAA).  
 Normas y disposiciones de la Alcaldía Municipal 
 Otras Normas aplicables.  

 
E.  Normas para Diseño Eléctrico  
 
 Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua (CIEN) 1976, 
 National Electric Code (NEC), de USA última edición, 
 Normas de la Asociación Nacional de Protección al Fuego (NFPA): NFPA 101‐2012, 

NFPA 1‐2012, NFPA 72‐2013 
 Normas de Iluminación de IESNA (Iluminating Engineering Society Of North America) 
 NFV 17‐ 102/UNE21186 
 Estructuras de Media Tensión INE ‐  Unión Fenosa 
 Normas de la Dirección General de Bomberos de Nicaragua. 
 Otras Normas aplicables.  

 
F.  Normas para Diseños de Climatización y Ventilación Mecánica 
 
 ASHRAE Standards 
 ANSI/ASHRAE 62.1‐2007 ‐ Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality. 
 ASHRAE/IESNA 90.1 ‐ Energy Efficient Design of New Buildings except Low‐Rise 

Residential Buildings. 
 ASHRAE Handbook of Applications – 2011. 
 SMACNA Standards. 
 National Fire Protection Association Standards. 
 NFPA 90A – Standard for the Installation of Air‐Conditioning and Ventilation 

Systems. 
 NFPA 101 – Life Safety Code 
 American Society for Testing Materials (ASTM). 
 American Society of Mechanical Engineers (ASME). 
 American Refrigeration Institute (ARI). 
 American Standard Association (ASA). 
 National Electrical Code (NEC‐2014). 
 Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua (CIEN‐1976). 
 Otras Normas aplicables.  

 
G.  Métodos  de  diseño  a  utilizar  en  el  diseño  de  los  espesores  de  la  estructura  del 
pavimento  
 
 Método de Murillo López de Souza.  
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 El Overseas Road Note – 3, del Laboratorio de Investigación de pavimento de 
Crowthorne, Berkshire del Reino Unido.  

 PCA de USA.  
 Método del Instituto Asfalto de USA.  
 American Association of state highway and transportation officials (AASHTO).  

 
H.  Estudios Geotécnicos y pruebas de infiltración  
 
 Prueba Normal de Penetración de acuerdo a la Norma ASTM D1586. 
 Normas para la determinación de las Cargas Mínimas de Diseño para Edificios de la 

American Society of Civil Engineers (ASCE/SEI 7‐10).  
 Reglamento Nacional de Construcción 2007 del Ministerio de Transporte e 

Infraestructura (RNC‐07). 
 Método para Pruebas de Infiltración establecido por el Centro de Ingeniera Sanitaria 

Roberts Taft del Brasil. 
 
I.  Estudios geológicos por Fallamiento Superficial 
 
 Guía de INETER (2014). 
 Del RNC TÍTULO IX: NORMAS TÉCNICAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE 

MICROZONIFICACIÓN sÍSMICA 
 
J.  Estudios Ambientales 
 
 ley 217, Ley General del Medio Ambiente y Los Recursos Naturales y sus Reformas.  
 Decreto No. 9‐96, Reglamento de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales 
 Decreto 76‐2006,  Sistema de Evaluación Ambiental 
 d.  Resolución  Ministerial  No.  013‐2008 MARENA,  “Criterios, regulaciones y 

requisitos ambientales obligatorios para desarrollos habitacionales. 
 Ley 337.Del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de desastres‐ 

SINAPRED‐.Sus reglamentos y reformas posteriores al año 2000. 
 
K.  Diseño Vial, Terracería y Señalización Vial 
 
 Especificaciones técnicas para la construcción de calles, caminos y puentes, NIC‐

2000, del MTI. 
 A Policiy on geometric Design of highways and streets de la AASHTO.  
 Manual centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de Transito ‐ 

SIECA 
 
L.  Normas  y/o  Estándares  a  aplicarse  en  el  Diseño  del  Sistema  para  Transporte  de 
Información (Voz‐Datos‐Video)/CCTV ‐ CATV 
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 Reglamento de la Dirección General de Bomberos de MIGOB. 
 Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua (CIEN). 
 ANSI/TIA/EIA‐568‐B, Estándar de Cableado de Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales. Directrices sobre la forma de instalar. 
 TIA/EIA 568‐B1 Requerimientos generales. 
 TIA/EIA 568‐B2 Componentes de cableado mediante par trenzado balanceado. 
 TIA/EIA 568‐B3 Componentes de cableado, Fibra óptica. 
 ANSI/TIA/EIA‐569, Estándar para Ductos y Espacios de Telecomunicaciones en 

Edificios Comerciales. 
 ANSI/EIA/TIA‐569A‐1, Canalizaciones superficiales. 
 ANSI/EIA/TIA‐569A‐2, Vías de Acceso y Espacios para estructuras mobiliarias. 
 ANSI/EIA/TIA‐569A‐3, Pisos de Acceso. 
 ANSI/EIA/TIA‐569A‐4, Accesorios con varillas ensartadoras. 
 ANSI/EIA/TIA‐569A‐5, Sistemas “Underfloor”. 
 ANSI/TIA/EIA‐570, Estándar de Cableado  de Telecomunicaciones Residencial y 

Comercial Liviano. 
 ANSI/TIA/EIA‐606A, Estándar de Administración para la Infraestructura de 

Telecomunicaciones de Edificios Comerciales. Guías para marcar y administrar los 
componentes de un sistema de Red de datos.  

 ANSI/TIA/EIA‐607, Requerimientos para Telecomunicaciones de Puesta a Tierra y 
Puenteado de Edificios Comerciales. Métodos Estandarizados para distribuir las 
señales de tierra a través de un edificio. 

 ANSI/TIA/EIA‐758, Estándar Cliente‐Propietario de cableado de Planta Externa de 
Telecomunicaciones. 

 National Electrical Code 2008 (NEC). 
 ANSI/NFPA‐70 2008 publicado por la National Fire Protection Agency (NFPA), 

Estándares de seguridad eléctrica que protegen a personas y a la propiedad de fuego 
y riesgos eléctricos. 

 Manual de Métodos de Distribución de Telecomunicaciones 10 (TDMM10) del 
Building Industry Consulting Service Internacional (BiCSi). 

 ANSI/TIA/EIA TSB‐36, Especificaciones Adicionales para Cables de Par Trenzado sin 
Blindaje. Esta especificación se define por aparte de ANSI/TIA/EIA‐568. 

 ANSI/TIA/EIA TSB‐40, Especificaciones Adicionales de Transmisión para Hardware de 
Conexión de Cables de Par Trenzado sin Blindaje. Esta especificación se define por 
aparte de ANSI/TIA/EIA‐568. 

 ANSI/TIA/EIA TSB‐67, Especificación para la Prueba en el Campo del Rendimiento de 
Transmisión de Sistemas de Cableado de Par Trenzado sin Blindaje. 

 ANSI/TIA/EIA TSB‐72, Guía para el Cableado de Fibra Óptica Centralizada. 
 ANSI/EIA 310‐D‐92, Gabinetes, Open Racks, Paneles y Equipo Asociado. 
 NFPA‐75 (Edición 2009), Estándar para la Protección de Equipo de Cómputo 

Electrónico y de Procesamiento de Datos. 
 NFPA‐780 (Edición 2008), Estándar para la Instalación de Sistemas de Protección 

Contra Rayos. 
 



”Diseño más Construcción del Puesto de Control de Frontera Guasaule” ‐ MHCP 

 ‐ 92 

M.  Normas y/o Estándares a aplicarse en el Diseño del Sistema de Detección de Incendio 
& Alarma por Voz  
 
 Reglamento de la Dirección General de Bomberos de MIGOB. 
 Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua (CIEN). 
 NFPA 70: Código Eléctrico Nacional. 
 NFPA 72: Código Nacional de Alarmas de Incendio y Señalización. 
 NFPA 75: Código para la protección de los equipos de Tecnología de la Información. 
 NFPA 99: Código de instalaciones para el cuidado de la salud. 

 
N.  Normas  y/o  Estándares  a  aplicarse  en  el  Diseño  del  Sistema  de  Evacuación  & 
Emergencia. 
 
 Reglamento de la Dirección General de Bomberos de MIGOB. 
 Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua (CIEN). 
 Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo. Ley No. 618, Aprobada el 19 de Abril 

del 2007. 
 NTON 22 001 04: Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Protección Contra 

Incendios. 
 NTON 22 002 09: Norma Técnica Obligatorio Nicaragüense de Instalaciones de 

Protección Contra Incendio. 
 NTON 22 003‐10 Julio ‐ 10 1/19: Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. Medidas 

De Protección Contra Incendios. Planes De Emergencia. 
 Normas de la OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del 

Departamento del Trabajo de los E.E.U.U.) 
 NFPA 70: Código Eléctrico Nacional. 
 NFPA 72: Código Nacional de Alarmas de Incendio y Señalización. 
 NFPA 101: Código de seguridad de vidas. 
 Certificaciones UL, UL C, CSA, CE, EN. 
 Regulaciones de la IEEE, y BICSI 

 
O.  Elevadores y Montacargas; Los Códigos y Normas a utilizarse serán: 
 
 Elevadores de pasajeros y de carga ‐ Rieles guía ‐ NOM‐B‐073. 
 American National Standard Safety Code for Elevators, Dumbwaiters, Escalators and 

Moving Walks ‐ ANSI A 17.1 
 American Society of Mechanical Engineers (ASME). 
 American Society for Testing Materials – ASTM 
 National Electrical Code (NEC‐2011). 
 Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua (CIEN‐1976). 

 
P. Normas de Seguridad e higiene Laboral 
 Ley 618, Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo 
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Q. Estudios de Factibilidad Socio‐Económica 
 Guía del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

 
 
2.3. Características del Centro de Datos Local (Datacenter) 

 

Las características que debe  tener el centro de datos ubicado en el puesto de control de 

frontera Guasaule para cumplir con lo establecido por la norma estándar ANSI/TIA‐942 para 

la implementación de un centro de datos Tier II, se enuncian a continuación.    
 
Para abordar la descripción de los requerimientos y dimensiones que debe tener el centro de 
datos en el puesto, se agrupan en los siguientes elementos generales del centro de datos: 

a) Ubicación 
b) Estructura y dimensiones 

c) Acceso y seguridad  
d) Protección contra incendios 

 
A. Requerimientos de Ubicación: 

 La ubicación del centro de datos debe encontrarse en un entorno seguro y en alguna 
de  las  zonas  que  no  estén  catalogadas  como  zonas  de  "riesgo"  por  inundación, 

derrumbes, entre otros. 

 El centro de datos deberá estar dentro del de recinto primario del paso de frontera, 
puede ubicarse dentro de los edificios que conforman las instalaciones del paso de 
frontera o podrá ubicarse  como una  construcción  independiente, pero en ningún 

caso deberá estar demasiado aislada o muy alejada del conjunto primario de  oficinas 
del paso de frontera. 

 Por otra parte el centro de datos no debe ubicarse en áreas o zonas que  tengan un 
intenso flujo de personas o  tráfico de vehículos. 

 El  centro  de  datos  debe  contar  con  los  requerimientos  básicos  de  seguridad  y 

restricción de acceso seguridad perimetral las 24hrs y sistema de video cámaras.  

B. Estructura y dimensiones: 

 El  área  de  construcción  del  Centro  de  datos  requiere  de  17  a  28 mts2  (metros 
cuadrados),    ver  diagrama  indicado  en  el  inciso  8.1  Descripción  general  de  la 
propuesta, Datacenter. Adicionalmente, el Datacenter deberá contar con una oficina 
de no menos de 12 m2 para la administración tecnológica del PCF (soporte técnico), 
con capacidad para albergar a tres servidores públicos,  la cual debe estar ubicada 

contiguo al centro de servidores (Data Center). 
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 Techo:  el  Contratista  deberá  considerar  dos  variantes,  colocar  el  techo  a  una 
distancia de 3.00 metros sobre el piso verdadero o a una distancia de 2.50 metros 
sobre el piso verdadero según lo indiquen las Instituciones. En ambos casos consistirá 
de una  losa maciza de concreto armado con un espesor de al menos 5.0 cm o de 
acuerdo al estudio estructural. En caso de que el techo esté expuesto a la intemperie, 
deberá contar con impermeabilización aplicada en el techo y contar con un adecuado 
sistema de desagüe, que evite encharcamientos en el techo. 

 Cielo falso: el Contratista deberá considerar dos variantes, colocar el cielo falso entre 
30 o 40 cm bajo el techo verdadero con placas de material seguro con bajo factor de 
inflamabilidad  (con  suspensión  con  anclajes  y  tirantes metálicos  de  acero)  o  no 
colocar cielo falso, según se indique por las Instituciones.  

 Muros de piso a techo de ladrillo con repellado fino de cemento, el centro de datos 

no debe tener ninguna ventana. 

 Piso verdadero  de losa de concreto y baldosa blanca de al menos 40x40cms.  

  Puertas  con  cerradora  eléctrica  controlada  por  identificador  biométrico 
preferentemente  con  cortafuego  Antincendios  RF  60  con  apertura  por  barra  de 
impacto y rampa. En caso sea una puerta externa debe ser puerta metálica. 

 Debe contar con un área próxima o contigua al centro de datos, que sea adecuada 

para la instalación del aire acondicionado de precisión para el centro de datos y para 
la  instalación  del  Moto‐generador  eléctrico  de  configuración  trifásica 
120/208/220/240 voltios.  

 El centro de datos debe ser de Alta Disponibilidad  y cumplir con las características 
establecidas por el ANSI / TIA ‐942 para los datacenter de categoría Tier II, entre las 
cuales que se encuentran: 

a) Contar con aire acondicionado de precisión  

b) Planta  eléctrica  de  emergencia  y  sistema  de  UPS  (N+1)  una  planta  moto 
generadora específica y otra con aprovisionamiento eléctrico proveniente de la 
planta eléctrica para suministro de emergencia a todo el puesto de control de 
frontera. 

 Iluminación 

 Se deberá colocar las luminarias ahorradoras o led, con un mínimo de 300 Lux y 
un máximo de 700 Lux Se deberá colocar las luminarias necesarias de tipo LED 
dentro  del  Data  center,  de manera  que  toda  el  área  cuente  con  los  luxes 
recomendados y con recomendaciones aprobadas para un Data center. 
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 Un  conjunto  mínimo  de  lámparas  conectadas  al  circuito  de  alimentación 
eléctrica de emergencia. 

 Disponibilidad de al menos un extintor de  fuego y dispositivos de detección de 
humo en el centro de datos. 

 Protección de Rayos: Ubicación del  sistema de aparta  rayos a efecto de mitigar 
daños generados por los relámpagos. 

  Conexiones a Tierra de todo la acometida o instalación eléctrica base del centro 

de datos. 

 Sistemas de  respaldo eléctrico:  incluye  todos  los  sistemas de  respaldo eléctrico 
responsables de suministrar el flujo eléctrico al centro de datos ante cualquier falla 
por cualquier  razón. Este  sistema  incluye UPS con banco de baterías   y  fuentes 
ininterrumpidas de corriente por moto generador eléctrico, que tentativa tendrá 
una capacidad de  20 a 30 KW, que va alimentar el centro de datos y los dispositivos 
eléctrico‐electrónicos de control de transporte y personas.  

 El  datacenter  deberá  contar  con  un  sistema  de  enfriamiento  de  respaldo,  para 
garantizar la protección y por ende el funcionamiento ininterrumpido y la plataforma 
informática de los PCF en caso de presentarse una falla de dicho sistema. 

 

Tabla de características ANSI‐942 a cumplir en centro de datos Tier II. 
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2.4. Materiales a emplear en el Pre diseño  

 
A continuación se ofrecen algunos criterios y consideraciones sobre los materiales a emplear 
en las edificaciones: 
 
2.4.1.  Terminal de Pasajeros (nuevas instalaciones y remodelación de las actuales):   

 Estructura: Columnas y vigas de concreto armado y acero. 

 Paredes Externas: bloques de concreto con repello fino. Divisiones  

 Paredes  internas:  fibrocemento o  similar, paneles de yeso,  cemento y  fibra de 

vidrio (Gypsum).  

 Cubierta:  Cerchas  de  perfiles  metálicos,  malla  espacial  de  tubo  de  hierro, 

expuesta,  en  pequeños  sectores.  Láminas  de  hierro  galvanizado  tipo  canaleta 

estructural esmaltado, losa de concreto. Canoas y bajantes de hierro galvanizado.  

 Cielos: Láminas de poliestireno expandido con suspensión de aluminio, suspensión 

de madera con lámina de fibrocemento, paneles de yeso, cemento y fibra de vidrio 

(Gypsum). Láminas acrílicas en algunas zonas.  

 Entrepisos: Prefabricado con viguetas pretensadas o similares.  

 Puertas con sus accesorios de alto tráfico. 

 Pisos:  

 Área de atención y despacho de usuarios: Cerámica de alto tráfico,  

 Oficinas administrativas: cerámica de buena calidad. 

 Servicios Sanitarios: baterías sanitarias  por piso 

 Otros: Edificios de buen acabado, amplios ventanales. Mayor de tres pisos. Incluye 

ascensor, tanque de almacenamiento de agua potable, bomba eléctrica y tanque 

hidroneumático. 

2.4.2. Terminal de Carga:  

 Estructura: Columnas y vigas de concreto armado prefabricadas.  

 Paredes: Baldosas prefabricadas. Altura 8,00m o más. 

 Cubierta:  Cerchas  prefabricadas  de  concreto  armado.  Láminas  de  hierro 

estructural esmaltado. Canoas y bajantes de PVC. 

 Cielos: Sin cielos. 

 Pisos: Losa de concreto armado.  

 Servicios sanitarios: cuartos de servicios sanitarios normales. 

 Otros: Portones metálicos. Oficina. Área mayor de 3.000,00m². 

 

2.4.3.  Zona secundaria (Edificio de Alojamiento para los trabajadores del Puesto y unidad 

de puesto de mando de la Policía Nacional):  

 Estructura: Columnas y vigas de concreto armado.  

 Paredes: Bloques de concreto con repello quemado.  
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 Cubierta: Cerchas de perfiles metálicos. Láminas onduladas de hierro galvanizado  

#28. Canoas y bajantes de hierro galvanizado o PVC.  

 Cielos: Láminas de fibrocemento o similar.  

 Entrepisos: Losa de concreto armado colado en sitio o similar.  

 Pisos: Terrazo o cerámica de buena calidad.  

 Baños: Un cuarto de baño de acuerdo a la norma sanitaria. 

 Otros: Mueble de  cocina económico. Closets  con puerta de  celosía de  laurel o 

similar. Construcciones de hasta cuatro pisos. Agua distribuida a presión mediante 

bomba eléctrica. Espacio para un vehículo por apartamento. 

2.4.4. Otras edificaciones:  
 Estructura: Columnas y vigas de concreto armado o de perfiles metálicos.  

 Paredes: Bloques de concreto sisados, láminas de hierro galvanizado tipo canaleta 

estructural esmaltada. Altura de 6,00m a 7,00m.   

 Cubierta Cerchas de perfiles metálicos: Láminas onduladas de hierro galvanizado. 

Canoas y bajantes de hierro galvanizado.  

 Cielos: Sin cielos.  

 Pisos: Concreto armado con doble malla electro soldada #2, afinado.  

 Baños: cuarto de baño normal.  

 Otros: Portones de lámina metálica. Área de más de 300,00m² hasta 400,00m². 

 

2.4.5. Marquesinas:  

Construcciones con techo de estructura de perfiles metálicos industriales redondos o cajón 

con cubierta de lámina de estructural o similar, se utilizan generalmente en parqueos. 

2.4.6. Pistas:  
Pavimento rígido de concreto hidráulico tipo MR42 de alto tránsito. 

2.4.7. Condiciones Generales 
Las  Especificaciones  Técnicas  forman  parte  integrante  con  los documentos  del  proyecto  que 

integran el  contrato  y  tienen  carácter de  complementariedad por  lo que  lo dicho en uno  se 

entenderá como dicho en todos. Estas especificaciones generales son aplicables para todas  las 

Etapas y Sub Etapas consideradas en los alcances de obras que se presentan a continuación. 

Toda mención hecha en estas especificaciones o indicadas en los planos, obliga al Contratista a 

suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad 

requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, la coordinación y la supervisión 

necesaria para la ejecución del Proyecto. 

En  caso  que  existan  contradicciones  en  los  planos  y  especificaciones  técnicas,  el  Supervisor 

decidirá tal incongruencia, dejando por escrito en el libro de Bitácoras del proyecto la solución 

correcta,  sin  incrementar  los  costos del  contrato.  El Contratista debe  solicitar  por  escrito  tal 

decisión  antes  de  empezar  cualquier  actividad,  ya  que  si  la  incongruencia  causase  obras 
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defectuosas, que castiguen la calidad y seguridad estructural o si se comprueba mal intención de 

su parte, será responsabilidad suya demoler y construir sin costo adicional para el dueño. 

El Contratista no tomará ventaja con cualquier contradicción que hubiere en los planos y en las 

especificaciones, en este caso el Supervisor decidirá la manera más técnica de resolver el caso a 

favor de la buena ejecución de la obra. 

Todos los materiales sobrantes (producidos como escombros), capaces de ser reutilizados en otro 

tipo de obra, no son propiedad del Contratista,  los que  tienen que disponer de estos son  las 

entidades dueñas de la obra, o sea las entidades que administren la obra una vez concluida. Cabe 

señalar que este punto refiere solamente a los materiales que fueron retirados de las estructuras 

existentes, no a los materiales nuevos que los Contratistas adquieren en el comercio para construir 

la infraestructura correspondiente.  

Entrega del sitio 

El terreno será entregado por El Dueño tal como se encuentra y El Contratista será responsable de 

realizar todas las acciones que se requieran para garantizar que el área de trabajo se encuentre 

totalmente limpia y libre de cualquier material de desechos antes de dar inicio a cualquiera de las 

etapas y sub‐etapas, según la programación de ejecución física del Proyecto. 

Esta etapa de la construcción es la que da inicio al Proyecto una vez recibido el sitio, se deberá dar 

apertura al libro de Bitácora, el cual será suministrado por El Contratista. 

Permisos de Construcción 

Los permisos de construcción para  llevar a cabo  los  trabajos  incluidos en este Contrato serán 

obtenidos, tramitados y cancelados por el Contratista.  

Costo de conexiones 

El Contratista deberá contratar para la ejecución de las obras, el servicio temporal de electricidad 

con las empresas de servicios correspondientes o por su propia cuenta, así también deberá suplir 

lo relativo a servicios sanitarios para la administración y los trabajadores del proyecto y el desalojo 

de desechos y limpieza del sitio. 

Trazado del trabajo 

El Contratista tendrá el cuidado necesario para comprobar las medidas indicadas en los planos, en 

el caso que las medidas no fuesen congruentes deberá notificar al Contratante y con él determinar 

lo correcto. De no notificar las incongruencias, será responsable por cualquier error que resulte 

por no haber tomado dicho cuidado. 

Área de trabajo 

El Contratista, conforme instrucciones establecidas por el Ingeniero Supervisor deberá establecer 

la delimitación del área de trabajo cercando esta con una valla perimetral de Zinc, madera u otros.  
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Las cantidades de conceptos de obra resultantes del diseño final de arquitectura e ingeniería serán 

las definitivas del proyecto y (sustituirán) complementarán a las referenciales contenidas en este 

documento. En todos  los casos el monto total del servicio permanecerá  invariable así como el 

monto total que corresponde a cada concepto de obra en el calendario de actividades. 

Deberán incluirse en su totalidad los trabajos o mano de obra de acuerdo con los datos obtenidos 

a partir de los planos constructivos y las especificaciones técnicas elaboradas a partir del proyecto 

de  diseño.  Los  sistemas  y  partes  constructivas  deberán  entregarse  funcionando  a  plena 

satisfacción por parte del dueño del Proyecto. Si en algún momento, en el proceso de ejecución 

de las obras, hubiera discrepancias entre dos especificaciones, regirá la más exigente a criterio del 

Dueño y el Supervisor del Proyecto. 

Previo al inicio de la construcción de las obras, el Contratista y la Supervisión del Proyecto deberán 

verificar con el personal que estará a cargo de la ejecución, las letras y números utilizados en las 

especificaciones técnicas y los planos constructivos, los cuales sirven para indicar detalles u otro 

tipo de referencias que pueden ser independientes y por tanto deben verificarse las secuencias. 

El Contratista proveerá y pagará por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo, 

agua, energía, transporte y demás bienes o servicios necesarios para la ejecución y culminación 

del trabajo. Cuando sea requerido o bien, a solicitud de  la Supervisión del Proyecto, se deberá 

suministrar satisfactoria evidencia en  lo relacionado con  la clase y calidad de  los materiales. A 

menos que se especifique lo contrario, todos los materiales serán nuevos y tanto éstos como la 

mano de obra serán de óptima calidad. En cuanto al equipo deberá estar en perfectas condiciones 

de operación y las herramientas dentro del período de vida útil. 

El Contratista deberá asegurar a su personal contra riesgos laborales y le brindará el equipo de 

seguridad necesario para la construcción de la obra, en virtud de las actividades que se desarrollen 

(casco, chaleco reflectivo, gafas de seguridad, guantes, zapatos, etc.). En caso de ser adjudicado, 

hará observar siempre estricta disciplina y buen orden entre sus empleados, y no empleará en la 

obra cualquier persona no apta, o no competente para el trabajo que se  le vaya a asignar, así 

mismo removerá de la obra a cualquier empleado cuando la Supervisión así se lo solicite. 

El Contratista tendrá responsabilidad profesional por casos de negligencia, error u omisión en su 

desempeño, o como resultado de los trabajos. 

El Contratista deberá contemplar dentro de su oferta un plazo de mantenimiento de los equipos 

a suministrar e instalar (bombas de agua), por un período mínimo de dos años (24 meses) en visitas 

trimestrales o las que considere convenientes de acuerdo con los requerimientos específicos para 

cada  uno  (equipos),  este  período  deberá  ser  consultado  y  aprobado  por  la  Supervisión  del 

Proyecto. 

El Contratista reportará anticipadamente a la Supervisión del Proyecto (24 horas como mínimo), 

el inicio de cualquier actividad relacionada a la obra, asentándolo en la bitácora respectiva, para 

que ésta realice  la verificación del desarrollo de  los trabajos, su cumplimiento y en su caso, el 
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incumplimiento que se llegue a suscitar. No se autorizará la ejecución de alguna actividad que no 

cuente con el aviso previo. 

Al  finalizar  las  Obras,  el  Contratista  deberá  entregar  los  Planos  Actualizados  de  las  obras 

Arquitectónica,  Estructurales  y  de  Instalaciones  Hidrosanitarios,  Eléctricas  y  de  los  Sistemas 

Especiales con suficiente precisión a como el Puesto de control de frontera, obras conexas, zona 

secundaria y demás edificicaciones fueron construidos “as built”.   En el mismo desarrollo de las 

obras, el Contratista deberá suministrar al Supervisor todas  las modificaciones realizadas en el 

transcurso de la construcción para ser incorporadas en la actualización de los planos constructivos.  

Se deberá entregar al Supervisor una copia  impresa más versión digital en AUTOCAD, para su 

revisión y aprobación. La elaboración de los planos a como se construyó finalmente no constituye 

un concepto de obra pagado por aparte sino que corresponde a una obligación del Contratista. 

Programa de Trabajo 

El Contratista presentará y someterá a la aprobación  del  Ingeniero  Supervisor,  un  programa  

detallado  de  trabajo,  basado  en  el  programa presentado en la licitación, indicando la fecha de 

inicio y duración de cada una de  las etapas,  sub‐etapas y actividades de construcción para  la 

ejecución del proyecto. Este cronograma deberá ser presentado en físico (2 copia) y en formato 

digital. 

Equipo de trabajo 

El Contratista proveerá y mantendrá trabajando en todo momento durante la ejecución de la obra, 

el personal necesario para  la ejecución de cada una de  sus etapas consistente en  Ingenieros, 

maestros de obras, capataces, operarios y ayudantes en número suficiente y con la calificación 

adecuada para ejecución de la obra con diligencia. El Contratista proveerá un Superintendente del 

Proyecto de tiempo completo durante todos y cada uno de los períodos de construcción. 

El Contratista será el único responsable de la disciplina del personal contratado para la ejecución 

de  las diferentes etapas de  la obra, el  cual deberá movilizarse exclusivamente en el área del 

Proyecto y en caso de daños, perdidas, robos o cualquier otro tipo de afectación. El Contratista 

deberá responder por los mismos, librando al dueño de toda responsabilidad.  

El Dueño se reserva el derecho de retirar de la obra a todo aquel personal que atente contra la 

seguridad  y  bienestar  y  notificará  al  Contratista  quien  de  forma  inmediata  deberá  retirar  al 

personal. 

Maquinaria de construcción 

El Contratista deberá garantizar en la ejecución de la obra los equipos necesarios de construcción 

para cada etapa del proyecto. 

Normas de construcción 
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Todas  la obras deberán ser ejecutadas por El Contratista conforme  los  reglamentos y normas 

establecidas  para  cada  uno  de  los  rubros  que  regulan  el  sector  construcción  (NIC‐2000, 

Reglamento Nacional de  la Construcción vigente, Normas Técnicas de ENACAL, ENEL, ENITEL, 

Alcaldía de Somotillo) y cualquier otra norma técnica internacional que indiquen los especialistas 

en las diferentes disciplinas de estas especificaciones técnicas. 

En caso de conflicto entre las especificaciones a que se hace referencia y las especificadas para 

cualquier  material  u  operación  del  proyecto,  dadas  por  manufactureros  o  asociaciones, 

gobernarán aquellas de uso más generalizado y con los requisitos más estrictos. 

Planos de taller 

El Contratista constatará y verificará toda medida en obra y someterá con tal prontitud, para no 

causar demoras en su trabajo en tres (3) copias verificadas y aprobadas por él, todos los planos de 

fabricación o instalación y programa de trabajo requerido para la labor de los diferentes oficios. 

El Ingeniero Supervisor comprobará y aprobará con prontitud razonable tales programas y planos 

únicamente en  lo  relativo  a  su  conformidad  con el  concepto de diseño del proyecto  y en  la 

observancia de la información dada en los documentos del contrato. 

Será obligación del Contratista hacer cualquier corrección requerida por el Ingeniero Supervisor, 

suplir a este dos (2) copias corregidas para su archivo y suplir cualquier otra copia que llegase a ser 

necesaria. 

Planos ¨as built¨ 

Todas las variaciones que surgieron durante la ejecución del proyecto serán plasmadas en planos. 

Es responsabilidad del Contratista elaborar los mismos y someterlos a aprobación del supervisor 

de la obra. Estos planos serán entregados al finalizar las obras en copia impresa y digital. 

Limpieza 

El Contratista mantendrá en todo tiempo el local libre de acumulaciones de basura o desperdicios 

causados por sus empleados o su trabajo y al completar la obra removerá toda la basura de la 

edificación  y  sus  alrededores,  lo mismo  que  todas  sus  herramientas,  andamios  y materiales 

sobrantes y el local se limpiará. En caso de disputa el Dueño podrá remover la basura y cargar el 

costo a El Contratista, en la forma que el Ingeniero Supervisor determine lo justo. 

Los materiales de desecho deberán ser depositados en botaderos legalmente autorizados y en 

caso de cualquier demanda por parte del MARENA, MINSA, Alcaldía de Somotillo, y/o cualquier 

propietario privado, como consecuencia de la disposición en lugares no autorizados, será asumida 

directamente por El Contratista, liberando a El Dueño de toda responsabilidad al respecto. 

Muestras y certificados condiciones generales 
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Esta sección se refiere a las muestras que en cantidades adecuadas deberán ser sometidas por el 

Contratista  al  Ingeniero  Supervisor  para  su  aprobación,  siendo  responsabilidad  exclusiva  del 

Contratista  la  prontitud  con  la  cual  dichas  muestras  sean  sometidas  para  la  aprobación 

correspondiente. 

Certificados 

Envío de las Muestras: 

El Contratista  someterá al  Ingeniero Supervisor en  triplicado un certificado describiendo cada 

muestra sometida para su aprobación, certificando que el material, equipo o accesorio cumple 

con las especificaciones establecidas en planos y documentos del proyecto. El certificado deberá 

incluir la siguiente información: 

Nombre y marca del producto y del manufacturero. 

Descripción de propiedades químicas y físicas del material y nombre del laboratorio o autoridad 

de donde se obtuvo el dato. 

Muestras  de  acabado  se  suplirán  en  formatos  de  .30x.30 mts  ó  por  unidad.  Endoso  de  las 

declaraciones: 

Si la declaración es original del manufacturero, el contratista endosará a su nombre todo reclamo 

y someterá la declaración bajo su propio nombre. 

El  Contratista  garantizará  que  todo material  a  usarse  estará  de  acuerdo  con  las muestras  y 

certificados. 

Aprobación de materiales 

Aprobación del Ingeniero Supervisor: 

Todo material, equipo, métodos y accesorios que fueren parte del trabajo quedarán sujetos a la 

revisión, aprobación o desaprobación del Supervisor. 

Pruebas de Laboratorio: 

El  Ingeniero  Supervisor  tiene  la  opción  de  requerir  pruebas  de  laboratorio  de muestras  de 

materiales o productos sometidos para su aprobación, de forma periódica, o cuando encontrare 

que son requeridas para aprobar procesos o materiales que serán, o fueron incorporados a la obra. 

Antes de  someter  cualquier material  a prueba, el Contratista debe presentar  al  Supervisor 3 

propuestas de Laboratorios para que este decida cuál es el laboratorio que más conviene al Dueño 

del Proyecto. 

Derecho del Ingeniero Supervisor: 

La aprobación de cualquier material o producto no constituirá renuncia del derecho del Ingeniero 

Supervisor para demandar el completo cumplimiento de los requisitos del Contrato. La aprobación 
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de una muestra se entiende que es solamente por sus características y no deberá interpretarse 

como cambio o modificación a los requisitos del contrato. 

Incorporación de Materiales a la Obra 

No se incorporará material alguno a la Obra hasta que las muestras representativas de él hayan 

sido aprobadas por escrito por el Ingeniero Supervisor. 

Rechazo de materiales 

Fallas en las Muestras: 

En caso de fallas en las muestras, podrá considerarse como causa suficiente para que se rehúse 

aceptar cualquier otra muestra del mismo manufacturero cuyos materiales han fallado. 

Remoción de Materiales no Aprobados: 

En caso de que  los materiales, equipo o accesorios que han sido  rechazados por el  Ingeniero 

Supervisor se incorporen a la obra, este tendrá el derecho de ordenar que se remuevan y sean 

repuestos  por  otros  aprobados  y  demandar  al  Contratista  todas  las  reparaciones  que  se 

consideren convenientes. 

Forma para someter muestras 

Cantidad de Muestras: 

Si no se indicare en otra forma el Contratista someterá al Ingeniero Supervisor dos muestras de 

cada material con un certificado relacionado a ellas. El Contratista pagará los gastos de transporte. 

Presentación de las muestras: 

Las muestras deberán presentarse debidamente marcadas, indicando claramente el nombre del 

producto,  lugar de origen, nombre del manufacturero, nombre del Contratista  y nombre del 

proyecto. 

Incorporación de Materiales a la Obra: 

El material cuyas muestras sean debidamente presentadas y aprobadas, podrá ser incorporado a 

la obra en la etapa correspondiente. 

Pruebas especiales de laboratorio 

El  Ingeniero  Supervisor  podrá  ordenar  al  Contratista  la  ejecución  de  pruebas  especiales  de 

laboratorio para cualquier muestra relacionada con la presente obra, debiendo dichas pruebas ser 

hechas en un laboratorio de reconocida reputación, aprobado por el Ingeniero Supervisor, siendo 

dichas pruebas pagadas por el Contratista.  Los  reportes de  los  laboratorios  correspondientes 

deberán tener toda  la  información necesaria para que el  Ingeniero Supervisor pueda tomar  la 

decisión definitiva de usar o rechazar el material suministrado. 
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Servicios temporales 

En esta sección se  incluye el suministro del equipo, mano de obra, materiales, herramientas y 

servicios necesarios para llevar a cabo y completar las construcciones temporales y los trabajos 

preliminares requeridos para este proyecto, en la forma indicada en los planos y descrita en las 

especificaciones. 

Oficinas de campo 

Oficina: El Contratista proveerá y mantendrá una oficina de campo temporal, adecuada para su 

propio uso y para uso de  los representantes del Dueño y el Ingeniero Supervisor. La oficina se 

removerá cuando el trabajo esté terminado. 

Construcciones: El Contratista proveerá y mantendrá en el sitio, en la forma que su propio uso lo 

requiera, oficinas adicionales, bodegas y otras construcciones temporales, ordenadas de tal forma 

que  no  impidan  el  desarrollo  fluido  de  las  construcciones  y  ubicadas  dentro  del  recinto 

establecido. Todas las construcciones se removerán cuando se complete el trabajo. 

Andamiajes y barreras 

El Contratista deberá proveer el andamiaje interior y exterior que sea necesario para la debida 

construcción  de  la  obra.  El  andamiaje  será  construido  de  buen material  y  de  un  diseño  y 

construcción que preste seguridad a  los trabajadores y al equipo de  trabajo. Se proveerán  las 

barreras,  puentes,  pisos,  plataformas,  escaleras  y  pasamanos  que  puedan  requerirse  para  la 

protección de los trabajadores y público. Asimismo, el Contratista proveerá a los trabajadores de 

equipo de seguridad necesario, conforme las normas de higiene y seguridad en la construcción 

vigentes. 

Servicio de agua 

El Contratista deberá garantizar el suministro de agua necesario para su uso y para la construcción 

debiendo abastecerse con equipo propio para este fin. 

Servicios sanitarios 

El Contratista proveerá los servicios sanitarios para sus empleados. Estos servicios se mantendrán 

en condiciones limpias e higiénicas hasta la terminación de la obra. No se permitirá el uso de los 

aparatos sanitarios para servicios permanentes del edificio durante el proceso de la construcción. 

Servicio eléctrico 

El  servicio eléctrico  tendrá  las  características y  la  capacidad necesaria para  suplir  la  corriente 

adecuada a  los diferentes motores, soldadores, bombas,  luces, herramientas de construcción, 

sistema de aire acondicionado y para cualquier otro trabajo requerido. 

El contratista no podrá utilizar las conexiones existentes debiendo establecer contrato temporal 

de suministro con la empresa Unión Fenosa para tal fin. 
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Remoción 

Las  construcciones  temporales  de  oficinas,  servicios  sanitarios,  bodegas,  o  de  cualquier  otra 

construcción de naturaleza temporal, serán removidas del sitio tan pronto como el progreso de la 

obra  lo  permita  previa  aprobación  del  Ingeniero  Supervisor,  y  aquellos  lugares  del  predio 

ocupados por dichas construcciones serán acondicionadas adecuadamente de acuerdo al uso que 

está establecido en el proyecto. 

Equipo y maquinaria de izaje 

El Contratista proveerá grúas,  malacates,  torres  y  otros  dispositivos  de  izar  necesarios  para  el 

movimiento eficiente y adecuado de los materiales. El equipo deberá ser provisto de cables y otros 

sistemas adecuados de arriostre y de seguridad que se requieran para su buen funcionamiento y 

deberá de ser operado por personal calificado. Las torres y equipos de izar deberán ser removidos 

del sitio cuando ya no sean requeridos, o cuando el Ingeniero Supervisor lo indique. 

Seguridad y vigilancia 

El Contratista deberá emplear vigilantes responsables para cuidar en todo momento el sitio de la 

obra.  Los  servicios de vigilancia deberán  ser  continuos desde  la  iniciación de  trabajo hasta  la 

aceptación de la obra por parte del Propietario. 

El Contratista  será  el  único  responsable de  la  vigilancia  y  seguridad de  todos  los materiales, 

equipos, instalaciones temporales y otros, que se encuentren por su cuenta en El Proyecto, por lo 

tanto, deberá tener su propia vigilancia que garantice el resguardo de los mismos, liberando al 

Dueño de cualquier responsabilidad al respecto. 

Protecciones y obras temporales protecciones a la propiedad 

El Contratista deberá cumplir y completar  la obra a pesar de cualquier obstáculo que pudiere 

encontrar, a su sola costa y solo percibirá por el trabajo el precio que el Contrato estipule. El 

Contratista  será  responsable de  la adecuada protección de  toda  la  infraestructura de  servicio 

público y cualquier otra edificación existente próxima al lugar del Proyecto. 

Drenaje temporal 

El Contratista deberá construir y mantener todos los drenajes y hacer el bombeo necesario para 

mantener el terreno libre de agua. 

Protección de los elementos 

El  Contratista  deberá  en  todo  momento  proveer  protección  contra  lluvia,  polvo,  viento  y 

tormenta, de  tal modo que pueda mantener  la obra, materiales, aparatos y equipos,  libre de 

daños. Al  final  de  cada  día  de  labor,  todo  trabajo  nuevo  que  fuere  susceptible  de  daño,  se 

protegerá  adecuadamente.  Cualquier  trabajo  que  resultare  dañado  por  falta  de  protección 

adecuada deberá ser removido y reemplazado por cuenta del Contratista. 
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Fuego 

No se encenderán  fuegos en el predio sin el debido permiso del  Ingeniero Supervisor y/o  las 

autoridades superiores del Centro penitenciario donde se desarrolle el proyecto. 

2.5. Preliminares 

 
Una vez realizada la entrega del sitio del proyecto al Contratista que resulte adjudicado, éste 
será el encargado de realizar todas las obras preliminares necesarias para la ejecución de las 
obras definitivas del proyecto, tales como  limpieza  inicial, trazo y nivelación, construcciones 
temporales,  demoliciones,  fabricación  de  obras  de madera  (para  la  ejecución  de  la  obra), 
instalación de servicios temporales y otros trabajos preliminares. 
 
El Contratista, antes de iniciar deberá examinar cuidadosamente todos los trabajos adyacentes 
de  los  cuales  depende  esta  obra,  de  acuerdo  a  las  intenciones  de  estas  especificaciones, 
informando por  escrito  a  la  Supervisión  sobre  cualquier  condición  que  le  evite  realizar  un 
trabajo de primera calidad. 
 
No se eximirá al Contratista de ninguna responsabilidad por trabajos adyacentes incompletos 
o defectuosos, a menos que tales hayan sido notificados a la Supervisión del Proyecto por escrito 
y éste los haya aceptado antes que el Contratista inicie cualquier parte de los trabajos. 
 
Entre otras condiciones, se deberá asegurar como mínimo de: 
 
 Reconocimiento del terreno y limpieza inicial: referida a la necesaria para poder trabajar 

en la etapa de preliminares, no a la que se debe hacer antes de iniciar la construcción del 

Edificio, básicamente es para ubicar las construcciones y accesos temporales. 

 
 Servicios Básicos Temporales: suministro de agua potable y energía eléctrica necesarios 

para esta y  todas  las etapas de  la construcción del centro de comercio,  incluyendo  las 

instalaciones provisionales y los materiales necesarios para proporcionar estos servicios. 

Deberá asegurar iluminación nocturna de seguridad y de trabajo en caso de requerirse, así 

como planta de emergencia de capacidad suficiente para el desarrollo de estos trabajos. 

 
 Construcciones  Temporales:  instalación  de  todos  los  servicios  provisionales  de 

oficinas,  champas y bodegas  con  luz  eléctrica  y  salidas  de emergencia  suficientes, 

sanitarios, para el personal  técnico y operativo del Contratista, incluyendo una sala de 

reuniones;  estas  instalaciones  deberán  estar  disponibles  y  funcionar  durante  todo  el 

proceso de construcción de  la obra, el costo que esto genere deberá ser  incluido en  la 

oferta. En esta oficina temporal quedará el libro de Bitácora, que no podrá ser sacado fuera 

de ella mientras el proyecto esté en ejecución. Una vez terminado y entregado el proyecto, 

el Contratista demolerá todas las construcciones temporales que haya construido, dejando 

limpio el sitio, apegándose a lo especificado en la limpieza final. 
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 Señalización: suministro  y  colocación  de  todos  los  letreros  informativos  necesarios, 

solicitados e indicados por las autoridades competentes de acuerdo con el tipo de obra, 

así como cualquiera requerido por  la Supervisión del Proyecto designada por el MHCP 

como dueño del Proyecto. 

 
 Accesos  Temporales:  construcción  de  caminos  de  accesos  provisionales  (con  sus 

respectivos permisos), suministro e instalación grúas, torres, escaleras, rampas y cualquier 

otro necesario para la ejecución de las obras. 

 
 Seguridad y Vigilancia: contar en la obra con los requerimientos de seguridad suficientes 

para  la construcción del proyecto: cerco perimetral,  letreros,  señalización, personal de 

vigilancia, luces y cualquier otro que sea solicitado por la Supervisión del Proyecto bajo 

condiciones razonables. 

 
2.6. Limpieza inicial y demoliciones 

 
El  Contratista  debe  hacer  un  reconocimiento  exhaustivo  del  sitio  en  conjunto  con  la 
Supervisión del Proyecto,  señalando  límites de  la obra y especificando  las edificaciones y 
obras  exteriores  que  de  acuerdo  al Diagnóstico  y  sus  recomendaciones  serán  objeto  de 
demolición,  así  también  de  aquellos  edificios  y  obras  exteriores  que  serán  factibles  de 
reincorporar  al  nuevo  conjunto  previo  rediseñado.   Deben  ser  identificados  también  los 
árboles, arbustos, plantas, troncos, raíces, postes eléctricos, postes telefónicos y objetos que 
deben conservarse o eliminarse. Debe ser eliminada cualquier obstrucción saliente a 20 cm. 
No se permitirá la presencia de ningún tipo de impureza en los taludes de las terrazas, todo 
esto se realizará apegándose a los planos o en su defecto a las indicaciones específicas del 
Supervisor, quedando sentado en el libro de Bitácora. 
 
Todo material de desecho podrá ser retirado del área del proyecto y depositados en los sitios 
autorizados por la Alcaldía de Somotillo para tal fin, mediante permiso escrito del Supervisor. 
El costo por este servicio deberá ser incluido en la oferta. En caso que el Contratista no pueda 
retirar los desechos en un tiempo razonable del área del proyecto y los mismos estorben para 
las subsecuentes operaciones de construcción, será su responsabilidad trasladarlo a lugares 
provisionales donde no obstaculicen las maniobras de construcción. 
 
2.7. Movimiento de Tierra 

 
2.7.1. Movilización y Desmovilización 

 
El Contratista deberá  incluir  los costos de movilización y desmovilización de maquinaria y 
equipo pesado necesario para  el desmonte, descapote,  tala, desbrozo,  cortes  y  rellenos, 
rellenos  con  material  selecto  (material  de  préstamo),  acarreo  de  material  selecto, 
excavaciones especiales, rellenos especiales y otros trabajos relacionados con el movimiento 
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de tierras. Se incluye la eliminación y remoción de toda la vegetación y desechos dentro de 
los  límites  señalados  excepto  de  los  objetos  y  árboles  que  se  hayan  especificado  que 
quedarán en sus lugares o que tengan que ser quitados de acuerdo con lo indicado en estas 
especificaciones. 
 
Así mimo deberá deshacerse satisfactoriamente de todo el material que resulte de la limpieza 
del área indicada en los planos o mostrada por el Supervisor del Proyecto. 
 
Comprenderá todo el trabajo de excavación, relleno y compactación que sea requerido para 
la construcción de  terrazas y  taludes,  la extracción de materiales  inadecuados en zonas a 
terraplenar,  la  colocación  del material  excavado;  así  como  la  excavación,  terraplenado  y 
compactación en  las áreas de calles y estacionamientos hasta  los niveles mostrados en  los 
planos o  indicados en  los documentos complementarios: Estudios Geológicos y Estudio de 
Suelos. De  igual  forma se eliminará  todo el  suelo arcilloso hasta el espesor del desplante 
indicado. 
 
2.7.2. Descapote 
 
Consistirá en el desmonte, tala, desbrozo, eliminación y remoción de toda  la vegetación y 
eliminación de la capa arable de suelo hasta un espesor de 20 cm y desechos en las áreas del 
terreno que sea requerido dentro de los limites señalados, excepto los objetos y árboles que 
se hayan especificado queden en sus lugares, el suelo descapotado (suelo vegetal u orgánico) 
se usará para rellenar las áreas destinadas a áreas de jardines. En caso que no sea requerido 
este material,  será desechado  satisfactoriamente por el Contratista en un  lugar  fuera del 
proyecto, de esto deberá estar informada la Supervisión del Proyecto y su depósito se hará 
en el sitio autorizado por la Alcaldía de Somotillo. 
 
El Contratista tendrá el sumo cuidado de no hacer daño a terceras personas con la ejecución 
de esta actividad, en caso de sucederse éstos correrán por cuenta del Contratista. 
2.7.3. Replanteo del Conjunto 
 
El Contratista deberá realizar el trazado de  las obras exteriores del proyecto, tomando en 
consideración los límites del terreno, incluida la pequeña ampliación requerida en el sector 
este, colocará  todas  las estacas de  localización y niveles necesarios para  llevar a cabo  los 
trabajos de  limpieza, movimiento de tierra para  la construcción de terrazas y taludes. Esta 
etapa debe consignarse en un plano de conjunto en el cual  se ubicarán  las estacas y  sus 
niveles, y su relación con las obras exteriores. 
 
De hallarse antigüedades precolombinas,  cerámicas,  cementerios, objetos prehistóricos o 
similares,  el  Contratista  deberá  notificar  de  inmediato  al  Supervisor  del  Proyecto,  quien 
deberá ponerse en contacto con el dueño y las autoridades competentes en la material, en 
este caso el Instituto Nicaragüense de Cultura para su evaluación y recomendaciones. 
 
2.7.4. Cortes y Rellenos 
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El personal que estará a  cargo de  la obra de parte del Contratista  tiene  la obligación de 
examinar los planos, estudios geológicos y de suelos efectuados previamente en el sitio de la 
obra y asumir completa responsabilidad en el uso y disponibilidad del suelo desde el punto 
de vista constructivo. Deberá comprobar las medidas indicadas en los planos, localizando los 
niveles de referencia, para indicar los cortes y rellenos que tenga que realizar. Todo esto en 
conjunto con la Supervisión del Proyecto. 
 
También se considera como corte, la eliminación del material arcilloso que quede en el sitio 
de la construcción, incluyendo 1.50 m perimetrales alrededor de la obra. Deberá cortarse la 
profundidad que el plano indique, en caso contrario (que no lo señalen los planos) y mientras 
el suelo sea arcilloso, se cortarán 40cms. de profundidad de la siguiente manera: del suelo 
arable o descapote se cortarán 10cms. más 30cms. de suelo arcilloso sumando los 40cms. 
 
El  suelo  de descapote  será  esparcido  sin  compactarse  en  los  lugares  en  que  no  se  haya 
realizado  ninguna  obra  de  revestimiento  de  talud  cerca  de  la  obra,  para  lograr  un 
recubrimiento natural de vegetación contra la erosión, no así el suelo arcilloso, el cual será 
desechado en lugares para rellenar cárcavas (hoyos y hondonadas), o será retirado a un lugar 
fuera del proyecto donde lo indique el Supervisor del Proyecto, esta actividad debe quedar 
sentada en el libro de Bitácora. 
 
Una vez efectuados los cortes y rellenos, así como las obras exteriores indicadas en los planos, 
o  en  su  defecto  según  estas  especificaciones,  se  procederá  al  relleno  según  las 
recomendaciones indicadas en el Estudio Geotécnico. En un caso que se pudiera, se permitirá 
rellenar con material de corte del proyecto, siempre que esté libre de arcilla y cumpla con los 
requisitos de  los materiales de banco, o que sea aprobado por el Supervisor del Proyecto, 
debiendo quedar registrado en Bitácora. 
 
Una  vez  concluidos  los  rellenos,  las  terrazas  deben  quedar  compactadas  con  los  niveles 
indicados en  los planos y especificaciones  técnicas. En caso que no se  indicara,  la  terraza 
donde  irá  la construcción del edificio como tal, debe quedar 5cm por encima del nivel del 
terreno natural, si el terreno es plano. 
 
Quedará a juicio de la Supervisión del Proyecto, escoger el número de pruebas a efectuar así 
como las capas de relleno que deberán ser controladas. Se elaborará de común acuerdo con 
el Contratista, el programa de compactación y control de la misma a fin de evitar atrasos por 
la demora de la ejecución y obtención de datos de las pruebas. De no obtenerse el grado de 
compactación especificado, el Supervisor ordenará  la escarificación y procedimiento de  la 
capa afectada, hasta que se logre obtener el grado de compactación especificado. 
 
Para  empezar  la  construcción  el Contratista  debe  tener  la  aprobación  del  Supervisor del 
Proyecto. Cuando no exista nivel de referencia, el Contratista debe ponerlo y permanecerá 
hasta que la obra concluya, con la aprobación del Supervisor. 
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Una vez aprobada por el Supervisor la limpieza del sitio, el Contratista procederá a efectuar 
el movimiento de tierra necesario para la construcción de las terrazas, taludes y conformación 
de  áreas,  detalles  y  otros  elementos  que  se  encuentren  indicados  en  los  planos  y 
especificaciones técnicas, previo a ello deberá someter a la aprobación del Supervisor un Plan 
o Programa de Trabajo que señale  la  forma en que se  llevarán a cabo  los mismos, el cual 
podrá  ser modificado  durante  el  desarrollo  de  la  obra,  si  las  condiciones  del  trabajo  lo 
requieren, debiéndose notificar al Dueño del Proyecto con la debida anticipación. 
 
El Contratista será responsable por la perfecta estabilidad del corte y relleno, y reparará por 
su propia cuenta cualquier porción fallada o que haya sido dañada por la lluvia, descuido o 
negligencia de su parte. 
 
2.7.5. Cortes o Excavación 
 
Para  el  caso  de  las  excavaciones  el  Contratista  deberá  evitar  su  inundación,  procurando 
mantener los niveles del suelo con las pendientes adecuadas. Cualquier acumulación de agua 
que se presente deberá ser removida al costo del Contratista quien tomará las precauciones 
necesarias  y  usará  el  equipo  adecuado  para  evitar  derrumbes,  hundimientos  y 
soterramientos del predio y las construcciones existentes en caso que hubiera. 
 
Después de haber terminado los cortes o la excavación y antes de comenzar cualquier trabajo 
de cimentación u otro, ésta debe ser inspeccionada por la Supervisión del Proyecto, cualquier 
exceso de material proveniente del  corte o  la excavación  y que no  se necesite o no  sea 
conveniente para relleno, será sacado del predio. Las excavaciones se harán hasta los niveles 
y  dimensiones  indicadas  en  los  planos  y  deberán  mantenerse  libres  de  agua  en  todo 
momento. 
 
El fondo de la excavación deberá quedar a nivel y libre de material suelto. Las superficies de 
roca que sirvan de base deberán quedar a nivel. El material aprobado deberá estar libre de 
toda materia vegetal u orgánica, de desperdicios, de pedazos de madera, etc. 
 
2.7.6. Acarreo de Material 

 
Esta sub‐etapa se  refiere al acarreo del material selecto y sobrante de  las excavaciones o 
cortes de suelos que haya que eliminar del área de  la construcción. Correrá por cuenta y 
riesgo  del  Contratista  el  transporte  del  banco  de  material  seleccionado  al  Proyecto, 
considerando  la cantidad suficiente teniendo en cuenta el abundamiento y enjuntamiento 
del material.  La  selección  del  banco  de material  deberá  contar  con  las  especificaciones 
técnicas requeridas y la aprobación de la Supervisión del Proyecto. 
 
El Contratista transportará fuera del sitio del proyecto, todo material de suelo sobrante de 
excavación o de relleno, así como el material arcilloso de los cortes que no tengan uso en la 
obra, con la finalidad de dejar el sitio de trabajo limpio y sin residuos de tierra que den mal 
aspecto a la construcción concluida, a la vez que permitan ir viendo el avance de las obras. 
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Los trasladará o botará en lugares a una distancia aprobada por la Supervisión y la Alcaldía de 
Somotillo,  podrán  ser  sitios  donde  existan  cárcavas  naturales  o  hechas  por  el  hombre, 
localizadas fuera de la construcción y sin que afecte a terceras personas ni al medio ambiente. 
Todas estas actividades deben quedar sentadas en Bitácora. 
 
2.7.7. Trazo y Nivelación  
 
Las líneas bases, puntos topográficos de referencia y los elementos de control necesarios para 
determinar  la  indicación y elevación del trabajo en el terreno, que estén mostrados en  los 
planos y especificaciones  técnicas  serán  suministrados por  la Supervisión del Proyecto. El 
Contratista comprobará las medidas en los planos, localizando la construcción con precisión 
en  el  sitio,  trazará  su  trabajo  partiendo  de  las  líneas  bases  y  bancos  de  nivel  o  puntos 
topográficos de referencia establecidos en el terreno y de las elevaciones indicadas, siendo 
responsable por todas las providencias que así tome. 
 
El Contratista tendrá la responsabilidad de mantener y preservar todas las niveletas, estacas 
de nivelación  y otras marcas en  su posición hasta que  todas  las esquinas  y  alturas de  la 
edificación hayan sido establecidas permanentemente, o cuando la Supervisión lo autorice. 
Será responsable de proteger de daños todas las líneas, niveles y puntos de referencia, y si 
son destruidos o soterrados, su reparación, relocalización o construcción, será hecha por su 
cuenta,  notificando  a  la  Supervisión  y  dejándolo  en  Bitácora.  Cuando  el  trazo  esté 
sustancialmente terminado se solicitará la autorización para ser eliminados en su totalidad. 
 
Cualquier trazado erróneo será corregido por el Contratista por su cuenta. En caso que haya 
obras construidas erróneamente será pérdida para el Contratista. Para evitar errores en el 
trazado de las obras, el Contratista colocará las suficientes niveletas sencillas así como dobles 
en  los  lugares  donde  se  formen  vértices  o  intersecciones  de  los  ejes  de  construcción, 
indicando  los  niveles  y  tomando  como  referencia  los  puntos mostrados  en  los  planos  u 
orientados por la Supervisión. 
 
En caso que el Contratista encontrara errores en el nivel del punto de referencia, lo indicará 
por  escrito  en  el  libro  de  Bitácora  antes  de  comenzar  cualquier  obra.  La  Supervisión 
contestará de la misma manera indicando el nivel correcto. En caso que el Contratista haya 
incurrido en avances de obras con niveles incorrectos de las terrazas, correrá por cuenta de 
él la corrección de la obra. 
 
Para el trazado de las obras, el Contratista usará niveletas de madera, de cuartones de 2"x2" 
y 0.50m. de alto con reglas de 1"x3" debidamente cepilladas en el canto superior donde se 
referirá el nivel. Las niveletas sencillas llevarán dos cuartones de apoyo, uno en cada extremo 
de  la  regla  del  nivel,  espaciados  a  1.10m.,  para  niveletas  dobles  serán  tres  cuartones 
espaciados a 1.10m., pero formando ángulo recto. La madera podrá ser de pino o blanca. 
 
El Contratista, para hacer el trazo y nivelación, antes tiene que ver las condiciones del terreno, 
en este caso tiene que cumplir con las siguientes condiciones, si fuera el caso: 
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A. El terreno será recibido por el Contratista en sus condiciones actuales y tomará en cuenta 

las recomendaciones suministradas por  la Supervisión y el Dueño del Proyecto, sobre 

estudios geológicos y de suelos, los cuales forman parte de los productos requeridos en 

el Capítulo I de este documento. 

 
B. El Contratista será responsable por el cumplimiento de tales recomendaciones y por las 

pruebas  de  verificación  que  contratará  por  su  cuenta  con  un  Laboratorio  de  Suelos 

aprobado por la Supervisión. Es igualmente obligación del Contratista notificar al Dueño 

del  Proyecto,  por  medio  de  la  Supervisión,  sobre  las  condiciones  inesperadas  o 

sospechosas que se detecten en el terreno durante el proceso de la construcción, en el 

caso que esto se presente. El Contratista podrá sub contratar los servicios de Ingeniería 

de Suelos para realizar un estudio complementario al presentado por el Dueño, y será 

opción del Dueño contratar los servicios de éste u otro Ingeniero de Suelos para realizar 

el estudio complementario, el cual correrá por cuenta del Contratista. 

 
2.7.8. Equipo mínimo 
 

El Contratista deberá demostrar que tendrá acceso a los equipos claves para llevar a cabo las 
obras de construcción, estos deberán ser como mínimo: 

 
 
 

No.  Tipo de equipo y características  Número mínimo exigido 

1  Equipo de topografía (GPS y estación total) 3 

2  Camiones volquetes  6 

3  Planta generadora de energía de 50 KVA  3 

4  Camión cisterna  4 

6  Mezcladora de concreto de 8 m3  4 

7  Vibro compactadoras al menos de 8 ton  2 

8  Retroexcavadora de  la menos 1 m3 en cucharon, el 
cucharon debe  ser  transferible en  tres de  sus ejes 
para variar el Angulo 

2 

9  Equipo de combustión de soldadura para 110 y 220  3 

10  Vibradores para concreto, espiga combinada: gruesa 
de al menos 2” y la otra delgada de 1¼” 

6 

11  Motoniveladora  2 

12  Cargador frontal de 3 yd3 cada uno  2 

 
El equipo necesario para  la etapa de construcción será definido en el diseño final, una vez 
sean definidas las especificaciones técnicas finales de la obra. 
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2.8. Estructurales 

 

Condiciones Generales: 

Toda mención hecha en estas especificaciones o indicada en los planos, obliga a El Contratista 

a suplir e instalar cada artículo, material o equipo, con el proceso o método indicado y de la 

calidad  requerida  o  sujeta  a  calificación  y  a  suministrar  toda  mano  de  obra,  equipo  y 

complementarios necesarios para la terminación de la obra. 

Se  considera  en  este  acápite  las  obras  de  reforzamiento  estructural,  de  conformidad  al 

rediseño de las edificaciones actuales que permanecerán en el conjunto, adaptándose en uso 

y funciones y que formaran parte de las nuevas instalaciones  

Trabajo Requerido: 

En esta sección se incluye el suministro del equipo, mano de obra, materiales, herramientas y 

servicios  necesarios  para  llevar  a  cabo  y  completar  las  construcciones  temporales  y  los 

trabajos preliminares  requeridos para este proyecto, en  la  forma  indicada en  los planos y 

descrita en las especificaciones. 

Normas: 

Se deben de cumplir con los requisitos y recomendaciones de los siguientes códigos o normas 
vigentes: 

 

1. Reglamento Nacional de la Construcción (RNC‐07). 
2. American Concrete  Institute: Building Code Requirements  for  Structural Concrete 

(ACI 318‐05) and Commentary (ACI 318R‐05). 

3. American Concrete  Institute: Building Code Requirements  for Masonry Structures 

(ACI ‐530‐ 02/ASCE 5‐02/TMS 402‐02). 

4. SpecificationsforStructuralWeldings,  de  la Asociación Americana  para  la  Soldadura 

(AWS D1.1). 

5. American  Society  for  Testing  and Materials  (ASTM):  2000  InternationalBuilding 

Code, ASTM Referenced Standards. 

6. Load  and  Resistance  Factor  Design  Specification  for  Structural  Steel  Buildings,  

delInstituto Americano de la Construcción en Acero (AISC‐LRFD). 

 

 Cimentaciones: 

Van  contempladas  todas  las  actividades  concernientes  a  lo  primero  que  se  hace  en  las 

construcciones,  una  vez  concluidas  las  terrazas,  y  nivelaciones  donde  se  contemplan  los 

niveles requeridos en  los planos constructivos, es decir donde se  inicia  la construcción, se 
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considera como Cimentaciones toda obra que queda subterránea o soterrada sirviendo de 

apoyo a las paredes de mampostería y estructuras que componen el proyecto. 

Excavación Estructural: Una vez efectuada  la nivelación y el trazado de  la obra, se  inicia  la 

excavación estructural, que comprende los trabajos de zanjeo donde se colará la zapata y viga 

de  cimentación  de  la  obra  para  que  se  pueda  colocar  la  formaleta  para  los  elementos 

estructurales mencionados.  

Para  la excavación de  las estructuras de  fundación El Contratista  las hará de  la dimensión 

apropiada, para poder colocar la formaleta respectiva. 

La profundidad de las excavaciones deben de ser de la profundidad indicada en los planos en 

caso que El Contratista no siga los desplantes indicados en los planos, La Supervisión tiene que 

obligar al Contratista a corregir el error, el que correrá por cuenta del Contratista. 

El  Contratista  deberá  evitar  la  inundación  de  las  excavaciones,  procurando mantener  los 

niveles  del  suelo  con  las  pendientes  adecuadas,  cualquier  acumulación  de  agua  que  se 

presente  deberá  ser  removida  al  costo  del  Contratista  quien  tomará  las  precauciones 

necesarias y usará el equipo adecuado para evitar derrumbes, hundimientos y soterramientos 

del predio y la construcción existente. Después de haberse terminado la excavación y antes 

de comenzar cualquier trabajo de fundación u otro, la excavación debe ser inspeccionada por 

La Supervisión. 

Cualquier exceso de material proveniente de  la excavación y que no se necesite o no sea 

conveniente para relleno, será sacado del predio. Las excavaciones se harán hasta los niveles, 

y de  las dimensiones  indicadas en  los planos, deberán mantenerse  libres de agua en todo 

momento. El  fondo de  la excavación deberá quedar a nivel y  libre de material suelto. Las 

superficies  de  roca  que  sirvan  de  base  de  concreto  deberán  quedar  a  nivel.  El material 

aprobado deberá estar libre de toda materia vegetal y orgánica, de desperdicios, de pedazos 

de madera, etc. se podrá usar el material producto de las excavaciones siempre y cuando no 

sea arcilloso, y este sea aprobado por La Supervisión, por escrito en la Bitácora. 

Relleno y Compactación: Antes de colocar las formaletas, El Contratista debe de hacer una 

conformación  del  terreno,  la  que  se  obtiene  emparejando  el  fondo  del  terreno  ya  sea 

cortando o rellenando hasta 5 cm de espesor. Una vez colado los elementos: Vigas a sísmicas, 

Zapatas, Muros de Contención,  El Contratista procederá  al  relleno de  las  zanjas o de  las 

excavaciones y a la compactación de todo material que haya rellenado. 

El material de relleno debe ser depositado en capas de no más de 15 cm de espesor y ser 

compactado  hasta  un  mínimo  de  95%  Proctor  Estándar.  Cada  capa  debe  procesarse 

controlando  su  contenido de  humedad. Para  el  relleno  se puede usar  el mismo material 

producto de la excavación, siempre y cuando no contenga arcilla, ni sustancias orgánicas, ni 
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pétreas,  en  caso  que  este material  contenga  arcilla  se  debe  usar material  selecto  para 

proceder al relleno. 

Cuando el relleno esté formado por material selecto, este material se extraerá del banco más 

cercano (10km) del sitio del proyecto. Para proceder a la colocación del material de relleno se 

deberá retirar, hasta no menos de 3.00 m del perímetro del área a construir, todo material no 

adecuado para fundación como material orgánico, tierra vegetal, basura etc., procediendo a 

escarificar y compactar. Este relleno deberá compactarse en capas uniformes de 15 cm de 

espesor, hasta alcanzar una densidad del 95% Proctor Estándar de su densidad máxima como 

mínimo, al material a compactar se debe dar la humedad necesaria. Será responsabilidad del 

Contratista todo relleno defectuoso y reparará por su propia cuenta cualquier porción fallada 

o que haya sido dañada por la lluvia, descuido o negligencia de su parte. 

Acero  de  Refuerzo  para  Cimentaciones:  El  Acero  de  Refuerzo  deberá  cumplir  con  las 

especificaciones de la ASTM‐A615 Grado 40 con un límite de fluencia fy =40,000 psi. 

a) El acero de refuerzo deberán de ser nuevas, estar limpias, libres de escamas, grasas, y 

toda suciedad u oxido no adherente. Las barras se doblarán en frío, ajustándose a los planos 

y especificaciones del proyecto, sin errores mayores de 1 cm. 

b) Las barras se sujetarán a la formaleta con alambre recocido calibre 18 o tacos de concreto 

entre  sí  con  ataduras  de  alambre  de  hierro  dulce  No.  18,  de modo  que  no  puedan 

desplazarse  durante  el  chorreado  del  concreto  y  que  ésta  pueda  envolverlas 

completamente. 

 
c) Salvo indicación especial en los planos, las barras quedarán separadas de la superficie del 

concreto por lo menos 5.0 cm en vigas a sísmicas y pedestales, 7.5 cm del nivel del desplante 

del suelo compactado según  lo indicado en plano estructural. La separación entre barras 

paralelas será como mínimo igual al 1‐1/3 del diámetro del mayor agregado grueso usado 

en dicho elemento. 

d) La  posición  de  las  barras  se  ajustará  a  lo  indicado  en  los  planos  de  proyectos  y  las 

instrucciones de La Supervisión. Se revisará  la correcta disposición del acero de refuerzo 

antes de proceder al colado del concreto y se anotará en la Bitácora el registro de la obra, 

que al efecto llevará El Contratista, todas las modificaciones de barras que se introduzcan, 

las cuales deberán ser inspeccionadas por la Supervisión. 

e) Todas las barras se doblarán en frío, ninguna barra parcialmente ahogada en concreto se 

doblará en el campo. Las barras en racimo están atadas fuertemente entre si formando una 

unidad. El Contratista  tiene  la obligación de poner como varilla de  refuerzo el diámetro 

indicado en los planos, en caso de que El Contratista ponga una varilla de refuerzo de menor 

diámetro tiene que demoler los elementos donde haya habido esta falla por cuenta y riesgo 

del mismo. La obra debe quedar terminada como está  indicado en  los planos y en estas 
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especificaciones. 

f) No se dispondrá, sin necesidad, de empalmes de barras no señaladas en los planos, sin 

autorización de la supervisión. En caso necesario, dispondrá donde la armadura trabaje a 

menos  de  dos  tercios  (2/3)  de  su  tensión  admisible,  pudiendo  ser  por  traslape  siendo 

recomendado el traslape de bayoneta o conexión soldada cuando la barra de refuerzo sea 

mayor de 1” es decir, acero No. 8. 

g) Las juntas se distanciarán unas de otras, de manera que sus centros queden a más de 

cuarenta diámetros a lo largo de la pieza o según indicaciones en los planos. 

 

Cuando  la supervisión permita el uso de espera, el diámetro de estas no deberá ser bajo 

ningún caso, menor que el diámetro del refuerzo principal. 

Formaletas para Cimentaciones: 

a) Las Formaletas con sus soportes tendrán la resistencia y rigidez necesarias para soportar 

el concreto, sin movimientos  locales superiores a  la milésima  (0.001) de  luz. Los apoyos 

estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de la obra 

ya ejecutada, esfuerzos superiores al tercio (1/3) de los esfuerzos de diseño. 

Las juntas de las formaletas no dejarán rendijas de más de tres (3) mm, para evitar pérdidas 

de  la  lechada, pero deberán dejar  la holgura necesaria para evitar que por efecto de  la 

humedad se comprima y deforme la formaleta. 

El Contratista tiene la libertad de usar cualquier tipo de formaleta para las Cimentaciones, 

teniendo cuidado de cumplir con los requisitos de lo establecido en estas especificaciones. 

b) El  descimbrado  o  desencofrado  deberá  hacerse  de  tal  forma  que  no  perjudique  la 

completa seguridad y la durabilidad de la estructura. 

c) Durante la actividad de descimbrado o desencofrado se cuidará de no dar golpes ni hacer 

esfuerzos que puedan perjudicar al concreto. 

e) El  tiempo  de  descimbrado  o  desencofrado  será  de  72  horas,  para  vigas  a  sísmicas, 

Zapatas, Pedestales y Cimentaciones en general. 

f) Para mejor  trabajabilidad de  las  formaletas  se  usará  en  éstas, una película  de  aceite 

quemado  en  el  encofrado  para  evitar  descascaramientos  de  la  superficie  de  concreto 

colado. A todas las Cimentaciones se les hará formaleta, no se permitirá que las zapatas, 

vigas  a  sísmicas  y  todos  los  elementos  que  forman  las  Cimentaciones,  se  cuelen  sin 

formaleta, es decir no se permitirá colar solo con el zanjeo. 

h) Ninguna carga de construcción deberá apoyarse sobre alguna parte de la estructura en 

construcción, ni se deberá retirar algún puntal de dicha parte, excepto cuando la estructura 

junto con el sistema restante de cimbra y de puntales tenga suficiente resistencia como para 

soportar con seguridad su propio peso y las cargas soportadas sobre ella. 
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i) Tiempo mínimo para retirar formaleta: 72 horas para pedestales, vigas de cimentación o 

a sísmicas, y zapatas de columnas y muros. 

j) Cualquiera  sea  el  tipo  de material  usado  para  formaleta,  el  área  en  contacto  con  el 

concreto tiene que ser lisa sin protuberancias, en caso de ser madera, debe ser sin rajaduras 

que pongan en peligro el área de trabajo y pueda desperdiciarse el concreto a la hora de la 

colada. 

 

Concreto para Cimentaciones: 

a) La estructura ha sido diseñada para concreto que tenga una fatiga de ruptura mínima de 

3,000 psi de compresión a los 28 días de colado en la obra. 

b) La proporción de los materiales para los diferentes tipos de concreto, deberán llevar el 

Visto Bueno (VoBo) del  laboratorio de materiales autorizado, o con el Visto Bueno de La 

Supervisión. La mezcla deberá ser satisfactoriamente plástica y laborable con la resistencia 

requerida. 

c) Una vez iniciado el colado, éste deberá efectuarse en una operación continua, hasta que 

termine el colado del tablero o la sección. 

d) El  concreto  que  se  haya  endurecido  parcialmente,  o  que  se  haya  contaminado  con 

materiales extraños, no debe colocarse en la estructura. 

e) Cuando se haga una  junta,  la superficie de concreto debe  limpiarse completamente y 

removerse toda la nata y el agua estancada. 

f) Las  vigas,  losas,  pantallas  de mampostería,  que  se  apoyen  en  columnas  no  deberán 

colarse o construirse en exceso de elevación sino hasta que el concreto de los elementos 

verticales de apoyo haya dejado de ser plástico. 

 

2 . 8 . 1 .  ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y MAMPOSTERIA CONFINADA   

 

2.8.1.1. CONCRETO 
Condiciones  Generales:  Toda  mención  hecha  en  estas  especificaciones  o  indicación 

hecha  en  los  planos, obliga a El Contratista a suministrar e instalar cada artículo, material 

o  equipo,  con  el  proceso  o  método  indicado  y  de  la  calidad  requerida  o  sujeta  a 

calificación,  y a  suministrar  toda  la mano de obra  calificada, equipos y complementarios 

necesarios para la terminación de la obra. 

Trabajo Requerido: Bajo esta sección se  incluye el suministro del equipo, mano de obra 

calificada, materiales, herramientas y servicios necesarios para llevar a cabo y completar, 

en la forma indicada en  los planos y descrito en las especificaciones, lo siguiente: 

 Todo el Acero Estructural. 

 Todo el Concreto para la Estructura. 
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 Todo el Acero de Refuerzo. 

 Todas las piezas de Mampostería Confinada 

 Construcción y Remoción de Formaletas. 

 Acabado de las superficies expuestas del concreto. 

 

Los diferentes actividades deberán tener oportunidad suficiente para considerar trabajos 

que  vayan  dentro  del  concreto  según  los  planos  y  las  especificaciones  o  según  sea 

necesario  para  la  propia  ejecución del trabajo. 

Antes de la colocación del concreto, La Supervisión deberá tener la oportunidad suficiente 

para examinar el trabajo de las otras partes. 

En  general  todo  “Concreto  Reforzado”  debe  de  cumplir  con  todos  los  requisitos  del 

ACI  318‐2005  (American  Concrete  Institute  318‐2005)  “Especificaciones  para  Concreto 

Estructural para Edificios” y deberá cumplir con el Reglamento Nacional de la Construcción. 

(RNC‐07). 

Cemento: El Cemento a emplearse en las mezclas de Concreto será de una marca conocida 

de cemento  Pórtland  Tipo  I  y  deberá  cumplir  en  todo  con  las  especificaciones  de  la 

designación  ASTM  C‐150  (Specificationfor Portland Cement). Alternativamente se puede 

utilizar  cemento  hidráulico  de  uso  general  conforme  a  la  designación  ASTM  C‐1157 

(Performance SpecificationforHydraulicCement). 

El Cemento deberá  llegar al sitio de  la construcción en  sus envases originales  y enteros, 

ser  completamente fresco y no mostrar evidencias de endurecimiento. 

Todo cemento dañado o ya endurecido será rechazado por La Supervisión. El cemento se 

almacenará en  sitios secos, de preferencia en bodegas sobre tarimas de madera en estibas 

de no más de 8 sacos. 

Arena:  La  Arena  debe  ser  natural,  limpia,  libre  de  impurezas,  cantidades  dañinas  de 

sustancias  salinas,  alcalinas y orgánicas o de materias extrañas, deberá pasar toda por  la 

malla No. 4 (16 huecos por pulg2)  antes de usarse en  la mezcla de concreto,  la arcilla y 

materias finas no serán toleradas de exceder éstas el 3% del peso del agregado. 

La arena se debe almacenar en lugares  limpios, secos, y cerca de la obra. Deberá cumplir 

las  especificaciones del ASTM C‐33 y de la sección 3.3 del ACI 318‐05. 

Grava:  La  piedra  triturada  debe  ser  limpia,  libre  de  impurezas  y  de materias  extrañas, 

deberá provenir de  rocas inertes sin actividad con el cemento, inalterables al aire y agua. 

No se permitirá el uso de piedras calcáreas blandas, feldespatos y esquistos. 

El  tamaño del  agregado  grueso del  concreto  (grava  o piedrín) deberá estar de  acuerdo 

con  el  tipo  de  estructura y el espaciamiento del acero de refuerzo principal. El tamaño 
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mínimo a emplearse será de 1.25  cm (1/2”) para cimientos y 0.94 cm (3/8”) para columnas 

y vigas. 

Los agregados deberán ser almacenados en un lugar nivelado, seco y limpio, generalmente 

sobre una  superficie dura y lisa, donde puedan ser guardados, evitando que se mezclen con 

sustancias deletéreas, deberán además protegerse de temperaturas excesivas por cualquier 

medio disponible. 

Todos estos materiales deberán ser aprobados por un Laboratorio de Materiales y Suelos 

reconocidos y aprobados por La Supervisión. 

Es obligación del contratista entregar a la supervisión el diseño de la mezcla de concreto a 

ser utilizado  en  la  construcción. Dicho diseñó debe  ser efectuado por un  laboratorio de 

materiales, el  cual deberá  utilizar los materiales de los bancos sugeridos por el contratista 

o especificados por la supervisión. 

Agua: El Agua empleada en  la mezcla del Concreto deberá  ser potable,  limpia  y  libre de 

cantidades  perjudiciales  de  grasas  y  aceites,  de materias  orgánicas,  álcalis,  asientos  o 

impurezas  que  puedan  afectar la resistencia y propiedades físicas del Concreto. 

En  términos generales,  la  cantidad de agua  será de  aproximadamente de 7 galones por 

cada  saco  de  cemento a emplear en el concreto en dependencia de  la humedad de  los 

áridos. 

No  deberá  utilizarse  agua  no  potable  a menos  que  todas  las  porciones  de  la mezcla 

contengan agua de una misma fuente y los cilindros de resistencia a los 7 y 28 días den por 

lo menos  90%  de  la  resistencia  de pruebas similares hechas con agua potable según  la 

especificación ASTM C‐109. 

2.8.1.2. PUESTA EN OBRA DEL CONCRETO: 
 

Preparación  del  Equipo  y  Lugar  de  Depósito  del  Concreto: Todo  el  equipo  que  se 

utilizará en el mezclado de los materiales, deberá ser limpiado cuidadosamente. Todas las 

superficies que estarán en  contacto con el concreto deberán humedecerse antes de colar 

dicho concreto. 

Mezclado del Concreto: Es recomendable usar mezcladoras mecánicas para el mezclado del 

concreto, y  donde  no  sea  posible  se  podrá  realizar  la mezcla manualmente,  debiendo 

hacerse en una batea de madera limpia, o sobre una superficie impermeable, se elaborará 

la mezcla en seco hasta que todos sus  componentes adquieran una distribución uniforme, 

para luego agregar agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo. 

La  mezcla  de  concreto  fresco  debe  de  tener  una  consistencia  conveniente, plástica y 

trabajable, con la relación agua‐cemento apropiada. 
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Por ningún motivo deberá usarse una mezcla que  tenga más de 45 minutos, contados a 

partir de  la  aplicación del agua, a menos que se apliquen aditivos. 

Colado del Concreto: Una vez iniciado el colado del concreto, dicha operación deberá ser 

continua hasta  su finalización. El concreto no deberá caer desde una altura mayor de 1.20 

m,  salvo  que  caiga por medio  de canaleta o  tubo cerrado y esto  sea autorizado por La 

Supervisión. 

No se tolerará la colocación de mezclas que acusen un principio de fraguado, prohibiéndose 

la adición de agua, de lechada durante la colocación. 

Los  métodos  de  colar  el  concreto  no  deberán  causar  desplazamiento  del  acero  de  

refuerzo  u  otro  material que vaya empotrado en el concreto. Cuélese y consolídese el 

concreto antes del fraguado inicial. 

No se permitirá reutilizar el concreto ligeramente endurecido “reamasar” agregándole agua a 
la mezcla. 

No  colar  el  concreto  sino  hasta  que  las  formaletas,  todos  los  materiales  que  van 

empotrados  y  la  adecuación del material de  la fundación hayan sido  inspeccionados y 

aprobados por La Supervisión. 

Si  lo dispone La Supervisión, en cada fundida El Contratista hará un cilindro de concreto 

para prueba de  compresión,  tomados  de  la  mezcla  que  La  Supervisión  aprueba  y 

determinará  su  resistencia  a  los  veintiocho (28) días por medio de ensayos efectuados en 

el laboratorio de Materiales autorizado. 

Si  los resultados de  la ruptura de cilindros a  los veintiocho (28) días  fuesen defectuosos 

en más de un  25%, La Supervisión rechazará la parte de la obra correspondiente. 

Apisonado  y/o  Vibrado  del  Concreto: En  todos  los  fundidos  se  empleará  el  apisonado 

por vibración prodigando los puntos de vibrado lo necesario para que el efecto se extienda 

a toda  la masa, sin  indicar  desagregaciones  locales.  El  Contratista  podrá  usar  cualquier 

método disponible de vibración,  incluso  vibración manual por medio de varillas “punta de 

bala” en los casos que La Supervisión lo autorice. 

Juntas de Construcción: La colocación del Concreto deberá hacerse de tal manera que se 

garantice  el  monolitismo  de  los  elementos  estructurales.  No  obstante  en  aquellos 

elementos  que  deban  incluir  juntas  de  construcción  se  deberán  seguir  las  siguientes 

recomendaciones: 

 En  las  interrupciones  de  colocación  de  Concreto  se  cuidará  de  dejar  lo  más 

perpendicularmente  posible a  la dirección de  la máxima compresión y donde su 

efecto  sea  menos  perjudicial  siguiendo  en  todo  caso  las  instrucciones  La 

Supervisión. 
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 Cuando haya que reanudarse la colocación del concreto después de varios días de 

interrupción,  se  limpiará  la  superficie  del  concreto  endurecido  que  tendrá 

contacto  con  el  nuevo, mediante  cepillo de alambre con agua y se recubrirá con 

una  capa  delgada  de  mortero  (aditivo)  momentos  antes  de  verter  el  nuevo 

Concreto. 

 

Curado de Concreto: Se cuidará de mantener húmeda  la superficie del Concreto durante 

los  siete  (7)  primeros  días. Se  evitará  todas  las  causas  externas,  como  sobrecargas  o 

vibraciones,  que  puedan  provocar el agrietamiento del Concreto. 

Construcción  de  las  Formaletas:  Aplicar  este  artículo  para  el  encofrado  de  todos  los 

elementos  estructurales  de  concreto  reforzado:  Vigas,  Columnas,  Losas  de  Entrepiso  y 

Muros de Retención o donde  aplique. 

Las formaletas con sus soportes tendrán la resistencia y rigidez necesaria para soportar  la 

colocación del Concreto sin movimientos locales superiores a la milésima (0.001) de la luz. 

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan  sobre  la 

parte de la obra  ejecutada, esfuerzos superiores a un tercio (1/3) de sus resistencias. 

Las  juntas de  las formaletas no dejarán rendijas de más de 3 mm para evitar pérdidas de 

lechada, pero  deberán dejar el hueco necesario para evitar que el efecto de  la humedad 

durante  la colocación del Concreto se suprima y deforme los tablones. 

Las superficies interiores quedarán sin desigualdades o resultados mayores de 3 mm por la 

cara visible  (expuesta) del concreto. 

Antes  de  la  colocación  del  concreto  se  regarán  las  superficies  interiores  y  se  limpiarán 

especialmente  los  fondos de  columnas  y vigas, dejándose  aberturas provisionales para 

facilitar la limpieza en los elementos que lo requieran. 

Con la finalidad de evitar contaminación con materiales extraños y/o pérdida de  lechada, 

no  se  permitirá  colar  las  vigas  a  sísmicas  y  zapatas  directamente  sobre  el  terreno  de 

desplante sin el uso de formaletas  para  los costados de viga y una plantilla de concreto 

pobre (o mejoramiento del suelo haciendo uso del  suelo cemento) por debajo de cada viga 

y zapata tal como se indica en los planos. 

Desencofrados  o  Descimbramiento: En  los  lugares  como  costados  de  vigas,  en  donde 

puedan desarmarse las formaletas sin afectar los soportes, estos podrán removerse después 

de 24 horas. 

No se hará ningún descimbramiento mientras el Concreto no tenga la resistencia superior 

al triple de la  carga de trabajo producida por dicha operación. 
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Durante  estas  operaciones  de  descimbramiento,  se  cuidará  de  no  dar  golpes  ni  hacer 

esfuerzos sobre el  Concreto que puedan perjudicarle y que el descenso o separación de los 

apoyos  se hagan en  forma que  no  se  produzcan  esfuerzos  anormales  al  punto  que 

superen  el  tercio  (1/3)  de  los  previstos  en  los  cálculos. 

 

1) No se pondrán cargas vivas sobre paredes hasta después de 7 días de haber colocado el 
Concreto. 

2) No se podrá cargar losas hasta después de 21 días de haber colocado el Concreto. 

Desencofrado de Columnas: El tiempo de descimbrado o desencofrado será de 48 horas, 

para  los  costados de columnas de paredes y de 72 horas para columnas aisladas. 

Ninguna  carga de construcción deberá apoyarse  sobre alguna parte de  la estructura en 

construcción, ni se deberá retirar algún puntal de dicha parte, excepto cuando la estructura 

junto con el sistema restante  de cimbra y de puntales tenga suficiente resistencia como 

para soportar con seguridad su propio peso y  las cargas soportadas sobre ella. 

Desencofrado de Vigas y Losas: A todas las vigas se les hará formaleta, no se permitirá que 
las vigas,  se cuelen sin formaleta y antes de la colada debe ser revisada por La Supervisión. 

Mejoramiento del Suelo de Cimentación: Se deberá mejorar el suelo por debajo del nivel 

de desplante  de  las  vigas  de  cimentación  hasta  una  profundidad  mínima  de  0.60  m, 

por  debajo  de  su  nivel  de  desplante  y en un  ancho adicional de 0.10 m  al ancho de  la 

zapata,  luego  compactar  el  fondo  de  la excavación  con  una  mezcla  estabilizada  con 

cemento  formada  con  la  dosificación  por  partes  de  1:10  (cemento: suelo). Esta mezcla 

ya preparada se colocará en el fondo de  la excavación de cada viga de  cimentación y de 

las zapatas, y se compactará en capas no mayores de 0.15 m al 95% Proctor Estándar  del 

suelo cemento como mínimo. 

Todo esto a menos que los planos constructivos especifiquen algo diferente. 

Acero de Refuerzo: Las varillas empleadas en el refuerzo del Concreto en  la Construcción 

de  toda  la  obra  deberán  cumplir  con  la  designación  ASTM‐  A‐615 

(SpecificationforDeformed and PlainBillet‐Steel  Barsfor  Concrete  Reinforcement),  Grado 

60  (fy  =  60,000  psi),  las  varillas  se  colocarán  y  fijarán  de  acuerdo a los planos y al 

Reglamento Nacional de la Construcción (RNC‐07). 

Todas las varillas deberán de ser nuevas, estar limpias y libres de escama, trazos de oxidación 

avanzada,  grasa y  otras impurezas o imperfección que afecten sus propiedades físicas, su 

resistencia o su  adherencia al Concreto. 
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Las varillas se fijarán a las formaletas con alambre o tacos de Concreto entre si, con ataduras 

de alambre  de  hierro  dulce  No.  16  de  modo  que  no  puedan  desplazarse  durante  la 

colocación  del Concreto  y/o  vibrado. 

Salvo  indicación  especial  en  los  planos,  las  varillas  quedarán  separadas  de  la  superficie 

por  lo menos  cuatro cm  (4 cm) en vigas y columnas, tres cm en  losas y siete cm en  los 

cimientos y caras colocadas en  contacto con el suelo. 

La separación entre varillas paralelas será como mínimo, igual a 2.5 cm o uno y medio (1 ½) 

el diámetro  del mayor agregado usado en dicho cemento. 

No  se  dispondrá  sin  necesidad,  empalmes  de  barras  no  señaladas  en  los  planos  sin 

autorización  La  Supervisión. En  caso  contrario,  se dispondrá donde  la  armadura  trabaje 

menos  de  2/3  de  su  tensión  admisible, pudiendo ser por solape o soldadura cuando el 

diámetro de  las barras de refuerzo sea de 1”.  En ningún caso se deberá exceder la fuerza 

cortante y adherencias. 

Cuando el empalme se efectuase por solape,  las barras deberán  traslaparse por  lo menos 
veinticuatro   (24) diámetros en ningún caso el solape será menor de 12” por barras. 

El espesor del Concreto alrededor del solape, no será menor de dos (2) diámetros. 

Los empalmes  se distanciarán uno de otro, de modo que  sus  centros queden a más de 

veinticuatro (24)  diámetros a lo largo de la pieza. 

Las  barras  de  acero  se  cortarán  y  doblarán  ajustándose  a  las  dimensiones  y  formas 

indicadas en  los  planos y  las planillas de hierros,  las mismas que deberán ser verificadas 

por La Supervisión de Obra  antes de su utilización. 

El  doblado  de  las  barras  se  realizará  en  frío, mediante  el  equipo  adecuado  y  velocidad 

limitada,  sin  golpes ni choques. 

Queda terminantemente prohibido el cortado y el doblado en caliente. Las barras de acero 

que  fueron  dobladas  no  podrán  ser  enderezadas,  ni  podrán  ser  utilizadas  nuevamente 

sin antes eliminar  la  zona  doblada. 

El radio mínimo de doblado, salvo indicación contraria en los planos será: 

Acero 2,800 kgf/cm2 (fatiga de fluencia): 10  veces el diámetro 

La tendencia a  la rectificación de  las barras con curvatura dispuesta en zona de tracción, 

será evitada mediante estribos adicionales convenientemente dispuestos. 

Cuando  se  use  soldadura,  ésta  deberá desarrollarse  totalmente  para  la  transferencia 

del esfuerzo completo. En partes fundamentales de la estructura, como muros y columnas, 

el refuerzo debe ser del  largo especificado en los planos o soldados para dar ese largo, si 

las varillas o barras comerciales no lo  dan. 
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En la unión de  la placa base con el pedestal de concreto se usará refuerzo Grado 60 (fy = 

60,000 psi) en  su anclaje. 

Amarres de Concreto: Todas las paredes de mampostería deberán llevar amarres donde se 

indique en  los planos o en estas especificaciones. 

Todos  los paños de paredes  tendrán  amarres  verticales  y horizontales de  tal  forma que 

la separación  entre los amarres horizontales (vigas) no sea mayor de 3 m de centro a centro. 

Unidades de Mampostería: el Bloque debe cumplir con el Tipo BE‐1 (Bloque estructural 1), 

de acuerdo a NTON 12‐008‐09, la cual especifica resistencia promedio a la compresión  para 

un ensayo de tres unidades 1980 PSI y resistencia mínima por unidad no menor de 1765 PSI. 

Se cuidará de mantener continuamente húmedas las superficies y arriba de los diez grados 

centígrados.  Se  evitará  causas  extremas  (sobrecargas,  vibraciones  etc.)  que  puedan 

provocar fisuras en el concreto mientras este no haya curado. 

Mortero  y  Juntas de Mortero: Las  Juntas de Mortero entre  los bloques  será de 1.5  cm 
por  lo que  la  arena deberá cribarse usando la malla No. 8. 
Para asientos, unión de bloques y otros elementos la mezcla se preparará según ASTM C‐
270  (Specification for Mortarfor Unit Masonry) y tendrá una resistencia a la compresión de 
150 kgf/cm2, con una  proporción Cemento: Arena de 1:3. 
 

2.9 .  ESTRUCTURAS METÁLICAS 

ESTRUCTURA ACERO 

Condiciones Generales: 

a) Toda mención hecha en estas especificaciones o  indicación hecha en  los planos, 
obliga  a  El  Contratista  a  suministrar  e  instalar  cada  artículo, material  o  equipo 
con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación 
y  suministrar  toda  la mano de obra,  equipos y complementarios necesarios para 
la terminación de la obra. 

b) Las reglas y prácticas corrientes establecidas en el código prácticas estándar para 
edificios  y  puentes  de  acero  y  las  especificaciones  para  “Diseño,  Fabricación  y 

Erección  de  Acero  Estructural  para  Edificios  del  Instituto  Americano  de 

Construcción de Acero”,  salvo que en  los planos se diga lo contrario. 

c) En los planos de detalles se proporciona la información necesaria para la ejecución 

en  taller  de  la  estructura  señalando  además  las  juntas  de  campo  con  las 

indicaciones precisas para su elaboración. 

 

Trabajo Requerido: 

a) Esta sección cubre  la fabricación y erección de  la estructura de acero  incluyendo 

los perfiles y  láminas. 
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b) El Contratista será el único responsable de errores de fabricación o cualquier otro 
detalle que no esté de acuerdo con los planos o estas condiciones. 

c) El Contratista suministrará patrones para la colocación de los pernos de anclajes y 

esperas. Será  responsable de  la  colocación  a  tiempo de  todos  los  elementos de 

acero que necesite dejar empotrados en el Concreto, refiriéndose a los planos para 

ubicación y dimensiones. 

d) Se  incluyen  también  las  obras  de  reforzamiento  y/o  rehabilitación  de  las 

construcciones existentes y que serán reincorporadas en el nuevo complejo.  

 

Materiales: 

a) El acero para la construcción de elementos tales como, placas base, rigidizadores, 
perlines de  techo, etc., deberá cubrir las especificaciones de la designación ASTM 
A‐40  (Specification  for  Carbon  Structural  Steel),  para  acero  estructural  para 
soldarse con un  límite de  fluencia  de  por  lo menos  40,000     No  se  admitirán 
elementos dañados que presenten algún tipo de deformación. 

b) Se podrán usar pernos en el campo si se indica. Los pernos con sus tuercas deberán 

cubrir las  especificaciones  ASTM A‐307  (SpecificationforCarbon  Steel  Bolts  and 

Studs, 60 psi TensileStrength). 

c) Todas las estructuras llegarán pintadas a la obra, con pintura anticorrosiva a prueba 

de  óxido.  En  la  obra  la  estructura  recibirá  una  segunda  mano  de  pintura 

anticorrosiva, de color diferente al de  la primera mano, antes de aplicar el acabado 

final. 

La pintura se aplicará con soplete, no se permitirá pintada con brocha. Así mismo aplicar 

dos manos a la  soldadura de campo. 

Soldadura: 

a) Las  superficies  que  vayan  a  soldarse  deberán  estar  libres  de  costras,  escorias, 
óxido,  grasa,  pintura,  o  cualquier  otro  material  extraño,  pero  se  permite  que 
haya  costras  de  laminado  que  resistan un cepillado vigoroso realizado con un 
cepillo de alambre. 

b) Esta  sección  comprende  toda  la  soldadura  y  cortes  que  tendrán  lugar  en  la 

fabricación o en el  campo, ya sea para la estructura de acero o para cualquier otro 

trabajo que se suscite en la obra  o que está implicado en los planos. 

c) Toda  la  soldadura  incluyendo  precauciones  de  seguridad  diseño  de  conexiones 

soldadas,  electrodos,  filler,  metal,  mano  de  obra,  inspección,  calificación  y 

examen del operador será de  acuerdo con las normas aplicadas determinadas por 

La Supervisión de la última edición del AWS  D1.1  a  no  ser  que  en  los  planos  se 

especifique  lo contrario. El electrodo a usarse será clase  E6013  o el  sugerido  en 

los  planos,  para  obras  de  soldadura  de  arco  sumergido  con  acero  estructural. 

d) Los  exámenes  de  calificación  de  los  obreros  soldadores  deberán  ser  realizados 
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por  El  Contratista,  salvo  que  él  considere  innecesario  el  examen  de  aquellos 

operadores, debido a su experiencia y habilidad en el ramo. 

 
Las muestras  de  soldaduras  hechas  serán  aprobadas  en  presencia  del  Contratista.  Las 

pruebas de soldaduras serán por cuenta del Contratista. 

1) Todos los métodos de soldar y los electrodos a usarse deberán ser aprobados por 

La  Supervisión. Esta aprobación no  relevará al Contratista de su  responsabilidad 

referente  a  hacer  buenas conexiones  sólidas  y duraderas y de acuerdo con  las 

especificaciones. 

 
2) Si  se  suscita  duda  sobre  la  eficiencia  de  la  soldadura  hecha,  la  Supervisión 

podrá  ordenar  pruebas  de  trepanación  de  soldadura,  si  las  pruebas  resultan 

deficientes, se chequearán todas  las soldaduras. Las soldaduras defectuosas serán 

cortadas todas o parcialmente de acuerdo a como lo indique La Supervisión y serán 

resoldadas de nuevo. 

3) El detalle completo de soldadura y métodos de soldadura deberán ser sometidos 

a La  Supervisión y sujetos a los planos y especificaciones. 

4) El tamaño de la soldadura será según el espesor del material más delgado a unir. 

La superficie  de la soldadura será perfectamente plana o ligeramente plana. 

 

Pintura: Empaque: Suministrar un color contrastante para cada mano de pintura. El color 

de la mano de acabado deberá cumplir con la Norma Federal 595 B. Si se solicita, proveer 

muestras de los colores obtenidas del proveedor de la pintura. 

Suministrar la pintura en recipientes fuertes y plenamente identificados con lo siguiente: 

 Nombre o marca de fábrica. 

 Tipo de pintura, color, fórmula, número del lote y fecha de manufactura. 

 Peso total. 

 Volumen incluyendo el porcentaje de sólidos y el porcentaje de compuesto orgánico 

volátil (COV). 

 Requisitos de almacenamiento. 

 Instrucciones de mezclado e instrucciones para la limpieza del equipo. 

 Nombre y dirección del Fabricante. 

 
Contenido de Compuesto Orgánico Volátil (COV): 

Cumplir con los siguientes límites del COV tanto para la pintura en el taller como en 

el campo:   

Capas claras (no pigmentadas).........................................................520 gr/L máx. 

Otras capas........................................................................................350 gr/L máx. 
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Contenido de Plomo: 

En la película seca.........................................................................máx. 0.06%, en peso. 

 

Otras propiedades: 

Suministrar pintura que: 

 No muestre asentamiento excesivo en un tarro recientemente abierto. 

 Se  redispersa  fácilmente  con  una  paleta  hasta  llegar  a  un  estado  suave  y 

homogéneo,  libre  de  grumos, aglutinación,  separación de  color, decoloración, 

pelotas y peladuras. 

 No forme nata dentro de 48 horas en un recipiente cerrado a ¾ de su capacidad. 

 Se aplica fácilmente con la brocha. 

 Posea buenas propiedades de nivelación. 

 No muestra  tendencias a correrse  o  combarse  cuando  es  aplicada  a  superficies  

de  acero  verticales y lisas. 

 Se  seca  y  adquiere  un  acabado  uniforme  y  liso,  libre  de  asperezas,  rasposidad, 

desigualdad y otras imperfecciones de la superficie. 

 No muestre huellas o separación cuando fluye sobre un vidrio limpio. 

 No  muestra  espesamiento,  cuajamiento, gelatinosidad  ni  aglutinamiento  duro 

después de 6 meses de almacenamiento en un recipiente cerrado herméticamente 

y lleno a una temperatura de  20ºC. 

Pintura para estructuras metálicas: 

Conforme a lo siguiente: 

 Imprimador de Zinc Inorgánico................................................AASHTO M 300 Tipo II 

 Imprimador de Vinil a Brocha.......................................... MIL‐P‐15328 ó SSPC No. 27 

 Capa de Uretano Alifático............................................................... USPS‐C‐644 Tipo I 

 Capa de Látex Acrílico ........................................................................SSPC No. 24 

 Capa de Epóxico............................................................... MIL‐P‐24441 o SSPC No. 22 
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Planos 

Se entregaran como anexo, planos de usos, zonificación y flujos. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I. “Procesos de Control Pasos de Frontera (RG ‐ 2261) Frontera Nicaragua 
– Honduras ‐ Paso El Guasaule  

 ANEXO  II.  “Base para  la Validación  del Proceso de Control  y del  Sistema de 
Control de Gestión de Cargas y Pasajeros en los Pasos de Frontera 

ANEXO III. “Centro de Control Nacional de Nicaragua (CCN NI) Puesto de Control 
de  Frontera  Guasaule  –  Guasaule  (HN),  Proyección  de  Demanda  y 
Dimensionamiento”   

ANEXO IV. “Informe de Gestión Ambiental y Social IGAS” y el “Plan de Gestión 
Ambiental PGA” 

ANEXO V. PLANOS (zonificación, usos y recorridos) 
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Condiciones Generales 

A. Contrato e Interpretación 

1.  Definiciones  1.1 Las siguientes palabras y expresiones tendrán el significado 
que se les asigna a continuación: 

“Aceptación Operativa”  significa  la aceptación por parte del 
Contratante de las Obras (o cualquier parte de las Obras donde 
el Contrato disponga la aceptación de las Obras en partes), que 
certifique  el  cumplimiento  del  Contrato  por  parte  del 
Contratista de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 25 
de estas  CG (Puesta en Servicio y Aceptación Operativa).  

“Año” significa 365 días. 

“Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo. 

“Comité de Resolución de Controversias” (CRC) es la persona 
o  personas  designadas  como  tal  en  las  CE  y  nombradas  de 
común acuerdo por el Contratante y el Contratista para tomar 
decisiones  en  relación  con  cualquier  controversia  o 
desavenencia entre el Contratante y el Contratista que le sea 
remitida por las Partes de conformidad con la Subcláusula 44.1 
(Comité de Resolución de Controversias) de estas CG. 

“Contratista”  es  la  persona  o  personas  cuya  oferta  para 
ejecutar el Contrato ha sido aceptada por el Contratante y que 
es designada como tal en el Contrato, e incluye a los sucesores 
legales o los cesionarios autorizados del Contratista. 

“Contratante” es  la persona designada como tal en  las CE e 
incluye a los sucesores legales o los cesionarios autorizados del 
Contratante. 

“Contrato” es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el 
Contratista, junto con los documentos del Contrato que en él 
se  mencionan;  los  cuales  constituirán  el  Contrato,  y  la 
expresión “el Contrato” se interpretará de tal manera en todos 
esos documentos. 

“CE” son las Condiciones Especiales.  

“CG”  son  las  Condiciones  Generales  contenidas  en  esta 
Sección. 

“Día” significa un día calendario.  
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“Documentos del Contrato” son los documentos enumerados 
en la Cláusula 1.1 del Convenio, incluidas todas las enmiendas.

“Equipos del Contratista” son todos los elementos de planta, 
instalaciones, equipos, maquinarias, herramientas, aparatos, 
dispositivos u objetos de todo tipo necesarios durante o para 
la ejecución,  la terminación y el mantenimiento de  las obras 
que ha de proporcionar el Contratista, pero que no incluyen la 
planta u otros elementos que formen parte o estén destinados 
a formar parte de las Obras Permanentes. 

“Fecha  Efectiva”  es  la  fecha  en  que  se  cumplen  todas  las 
condiciones que se enumeran en el artículo 3 (Fecha efectiva) 
del convenio para determinar el plazo de terminación de  las 
Obras. 

“Gerente  de  Obras”  es  la  persona  nombrada  por  el 
Representante  del  Contratista  de  la manera  prevista  en  la 
Subcláusula 17.2.7 de estas CG. 

“Gerente  de  Proyecto”  es  la  persona  designada  por  el 
Contratante de  la manera prevista en  la Subcláusula 17.1 de 
estas CG (Gerente de Proyecto) y designada como tal en las CE
para desempeñar las funciones que le han sido delegadas por 
el Contratante.  

“Inspecciones  y  Ensayos  Previos”  son  las  pruebas, 
verificaciones y otros requisitos indicados en los Requisitos del 
Diseño y  las Obras que ha de  llevar a cabo el Contratista en 
preparación  para  la  terminación,  según  lo  previsto  en  la 
Cláusula 24 (Terminación de las obras) de estas CG. 

  “Mes” significa un mes calendario. 

“País de origen” significa  los países elegibles de conformidad 
con las normas del Banco, y la Sección V Países Elegibles. 

“Parte”  significa  el  Contratante  o  el  Contratista,  según  lo 
requiera el contexto, y las “Partes” significan los dos. 

“Período de  responsabilidad por defectos” es el período de 
validez de  las  garantías proporcionadas por el Contratista  a 
partir  de  la  terminación  de  las  Obras  o  de  parte  de  ellas, 
durante el cual el Contratista es responsable de  los defectos 
con respecto a las Obras (o la parte de ellas que corresponda), 



  Sección VII. Condiciones Generales del Contrato ‐ 5 ‐ 

 

de  conformidad  con  la  Cláusula  27  (Responsabilidad  por 
defectos) de estas CG. 

“Planta”  significa  los  elementos  permanentes  de  planta, 
equipos, maquinarias, aparatos, materiales, artículos y objetos 
de  toda  índole  que  el  Contratista  ha  de  suministrar  e 
incorporar en las Obras Permanentes de acuerdo al Contrato 
por  el  Contratista  incluidos  vehículos  comprados  por  el 
Contratante en relación con la construcción u operación de las 
Obras. “Plazo de Terminación de las Obras” es el plazo dentro 
del  cual han de  terminarse  las obras en  su  totalidad  (o una 
parte de las obras si se ha establecido un plazo distinto para la 
terminación de esa parte), según se menciona en la Cláusula 8 
de estas CG y de conformidad con las disposiciones pertinentes 
del Contrato. 

“Precio del Contrato” es la suma que se indica en el artículo 2.1 
(Precio  del  Contrato)  del  Contrato,  con  sujeción  a  las 
enmiendas  y  ajustes  o  las  deducciones  de  que  pueda  ser 
objeto, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato. 

“Prueba(s)  de  Terminación”  significa  la(s)  prueba(s) 
especificadas en los Requisitos de Diseño y la Obra que serán 
realizadas  a  efectos  de  verificar  si  las  Obras  o  una  parte 
específica  de  las mismas  pueden  rendir  de  acuerdo  con  las 
disposiciones de la Subcláusula 25.2 (Pruebas de Terminación 
de estas CG”. 

“Puesta en Servicio” es  la operación  inicial de  las Obras o de 
cualquier  parte  de  ellas  por  el  Contratista  después  de  su 
terminación,  la  cual  ha  de  realizar  el  Contratista  de 
conformidad con  lo dispuesto en  la Subcláusula 25.1 (Puesta 
en  Servicio)  de  estas CG  a  fin  de  realizar  la(s)  prueba(s) de 
terminación. 

 “Representante del Contratista” es  toda persona nombrada 
por el Contratista y aprobada por el Contratante de la manera 
prevista en la Subcláusula 17.2 de estas CG (Representante del 
Contratista  y  Gerente  de  Obras)  para  desempeñar  las 
funciones que le han sido delegadas por el Contratista. 

“Servicios”  son  todos  los  servicios  que  complementan  las 
Obras y que el Contratista ha de prestar en virtud del Contrato; 
por  ejemplo,  transporte  y  obtención  de  seguro marítimo  u 
otros seguros similares, inspección, despacho, preparación del 
sitio  de  las  Obras  (incluidos  el  suministro  y  el  uso  de  los 
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equipos del Contratista y el suministro de todos los materiales 
de construcción necesarios), montaje, prueba, inspecciones y 
ensayos  previos,  puesta  en  servicio,  operación, 
mantenimiento,  suministro  de  manuales  de  operación  y 
mantenimiento,  capacitación,  entre  otros,  según  el  caso  lo 
requiera. 

“Sitio” es el terreno y otros lugares en que han de construirse 
las Obras y cualquier otro terreno o lugar que, de acuerdo a lo 
especificado en el Contrato, forme parte del sitio.  

“Subcontratista”  es  toda  persona  con  quien  el  Contratista 
subcontrata directa o indirectamente la ejecución de cualquier 
parte de las obras, incluida la preparación de cualquier diseño 
o el  suministro de  cualquier bien, e  incluye a  sus  sucesores 
legales o cesionarios autorizados. 

“Terminación” significa que  las obras (o una parte específica 
de ellas si en el Contrato se precisan partes específicas) han 
quedado  terminadas  operacional  y  estructuralmente  y  en 
condición general satisfactoria, que se han terminado todas las 
inspecciones y ensayos previos a  la puesta en servicio de  las 
obras o la parte específica de ellas, y que las Obras o la parte 
específica de ellas están listas para la puesta en servicio según 
lo previsto en  la Cláusula 24  (Terminación de  las Obras) de 
estas CG. 

“Obras  Permanentes”  significa  las  obras  permanentes  a  ser 
ejecutadas por el Contratista según el Contrato. 

“Obras Temporales”  significa  todas  las obras  temporales de 
cualquier clase (excepto Equipo del Contratista) requeridas en 
el  Sitio  para  la  ejecución  y  terminación  de  las  Obras 
Permanentes y para subsanar cualquier defecto. 

 “Obras”  significa  las  Obras  Permanentes  y  las  Obras 
Temporales, o cualquiera de ellas según convenga. 

“Materiales” significa cosas de toda clase (salvo la Planta) cuyo 
propósito  sea  formar  o  que  formen  parte  de  las  Obras 
Permanentes,  incluidos materiales de  solo  suministro  (si  los 
hubiere)  a  ser  suministrados  por  el  Contratista  según  el 
Contrato. 

“Especificación”  significa  el  documento  titulado 
especificación, según sea  incluido en el Contrato, y cualquier 
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adición y modificación a  la especificación según el Contrato. 
Dicho documento especifica las Obras. 

“Dibujos”  significa  los  dibujos  de  las  Obras,  según  sean 
incluidos  en  el  Contrato,  y  cualquier  dibujo  adicional  y 
modificado expedido por (o en nombre) del Contratista o del 
Contratante según el Contrato. 

“Listas”  significa  el/los  documento(s)  titulados  listas, 
diligenciados por el Contratista y entregados con  la Carta de 
Oferta, e incluidos en el Contrato. Dichos documentos podrán 
incluir datos, listas y anexos de tarifas y/o precios. 

2.  Documentos 
del Contrato 

2.1 Con sujeción a la Cláusula 1.2 del Convenio, todos los 
documentos que forman parte del Contrato (y todas las partes 
de esos documentos) deberán ser correlativos y 
complementarios y explicarse mutuamente. El Contrato se 
considerará como un todo. El orden de precedencia es el 
estipulado en el Convenio. 

3.  Interpretación  3.1 Salvo cuando el contexto requiere otra cosa, en el Contrato:

(a) las  palabras  que  indican  un  género  incluyen  ambos 
géneros; 

(b) las palabras que  indican el  singular  incluyen  también el 
plural, y viceversa; 

(c) las disposiciones que incluyen las palabras “consiente(n)”, 
“consentimiento”,  “convienen  en”  “han  convenido  en”, 
“acuerdan”, “han acordado” o “acuerdo”  requieren que 
dicho acuerdo o consentimiento se consignen por escrito;

(d) las palabras “Licitante” y “Oferente” son sinónimos entre 
sí, al  igual que  las palabras “documentos de  licitación” y 
“documentos de oferta”; y 

(e) “escrito(a)”  o  “por  escrito”  significa  escrito  a  mano, 
mecanografiado, impreso o consignado en algún soporte 
electrónico, con el resultado de un registro permanente.  

3.2 Los términos colocados al margen y otros encabezamientos no 
se tomarán en cuenta en la interpretación de las presentes 
condiciones. 

3.3 Contrato completo 
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 Con  sujeción  a  la  Subcláusula  16.4  de  estas  CG,  el  Contrato 
constituye  el  acuerdo  completo  entre  el  Contratante  y  el 
Contratista con respecto al objeto del Contrato y prevalecerá 
sobre  todas  las  comunicaciones,  negociaciones  y  acuerdos 
(escritos o verbales) entre  las Partes al respecto formalizados 
antes de la fecha del Contrato. 

3.4 Enmiendas 

 Toda enmienda u otra variación del Contrato deberá hacerse 
por escrito, estar fechada y referirse expresamente al Contrato, 
y llevar la firma de un representante debidamente autorizado 
de cada una de las Partes contratantes. 

3.5 Contratista Independiente 

 El Contratista será un contratista  independiente encargado de 
dar  cumplimiento  al  Contrato.  El  Contrato  no  crea  ningún 
organismo, asociación, sociedad en participación u otra relación 
conjunta  entre  las  Partes  contratantes.  Con  sujeción  a  las 
disposiciones del Contrato, el Contratista será exclusivamente 
responsable de  la forma en que se cumpla el Contrato. Todos 
los  empleados,  representantes  o  subcontratistas  cuyos 
servicios  utilice  el  Contratista  para  dar  cumplimiento  al 
Contrato estarán bajo pleno control del Contratista y no serán 
considerados empleados del Contratante, y en ningún caso se 
entenderá que el Contrato o cualquier subcontrato adjudicado 
por  el  Contratista  crea  relaciones  contractuales  entre  esos 
empleados, representantes o subcontratistas y el Contratante.

3.6 Prohibición de Dispensas y Renuncias 
3.6.1. Con sujeción a la Subcláusula 3.7.2 de estas CG, ninguna 

relajación, abstención, demora o indulgencia por una de 
las Partes en exigir el cumplimiento de cualquiera de las 
Condiciones Contractuales, ni  la  concesión de  tiempo 
por  una  de  las  Partes  a  la  otra  Parte menoscabará, 
afectará o  limitará  los derechos de esa Parte en virtud 
del Contrato; tampoco la dispensa por una de las Partes 
a un incumplimiento del Contrato servirá como dispensa 
a  un  incumplimiento  posterior  o  continuado  del 
Contrato. 

3.6.2.  La renuncia a los derechos, facultades o recursos de una 
Parte en virtud del Contrato deberá hacerse por escrito, 
fecharse  y  llevar  la  firma  de  un  representante 
autorizado de  la Parte  renunciante;  además, deberán 
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especificarse en ella los derechos a que se renuncia y la 
medida en que se renuncia a ellos. 

3.7 Divisibilidad del Contrato 

 Si una disposición o  condición del Contrato está prohibida o 
resulta  inválida  o  inexigible,  esa  prohibición,  invalidez  o 
inexigibilidad  no  afectará  a  la  validez  o  la  exigibilidad de  las 
demás disposiciones y Condiciones Contractuales. 

3.8 País de Origen 

 “Origen” significa el lugar donde se extraen, cultivan, producen 
o  fabrican  los  bienes  y  sus  componentes,  y  desde  donde  se 
prestan los servicios. Se producen componentes de los bienes 
cuando, mediante  un  proceso  de  fabricación,  elaboración  o 
ensamblado  sustancial o  significativo  se obtiene un producto 
reconocido comercialmente que difiere sustancialmente de sus 
componentes en lo que respecta a sus características básicas o 
a sus fines o usos. 

4. Comunicaciones  4.1 Siempre que en estas Condiciones se disponga la concesión o 
la expedición de aprobaciones, certificados, consentimientos, 
decisiones, notificaciones, descargos y solicitudes, éstos: 

(a) se  harán  por  escrito  y  se  entregarán  contra  acuse  de 
recibo, y 

(b) se entregarán, enviarán o transmitirán a la dirección 
respectiva que se estipula en el Contrato para el recibo 
de notificaciones.  

Cuando se expida un certificado a una de  las Partes, quien  la 
expida deberá enviar una copia a la otra Parte. Cuando se envíe 
a una de las Partes una notificación expedida por la otra Parte 
o por el Gerente de Proyecto, se enviará copia a la otra Parte o 
al Gerente de Proyecto, según el caso. 

5.  Ley Aplicable e 
Idioma 

5.1 El Contrato se regirá y se interpretará de conformidad con las 
leyes del país que se indica en las CE. 

5.2 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato 
es el que se indica en las CE.  

5.3 Las  notificaciones  se  harán  en  el  idioma  del  Contrato,  salvo 
indicación contraria estipulada en las CE. 

6.   Prácticas 
prohibidas  

6.1. El  Banco  exige  a  todos  los  Prestatarios  (incluyendo  los 
beneficiarios  de  donaciones),  organismos  ejecutores  y 
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organismos contratantes, al  igual que a todas  las firmas, 
entidades  o  individuos  oferentes  por  participar  o 
participando  en  actividades  financiadas  por  el  Banco 
incluyendo,  entre  otros,  solicitantes,  oferentes, 
proveedores  de  bienes,  contratistas,  consultores, 
miembros  del  personal,  subcontratistas,  subconsultores, 
proveedores  de  servicios  y  concesionarios  (incluidos  sus 
respectivos  funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o  implícitas), observar  los 
más altos niveles éticos y denuncien al Banco6 todo acto 
sospechoso de  constituir una Práctica Prohibida del  cual 
tenga conocimiento o sea  informado, durante el proceso 
de  selección  y  las  negociaciones  o  la  ejecución  de  un 
contrato.  Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: 
(i)  prácticas  corruptivas;  (ii)  prácticas  fraudulentas; 
(iii)  prácticas  coercitivas;  y  (iv)  prácticas  colusorias  y  (v) 
prácticas  obstructivas.  El  Banco  ha  establecido 
mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de 
Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a 
la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para 
que  se  investigue  debidamente.  El  Banco  también  ha 
adoptado procedimientos de sanción para la resolución de 
casos  y  ha  celebrado  acuerdos  con  otras  Instituciones 
Financieras  Internacionales  (IFI)  a  fin  de  dar  un 
reconocimiento  recíproco  a  las  sanciones  impuestas  por 
sus respectivos órganos sancionadores. 

(a)  El  Banco  define,  para  efectos  de  esta  disposición,  los 
términos que figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir 
o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de 
valor para influenciar indebidamente las acciones de 
otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 
incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, 
que  deliberada  o  imprudentemente,  engañen,  o 
intenten  engañar,  a  alguna  parte  para  obtener  un 
beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir 
una obligación; 

                                                 
6 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de 

Prácticas  Prohibidas,  las  normas  aplicables  al  proceso  de  investigación  y  sanción  y  el  convenio  que  rige  el 
reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 
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(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar 
daño,  o  amenazar  con  perjudicar  o  causar  daño, 
directa  o  indirectamente,  a  cualquier  parte  o  a  sus 
bienes para influenciar indebidamente las acciones de 
una parte; 

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 
partes  realizado  con  la  intención  de  alcanzar  un 
propósito  inapropiado,  lo  que  incluye  influenciar  en 
forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a.  destruir,  falsificar,  alterar  u  ocultar 
deliberadamente evidencia significativa para  la 
investigación  o  realizar  declaraciones  falsas 
ante  los  investigadores  con  el  fin  de  impedir 
materialmente una  investigación del Grupo del 
Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, 
fraudulenta,  coercitiva  o  colusoria;  y/o 
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte 
para  impedir que divulgue  su  conocimiento de 
asuntos  que  son  importantes  para  la 
investigación o que prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente 
el  ejercicio  de  inspección  del  Banco  y  los 
derechos  de  auditoría  previstos  en  el  párrafo 
6.1 (f) de abajo. 

(b)  Si  se  determina  que,  de  conformidad  con  los 
Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier firma, 
entidad  o  individuo  actuando  como  oferente  o 
participando  en  una  actividad  financiada  por  el  Banco 
incluidos,  entre  otros,  solicitantes,  oferentes, 
proveedores,  contratistas,  consultores,  miembros  del 
personal,  subcontratistas,  subconsultores,  proveedores 
de  bienes  o  servicios,  concesionarios,  Prestatarios 
(incluidos  los  Beneficiarios  de  donaciones),  organismos 
ejecutores  u  organismos  contratantes  (incluyendo  sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido 
una  Práctica  Prohibida  en  cualquier  etapa  de  la 
adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 
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(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 
contrato para  la adquisición de bienes o servicios,  la 
contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii)  suspender  los  desembolsos  de  la  operación,  si  se 
determina,  en  cualquier  etapa,  que  un  empleado, 
agencia o representante del Prestatario, el Organismo 
Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una 
Práctica Prohibida; 

(iii)  declarar  una  contratación  no  elegible  para 
financiamiento del Banco  y  cancelar  y/o acelerar  el 
pago  de  una  parte  del  préstamo  o  de  la  donación 
relacionada  inequívocamente  con  un  contrato, 
cuando exista evidencia de que el  representante del 
Prestatario,  o  Beneficiario  de  una  donación,  no  ha 
tomado  las medidas  correctivas  adecuadas  (lo  que 
incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al 
Banco  tras  tener  conocimiento de  la  comisión de  la 
Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere 
razonable; 

(iv)  emitir  una  amonestación  a  la  firma,  entidad  o 
individuo  en  el  formato  de  una  carta  formal  de 
censura por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  en 
forma  permanente  o  por  determinado  período  de 
tiempo,  para  que  (i)  se  le  adjudiquen  contratos  o 
participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) 
sea  designado  subconsultor,  subcontratista  o 
proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible 
a  la  que  se  adjudique  un  contrato  para  ejecutar 
actividades financiadas por el Banco;  

(vi)  remitir  el  tema  a  las  autoridades  pertinentes 
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii)  imponer  otras  sanciones  que  considere  apropiadas 
bajo  las  circunstancias  del  caso,  incluyendo  la 
imposición de multas que representen para el Banco 
un  reembolso  de  los  costos  vinculados  con  las 
investigaciones  y  actuaciones.  Dichas  sanciones 
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podrán  ser  impuestas  en  forma  adicional  o  en 
sustitución de las sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en  los  incisos  (i) y  (ii) del párrafo 6.1  (b) se 
aplicará también en casos en los que las partes hayan sido 
temporalmente  declaradas  inelegibles  para  la 
adjudicación  de  nuevos  contratos  en  espera  de  que  se 
adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, 
o cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el 
Banco  de  conformidad  con  las  provisiones  referidas 
anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o  individuo actuando 
como oferente o participando en una actividad financiada 
por  el  Banco,  incluidos,  entre  otros,  solicitantes, 
oferentes,  proveedores  de  bienes,  contratistas, 
consultores,  miembros  del  personal,  subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, 
Prestatarios  (incluidos  los  beneficiarios  de  donaciones), 
organismos  ejecutores  o  contratantes  (incluidos  sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o  implícitas) podrá verse 
sujeto  a  sanción  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en 
convenios  suscritos  por  el  Banco  con  otra  Institución 
Financiera  Internacional  (IFI)  concernientes  al 
reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. 
A  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  presente  párrafo,  el 
término  “sanción”  incluye  toda  inhabilitación 
permanente,  imposición  de  condiciones  para  la 
participación en futuros contratos o adopción pública de 
medidas  en  respuesta  a  una  contravención  del marco 
vigente de una  Institución  Financiera  Internacional  (IFI) 
aplicable  a  la  resolución  de  denuncias  de  comisión  de 
Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores 
de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores  de  servicios  y  sus  representantes,  y 
concesionarios  permitan  al  Banco  revisar  cualesquiera 
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la 
presentación  de  propuestas  y  con  el  cumplimiento  del 
contrato  y  someterlos  a  una  auditoría  por  auditores 
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designados  por  el  Banco.  Todo  solicitante,  oferente, 
proveedor  de  bienes  y  su  representante,  contratista, 
consultor,  miembro  del  personal,  subcontratista, 
subconsultor,  proveedor  de  servicios  y  concesionario 
deberá  prestar  plena  asistencia  al  Banco  en  su 
investigación.  El Banco también requiere que solicitantes, 
oferentes,  proveedores  de  bienes  y  sus  representantes, 
contratistas,  consultores,  miembros  del  personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios 
y  concesionarios:  (i)  conserven  todos  los  documentos  y 
registros relacionados con actividades financiadas por el 
Banco por un período de siete (7) años luego de terminado 
el  trabajo  contemplado  en  el  respectivo  contrato;  y  (ii) 
entreguen  todo  documento  necesario  para  la 
investigación  de  denuncias  de  comisión  de  Prácticas 
Prohibidas y (iii) aseguren que  los empleados o agentes 
de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 
representantes,  contratistas,  consultores, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios 
y  concesionarios  que  tengan  conocimiento  de  las 
actividades  financiadas  por  el  Banco  estén  disponibles 
para  responder  a  las  consultas  relacionadas  con  la 
investigación  provenientes  de  personal  del  Banco  o  de 
cualquier  investigador,  agente,  auditor,  o  consultor 
apropiadamente  designado.  Si  el  solicitante,  oferente, 
proveedor  de  bienes  y  su  representante,  contratista, 
consultor,  miembro  del  personal,  subcontratista, 
subconsultor  proveedor  de  servicios  o  concesionario  se 
niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, 
o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por 
parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá 
tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, 
proveedor  de  bienes  y  su  representante,  contratista, 
consultor,  miembro  del  personal,  subcontratista, 
subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos 
de  servicios  de  consultoría,  obras  o  servicios  de 
consultoría directamente de una agencia  especializada, 
todas  las  disposiciones  contempladas  en  el  párrafo  6 
relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán 
íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de 
bienes  y  sus  representantes,  contratistas,  consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
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proveedores  de  servicios,  concesionarios  (incluidos  sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o  implícitas), o cualquier 
otra  entidad  que  haya  suscrito  contratos  con  dicha 
agencia especializada para la provisión de bienes, obras o 
servicios distintos de servicios de consultoría en conexión 
con  actividades  financiadas  por  el  Banco.  El  Banco  se 
reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja 
a  recursos  tales  como  la  suspensión  o  la  rescisión.  Las 
agencias  especializadas  deberán  consultar  la  lista  de 
firmas  e  individuos  declarados  inelegibles  de  forma 
temporal o permanente por el Banco. En caso de que una 
agencia especializada suscriba un contrato o una orden 
de compra con una firma o individuo declarado inelegible 
de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco 
no  financiará  los  gastos  conexos  y  se  acogerá  a  otras 
medidas que considere convenientes. 

6.2. Los  Oferentes,  al  presentar  sus  ofertas,  declaran  y 
garantizan: 

(a) que han  leído  y  entendido  las definiciones de Prácticas 
Prohibidas  del  Banco    y  las  sanciones  aplicables  a  la 
comisión de las mismas que constan de este documento y 
se  obligan  a observar  las  normas pertinentes  sobre  las 
mismas; 

(b)  que  no  han  incurrido  en  ninguna  Práctica  Prohibida 
descrita en este documento; 

(c)  que  no  han  tergiversado  ni  ocultado  ningún  hecho 
sustancial durante los procesos de selección, negociación, 
adjudicación o ejecución de un contrato; 

(d)  que  ni  ellos  ni  sus  agentes,  personal,  subcontratistas, 
subconsultores,    directores,  funcionarios  o  accionistas 
principales  han  sido  declarados por el Banco o por otra 
Institución  Financiera  Internacional  (IFI)  con  la  cual  el 
Banco haya suscrito un acuerdo para el  reconocimiento 
recíproco  de  sanciones,    inelegibles  para    que      se    les  
adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha 
IFI,  o culpables de delitos vinculados con la comisión de 
Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 
principales  han  sido  director,  funcionario  o  accionista 
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principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  
sido    declarada    inelegible    por  el  Banco  o  por  otra 
Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a 
lo  dispuesto  en  acuerdos  suscritos  por  el  Banco 
concernientes al  reconocimiento  recíproco de  sanciones 
para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el 
Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado 
con Prácticas Prohibidas; 

(f)  que  han  declarado  todas  las  comisiones,  honorarios  de 
representantes,  pagos  por  servicios  de  facilitación  o 
acuerdos  para  compartir  ingresos  relacionados  con 
actividades financiadas por el Banco; 

(a) (g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera 
de  estas  garantías  constituye  el  fundamento  para  la 
imposición por el Banco de una o más  de las medidas que 
se describen en la Cláusula 6.1 (b). 
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B. Objeto del Contrato 
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7.  Alcance de  
las Obras 

7.1 A menos que estén expresamente limitadas de otra manera en 
los  Requisitos  del  Diseño  y  las  Obras,  las  obligaciones  del 
Contratista incluyen el suministro de la totalidad de los bienes 
y la prestación de todos los servicios necesarios para el diseño, 
la  construcción  (incluidas  las  adquisiciones,  garantías  de 
calidad,  construcción,  montaje,  obras  civiles  conexas,  , 
terminación y puesta en servicio de las Obras conforme a los 
planes,  procedimientos,  especificaciones,  planos,  códigos  y 
otros documentos señalados en los Requisitos del Diseño y las 
Obras. Esas especificaciones  incluyen, sin carácter  limitativo, 
la  prestación  de  servicios  de  supervisión  e  ingeniería;  el 
suministro de mano de obra, materiales, equipos, repuestos 
(según  se  especifica  en  la  Subcláusula  7.3  de  estas  CG)  y 
accesorios;  equipos  del  Contratista;  servicios  públicos  y 
suministros  para  la  construcción;  materiales,  estructuras  e 
instalaciones provisionales;  transporte  (incluidos entre otros 
la descarga y el acarreo hasta y desde la zona de las Obras, y 
dentro  de  ellas),  y  almacenamiento,  con  excepción  de  los 
suministros, obras y servicios que hayan de ser suministrados 
o  realizados  por  el  Contratante,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto  en  el  apéndice  del  Convenio  titulado  “Detalle  de 
Obras y Suministros que Proveerá el Contratante”. 

7.2  A menos que  se excluyan explícitamente en el Contrato, el 
Contratista realizará todas las obras y/o suministrará todos los 
elementos y materiales no mencionados específicamente en 
el Contrato pero de los que pueda deducirse razonablemente 
del Contrato que  son necesarios para  la  terminación de  las 
Obras,  como  si  esas  obras  y/o  elementos  y  materiales  se 
mencionaran expresamente en el Contrato. 

7.3  El  Contratista  conviene  en  suministrar  los  repuestos 
necesarios  para  el  funcionamiento  y mantenimiento  de  las 
Obras durante el período especificado en  las CE y según  las 
disposiciones  (de  haberlas)  especificadas  en  las  CE.  Sin 
embargo, la identidad, las especificaciones y las cantidades de 
tales  repuestos  y  las  condiciones  relacionadas  con  su 
suministro  deberán  ser  convenidas  por  el  Contratante  y  el 
Contratista, y el precio correspondiente se añadirá al precio 
del Contrato.  
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8.  Plazo de Inicio y 
Terminación de 
los Trabajos 

8.1 El Contratista iniciará los trabajos en las Obras dentro del plazo 
estipulado en las CE y, sin perjuicio de la Subcláusula 26.2 de 
estas  CG,  procederá  luego  a  completar  las  Obras  según  el 
calendario  que  se  estipula  en  el  apéndice  del  Convenio 
titulado “Plan de Ejecución”. 

8.2  El Contratista terminará las Obras (o una parte de ellas cuando 
en el Contrato se disponga específicamente una fecha para la 
terminación de esa parte) dentro del plazo estipulado en las 
CE o dentro de  la prórroga del plazo a que tenga derecho el 
Contratista de acuerdo a la Cláusula 40 de estas CG. 

9.
  Responsabili
dades del 
Contratista 

9.1 El  Contratista  diseñará,  construirá  (con  inclusión  de  las 
compras  y/o  la  subcontratación  conexas),  y  terminará  las 
Obras de conformidad con el Contrato. Una vez terminadas, 
las Obras deberán adecuarse a  los  fines para  los que se han 
destinado, conforme se define en el Contrato. 

9.2  El  Contratista  confirma  haber  formalizado  el  presente 
Contrato  después  de  examinar  atentamente  los  datos 
relacionados  con  las  Obras(incluidos  los  datos  sobre 
perforaciones de prueba) proporcionados por el Contratante y 
con base en la información que pudiera haber obtenido de una 
inspección ocular del sitio (si hubiera tenido acceso a él) y en 
otros  datos  sobre  las  Obras  que  estaban  a  su  disposición 
veintiocho  (28) días antes de  la  fecha de presentación de  la 
Oferta. El Contratista  reconoce que el hecho de no haberse 
familiarizado con esos datos y esa información no lo exime de 
su responsabilidad de estimar debidamente  la dificultad o el 
costo de la ejecución satisfactoria de las Obras. 

9.3  El  Contratista  obtendrá  y  pagará  todos  los  permisos, 
aprobaciones  y/o  licencias  expedidos  por  todas  las 
autoridades  gubernamentales  del  ámbito  local,  estatal  o 
nacional o  las empresas de servicios públicos del país donde 
han de construirse las Obras, que el Contratista deba tramitar 
en  su  propio  nombre  a  instancias  de  dichas  autoridades  o 
empresas públicas y que sean necesarios para el cumplimiento 
del Contrato, incluidos, sin carácter limitativo, los visados para 
el personal del Contratista y el Subcontratista y  los permisos 
de entrada de todos los equipos importados del Contratista. El 
Contratista obtendrá todos los demás permisos, aprobaciones 
y/o licencias que no sean de responsabilidad del Contratante 
conforme  a  la  Subcláusula  10.3  de  estas  CG  y  que  sean 
necesarios para el cumplimiento del Contrato. 

9.4  El Contratista cumplirá todas  las  leyes vigentes en el país en 
que han de construirse las Obras. Esas leyes incluirán todas las 



  Sección VII. Condiciones Generales del Contrato ‐ 20 ‐ 

 

leyes  locales,  estatales,  nacionales  o  de  otra  índole  que 
afecten al cumplimiento del Contrato y sean obligatorias para 
el Contratista. El Contratista eximirá al Contratante de  toda 
responsabilidad  por  daños  y  perjuicios,  demandas, multas, 
sanciones  y  gastos  de  cualquier  índole  que  surjan  o  sean 
consecuencia de la violación de esas leyes por el Contratista o 
su personal, incluidos los Subcontratistas y su personal, pero 
sin perjuicio de  lo dispuesto en  la Subcláusula 10.1 de estas 
CG. 

9.5  El origen de todos los Bienes los Servicios de Instalación que 
vayan a incorporarse en las Obras o sean necesarios para ellas 
(así como de los demás suministros), y el país de origen de los 
Subcontratistas cuyos servicios utilice el Contratista se regirán 
por  las disposiciones de  la Cláusula 1  (Definiciones, “País de 
origen”) de estas CG. 

9.6 El Contratista autorizará al Banco a inspeccionar las cuentas y 
archivos  relacionados  con el  cumplimiento del Contrato por 
parte  del  Contratista  y  someterlos  a  una  verificación  por 
auditores designados por el Banco, si éste así lo requiere. 

9.7 Si el Contratista es una asociación en participación, consorcio 
o  asociación  (APCA)  de  dos  o  más  personas,  todas  esas 
personas  serán  responsables  ante el Contratante,  en  forma 
conjunta y solidaria, del cumplimiento de las disposiciones del 
Contrato,  a menos  que  se  disponga  otra  cosa  en  las  CE,  y 
designarán  a  una  de  ellas  para  que  actúe  como  su 
representante,  con  facultades  para  obligar  a  la  APCA.  La 
composición o constitución de la APCA no podrá modificarse 
sin el consentimiento previo del Contratante. 

9.8 El Contratista permitirá, y realizará todos los trámites para que 
sus  Subcontratistas  permitan  al  Banco  y/o  a  las  personas 
designadas por éste a  inspeccionar el Sitio y/o  las cuentas y 
registros del Contratista y sus Subcontratistas en relación con 
el cumplimiento del Contrato, y a  someter dichas cuentas y 
registros  a  una  auditoria  por  auditores  designados  por  el 
Banco,  si  éste  así  lo  exige.  El  Contratista  y  Subcontratista 
deben prestar atención a la Subcláusula 6.1 de estas CG, la cual 
define,  entre  otros,  que  las  actuaciones  dirigidas  a  impedir 
materialmente  el  ejercicio  de  los  derechos  del  Banco  de 
inspeccionar  y  auditar  estipulados  en  esta  Subcláusula  9.8, 
constituyen una práctica causal de rescisión del Contrato  (al 
igual que la determinación de inelegibilidad de acuerdo a las 
Políticas de Adquisiciones). 
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10.
  Responsabili
dades del 
Contratante 

10.1 Excepto  cuando  el  Contratante  afirme  expresamente  otra
cosa,  toda  la  información  y/o  los  datos  que  éste  deba 
suministrar  según  se  describe  en  el  apéndice  del  Convenio 
titulado  “Detalle  de  Obras  y  Suministros  que  Proveerá  el 
Contratante” se juzgarán exactos y dignos de crédito. 

10.2 El Contratante será responsable de obtener y dar la posesión 
jurídica y física del sitio de las Obras y el acceso al mismo, y de 
suministrar la posesión y el acceso a todos los demás lugares 
que  sean  razonablemente  necesarios  para  la  adecuada 
ejecución del Contrato,  incluidas todas  las derechos de paso 
que  se  requieran, de  conformidad  con  lo especificado en el 
apéndice  del  Convenio  titulado  “Detalle  de  Obras  y 
Suministros que Proveerá el Contratante”. El Contratante dará 
plena posesión y concederá  todos  los derechos de acceso a 
esos  lugares  a más  tardar  en  la  fecha  o  las  fechas  que  se 
especifican en dicho apéndice. 

10.3  El  Contratante  obtendrá  y  pagará  todos  los  permisos, 
aprobaciones  y/o  licencias  expedidos  por  todas  las 
autoridades  gubernamentales  del  ámbito  local,  estatal  o 
nacional o  las empresas de servicios públicos del país donde 
han de construirse  las Obras, y que  (a) el Contratante deba 
tramitar  en  su  propio  nombre  a  instancias  de  dichas 
autoridades o empresas públicas, (b) sean necesarios para el 
cumplimiento  del  Contrato,  incluidos  aquellos  que  se 
requieran para el cumplimiento de las respectivas obligaciones 
contractuales  del  Contratista  y  el  Contratante  y  (c)  se 
especifiquen en el apéndice del Convenio titulado “Detalle de 
Obras y Suministros que Proveerá el Contratante”. 

10.4 Si  el  Contratista  así  lo  solicita,  el  Contratante  hará  todo  lo 
posible por ayudar al Contratista a  tramitar en  forma ágil y 
oportuna  con  las  autoridades  gubernamentales  del  ámbito 
local, estatal o nacional o  las empresas de servicios públicos 
todos los permisos, aprobaciones y/o licencias necesarios para 
la ejecución del Contrato, cuya obtención, dichas autoridades 
o  empresas  exijan  al  Contratista  o  los  Subcontratistas  o  al 
personal del Contratista o de los Subcontratistas, según sea el 
caso. 

10.5  A menos que se especifique otra cosa en el Contrato o que el 
Contratante  y  el  Contratista  convengan  en  otra  cosa,  el 
Contratante  proporcionará  personal  de  operaciones  y  de 
mantenimiento  debidamente  calificado  y  en  número 
suficiente; suministrará y pondrá a disposición toda la materia 
prima,  servicios  públicos,  lubricantes,  productos  químicos, 
catalizadores,  y  otros materiales  e  instalaciones,  y  realizará 
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todas  las obras y servicios de cualquier naturaleza,  incluidos 
los  que  requiera  el  Contratista  para  llevar  a  cabo 
adecuadamente las inspecciones y ensayos previos, la puesta 
en  servicio  y  las  Pruebas  de  terminación,  todo  ello  de 
conformidad con las disposiciones del apéndice del Convenio 
titulado  “Detalle  de  Obras  y  Suministros  que  Proveerá  el 
Contratante”, dentro del plazo especificado en el programa 
proporcionado por el Contratista  conforme a  la Subcláusula 
18.2 de estas CG y de la manera allí indicada o en otra forma 
convenida por el Contratante y el Contratista. 

10.6  El  Contratante  será  responsable  del  funcionamiento 
continuado  de  las  Obras  después  de  su  terminación,  de 
conformidad con la Subcláusula 24.8 de las CG, y se encargará 
de facilitar la prueba o Pruebas de Terminación para las Obras, 
de conformidad con la Subcláusula 25.2 de las CG. 

10.7 Todos los costos y los gastos relacionados con el cumplimiento 
de las obligaciones en virtud de la presente Cláusula 10 de las 
CG correrán por cuenta del Contratante,  salvo aquéllos que 
deba efectuar el Contratista con respecto a  la realización de 
las  Pruebas  de  Terminación  ,  de  conformidad  con  la 
Subcláusula 25.2 de las CG. 

10.8 En  caso  de  que  el  Contratante  incumpla  alguna  de  sus 
obligaciones  estipuladas  en  la  presente  Cláusula,  el  costo 
suplementario que de ello se derive para el Contratista será 
determinado por el Gerente de Proyecto y se añadirá al precio 
del Contrato. 

C. Pagos 

11.  Precio del 
Contrato 

11.1 El precio del Contrato será el que se  indique en el artículo 2 
(Precio del Contrato y Condiciones de Pago) del Convenio. 

11.2 A menos que se incorpore en las CE una Cláusula de ajuste, el 
precio del Contrato será una suma alzada fija, que no podrá 
modificarse, salvo en caso de una modificación de las Obras o 
si se dispone otra cosa en el Contrato. 

11.3 Con sujeción a las Subcláusulas 9.2 y 10.1 y a la Cláusula 35 de 
estas CG, se considerará que el Contratista ha aceptado como 
correcto y suficiente el precio del Contrato, el cual, salvo si se 
dispone  otra  cosa  en  el  Contrato,  deberá  cubrir  todas  las 
obligaciones contractuales del Contratista. 

12.  Condiciones de 
Pago 

12.1 El  Precio  del  Contrato  se  pagará  según  se  especifica  en  el 
artículo 2 (Precio del Contrato y Condiciones de  

12.2  
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12.3  
12.4 ) del Formulario del Convenio y en el apéndice del Convenio 

titulado “Condiciones y Procedimientos de Pago”, en el cual se 
describen  también  los  procedimientos que  han  de  seguirse 
para solicitar y tramitar los pagos. 

12.5 Ningún  pago  efectuado  por  el  Contratante  implicará  la 
aceptación  por  parte  del  Contratante  de  las  Obras  o  de 
cualquier parte o partes de ellas. 

12.6 En caso de que el Contratante omita efectuar un pago en  la 
fecha debida o dentro del plazo establecido en el Contrato, el 
Contratante pagará al Contratista intereses sobre el monto del 
pago atrasado a  la  tasa o  las  tasas que se establezcan en el 
apéndice  del  Convenio  titulado  “Condiciones  y 
Procedimientos de Pago”, durante el período de la demora y 
hasta que se haya efectuado la totalidad de dicho pago, ya sea 
antes o después de un fallo o laudo arbitral. 

12.7 La moneda o las monedas en que hayan de hacerse los pagos 
al Contratista en virtud al presente Contrato se especificarán 
en  el  apéndice  del  Convenio  titulado  “Condiciones  y 
Procedimientos de Pago”, con sujeción al principio general de 
que todos los pagos se harán en la moneda o las monedas en 
que se haya establecido el precio del Contrato en la oferta del 
Contratista. 

13.  Garantías  13.1 Suministro de Garantías 
 El Contratista suministrará al Contratante las garantías que se 
especifican a continuación en el plazo, por el monto y en  la 
forma que se especifica a continuación. 

13.2 Garantía por Anticipo 
13.2.1 El Contratista proporcionará, dentro de los veintiocho

(28) días posteriores a la notificación de la adjudicación 
del Contrato, una garantía por un monto  igual al del 
anticipo calculado de conformidad con el apéndice del 
Convenio  titulado  “Condiciones  y Procedimientos de 
Pago” y en la misma moneda o monedas. 

13.2.2 La garantía se suministrará en la forma prevista en los 
documentos  de  licitación  o  en  otra  forma  que  el 
Contratante  considere  aceptable.  El  monto  de  la 
garantía se reducirá en proporción al valor de las Obras 
ejecutadas  por  el  Contratista  y  pagadas 
periódicamente a éste, y se anulará automáticamente 
cuando  el  Contratante  haya  recuperado  la  totalidad 
del monto  del  anticipo.  La  garantía  se  devolverá  al 
Contratista inmediatamente después de su expiración.
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13.3 Garantía de Cumplimiento 
13.3.1 El Contratante deberá, dentro de  los veintiocho  (28) 

días posteriores a la notificación de la adjudicación del 
Contrato,  suministrar  una  garantía  de  fiel 
cumplimiento del Contrato por el monto especificado 
en las CE. 

13.3.2 La garantía deberá estar denominada en la moneda o 
las monedas del Contrato, o en una moneda de  libre 
convertibilidad  que  el  Contratante  considere 
aceptable, y se otorgará en el formato proporcionado 
en  la  Sección  IX,  Formularios  del  Contrato,  que 
corresponda  al  tipo  de  garantía  bancaria  estipulada 
por el Contratante en las CE, o en otro formato que sea 
aceptable para el Contratante. 

13.3.3 Salvo  indicación  contraria  estipulada  en  las  CE,  la 
garantía se reducirá automáticamente a la mitad en la 
fecha de la aceptación operativa. La garantía quedará 
anulada,  o  se  reducirá  en  proporción  al  precio  del 
Contrato  correspondiente  a  una  parte  de  las  Obras 
para la que se haya dispuesto un plazo de terminación 
diferente, quinientos cuarenta (540) días después de la 
terminación de las Obras o trescientos sesenta y cinco 
(365) días después de  la aceptación operativa de  las 
Obras, según lo que ocurra primero, estipulándose, sin 
embargo,  que  si  se  ha  prorrogado  el  período  de 
responsabilidad por defectos con respecto a cualquier 
parte de las Obras de conformidad con la Subcláusula 
27.8  de  estas  CG,  el  Contratista  proporcionará  una 
garantía adicional por un monto proporcional al precio 
del Contrato correspondiente a esa parte. La garantía 
se devolverá al Contratista  inmediatamente después 
de  su  expiración;  sin  embargo,  si  el  Contratista,  de 
conformidad con la Subcláusula 27.10 de las CG, está 
obligado  por  una  prórroga  del  período  de 
responsabilidad  por  defectos,  la  Garantía  de 
Cumplimiento  se  prolongará  por  el  período 
especificado  en  las  CE,  de  conformidad  con  la 
Subcláusula 27.10 de  las CG y hasta por el monto allí 
indicado. 

13.3.4 El Contratante no hará ninguna reclamación al amparo 
de  la Garantía  de  Cumplimiento  que  no  sea por  los 
montos a los que tenga derecho en virtud del Contrato. 
El  Contratante  eximirá  al  Contratista  de  toda 
responsabilidad ante cualquier daño, pérdida y gasto 
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(incluidos los gastos y honorarios jurídicos) que pueda 
derivarse de una reclamación al amparo de la Garantía 
de  Cumplimiento,  en  la  medida  en  que  dicha 
reclamación no haya respondido a un derecho legítimo 
del Contratante. 

14.  Impuestos y 
Derechos 

14.1 Salvo si en el Contrato se dispone específicamente otra cosa, 
el  Contratista  deberá  asumir  y  pagar  todos  los  impuestos, 
derechos, gravámenes y cargos que las autoridades del ámbito 
municipal,  estatal  o  nacional  impongan  al  Contratista,  sus 
Subcontratistas  o  sus  empleados  en  relación  con  las Obras 
dentro y fuera del país donde estén construidas las Obras. 

14.2 Si  el  Contratista  tuviera  derecho  a  algún  tipo  de  exención, 
deducción, desgravación o privilegio  fiscal de  impuestos o a 
algún privilegio fiscal en el país donde han de construirse las 
Obras, el Contratante hará todo lo posible por conseguir que 
el Contratista se beneficie en la mayor medida posible de esos 
ahorros tributarios. 

14.3 14.3  Para  los  fines del Contrato, queda  convenido que el 
precio del Contrato que se especifica en el artículo 2 (Precio 
del Contrato y condiciones de pago) del Convenio se basa en 
los impuestos, derechos, gravámenes y cargos vigentes en la 
fecha  que  sea  veintiocho  (28)  días  anterior  a  la  fecha  de 
presentación de la Oferta en el país en que esté situado el sitio 
(en  adelante  denominados  “impuestos”  en  la  presente 
Subcláusula 14.3 de las CG). Si las tasas impositivas aumentan 
o disminuyen, si se introducen nuevos impuestos o se elimina 
un impuesto existente, o si durante la ejecución del Contrato 
se produce algún cambio en  la  interpretación o la aplicación 
de un  impuesto que se haya cobrado o haya de cobrarse al 
Contratista,  a  los  Subcontratistas  o  a  sus  empleados  en 
relación  con  el  cumplimiento  del  Contrato,  el  precio  del 
Contrato  se  ajustará  de  manera  equitativa  para  tener 
plenamente  en  cuenta  dicho  cambio;  el  ajuste  se  hará 
mediante una adición o deducción con respecto al precio del 
Contrato, según sea el caso, de conformidad con  la Cláusula 
36 de estas CG. 

D. Propiedad Intelectual 

15.  Licencia/Uso de 
Información 
Técnica 

15.1 A efectos de la operación y el mantenimiento de las Obras, el 
Contratista, por  la presente Cláusula, otorga al Contratante 
una  licencia  no  exclusiva  y  no  transferible  (sin  derecho  a 
otorgar sublicencias) al amparo de  las patentes, modelos de 
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utilidad u otros derechos de propiedad industrial cuyo titular 
sea el Contratista o un  tercero de quien el Contratista haya 
recibido  el  derecho  de  conceder  licencias;  y  otorgará 
asimismo  al  Contratante  el  derecho  no  exclusivo  y  no 
transferible (sin derecho a otorgar sublicencias) de utilizar los 
conocimientos  especializados  y  otra  información  técnica 
divulgados al Contratante en el marco del Contrato. Ninguna 
estipulación aquí  contenida deberá  interpretarse  como una 
transferencia  de  la  titularidad  de  cualesquiera  patentes, 
modelos de utilidad, marcas de fábrica, diseños, derechos de 
autor,  conocimientos  especializados  u  otros  derechos  de 
propiedad intelectual del Contratista o de un tercero en favor 
del Contratante. 

15.2 Los derechos de autor sobre todos los planos, documentos y 
otros  materiales  que  contengan  datos  e  información 
suministrados  al  Contratante  por  el  Contratista  seguirán 
correspondiendo  al  Contratista  o,  si  dichos  planos, 
documentos  o materiales  son  suministrados  al Contratante 
por  un  tercero,  incluidos  los  proveedores  de  materiales, 
directamente o a través del Contratista, los derechos de autor 
sobre  esos  materiales  seguirán  correspondiendo  a  ese 
tercero. 

16.  Información 
Confidencial 

16.1 El  Contratante  y  el  Contratista  mantendrán  con  carácter 
confidencial  y  se  abstendrán  de  divulgar  a  terceros,  sin  el 
consentimiento expreso por escrito de la otra Parte, cualquier 
documento, dato u otra información proporcionada directa o 
indirectamente por la otra Parte en relación con el Contrato, 
ya  sea  que  esa  información  se  haya  proporcionado  antes, 
durante o después de la rescisión del Contrato. No obstante 
lo  que  antecede,  el  Contratista  podrá  proporcionar  a  sus 
Subcontratistas los documentos, datos u otra información que 
reciba  del  Contratante  y  que  sean  necesarios  para  que  los 
Subcontratistas realicen su trabajo en virtud del Contrato, en 
cuyo caso el Contratista obtendrá de dichos Subcontratistas 
un  compromiso  de  confidencialidad  similar  al  impuesto  al 
Contratista conforme a la presente Cláusula 16 de las CG. 

16.2 El  Contratante  no  utilizará  esos  documentos,  datos  u  otra 
información recibidos del Contratista para ningún fin que no 
sea  el  funcionamiento  y mantenimiento  de  las  Obras.  Del 
mismo modo,  el  Contratista  no  utilizará  esos  documentos, 
datos u otra información recibida del Contratante para ningún 
fin  que  no  sea  el  diseño,  la  adquisición  de  la  planta,  la 
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construcción  u  otras  obras  y  servicios  necesarios  para  el 
cumplimiento del Contrato. 

16.3 Sin embargo, la obligación de una de las Partes conforme a las 
Subcláusulas  16.1  y  16.2  precedentes  no  se  aplicará  a  la 
información que: 
(a) ahora o más adelante pase a ser de dominio público sin 

que medie falta de esa Parte, 
(b) pueda demostrarse que estaba en posesión de esa Parte en 

el  momento  de  su  divulgación  y  no  fue  obtenida  con 
anterioridad, directa o indirectamente, de la otra Parte, o 

(c) pase a estar legítimamente a disposición de esa Parte por 
obra  de  un  tercero  no  sujeto  a  ninguna  obligación  de 
confidencialidad. 

16.4 Las anteriores disposiciones de la presente Cláusula 16 de las 
CG  no  modificarán  en  modo  alguno  los  compromisos  de 
confidencialidad con respecto a las Obras o a cualquier parte 
de  ellas  asumidos  por  cualquiera  de  las  Partes  con 
anterioridad a la fecha del Contrato. 

16.5 Las disposiciones de la presente Cláusula 16 seguirán en vigor 
después de la rescisión, por cualquier causa, del Contrato. 

E. Ejecución de las Obras 

17.  Representantes  17.1 Gerente de Proyecto 
17.1.1 Si el Gerente de Proyecto no ha sido designado en el 

Contrato,  el  Contratante  procederá  a  su 
nombramiento  dentro  de  los  catorce  (14)  días 
posteriores a la fecha efectiva y notificará por escrito 
su  nombre  al  Contratista.  El  Contratante  podrá 
ocasionalmente  designar  a  otra  persona  como 
Gerente  de  Proyecto  en  sustitución  de  la  persona 
designada anteriormente, y comunicará sin demora el 
nombre  de  esa  persona  al  Contratista.  Tal 
nombramiento no se hará en un momento o un modo 
que  perjudique  el  progreso  de  los  trabajos  en  las 
Obras. El nombramiento sólo será efectivo cuando el 
Contratista reciba la notificación correspondiente. El 
Gerente  de  Proyecto  representará  al  Contratante  y 
actuará en su nombre en todo momento durante  la 
vigencia  del  Contrato.  Todas  las  notificaciones, 
instrucciones,  órdenes,  certificados,  aprobaciones  y 
demás  comunicaciones  en  el  marco  del  Contrato 
serán emitidos por el Gerente de Proyecto, salvo que 
aquí se disponga otra cosa. 
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17.1.2 Todas las notificaciones, instrucciones, informaciones 
y  otras  comunicaciones  transmitidas  por  el 
Contratista al Contratante en el marco del Contrato se 
dirigirán  al Gerente  de  Proyecto,  salvo  que  aquí  se 
disponga otra cosa. 

17.2 Representante del Contratista y Gerente de Obras 
17.2.1 Si  el  Representante  del  Contratista  no  ha  sido 

designado en el Contrato, el Contratista procederá a 
su  nombramiento  dentro  de  los  catorce  (14)  días 
posteriores a la fecha efectiva y pedirá por escrito al 
Contratante que apruebe dicho nombramiento. Si el 
Contratante no presenta objeciones al respecto en un 
plazo  de  catorce  (14)  días,  se  considerará  que  el 
Representante del Contratista ha sido aprobado. Si el 
Contratante presenta objeciones dentro del plazo de 
catorce  (14) días,  indicando  las  razones para ello, el 
Contratista  designará  un  sustituto  dentro  de  los 
catorce (14) días posteriores a la presentación de esa 
objeción, y se aplicarán las anteriores disposiciones de 
la presente Subcláusula 17.2.1 de las CG. 

17.2.2  El  Representante  del  Contratista  representará  al 
Contratista y actuará en su nombre en todo momento 
durante  la  vigencia  del  Contrato  y  transmitirá  al 
Gerente  de  Proyecto  todas  las  notificaciones, 
instrucciones,  informaciones  y  demás 
comunicaciones  del  Contratista  en  virtud  del 
Contrato. 

17.2.3  Todas las notificaciones, instrucciones, informaciones 
y  demás  comunicaciones  transmitidas  por  el 
Contratante o el Gerente de Proyecto al Contratista 
en virtud del Contrato  se dirigirán al Representante 
del Contratista o, en su ausencia, a su suplente, salvo 
que aquí se disponga otra cosa. 

17.2.4  El  Contratista  no  revocará  el  nombramiento  del 
Representante del Contratista  sin el consentimiento 
previo  por  escrito  del  Contratante,  consentimiento 
que no se negará sin razones válidas. Si el Contratante 
consiente  en  ello,  el  Contratista  designará  otra 
persona como Representante del Contratista, según el 
procedimiento estipulado en la Subcláusula 17.2.1 de 
las CG. 

17.2.5  Con sujeción a la aprobación del Contratante, la cual 
no se negará sin razones válidas, el Representante del 
Contratista  podrá  en  todo  momento  delegar  en 



  Sección VII. Condiciones Generales del Contrato ‐ 29 ‐ 

 

cualquier persona cualquier facultad, función y poder 
que  le hayan  sido  conferidos.  Esa delegación podrá
revocarse en cualquier momento. Toda delegación o 
revocación  estará  sujeta  a  una  notificación  previa 
firmada  por  el Representante  del Contratista,  en  la 
que  se  especificarán  las  facultades,  funciones  y 
poderes que se delegan o revocan en virtud de ella. La 
delegación o revocación no tendrá efecto hasta que 
se haya entregado  copia de ella al Contratante  y al 
Gerente de Proyecto. 

17.2.6  Todo  acto  o  ejercicio  por  una  persona  de  las 
facultades, funciones y poderes delegados en ella de 
conformidad con la presente Subcláusula 17.2.5 de las 
CG  se  considerará  como  un  acto  o  ejercicio  del 
Representante del Contratista. 

17.2.7  Desde el comienzo del montaje de las Obras en el sitio 
hasta la terminación de las mismas, el Representante 
del Contratista designará una persona  idónea  como 
Gerente de Obras. El Gerente de Obras  supervisará 
todos los trabajos que el Contratista realice en el sitio 
y estará presente en el sitio durante el horario normal 
de  trabajo,  excepto  cuando  se  ausente  por 
enfermedad, uso de  licencia o  razones vinculadas al 
debido  cumplimiento  del  Contrato.  Cuando  el 
Gerente de Obras se ausente del Sitio de las Obras, se 
designará a una persona idónea para que actúe en su 
lugar. 

17.2.8  El  Contratante  podrá,  mediante  notificación  al 
Contratista, oponer objeciones respecto de cualquier 
representante o persona empleada por el Contratista 
en  la  ejecución  del  Contrato  que,  en  la  opinión 
razonable  del Contratante,  pudiera  comportarse  de 
manera  inapropiada,  mostrar  incompetencia  o 
negligencia,  o  infringir  gravemente  las  regulaciones 
del sitio dispuestas en la Subcláusula 22.3 de las CG. El 
Contratante suministrará pruebas de ello, tras lo cual 
el Contratista ordenará que esa persona abandone las 
Obras. 

17.2.9  Si  un  representante  o  persona  empleada  por  el 
Contratista  es  retirada  conforme  a  la  Subcláusula 
17.2.8 de las CG, el Contratista nombrará sin demora 
un sustituto, cuando sea necesario. 
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18.  Programa de 
Trabajo 

18.1 Organización del Contratista

  El Contratista proporcionará al Contratante y al Gerente de 
Proyecto, en un plazo de veintiún (21) días a partir de la fecha 
efectiva, el organigrama que propone para  llevar a cabo  las 
actividades  en  las  Obras.  Se  adjuntará  al  organigrama  la 
identidad del personal clave que se propone emplear,  junto 
con  los  antecedentes  profesionales  de  dicho  personal.  El 
Contratista informará prontamente por escrito al Contratante 
y al Gerente de Proyecto de toda rectificación o modificación 
de dicho organigrama. 

18.2 Programa de ejecución 

  Dentro  de  los  veintiocho  (28)  días  siguientes  a  la  fecha 
efectiva, el Contratista presentará al Gerente de Proyecto un 
programa  detallado  de  ejecución  del  Contrato,  el  cual  se 
preparará en forma aceptable para el Gerente de Proyecto e 
indicará la secuencia que se propone para diseñar, y construir 
las Obras, así como  la fecha para  la cual el Contratista exige 
razonablemente  que  el  Contratante  haya  cumplido  sus 
obligaciones  en  virtud  del  Convenio  a  fin  de  permitir  al 
Contratista  ejecutar  el  Contrato  de  conformidad  con  el 
programa y alcanzar la terminación, la puesta en servicio y la 
aceptación de  las Obras de conformidad con el Contrato. El 
programa que presente el Contratista deberá ajustarse al Plan 
de  Ejecución  que  se  incluye  en  el  apéndice  del  Convenio 
titulado “Plan de Ejecución” y a cualesquiera otros plazos y 
fechas especificados en el Contrato. El Contratista actualizará 
y rectificará el programa según sea apropiado y cuando así lo 
solicite el Gerente de Proyecto, pero sin modificar los plazos 
para  la  terminación  de  las  Obras  establecidos  en  las  CE 
conforme  a  la  Subcláusula  8.2  ni  las  prórrogas  concedidas 
conforme a la Cláusula 40 de las CG, y presentará todas esas 
rectificaciones al Gerente de Proyecto. 

18.3 Informe sobre el progreso  

  El  Contratista  vigilará  el  progreso  de  todas  las  actividades 
especificadas  en  el  programa  a  que  hace  referencia  la 
Subcláusula  18.2  precedente  y  presentará  al  Gerente  de 
Proyecto  un  informe  mensual  sobre  el  progreso  de  los 
trabajos.  El  informe  sobre  el  progreso  de  los  trabajos  se 
presentará  en  una  forma  que  el  Gerente  de  Proyecto 
considere  aceptable.  En  dicho  informe  (a)  se  indicará  el 
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porcentaje de terminación alcanzado en comparación con el 
porcentaje  de  terminación  previsto  para  cada  actividad,  y 
(b)  cuando  una  actividad  esté  atrasada  con  respecto  al 
programa,  se  incluirán  observaciones,  se  explicarán  las 
consecuencias  probables  y  se  señalarán  las  medidas  de 
corrección que se estén adoptando. 

18.4 Progreso en el cumplimiento del programa 

  Si en algún momento el progreso real del Contratista acusa un 
atraso  con  respecto  al  programa  que  se  menciona  en  la 
Subcláusula 18.2 de  las CG, o  si  resulta evidente que dicho 
atraso se producirá, el Contratista, a petición del Contratante 
o del Gerente de Proyecto, preparará y presentará al Gerente 
de Proyecto un programa modificado, teniendo en cuenta las 
circunstancias  imperantes,  e  informará  al  Gerente  de 
Proyecto  de  las  medidas  adoptadas  para  acelerar  las 
actividades a  fin de  terminar  las Obras dentro del plazo de 
terminación estipulado conforme a  la Subcláusula 8.2 de  las 
CG, de las prórrogas de dicho plazo concedidas conforme a la 
Subcláusula 40.1 de  las CG o de  cualquier prórroga en que 
pudieran convenir el Contratante y el Contratista. 

18.5 Procedimientos 

  El Contrato se ejecutará de conformidad con los documentos 
del Contrato y los procedimientos establecidos en la sección 
de los Requisitos del Diseño y las Obras  titulada Formularios 
y Procedimientos. 

  El Contratista podrá ejecutar el Contrato de conformidad con 
sus propios planes y procedimientos estándar de ejecución de 
proyectos, siempre y cuando éstos no entren en contradicción 
con las disposiciones contenidas en el Contrato. 

19.  Subcontratos  19.1  En  el  apéndice  del  Convenio  titulado  “Lista  de  Elementos 
Importantes de las Obras y Servicios y Lista de Subcontratistas 
Aprobados” se especifican los elementos más importantes de 
obras  o  de  servicios  y  se  incluye  una  lista  de  los 
Subcontratistas aprobados para cada elemento. Si no hubiera 
Subcontratistas enumerados para alguno de esos elementos, 
el Contratista preparará una lista de Subcontratistas para esos 
elementos a efectos de su inclusión en la lista. El Contratista 
podrá proponer ocasionalmente que se agreguen o supriman 
Subcontratistas  de  esa  lista.  El  Contratista  presentará  a  la 
aprobación del Contratante  la  lista  o  las modificaciones  de 
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ésta, con tiempo suficiente a fin de no obstaculizar la marcha 
de las Obras. La aprobación por el Contratante de cualquiera 
de los Subcontratistas no eximirá al Contratista de ninguna de 
sus obligaciones, deberes o responsabilidades contraídos en 
virtud del Contrato. 

19.2  El Contratista seleccionará y utilizará sus Subcontratistas para 
esos elementos  importantes a partir de  las  listas a que hace 
referencia la Subcláusula 19.1 de las CG. 

19.3 Para los elementos o las partes de las Obras no especificados 
en  el  apéndice  del  Convenio  titulado  “Lista  de  Elementos 
Importantes  de  las  Obras  y  Lista  de  Subcontratistas 
Aprobados”, el Contratista podrá recurrir a los Subcontratistas 
que seleccione, a su discreción. 

19.4 En cada subcontrato se incluirán disposiciones que facultarían 
al  Contratante  a  exigir  que  el  subcontrato  se  le  asigne  en 
virtud de la Subcláusula 19.5 de las CG (cuando proceda) o en 
caso de rescisión del Contrato por parte del Contratante de 
conformidad con la Subcláusula 42.2 de las CG. 

19.5 Si las obligaciones de un Subcontratista se extienden más allá 
de  la  fecha  de  expiración  del  respectivo  período  de 
responsabilidad por defectos y, antes de esa fecha, el Gerente 
de Proyecto da instrucciones al Contratista para que asigne los 
beneficios de tales obligaciones al Contratante, el Contratista 
deberá proceder de ese modo. 

20.  Diseño e 
Ingeniería 

20.1  Especificaciones y planos

20.1.1 El Contratista realizará el diseño básico y detallado y 
los  trabajos  de  ingeniería  en  cumplimiento  de  las 
disposiciones del Contrato o, cuando no se especifique 
así,  de  conformidad  con  las  buenas  prácticas  de 
ingeniería. 

  El Contratista será responsable de  toda discrepancia, 
error u omisión en las especificaciones, planos y otros 
documentos técnicos que haya preparado, ya sea que 
dichas  especificaciones,  planos  y  otros  documentos 
hayan sido aprobados o no por el Gerente de Proyecto, 
siempre que  tales discrepancias, errores u omisiones 
no  se  deban  al  uso  de  información  inexacta 
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suministrada  por  escrito  al  Contratista  por  el 
Contratante o en su nombre. 

20.1.2 El  Contratista  tendrá  derecho  a  que  se  le  exima  de 
responsabilidad  por  todo  diseño,  dato,  plano, 
especificación  u  otro  documento,  o modificación  de 
ellos, proporcionado o diseñado por el Contratante o 
en su nombre, mediante notificación de ese descargo 
de responsabilidad al Gerente de Proyecto. 

20.2  Códigos y normas 

  Cuando en el Contrato se haga referencia a códigos y normas 
conforme a los cuales deba ejecutarse el Contrato, se aplicará, 
a menos que se especifique otra cosa, la edición o la versión 
revisada de esos códigos y normas que esté vigente en la fecha 
que  sea  veintiocho  (28)  días  anterior  a  la  fecha  de 
presentación de la Oferta. Durante la ejecución del Contrato, 
las modificaciones introducidas en esos códigos y normas se 
aplicarán con sujeción a su aprobación por el Contratante y se 
tratarán de conformidad con la Cláusula 39 de las CG. 

20.3  Aprobación/Revisión  de  los  documentos  técnicos  por  el 
Gerente de Proyecto 

20.3.1 El  Contratista  preparará  (o  hará  que  sus 
Subcontratistas preparen)  y entregará  al Gerente de 
Proyecto  los  documentos  que  se  enumeran  en  el 
apéndice del Convenio titulado “Lista de Documentos 
para  Aprobación  o  Revisión”,  a  efectos  de  su 
aprobación  o  revisión  según  lo  estipulado  y  de 
conformidad con  lo  requerido en  la Subcláusula 18.2 
de las CG (Programa de ejecución). 

  Ninguna parte de  las Obras  incluida en o relacionada 
con  los documentos que deba aprobar el Gerente de 
Proyecto  se  llevará  a  cabo  sin  la  debida  aprobación 
previa del Gerente de Proyecto. 

  Las Subcláusulas 20.3.2 a 20.3.7 de las CG se aplicarán 
a  los  documentos  para  los  que  se  requiera  la 
aprobación  del  Gerente  de  Proyecto,  pero  no  a 
aquellos  que  se  suministren  al Gerente  de  Proyecto 
exclusivamente para su revisión. 



  Sección VII. Condiciones Generales del Contrato ‐ 34 ‐ 

 

20.3.2 Dentro de los catorce (14) días siguientes a la recepción 
por el Gerente de Proyecto de  cualquier documento 
que  requiera  su  aprobación  de  conformidad  con  la 
Subcláusula 20.3.1 de  las CG, el Gerente de Proyecto 
devolverá una copia del documento al Contratista, con 
su aprobación, o notificará por escrito al Contratista su 
falta de aprobación y las razones de ella, así como las 
modificaciones que propone introducir. 

  El documento en cuestión se considerará aprobado por 
el Gerente de Proyecto  si éste no ha  tomado acción 
alguna al concluir el plazo indicado de catorce (14) días.

20.3.3 El Gerente de Proyecto solamente rehusará aprobar un 
documento si éste no se ajusta a las disposiciones del 
Contrato  o  es  contrario  a  las  buenas  prácticas  de 
ingeniería.  

20.3.4 Si el Gerente de Proyecto no aprueba el documento, el 
Contratista  modificará  el  documento  y  volverá  a 
presentarlo  al  Gerente  de  Proyecto  para  su 
aprobación, de conformidad con la Subcláusula 20.3.2 
de  las  CG.  Si  el  Gerente  de  Proyecto  aprueba  el 
documento  con  sujeción  a  la  introducción  de 
modificaciones, el Contratista hará las modificaciones 
exigidas,  tras  lo  cual  el  documento  se  considerará 
aprobado. 

20.3.5 Ante  cualquier  controversia  o  diferencia  que  pueda 
surgir entre el Contratante y el Contratista en relación 
con o como resultado de la falta de aprobación por el 
Gerente de Proyecto de un documento y/o cualquier 
modificación  del  mismo  que  las  Partes  no  puedan 
resolver en un plazo  razonable, dicha  controversia o 
diferencia podrá remitirse a un Comité de Resolución 
de Controversias para que éste adopte una decisión al 
respecto de acuerdo con la Subcláusula 46.1 de estas 
CG.  Si  la  controversia  o  diferencia  se  remite  a  un 
Comité de Resolución de Controversias, el Gerente de 
Proyecto dará instrucciones sobre si el Contrato debe 
seguir adelante o no, y en qué  forma. El Contratista 
seguirá adelante con el Contrato de conformidad con 
las  instrucciones del Gerente de Proyecto, pero  si el 
Comité  de  Resolución  de  Controversias  apoya  el 
parecer  del  Contratista  en  la  controversia  y  el 
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Contratante no ha hecho una notificación conforme a 
la  Subcláusula  46.3  de  estas  CG,  el  Contratante 
reembolsará al Contratista todos los gastos adicionales 
que  éste  haya  efectuado  en  cumplimiento  de  tales 
instrucciones, y el Contratista quedará exento de toda 
responsabilidad  u  obligación  en  relación  con  la 
controversia y la ejecución de las instrucciones, según 
decida el Comité de Resolución de Controversias, y el 
plazo  de  terminación  de  las Obras  se  prorrogará  en 
consecuencia. 

20.3.6 La  aprobación  del  Gerente  de  Proyecto,  con  o  sin 
modificación,  del  documento  proporcionado  por  el 
Contratista  no  eximirá  al  Contratista  de  ninguna 
responsabilidad  u  obligación  que  le  corresponda  en 
virtud de cualquier disposición del Contrato, excepto 
en la medida en que cualquier falta o incumplimiento 
resultante  sea  consecuencia  de  las  modificaciones 
exigidas por el Gerente de Proyecto. 

20.3.7 El  Contratista  se  atendrá  estrictamente  a  los 
documentos aprobados, a menos que haya presentado 
primero  al  Gerente  de  Proyecto  un  documento 
modificado y obtenido la correspondiente aprobación 
de  éste  de  conformidad  con  las  disposiciones  de  la 
presente Subcláusula 20.3 de las CG. 

  Si el Gerente de Proyecto solicita una modificación de 
un  documento  ya  aprobado  y/o  de  un  documento 
basado en este último, se aplicarán a esa solicitud las 
disposiciones de la Cláusula 39 de las CG. 

21.  Adquisiciones  21.1  Planta 

  Conforme  a  la  Subcláusula  14.2  de  las  CG,  el  Contratista 
adquirirá  y  transportará  toda  la planta de manera  rápida  y 
ordenada al sitio de las Obras. 

21.2  Planta suministrada por el Contratante 

  Si en el apéndice del Convenio  titulado “Detalle de Obras y 
Suministros que Proveerá el Contratante” se dispone que el 
Contratante  proporcionará  elementos  específicos  al 
Contratista, se aplicarán las siguientes disposiciones: 
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21.2.1 El  Contratante  transportará  por  su  propia  cuenta  y 
riesgo cada artículo al lugar o a proximidad del Sitio en 
que  hayan  convenido  las  Partes,  y  lo  pondrá  a 
disposición  del  Contratista  en  el  momento  que  se 
especifique  en  el  programa  presentado  por  el 
Contratista, de acuerdo con la Subcláusula 18.2 de las 
CG, a menos que se haya convenido mutuamente en 
otra cosa. 

21.2.2 Al recibir dicho artículo, el Contratista lo inspeccionará 
visualmente y notificará al Gerente de Proyecto toda 
carencia, defecto o  falla que detecte. El Contratante 
subsanará  inmediatamente  toda  carencia,  defecto  o 
falla, o bien el Contratista, a petición del Contratante, 
subsanará si es factible y posible esa carencia, defecto 
o falla por cuenta del Contratante. Tras la inspección, 
el artículo quedará bajo cuidado, custodia y control del 
Contratista.  Las  disposiciones  de  esta  Subcláusula 
21.2.2  de  las  CG  se  aplicarán  a  cualquier  artículo 
suministrado  para  subsanar  una  carencia,  defecto  o 
falla o para sustituir un artículo defectuoso, así como a 
los artículos defectuosos que hayan sido reparados. 

21.2.3 Las anteriores responsabilidades del Contratista y sus 
obligaciones  de  cuidado,  custodia  y  control  no 
eximirán  al  Contratante  de  responsabilidad  por  las 
carencias, defectos o fallas que no se hayan detectado, 
ni harán responsable al Contratista por esas carencias, 
defectos o fallas conforme a la Cláusula 27 de las CG u 
otra disposición del Contrato. 

21.3  Transporte 

21.3.1 El  Contratista,  por  su  propia  cuenta  y  riesgo, 
transportará  todos  los materiales  y  los  equipos  del 
Contratista hasta el Sitio por el medio de  transporte 
que el Contratista juzgue más adecuado atendiendo a 
todas las circunstancias. 

21.3.2 A menos que se disponga otra cosa en el Contrato, el 
Contratista  tendrá  derecho  a  seleccionar  cualquier 
medio  de  transporte  seguro  a  cargo  de  cualquier 
persona para trasladar los materiales y los equipos del 
Contratista. 
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21.3.3 Con ocasión de cada envío de materiales y equipos del 
Contratista, el Contratista informará al Contratante, ya 
sea  por  télex,  cable,  fax  o  mediante  intercambio 
electrónico de datos,  del  detalle  de  los materiales  y 
equipos del Contratista, del  lugar y modo de envío, y 
del lugar y fecha aproximados de llegada al país donde 
que se ubique el Sitio, si corresponde, y a dicho Sitio. El 
Contratista  proporcionará  al  Contratante  los 
documentos de embarque pertinentes que convengan 
las Partes. 

21.3.4 El  Contratista  será  responsable  de  obtener,  si  fuera 
preciso,  la  aprobación  de  las  autoridades  para  el 
transporte de los materiales y equipos del Contratista 
hasta el sitio de las Obras. El Contratante hará todo lo 
posible, actuando de manera diligente y oportuna, por 
ayudar al Contratista a obtener tal aprobación, si éste 
así lo solicita. El Contratista eximirá al Contratante de 
toda  responsabilidad  ante  cualquier  reclamación por 
daños  causados  a  carreteras,  puentes  u  otras Obras 
viales  que  puedan  ocurrir  como  consecuencia  del 
transporte de los materiales y equipos del Contratista 
hasta el sitio. 

21.4  Despacho Aduanero 

  El  Contratista  se  ocupará,  a  su  propia  costa,  de  todos  los 
materiales y equipos del Contratista importados en el punto o 
puntos de entrada y se hará cargo de  todos  los trámites de 
despacho  aduanero,  con  sujeción  a  las  obligaciones  del 
Contratante  en  virtud  de  la  Subcláusula  14.2  de  las  CG, 
estipulándose  que  si  las  leyes  o  los  reglamentos  aplicables 
exigen que se presente una solicitud o se haga un trámite por 
parte  del  Contratante  o  en  nombre  suyo,  el  Contratante 
tomará  todas  las medidas necesarias para cumplir con esas 
leyes o reglamentos. En caso de que se produzcan demoras en 
el despacho aduanero que no sean atribuibles al Contratista, 
éste tendrá derecho a una prórroga del plazo de terminación 
de las Obras, de conformidad con la Cláusula 40 de las CG. 

22.  Montaje de las 
Obras 

22.1  Demarcación/Supervisión

22.1.1 Hitos:  El  Contratista  será  responsable  de  la 
demarcación  correcta  y  adecuada  de  las  Obras  en 
relación  con  los hitos, marcas de  referencia  y  lindes 
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que  le hayan  sido proporcionados por escrito por el 
Contratante o en nombre del Contratante. 

  Si en algún momento durante el proceso de ejecución 
de  las Obras  se descubre un error en  la posición, el 
nivel o la alineación de las Obras, el Contratista avisará 
inmediatamente de ese error al Gerente de Proyecto y, 
a  su propia costa,  rectificará de  inmediato el error a 
satisfacción  razonable del Gerente de Proyecto. Si el 
error se debe al uso de datos incorrectos suministrados 
por  escrito  por  el  Contratante  o  en  nombre  del 
Contratante,  el  costo  de  la  rectificación  correrá  por 
cuenta del Contratante. 

22.1.2 Supervisión  por  parte  del  Contratista:  El  Contratista 
facilitará  o  proveerá  toda  la  supervisión  necesaria 
durante el montaje de las Obras, y el Gerente de Obras 
o su suplente permanecerán en el lugar del sitio para 
asegurar en todo momento la supervisión del proceso. 
El  Contratista  suministrará  y  empleará  solamente 
personal  técnico  calificado  y  experimentado  en  su 
respectiva  actividad,  y  personal  de  supervisión 
competente para vigilar adecuadamente los trabajos. 

22.2  Mano de Obra: 

22.2.1 Contratación de Personal y Mano de Obra 

  (a)  Excepto  si  se  dispone  otra  cosa  en  las 
Especificaciones,  el  Contratista  hará  los  arreglos 
necesarios  a  efectos  de  la  contratación  de  todo  el 
personal y  la mano de obra,  local o no, y de  todo  lo 
relativo a su remuneración, alojamiento, alimentación 
y transporte. 

  (b) El Contratista suministrará y empleará en el Sitio, 
para el montaje de éstas,  la mano de obra calificada, 
semicalificada  y  no  calificada  necesaria  para  la 
adecuada y oportuna ejecución del Contrato. Se alienta 
al Contratista a emplear mano de obra local que posea 
las calificaciones necesarias. 

  (c) El Contratista  será  responsable de obtener de  las 
autoridades pertinentes todos los permisos y/o visados 
necesarios para el ingreso de toda la mano de obra y el 
personal que deban trabajar en el sitio de las Obras al 
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país en que éste se ubique. El Contratante, a solicitud 
del  Contratista,  hará  todo  lo  posible,  actuando  de 
manera diligente y oportuna, por ayudar al Contratista 
a obtener todos los permisos de carácter local, estatal, 
nacional o gubernamental necesarios para  facilitar el 
ingreso del personal del Contratista. 

  (d) El Contratista, a  su propia costa, proporcionará a 
todo su personal y al personal de sus Subcontratistas 
empleado para la ejecución del Contrato en el sitio de 
las Obras medios de  repatriación  a  su domicilio o  al 
lugar desde donde hayan  sido  contratados. Además, 
proporcionará  provisionalmente  medios  de 
subsistencia adecuados a todas esas personas desde el 
cese  de  su  empleo  en  el  Contrato  hasta  la  fecha 
programada  de  su  partida.  En  caso  de  que  el 
Contratista no proporcione esos medios de transporte 
y  subsistencia  provisional,  el  Contratante  podrá 
proporcionarlos al personal y recuperar del Contratista 
los costos correspondientes. 

22.2.2 Personal al Servicio del Contratante 

  El  Contratista  no  contratará,  ni  intentará  contratar, 
personal ni mano de obra que se encuentre al servicio 
del Contratante. 

22.2.3 Legislación Laboral 

  (a)  El  Contratista  cumplirá  todas  las  leyes  laborales 
pertinentes  aplicables  al  personal  del  Contratista, 
incluidas  las  relativas  a  su  contratación,  salud, 
seguridad, bienestar social,  inmigración y emigración, 
trabajo  forzoso,  trabajo  infantil,  organización  de 
trabajadores  y  permitirá  que  gocen  de  todos  sus 
derechos legales. 

  (b)  En  todo  momento  durante  la  ejecución  del 
Contrato,  el  Contratista  hará  todo  lo  posible  por 
prevenir  toda  conducta  o  comportamiento  ilícito, 
turbulento o  incontrolado de sus empleados y de  los 
trabajadores de sus Subcontratistas. 

  (c) En todos sus tratos con sus trabajadores y los de sus 
Subcontratistas que estén empleados para el Contrato 
o vinculados con éste, el Contratista deberá  respetar 
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cabalmente  todas  las  festividades  reconocidas,  los 
feriados oficiales,  las costumbres  religiosas o de otra 
índole y todas las leyes y reglamentos locales relativos 
al empleo de mano de obra. 

22.2.4 Nivel Salarial y Condiciones de Trabajo 

  (a)  El  Contratista  deberá  asegurar  unos  niveles 
salariales  y  condiciones  de  trabajo  que  no  sean 
inferiores  a  los  establecidos  para  la  profesión  o  el 
sector en que se inscriba el trabajo realizado. En caso 
de  no  haber  un  parámetro  establecido  que  pueda 
aplicarse,  el  Contratista  ofrecerá  remuneraciones  y 
condiciones  de  trabajo  que  no  resulten  inferiores  al 
nivel  general  de  remuneraciones  y  condiciones 
manejado localmente por empleadores cuyo negocio o 
ramo sean similares a los del Contratista. 

  (b) El Contratista informará a su personal acerca de su 
obligación de pagar impuestos sobre la renta en el país 
respecto de sus sueldos, salarios y subsidios gravables 
en  virtud  de  las  leyes  del  país  vigentes  en  ese 
momento,  y  el  Contratista  cumplirá  las  obligaciones 
que  por  ley  le  correspondan  en  relación  con  las 
respectivas deducciones. 

22.2.5 Horarios de Trabajo 

  (a) No  se  trabajará  en  el  sitio  de  las Obras  en  días 
localmente reconocidos como de descanso ni fuera del 
horario  normal  de  trabajo  establecido  en  las  CE,  a 
menos que: 

(i)   el Contrato estipule otra cosa, 

(ii)   el Gerente de Proyecto así lo autorice, o 

(iii)   el  trabajo  sea  inevitable  o  necesario  para  la 
protección  de  la  vida  o  la  propiedad  o  para  la 
seguridad  de  las  obras,  en  cuyo  caso  el 
Contratista informará de ello inmediatamente al 
Gerente de Proyecto. 

(b) Si el Contratista  juzga necesario adelantar el  trabajo en horas 
nocturnas o  en  feriados oficiales  con  el  fin de  cumplir  el 
plazo  de  terminación  de  las Obras  y  solicita  para  ello  la 
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respectiva autorización del Gerente de Proyecto, el Gerente 
de Proyecto no negará dicha autorización sin razón válida. 

  (c) Esta Subcláusula no se aplicará a ninguna labor que 
de manera habitual se realice en turnos rotatorios o en 
doble turno. 

22.2.6 Instalaciones para el Personal y la Mano de Obra 

  (a) Salvo si se indica otra cosa en las Especificaciones, 
el  Contratista  proporcionará  y mantendrá  todas  las 
instalaciones de alojamiento y bienestar social que se 
precisen  para  su  personal.  El  Contratista  también 
proporcionará  instalaciones  para  el  personal  del 
Contratante  conforme  a  lo  estipulado  en  las 
Especificaciones. 

  (b) El Contratista no permitirá que ningún  integrante 
de su Personal resida de forma temporal o permanente 
dentro  de  las  estructuras  que  conforman  las  Obras 
Permanentes. 

22.2.7 Salud y Seguridad 

  (a) El Contratista tomará, en todo momento, todas las 
precauciones  razonables para preservar  la  salud  y  la 
seguridad  de  su  personal.  En  colaboración  con  las 
autoridades  sanitarias  locales,  el  Contratista  se 
asegurará  de  que  el  sitio  y  cualesquiera  lugares  de 
alojamiento  para  el  personal  del  Contratista  y  el 
personal del Contratante estén  siempre provistos de 
personal  médico,  equipos  de  primeros  auxilios  y 
servicios  de  enfermería  y  ambulancia,  y  de  que  se 
tomen medidas  adecuadas  para  satisfacer  todos  los 
requisitos en  cuanto a bienestar e higiene, así  como 
para prevenir epidemias. 

  (b)El Contratista nombrará a un oficial de prevención 
de accidentes en el sitio, quien se encargará de velar 
por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa 
persona  estará  calificada  para  asumir  dicha 
responsabilidad  y  tendrá  autoridad  para  impartir 
instrucciones y tomar medidas de protección a fin de 
evitar accidentes. Durante la ejecución del Contrato, el 
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Contratista proporcionará a dicha persona todo cuanto 
precise para ejercer esa responsabilidad y autoridad. 

  (c) El Contratista enviará al Gerente de Proyecto, a  la 
mayor brevedad posible,  información detallada sobre 
cualquier  accidente  que  ocurra.  El  Contratista 
mantendrá un  registro y elaborará  informes  sobre  la 
salud,  la seguridad y el bienestar de  las personas, así 
como sobre los daños a la propiedad, según lo solicite 
razonablemente el Gerente de Proyecto. 

  (d)  Durante  la  vigencia  del  Contrato  (incluido  el 
período  de  notificación  de  defectos)  el  Contratista: 
(i)  realizará, al menos cada dos meses, campañas de 
comunicación  con  fines de  información, educación  y 
consulta dirigidas a todo el personal y la mano de obra 
en  el  sitio  (incluidos  todos  los  empleados  del 
Contratista,  los  Subcontratistas  y  los  empleados  del 
Contratante  y  del Gerente  de  Proyecto,  y  todos  los 
camioneros y acompañantes que hagan entregas en el 
sitio para actividades de construcción), así como a las 
comunidades locales más próximas, sobre los riesgos, 
los peligros, el  impacto y  las medidas  recomendadas 
para evitar las enfermedades de transmisión sexual —
o  infecciones  de  transmisión  sexual,  en  general,  y 
VIH/SIDA en particular; (ii) suministrará preservativos 
masculinos o femeninos a todo el personal y la mano 
de obra que trabaje en el sitio, según corresponda, y 
(iii) ofrecerá a todo el personal y la mano de obra del 
sitio  servicios  de  detección,  diagnóstico, 
asesoramiento  y  remisión  de  casos  a  un  programa 
nacional  exclusivo  sobre  infecciones  de  transmisión 
sexual  y  VIH/SIDA  (salvo  que  se  acuerde  de  otra 
manera). 

  (e)  El  Contratista  incluirá  en  el  programa  que  se 
presente para la ejecución de las Obras conforme a la 
Subcláusula  18.2  un  programa  paliativo  sobre 
infecciones  y  enfermedades  de  transmisión  sexual, 
incluida el VIH/SIDA, para el personal y la mano de obra 
del  sitio  y  sus  familiares.  En  dicho  programa  se 
indicarán la fecha, el modo y el costo que haya previsto 
el  Contratista  para  cumplir  los  requisitos  de  esta 
Subcláusula y  las especificaciones conexas. Para cada 
componente, se detallarán en el programa los recursos 
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que  se  proporcionarán  o  utilizarán  y  cualquier 
subcontratación que se proponga. El programa incluirá 
asimismo una estimación de costos pormenorizada y la 
documentación correspondiente. El pago que reciba el 
Contratista  por  elaborar  y  poner  en  marcha  este 
programa no superará el monto provisional destinado 
a este fin. 

22.2.8 Preparativos Funerarios  

  En  caso  de  fallecimiento  de  cualquiera  de  sus 
empleados o  familiares acompañantes, el Contratista 
será  responsable  de  hacer  los  preparativos  del  caso 
para  su  repatriación  o  sepelio,  salvo  indicación 
contraria estipulada en las CE.  

22.2.9 Registro del Personal del Contratista  

  El Contratista mantendrá un registro minucioso de los 
integrantes  de  su  personal,  en  el  que  se  incluirá  el 
número de empleados del Contratista en el sitio para 
cada  categoría  de  personal,  así  como  los  datos 
particulares de todos los trabajadores (nombre, edad, 
sexo, horas trabajadas y salario recibido). Esos detalles 
se consignarán con frecuencia mensual en un formato 
aprobado  por  el  Gerente  de  Proyecto  y  estarán  a 
disposición del Gerente de Proyecto para su inspección 
hasta  que  el  Contratista  haya  finalizado  todos  los 
trabajos. 

22.2.10 Suministro de Alimentos 

  El  Contratista  se  encargará  de  que  su  personal 
disponga  de  un  suministro  suficiente  de  alimentos 
adecuados a precios razonables, conforme se señale en 
las Especificaciones, para  los  fines del Contrato o en 
relación con éste. 

22.2.11 Suministro de Agua 

  Tomando  en  cuenta  las  condiciones  locales,  el 
Contratista  suministrará en el  sitio de  las Obras una 
cantidad adecuada de agua potable y de otra clase para 
el consumo del personal del Contratista. 

22.2.12 Medidas Contra Plagas e Insectos 
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  El  Contratista  tomará  en  todo  momento  las 
precauciones necesarias para proteger a  su personal 
en  el  sitio  contra  plagas  e  insectos  y  disminuir  los 
consiguientes  peligros  para  la  salud.  El  Contratista 
cumplirá  todas  las  normativas  de  las  autoridades 
sanitarias  locales,  incluido  el  uso  de  insecticidas 
adecuados. 

22.2.13 Bebidas Alcohólicas y Drogas 

  Salvo en la medida autorizada por las leyes del país, el 
Contratista  no  importará,  venderá,  distribuirá,  hará 
objeto  de  trueque  ni  hará  otro  uso  de  bebidas 
alcohólicas  o  drogas  de  ningún  tipo,  ni  tampoco 
permitirá  que  su  personal  las  importe,  venda, 
distribuya, haga objeto de trueque o transfiera. 

22.2.14 Armas y Municiones 

  El Contratista no distribuirá, hará objeto de trueque ni 
hará otro uso de armas o municiones de ningún tipo, ni 
tampoco permitirá que su personal lo haga. 

22.2.15  Prohibición  de  Toda  Forma  de  Trabajo  Forzoso  u 
Obligatorio 

  El Contratista no utilizará ninguna  forma de “trabajo 
forzoso  u  obligatorio”,  entendiéndose  por  tal  todo 
trabajo o servicio realizado de manera involuntaria que 
se obtenga de una persona bajo amenaza de fuerza o 
sanción, e  incluye cualquier tipo de trabajo forzoso u 
obligatorio, como trabajo servil, servidumbre laboral o 
contratos de trabajo similares. 

22.2.16 Prohibición del Trabajo Infantil en Actividades Nocivas

  El Contratista no empleará a ningún menor para que 
realice  trabajos  que  tengan  carácter  de  explotación 
económica o que puedan poner en peligro o interferir 
en la educación del niño, o ser nocivos para su salud o 
su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 
Cuando las leyes laborales del País tengan normas para 
el  empleo  de menores,  el  Contratista  deberá  seguir 
dichas leyes aplicables al Contratista. Los menores de 
18  años  no  podrán  ser  empleados  en  trabajos 
peligrosos. 



  Sección VII. Condiciones Generales del Contrato ‐ 45 ‐ 

 

22.2.17 Organizaciones Laborales

Si  la  ley  aplicable  reconoce  el  derecho  de  los 
trabajadores a establecer y adherirse a organizaciones 
de su elección, y el derecho de negociación colectiva, 
el  Contratista  cumplirá  con  la  ley  nacional.  El 
Contratista  respetará  dichas  asociaciones  y  no 
discriminará  ni  tomará  represalias  en  contra  del 
personal que participe, o trate de participar, en ellas. 
En  los  casos  en  que  la  ley  nacional  restrinja  las 
organizaciones  de  trabajadores,  el  Contratista  se 
asegurará  de  que  su  personal  tenga  medios 
alternativos para expresar  sus quejas y defender  sus 
derechos en relación con las condiciones de trabajo y 
los términos de empleo para facilitar el diálogo entre 
los  representantes  de  los  trabajadores  y  el 
Contratante. 

22.2.18 Igualdad de Oportunidades 

El Contratista no deberá tomar decisiones basándose 
en  características  personas  no  relacionadas  con 
requisitos inherentes al trabajo. El Contratista deberá 
basar la relación laboral en el principio de igualdad de 
oportunidad y trato justo, y no deberá discriminar en 
cuanto  a  contratación,  compensación  (incluyendo 
salaries  y  beneficios),  condiciones  de  trabajo  y 
términos  de  referencia,  acceso  a  entrenamiento, 
ascensos, terminación de empleo o retiro y disciplina, 
entre otros.  El Contratista deberá cumplir con la ley en 
los  países  en  los  que  la  discriminación  es  prohibida. 
Cuando  la  ley  nacional  no  incluya  provisiones  en 
cuanto  a  la  discriminación,  el  Contratista  deberá 
cumplir  con  los  requerimientos de ésta  SubCláusula.  
No se considerarán como actos de discriminación  las 
medidas especiales de protección o asistencia tomadas 
para remediar discriminación pasada o selección de un 
trabajo  en  particular  basado  en  requerimientos 
inherentes del trabajo. 

22.3  Equipos del Contratista 

22.3.1 Se considerará que  todos  los equipos del Contratista 
transportados por el Contratista al  sitio de  las Obras 
están  destinados  para  ser  utilizados  exclusivamente 
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para  la  ejecución  del  Contrato.  El  Contratista  no 
retirará esos equipos del  sitio  sin que el Gerente de 
Obras  haya  dado  su  consentimiento  de  que  esos 
equipos  ya  no  son  necesarios  para  la  ejecución  del 
Contrato. 

22.3.2 A menos que se especifique otra cosa en el Contrato, 
una  vez  terminadas  las Obras, el Contratista  retirará 
del  sitio  todos  los  equipos  que  haya  transportado  a 
dicho  sitio,  así  como  los materiales  excedentes  que 
hayan quedado en el mismo. 

22.3.3 El Contratante, si así se le solicita, hará todo lo posible 
por ayudar al Contratista a obtener los permisos de las 
autoridades gubernamentales del ámbito local, estatal 
o  nacional  que  requiera  el  Contratista  para  la 
exportación  de  los  equipos  del  Contratista  que  éste 
haya  importado  para  su  uso  en  la  ejecución  del 
Contrato y que ya no se necesiten para tal efecto. 

22.4  Reglamentación y Seguridad en el Sitio de las Obras 

  22.4.1 El Contratante y el Contratista establecerán y acatarán 
un reglamento para el sitio de las Obras en el que se definirán 
las  normas  que  habrán  de  observarse  en  la  ejecución  del 
Contrato en tal sitio. El Contratista preparará y presentará al 
Contratante, con copia al Gerente de Proyecto, la propuesta 
de reglamento para el sitio de  las Obras para su aprobación 
por el Contratante, quien no negará sin  razones válidas esa 
aprobación. 

  22.4.2  Dicho  reglamento  incluirá,  sin  carácter  limitativo, 
normas sobre seguridad de las Obras, control de los accesos, 
saneamiento, atención médica y prevención de incendios. 

22.5  Oportunidades para Otros Contratistas 

22.5.1 El Contratista, a petición escrita del Contratante o del 
Gerente  de  Proyecto,  dará  todas  las  oportunidades 
razonables de realizar los trabajos a otros contratistas 
empleados por el Contratante en el sitio de las Obras o 
cerca de él. 

22.5.2 Si el Contratista, a petición escrita del Contratante o el 
Gerente  de  Proyecto,  pone  a  disposición  de  otros 
contratistas carreteras o caminos cuyo mantenimiento 
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sea de responsabilidad del Contratista, permite el uso 
de  los  equipos  del  Contratista  por  los  otros 
contratistas, o suministra otros servicios de cualquier 
naturaleza  a  esos  contratistas,  el  Contratante 
indemnizará  plenamente  al  Contratista  por  toda 
pérdida  o  daño  causado  u  ocasionado  por  los  otros 
contratistas en relación con ese uso o servicio y pagará 
al Contratista una remuneración razonable por el uso 
de esos equipos o el suministro de esos servicios. 

22.5.3 El  Contratista  procurará  también  realizar  su  trabajo 
evitando, en la medida de lo posible, toda interferencia 
con  el  trabajo  de  otros  contratistas.  El  Gerente  de 
Proyecto  resolverá  toda  diferencia  o  conflicto  que 
pueda surgir entre el Contratista y otros contratistas y 
los  trabajadores  del  Contratante  en  relación  con  su 
trabajo. 

22.5.4 El  Contratista  notificará  prontamente  al  Gerente  de 
Proyecto cualquier defecto que observe en el trabajo 
de  los  demás  contratistas  y  que  pueda  afectar  al 
trabajo  del  Contratista.  El  Gerente  de  Proyecto 
determinará  las  eventuales medidas  correctivas  que 
puedan precisarse para rectificar la situación tras una 
inspección  de  las Obras.  Las  decisiones  que  tome  el 
Gerente  de  Proyecto  serán  vinculantes  para  el 
Contratista. 

22.6  Trabajos de Emergencia 

  22.6.1  Si,  debido  a  una  emergencia  ocurrida  durante  la 
ejecución  del  Contrato  y  en  relación  con  ésta,  es  preciso 
realizar en forma urgente trabajos de protección o corrección 
para impedir que las Obras sufran daños, el Contratista llevará 
a cabo inmediatamente esos trabajos. 

  22.6.2 Si el Contratista no puede o no está dispuesto a llevar 
a cabo inmediatamente esos trabajos, el Contratante realizará 
o dispondrá que se realicen los trabajos que juzgue necesarios 
para evitar daños a las Obras. En ese caso, el Contratante, tan 
pronto como sea factible luego de tal emergencia, notificará 
por escrito al Contratista  la naturaleza de  la emergencia,  los 
trabajos  realizados  y  las  razones  de  su  realización.  Si  los 
trabajos  realizados  u  ordenados  por  el  Contratante  eran 
trabajos que el Contratista debía realizar a su propia costa en 
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virtud  al  Contrato,  el  Contratista  pagará  al  Contratante  los 
costos razonables que haya debido asumir el Contratante en 
relación  con  ellos. De  no  ser  así,  el  costo  de  esos  trabajos 
correrá por cuenta del Contratante. 

22.7  Despeje del Sitio de las Obras 

22.7.1 Despeje  del  sitio  durante  la  ejecución:  Durante  la 
ejecución  del  Contrato,  el  Contratista mantendrá  el 
sitio  de  las  Obras  razonablemente  libre  de  toda 
obstrucción  innecesaria,  almacenará  o  retirará  los 
materiales excedentes, y retirará todos los escombros, 
desechos  u  obras  temporales,  así  como  todos  los 
equipos del Contratista que ya no se necesiten para la 
ejecución del Contrato. 

22.7.2 Despeje  del  sitio  tras  la  terminación:  Una  vez 
terminadas todas las partes de las Obras, el Contratista 
retirará  del  sitio  todos  los  escombros,  desechos  y 
residuos de cualquier tipo y dejará el sitio y las Obras 
en buenas condiciones de limpieza y seguridad. 

22.8  Vigilancia e Iluminación 

  El Contratista proporcionará y mantendrá a  su propia costa 
toda la iluminación, los cercados y la vigilancia donde y cuando 
sean necesarios para la correcta ejecución y la protección de 
las Obras, o para la seguridad de los propietarios y ocupantes 
de propiedades adyacentes y la seguridad del público. 

23.  Pruebas e 
Inspecciones 

23.1  El Contratista, a su propia costa, llevará a cabo en el lugar de 
fabricación y/o en el sitio de las Obras todas las pruebas y/o 
inspecciones de la planta y de cualquier parte de las Obras que 
se especifiquen en el Contrato. 

23.2  El Contratante y el Gerente de Proyecto o sus representantes 
designados  tendrán derecho a presenciar  tales pruebas y/o 
inspecciones, estipulándose que el Contratante cubrirá todos 
los  costos  y  gastos  conexos,  con  inclusión de  los  gastos de 
viaje, comidas y alojamiento, entre otros. 

23.3  Cuando  el Contratista  esté  en  condiciones  de  realizar  tales 
pruebas  y/o  inspecciones,  el  Contratista  informará  con  la 
debida antelación al Gerente de Proyecto de esas pruebas y/o 
inspecciones  y  del  lugar,  fecha  y  hora  de  su  realización.  El 
Contratista obtendrá de cualesquiera  fabricantes o  terceros 
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que correspondan los permisos o consentimientos necesarios 
para permitir que el Contratante y el Gerente de Proyecto (o 
sus  representantes  designados)  asistan  a  tales pruebas  y/o 
inspecciones. 

23.4  El  Contratista  proporcionará  al  Gerente  de  Proyecto  un 
informe  certificado  de  los  resultados  de  esas  pruebas  y/o 
inspecciones. 

  23.5  Si  el  Contratante  o  el  Gerente  de  Proyecto  (o  sus 
representantes  designados)  no  asisten  a  las  pruebas  y/o 
inspecciones,  o  si  las  Partes  convienen  en  que  ni  el 
Contratante  ni  el  Gerente  de  Proyecto  asistirán  a  ellas,  el 
Contratista podrá  llevar a cabo  la prueba y/o  inspección en 
ausencia  de  esas  personas  y  proporcionar  al  Gerente  de 
Proyecto un informe certificado de sus resultados. 

23.6  El Gerente de Proyecto podrá exigir que el Contratista realice 
cualquier  prueba  y/o  inspección  que  no  se  exija  en  el 
Contrato,  con  la  salvedad  de  que  los  costos  y  gastos 
razonables  que  deba  cubrir  el  Contratista  para  realizar  tal 
prueba  y/o  inspección  se  añadirán  al  precio  del  Contrato. 
Además, si tal prueba y/o inspección obstaculiza el progreso 
de  los  trabajos  en  las  Obras  y/o  el  cumplimiento  por  el 
Contratista de sus demás obligaciones en virtud del Contrato, 
ello deberá tenerse debidamente en cuenta en relación con el 
plazo de  terminación de  las Obras y  las demás obligaciones 
que resulten afectadas. 

23.7  Si  un  elemento  o  cualquier  parte  de  las Obras  no  superan 
alguna prueba y/o inspección, el Contratista podrá rectificar o 
sustituir ese elemento de planta o esa parte de  las Obras y 
repetirá la prueba y/o inspección tras efectuar la notificación 
prevista en la Subcláusula 23.3 de las CG. 

23.8  En  caso  de  que  surja  entre  las  Partes  una  controversia  o 
diferencia  de  opinión  en  relación  con  la  prueba  y/o  la 
inspección  de  la  planta  o  de  parte  de  las  Obras,  o  como 
resultado de ella, que las Partes no puedan resolver dentro de 
un plazo razonable, dicha controversia o diferencia de opinión 
podrá remitirse a un Comité de Resolución de Controversias 
para  que  éste  adopte  una  decisión  de  conformidad  con  la 
Subcláusula 6.13 de las CG. 

23.9  El Contratista dará al Contratante y al Gerente de Proyecto, a 
costa  del  Contratante,  acceso  en  cualquier  momento 
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razonable a cualquier lugar en que se esté fabricando la planta 
o en que se estén construyendo las Obras, a fin de observar el 
avance y el modo de fabricación o construcción, siempre que 
el  Gerente  de  Proyecto  dé  al  Contratista  un  aviso  previo 
razonable. 

23.10 El Contratista conviene en que ni la ejecución de una prueba 
y/o inspección de un elemento de planta o de cualquier parte 
de las Obras, ni la asistencia del Contratante o del Gerente de 
Proyecto a la misma, ni la emisión de un certificado de prueba 
conforme  a  la  Subcláusula  23.4  de  las  CG  eximirán  al 
Contratista  de  ninguna  de  las  restantes  responsabilidades 
contraídas por éste en virtud del Contrato. 

23.11 En el sitio de las Obras no podrá cubrirse ninguna parte de las 
Obras  incluyendo  los  cimientos  sin  que  el  Contratista  haya 
realizado una prueba y/o  inspección requerida en virtud del 
Contrato. El Contratista notificará con antelación razonable al 
Gerente  de  Proyecto  cuando  esas  partes  de  las  Obras 
incluyendo  los  cimientos  estén  listas  o  casi  listas  para  la 
prueba  y/o  inspección;  tal  prueba  y/o  inspección  y  su 
notificación estarán sujetas a los requisitos del Contrato. 

23.12 El  Contratista  descubrirá  cualquier  parte  de  las  Obras 
incluyendo  los cimientos, o practicará  las aperturas en ellos 
que pueda  requerir ocasionalmente el Gerente de Proyecto 
en el sitio de las Obras, y volverá a colocar y dejar en buenas 
condiciones esa parte o partes. 

  23.13 Si alguna parte de las Obras incluyendo los cimientos ha 
sido cubierta en el sitio de las Obras después de cumplido el 
requisito  contenido  en  la  Subcláusula 23.10 de  las CG  y  se 
determina  que  se  ha  realizada  de  conformidad  con  el 
Contrato,  los  gastos  del  descubrimiento,  las  aperturas,  la 
reinstalación y la puesta en buenas condiciones correrán por 
cuenta del Contratante, y el plazo de terminación de las Obras 
se ajustará razonablemente en la medida en que el Contratista 
se haya visto retrasado u obstaculizado en el cumplimiento de 
cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato. 

24.  Terminación de 
las Obras 

24.1  El Contratista notificará por escrito al Contratante tan pronto 
como  las Obras  o  cualquier  parte  de  ellas,  en  opinión  del 
Contratista,  hayan  quedado  finalizadas  en  términos 
operacionales  y  estructurales  y  estén  en  condición  general 
satisfactoria conforme se estipula en los Requisitos del Diseño 
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y las Obras, con exclusión de detalles menores que no afecten 
sustancialmente  al  funcionamiento  o  a  la  seguridad  de  las 
Obras. 

24.2  En el  término de  los siete  (7) días siguientes al  recibo de  la 
notificación  del  Contratista  conforme  a  la  Subcláusula  24.1 
precedente,  el  Contratante  proporcionará  el  personal  de 
operaciones  y  mantenimiento  que  se  especifica  en  el 
apéndice  del  Convenio  titulado  “Detalle  de  Obras  y 
Suministros que Proveerá el Contratante” para efectuar  las 
inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio de las 
Obras o de cualquier parte de ellas. 

  De  conformidad  con  el  apéndice  del  Convenio  titulado 
“Detalle de Obras y Suministros que Proveerá el Contratante”, 
el Contratante proporcionará  también, en el  término de  los 
mismos siete (7) días, las materias primas, servicios públicos, 
lubricantes, productos químicos, catalizadores, instalaciones, 
servicios y otros elementos requeridos para las inspecciones y 
ensayos previos a la puesta en servicio de las Obras o de parte 
de ellas. 

24.3  Tan pronto como sea razonablemente factible después de que 
el  Contratante  haya  proporcionado  el  personal  de 
operaciones y mantenimiento, junto con las materias primas, 
servicios  públicos,  lubricantes,  productos  químicos, 
catalizadores,  instalaciones,  servicios  y  otros  elementos 
conforme  a  la  Subcláusula  24.2  precedente,  el  Contratista 
iniciará  las  inspecciones  y  ensayos  previos  a  la  puesta  en 
servicio  de  las  Obras  o  la  parte  pertinente  de  ellas  en 
preparación  para  su  puesta  en  servicio,  con  sujeción  a  la 
Subcláusula 25.5 de las CG. 

24.4  Tan  pronto  como  se  hayan  completado  todos  los  trabajos 
relacionados  con  las  inspecciones  y  ensayos  previos  y,  en 
opinión del Contratista,  las Obras o cualquier parte de ellas 
estén  listas  para  la  puesta  en  servicio,  el  Contratista  lo 
notificará por escrito al Gerente de Proyecto. 

24.5  En el término de los catorce (14) días siguientes al recibo de la 
notificación  del  Contratista  conforme  a  la  Subcláusula  24.4 
precedente, el Gerente de Proyecto emitirá un certificado de 
terminación de las Obras en la forma que se especifica en los 
Requisitos  del  Diseño  y  las  Obras  (Formularios  y 
Procedimientos), en el que  se  indicará que  las Obras o una 
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parte  de  ellas  han  quedado  terminadas  en  la  fecha  de  la 
notificación  del  Contratista  conforme  a  la  Subcláusula  24.4 
precedente,  o  informará  por  escrito  al  Contratista  de 
cualquier defecto y/o deficiencia. 

  Si  el  Gerente  de  Proyecto  notifica  al  Contratista  cualquier 
defecto y/o deficiencia, el Contratista corregirá tales defectos 
y/o deficiencias y repetirá el procedimiento que se describe 
en la Subcláusula 24.4 precedente. 

  Si  el  Gerente  de  Proyecto  conviene  en  que  se  ha  dado 
terminación a  las Obras o una parte de ellas, el Gerente de 
Proyecto, dentro de los siete (7) días siguientes al recibo de la 
notificación  reiterada del Contratista, emitirá un  certificado 
de terminación en que se indicará que se ha dado terminación 
a  las Obras o  la parte pertinente de ellas en  la  fecha de  la 
notificación reiterada del Contratista. 

  Si  la  terminación  de  las  Obras  no  es  satisfactoria  para  el 
Gerente de Proyecto, éste notificará por escrito al Contratista 
cualquier defecto y/o deficiencia dentro de  los siete (7) días 
siguientes al recibo de la notificación reiterada del Contratista, 
y se repetirá el procedimiento antes descrito. 

24.6  Si  el  Gerente  de  Proyecto  no  emite  el  certificado  de 
terminación  de  las  Obras  ni  informa  al  Contratista  de  los 
defectos  y/o  deficiencias  dentro  de  los  catorce  (14)  días 
siguientes al recibo de la notificación del Contratista conforme 
a la Subcláusula 24.4 de las CG, o dentro de los siete (7) días 
siguientes al recibo de la notificación reiterada del Contratista 
conforme a la Subcláusula 24.5 precedente, o si el Contratante 
hace uso de las Obras o de una parte de ellas, se considerará 
que las Obras o esa parte de ellas han quedado terminadas en 
la  fecha de  la notificación o de  la notificación  reiterada del 
Contratista, o en  la fecha en que el Contratante haya hecho 
uso de ellas, según sea el caso. 

24.7  Tan pronto como sea posible después de la terminación de las 
Obras, el Contratista completará todos  los detalles menores 
pendientes,  de  modo  tal  que  las  Obras  se  conformen 
plenamente a  los requisitos del Contrato; de  lo contrario, el 
Contratante completará dichos detalles y deducirá su costo de 
las sumas adeudadas al Contratista. 
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24.8  Tras  la  terminación de  las Obras, el Contratante asumirá el 
cuidado y la custodia de las Obras o de la parte pertinente de 
ellas, al igual que los riesgos de pérdida o daños de éstas, y se 
hará cargo en adelante de las Obras o de la parte pertinente 
de ellas. 

25.  Puesta en 
Servicio y 
Aceptación 
Operativa 

25.1  Puesta en Servicio

25.1.1 El Contratista iniciará la puesta en servicio de las Obras 
o  de  cualquier  parte  de  ellas  tan  pronto  como  el 
Gerente  de  Proyecto  haya  emitido  el  certificado  de 
terminación de conformidad con la Subcláusula 24.5 de 
las  CG,  o  inmediatamente  después  de  la  fecha  de 
terminación presunta, conforme a la Subcláusula 24.6 
de las CG.  

25.1.2 El  Contratante  proporcionará  el  personal  de 
operaciones  y  mantenimiento  y  todas  las  materias 
primas,  servicios  públicos,  lubricantes,  productos 
químicos, catalizadores, instalaciones, servicios y otros 
elementos que se necesiten para la puesta en servicio.

25.1.3 De  conformidad  con  los  requisitos  del  Contrato,  el 
personal  asesor  del  Contratista  y  del  Gerente  de 
Proyecto asistirá a  la puesta en servicio de  las Obras, 
incluidas  las  pruebas  de  terminación,  y  prestará  al 
Contratante la debida asesoría y asistencia. 

25.2  Prueba de Terminación 

25.2.1 Con  sujeción  a  la  Subcláusula  25.5  de  las  CG,  el 
Contratista llevará a cabo la prueba de terminación (y 
sus repeticiones) durante  la puesta en servicio de  las 
Obras o de la parte pertinente de ellas para determinar 
si las Obras o la parte pertinente de ellas satisfacen las 
características establecidas en  los Requerimientos. El 
Contratante proporcionará prontamente al Contratista 
la  información  que  éste  pueda  requerir 
razonablemente  en  relación  con  la  realización  y  los 
resultados  de  la  prueba  de  terminación  (y  sus 
repeticiones). 

25.2.2 Si por razones no atribuibles al Contratista la prueba de 
terminación de  las obras o de  la parte pertinente de 
ellas no puede completarse satisfactoriamente dentro 
del plazo especificado en las CE a partir de la fecha de 
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terminación,  o  dentro  de  cualquier  otro  plazo 
convenido  por  el  Contratante  y  el  Contratista,  se 
considerará  que  el  Contratista  ha  cumplido  sus 
obligaciones  con  respecto  a  las  características 
establecidas como especificaciones. . 

25.3  Aceptación Operativa 

25.3.1 Con  sujeción  a  la  Subcláusula  25.4  de  estas  CG,  la 
aceptación operativa de las Obras o de cualquier parte 
de ellas ocurrirá cuando 

(a)  se haya  realizado  satisfactoriamente  la Prueba 
de Terminación, o 

(b)  la Prueba de Terminación no se haya realizado 
satisfactoriamente o no se haya  llevado a cabo 
por razones no atribuibles al Contratista dentro 
del plazo especificado en  las CE  a partir de  la 
fecha de la terminación, de conformidad con la 
Subcláusula  25.2.2 precedente, o de  cualquier 
otro  plazo  en  que  hayan  convenido  el 
Contratante y el Contratista, o 

 

(c)  se  hayan  completado  los  detalles  menores 
mencionados en la Subcláusula 24.7 de estas CG 
correspondientes a  las Obras o a una parte de 
ellas. 

25.3.2 En  cualquier  momento  después  de  que  se  haya 
producido  cualquiera  de  las  circunstancias  que  se 
indican  en  la  Subcláusula  25.3.1  de  las  CG,  el 
Contratista podrá enviar al Gerente de Proyecto una 
notificación en que solicite la emisión de un certificado 
de aceptación en la forma prevista en los Requisitos del 
Diseño y las Obras (Formularios y Procedimientos) con 
respecto a las Obras o a la parte de ellas especificada 
en  esa  notificación,  a  partir  de  la  fecha  de  la 
notificación. 

25.3.3 El  Gerente  de  Proyecto,  tras  consultar  con  el 
Contratante y dentro de los siete (7) días siguientes al 
recibo  de  la  notificación  del  Contratista,  emitirá  un 
certificado de aceptación operativa. 
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25.3.4 Si dentro de los siete (7) días siguientes al recibo de la 
notificación del Contratista, el Gerente de Proyecto no 
emite  el  certificado  de  aceptación  operativa  ni 
comunica  por  escrito  al  Contratista  las  razones 
justificables por las cuales no ha emitido el certificado 
de aceptación operativa, se considerará que las Obras 
o la parte pertinente de ellas han sido aceptadas en la 
fecha de dicha notificación del Contratista. 

25.4  Aceptación Parcial 

25.4.1 Si en el Contrato se especifica que la terminación y la 
puesta en servicio de las Obras se llevarán a cabo por 
partes, las disposiciones relativas a la terminación y la 
puesta  en  servicio,  con  inclusión  de  la  prueba  de 
terminación, se aplicarán  individualmente a cada una 
de  esas  partes  de  las  Obras,  y  el  certificado  de 
aceptación operativa se emitirá en consecuencia para 
cada una de esas partes. 

25.4.2 Si una parte de las Obras incluye elementos tales como 
edificaciones, que no  requieren puesta en servicio ni 
prueba de terminación, el Gerente de Proyecto emitirá 
el correspondiente certificado de aceptación operativa 
una  vez  que  tales  Obras  estén  terminadas, 
estipulándose  que  el  Contratista  completará 
posteriormente  los detalles menores pendientes que 
se enumeren en el certificado de aceptación operativa.

25.5 Retraso en las Inspecciones y Ensayos Previos y/o en la Prueba 
de Terminación 

25.5.1 En  caso  de  que  el  Contratista  no  pueda  realizar  las 
inspecciones  y  ensayos  previos  de  las  Obras  de 
conformidad  con  la  Subcláusula 24.3 o  la prueba de 
terminación de  conformidad  con  la  Subcláusula 25.2 
por  razones  atribuibles al Contratante,  ya  sea por  la 
imposibilidad  de  acceder  a  otras  Obras  bajo  la 
responsabilidad de otro contratista o por razones fuera 
del  control  del  Contratante,  no  se  aplicarán  las 
disposiciones conducentes a la terminación “presunta” 
de actividades tales como la terminación conforme a la 
Subcláusula 24.6 de  las CG y  la aceptación operativa 
conforme  a  la  Subcláusula  25.3.4  de  las  CG,  ni  las 
obligaciones del Contratista con respecto al período de 
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responsabilidad  por  defectos  conforme  a  la 
Subcláusula 27.2 de  las CG, y el cuidado de  las Obras 
conforme  a  la  Cláusula  32;  tampoco  se  aplicará  lo 
dispuesto en  la  Subcláusula 41.1  (Suspensión) de  las 
CG.  En  este  caso  se  aplicarán  las  siguientes 
disposiciones. 

25.5.2 Cuando el Gerente de Proyecto notifique al Contratista 
que  no  podrá  llevar  a  cabo  las  actividades  y 
obligaciones de conformidad con  la Subcláusula 13.1, 
el Contratista tendrá derecho a lo siguiente: 

(a)  el plazo de terminación se prorrogará teniendo 
en  cuenta  el  período  de  suspensión  sin 
imposición de los daños y perjuicios estipulados 
conforme a la Subcláusula 26.2 de las CG; 

(b)  los pagos debidos al Contratista en virtud de  la 
disposición  contenida  en  el  apéndice  del 
Convenio  titulado  “Condiciones  y 
Procedimientos de Pago”, que en circunstancias 
normales no habrían sido pagaderos debido a la 
falta  de  terminación  de  las  actividades  en 
cuestión,  se  entregarán  al  Contratista  contra 
presentación  de  una  garantía  en  forma  de 
garantía bancaria por un monto equivalente que 
sea aceptable para el Contratante, y que pasará 
a ser nula y sin valor cuando el Contratista haya 
cumplido  sus  obligaciones  respecto  de  esos 
pagos,  con  sujeción  a  las  disposiciones  de  la 
Subcláusula 25.5.3 siguiente; 

(c)  los gastos correspondientes a esta garantía y a la 
prórroga  de  otras  garantías  en  virtud  del 
Contrato, cuya validez resulte preciso prorrogar, 
serán  reembolsados  al  Contratista  por  el 
Contratante; 

(d)  los  cargos  adicionales  relacionados  con  el 
cuidado  de  las  Obras  de  conformidad  con  la 
Subcláusula 32.1 de  las CG serán reembolsados 
al Contratista por el Contratante por el período 
transcurrido  entre  la  notificación  antes 
mencionada  y  la  notificación  que  se menciona 
más  adelante  en  la  Subcláusula  25.5.4.  La 
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disposición de  la Subcláusula 33.2 de  las CG  se 
aplicará a las Obras durante el mismo período. 

25.5.3 En caso de que el período de suspensión conforme a la 
Subcláusula 25.5.1 precedente supere en la práctica los 
ciento  ochenta  (180)  días,  el  Contratante  y  el 
Contratista  convendrán  en  una  indemnización 
adicional pagadera al Contratista. 

25.5.4 Cuando el Gerente de Proyecto notifique al Contratista 
que la planta está lista para las inspecciones y ensayos 
previos a la puesta en servicio, el Contratista procederá 
sin demora a  realizar  tales actividades conforme a  la 
Cláusula 24. 

   

F. Garantías y Responsabilidades 

26.  Garantía del 
Plazo de 
Terminación 

26.1  El Contratista garantiza que terminará las Obras (o una parte de 
ellas  para  la  cual  se  especifique  un  plazo  de  terminación  por 
separado) dentro del plazo de terminación especificado en las CE 
de conformidad con la Subcláusula 8.2 de las CG, o dentro de la 
prórroga del plazo a que tenga derecho el Contratista conforme 
a la Cláusula 40 de estas CG. 

26.2  Si el Contratista no termina las Obras o una parte cualquiera de 
ellas dentro del plazo de terminación o la prórroga de ese plazo 
conforme  a  la  Cláusula  40  de  las CG,  el Contratista  pagará  al 
Contratante  una  indemnización  por  daños  y  perjuicios  por  el 
monto especificado en  las CE, equivalente a un porcentaje del 
precio del Contrato, o la parte pertinente de éste. El monto total 
de  esa  indemnización  no  excederá  en  ningún  caso  el monto 
especificado  en  las  CE  como  “deducción  máxima”.  Una  vez 
alcanzada la deducción máxima, el Contratante podrá considerar 
la  posibilidad  de  rescindir  el  Contrato  de  conformidad  con  la 
Subcláusula 42.2.2 de las CG. 

  Dicho pago cubrirán por completo  la obligación del Contratista 
de terminar  las Obras o  la parte pertinente de ellas dentro del 
plazo de terminación de las Obras o de cualquier prórroga de ese 
plazo  conforme  a  la  Cláusula  40  de  las  CG.  El  Contratista  no 
tendrá  ninguna  otra  obligación  frente  al  Contratante  a  este 
respecto. 
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  Sin embargo, el pago de  los daños  y perjuicios no eximirá en 
modo alguno al Contratista de ninguna de sus obligaciones de 
terminar  las  Obras,  ni  de  ninguna  otra  obligación  y 
responsabilidad del Contratista en virtud del Contrato. 

  Salvo  para  los  daños  y  perjuicios  pagaderos  en  virtud  de  la 
presente  Subcláusula  26.2  de  las  CG,  si  el  Contratista  no 
completa una etapa importante u otro acto, asunto o cosa en la 
fecha especificada en el apéndice del Convenio titulado “Plan de 
Ejecución”  y/o  en  otro  programa  de  trabajo  preparado  de 
conformidad con la Subcláusula 18.2 de las CG, el Contratista no 
será  responsable  de  las  pérdidas  o  daños  que  el  Contratante 
sufra como consecuencia de ello. 

26.3  Si el Contratista termina las Obras o una parte de ellas antes del 
plazo de terminación estipulado o de la prórroga de dicho plazo 
concedida en virtud de la Cláusula 40 de las CG, el Contratante 
pagará al Contratista una bonificación por el monto especificado 
en las CE. El monto total de la bonificación no excederá en ningún 
caso  del  monto  especificado  en  las  CE  como  “bonificación 
máxima”. 

27.
  Responsabil
idad por 
Defectos 

27.1  El Contratista garantiza que las Obras o cualquier parte de ellas 
no  presentarán  defectos  en  términos  de  diseño,  ingeniería, 
materiales y ejecución de  la planta suministrada y  los  trabajos 
realizados. 

27.2  El período de  responsabilidad por defectos  será de quinientos 
cuarenta  (540) días a partir de  la  fecha de  terminación de  las 
Obras (o una parte de ellas), o de un año a partir de la fecha de 
la aceptación operativa de las Obras (o una parte de ellas), según 
lo que ocurra primero, a menos que se especifique otra cosa en 
las CE conforme a la Subcláusula 27.10. 

  Si durante el período de responsabilidad por defectos se llega a 
detectar un defecto de diseño, ingeniería, materiales o ejecución 
de  la  planta  suministrada  o  de  los  trabajos  realizados  por  el 
Contratista, este último, actuando en consulta y acuerdo con el 
Contratante respecto de la corrección apropiada de los defectos, 
procederá  inmediatamente  y  a  su  propia  costa  a  reparar, 
sustituir  o  corregir  (según  determine,  a  su  discreción,  el 
Contratista) tales defectos, así como todos los daños que dichos 
defectos  hayan  causado  a  las  Obras.  El  Contratista  no  será 
responsable de la reparación, sustitución o corrección de ningún 
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defecto o daño a  las Obras que resulte o sea consecuencia de 
cualquiera de las causas siguientes: 

(a)  operación o mantenimiento inadecuados de las Obras por 
el Contratante;  

(b)  operación de  las Obras al margen de  las especificaciones 
que se disponen en el Contrato, o 

(c)  desgaste normal. 

27.3  Las obligaciones del Contratista de acuerdo a esta Cláusula 27 de 
las CG no se aplicarán a lo siguiente: 

(a)  los  materiales  que  haya  suministrado  el  Contratante 
conforme  a  la  Subcláusula 21.2 de  las CG,  se  consuman 
normalmente  durante  el  funcionamiento  o  tengan  una 
vida media más breve que el período de responsabilidad 
por defectos establecido en estas CG;  

(b)  los  diseños,  especificaciones  u  otros  datos  diseñados, 
suministrados  o  especificados  por  el  Contratante  o  en 
nombre del Contratante, o cualquier asunto respecto del 
cual el Contratista haya rehusado toda responsabilidad en 
estas CG, o 

(c)  todos  los demás materiales  suministrados o  los  trabajos 
ejecutados  por  el  Contratante  o  en  nombre  del 
Contratante, con excepción de los trabajos ejecutados por 
el Contratante conforme a la Subcláusula 27.7 de las CG. 

27.4  El  Contratante  notificará  al  Contratista  la  naturaleza  de  esos 
defectos  y  suministrará  a  éste  todos  los  indicios  disponibles 
sobre  ellos  prontamente  después  de  su  descubrimiento.  El 
Contratante  brindará  al  Contratista  todas  las  oportunidades 
razonables de inspeccionar dichos defectos. 

27.5  El Contratante brindará al Contratista el acceso necesario a  las 
Obras y al sitio de éstas para permitirle cumplir sus obligaciones 
conforme a la presente Cláusula 27 de las CG. 

  El  Contratista  podrá,  con  el  consentimiento  del  Contratante, 
retirar del sitio cualquier elemento de planta o parte de las Obras 
que presente algún defecto, si  la naturaleza del defecto y/o el 
daño  a  las  Obras  causado  por  el  defecto  impide  efectuar 
prontamente la reparación en el sitio. 



  Sección VII. Condiciones Generales del Contrato ‐ 60 ‐ 

 

27.6  Si la reparación, sustitución o corrección puede repercutir en la 
eficiencia de  las Obras o de una parte de ellas, el Contratante 
podrá,  mediante  notificación  al  Contratista,  exigir  que  este 
último lleve a cabo pruebas de la parte defectuosa de las Obras 
inmediatamente  después  de  terminados  los  trabajos  de 
reparación, en cuyo caso el Contratista procederá a realizar tales 
pruebas. 

  Si  la  parte  en  cuestión  no  supera  las  pruebas,  el  Contratista 
efectuará una nueva reparación, sustitución o corrección, según 
sea el caso, hasta que esa parte de las Obras supere con éxito las 
pruebas.  El  Contratante  y  el  Contratista  deberán  ponerse  de 
acuerdo sobre las pruebas que se han de realizar. 

27.7  Si el Contratista no inicia los trabajos necesarios para corregir el 
defecto o los daños a las Obras causados por ese defecto dentro 
de un plazo razonable, que en ningún caso se considerará inferior 
a  quince  (15)  días,  el  Contratante,  previa  notificación  al 
Contratista, podrá proceder a realizar esos trabajos. Los gastos 
razonables que deba realizar el Contratante en relación con esos 
trabajos le serán reembolsados por el Contratista, o bien podrán 
ser  deducidos  por  el  Contratante  de  las  sumas  adeudadas  al 
Contratista,  o  ser  reclamados  en  virtud  de  la  garantía  de 
cumplimiento. 

27.8  Si  las Obras o una parte de ellas no pueden utilizarse debido a 
esos  defectos  y/o  a  la  corrección  de  éstos,  el  período  de 
responsabilidad por defectos de las Obras o de esa parte de ellas, 
según sea el caso, se prorrogará por un período igual al período 
durante el cual  las Obras, o esa parte de ellas, no puedan  ser 
utilizadas por el Contratante a causa de cualquiera de las razones 
antes mencionadas. 

27.9  Con excepción de lo dispuesto en las Cláusulas 27 y 33 de las CG, 
el  Contratista  no  tendrá  responsabilidad  alguna, 
independientemente de su naturaleza y origen, ya sea en virtud 
del Contrato o a la  ley, respecto de  los defectos en  las Obras o 
parte de ellas,  la planta, el diseño o  la  ingeniería o  los trabajos 
ejecutados, que surjan después de la terminación de las Obras o 
de cualquier parte de ellas, excepto cuando esos defectos sean 
el  resultado  de  negligencia  grave,  fraude,  delito  o  dolo  del 
Contratista. 

27.10  Además, esos  componentes de  las Obras estarán  amparados, 
durante  el  período  que  se  especifique  en  las  CE,  por  una 
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prórroga  del  período  de  responsabilidad  por  defectos.  Tal 
obligación  del  Contratista  será  adicional  al  período  de 
responsabilidad  por  defectos  estipulado  en  virtud  de  la 
Subcláusula 27.2 de las CG. 

28.  Requisitos de
Cumplimiento 

28.1  El Contratista garantiza que durante  la prueba de terminación, 
las  Obras  y  todas  sus  partes  satisfarán  las  características  de 
cumplimiento de acuerdo con las Especificaciones. 

 

29.  Indemnización 
por Infracción 
de Patentes 

29.1  El Contratista, con sujeción al cumplimiento por el Contratante 
de la Subcláusula 29.2 de las CG, eximirá de toda responsabilidad 
al  Contratante  y  a  sus  empleados  y  funcionarios  en  caso  de 
juicios,  acciones  judiciales  o  procedimientos  administrativos, 
reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de 
cualquier  naturaleza,  incluidos  los  honorarios  y  gastos  de 
abogados,  a  que  el  Contratante  pueda  hacer  frente  como 
resultado de una  infracción o supuesta  infracción de cualquier 
patente, modelo de utilidad, diseño registrado, marca de fábrica, 
derecho  de  autor  u  otro  derecho  de  propiedad  intelectual 
registrados o que existan de otra manera a la fecha del Contrato 
en razón de: (a) el montaje de  las Obras por el Contratista o el 
uso de las Obras en el país donde se ubique el sitio de las Obras, 
y (b) la venta de los productos elaborados mediante las Obras en 
cualquier país. 

  Dicha indemnización no cubrirá el uso de las Obras o de cualquier 
parte de ellas para  fines distintos de  los que se  indiquen en el 
Contrato o puedan deducirse razonablemente de él, ni ninguna 
infracción resultante del uso de las Obras o de cualquier parte de 
ellas,  ni  los  productos  elaborados  en  ellas  en  asociación  o 
combinación  con  otros  equipos,  elementos  de  planta  o 
materiales no suministrados por el Contratista, de conformidad 
con las disposiciones del Contrato. 

29.2  Si se  inician procedimientos o se formulan demandas contra el 
Contratante  como  resultado  de  las  cuestiones  a  que  se  hace 
referencia  en  la  Subcláusula  29.1  precedente,  el  Contratante 
notificará  inmediatamente  al  Contratista  y  éste  podrá,  a  su 
propia costa y en nombre del Contratante, hacerse cargo de los 
procedimientos  o  demandas  e  iniciar  negociaciones  para  el 
arreglo de tales procedimientos o demandas. 

  Si, dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de dicha 
notificación, el Contratista no notifica al Contratante que tiene la 
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intención de hacerse cargo de esos procedimientos o demandas, 
el Contratante tendrá libertad para hacerse cargo de ellos por sí 
mismo. A menos que el Contratista no haya hecho la notificación 
al Contratante dentro de los veintiocho (28) días, el Contratante 
no hará ninguna declaración que pueda  ser perjudicial para  la 
defensa en tales procedimientos o demandas. 

  El Contratante proporcionará al Contratista, a solicitud de éste, 
toda la asistencia posible en esos procedimientos o demandas, y 
el  Contratista  reembolsará  al  Contratante  todos  los  gastos 
razonables que éste efectúe al proporcionar dicha asistencia. 

29.3  El Contratante eximirá de toda responsabilidad al Contratista y a 
sus empleados, funcionarios y Subcontratistas en caso de juicios, 
acciones  judiciales  o  procedimientos  administrativos, 
reclamaciones,  demandas,  pérdidas,  daños,  costos  y  gastos 
de  cualquier  naturaleza,  incluidos  los  honorarios  y  gastos  de 
abogados,  a  que  el  Contratista  pueda  hacer  frente  como 
resultado de una  infracción o supuesta  infracción de cualquier 
patente, modelo de utilidad, diseño registrado, marca de fábrica, 
derecho  de  autor  u  otro  derecho  de  propiedad  intelectual
registrados o que existan de otra manera a la fecha del Contrato 
en  relación  con  cualquier  diseño,  información,  plano, 
especificación u otros documentos o materiales proporcionados 
o diseñados por el Contratante o en su nombre. 

30.  Limitación de 
Responsabilida
d 

30.1  Excepto en los casos de negligencia criminal o de dolo, 

(a)  ninguna  de  las  Partes  tendrá  ninguna  responsabilidad 
frente  a  la  otra  Parte,  sea  ésta  contractual, 
extracontractual o de otra índole por las pérdidas o daños 
indirectos, las pérdidas del uso o de la producción, el lucro 
cesante o el costo de los intereses que pueda sufrir la otra 
Parte en  relación  con el Contrato, distinta de  las que  se 
estipulan específicamente como una de las obligaciones de 
la Parte en virtud del Contrato, y  

(b)  la  responsabilidad  global  del  Contratista  frente  al 
Contratante,  sea  ésta  contractual,  extracontractual  o  de 
otra índole, no excederá del monto que resulte de aplicar 
el factor multiplicador especificado en las CE al precio del 
Contrato o, si no se especifica un factor multiplicador, no 
excederá del precio total del Contrato, estipulándose que 
tal limitación de responsabilidad no se aplicará al costo que 
entrañe reparar o reemplazar los equipos defectuosos ni a 
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ninguna  obligación  del  Contratista  de  eximir  de 
responsabilidad  al  Contratante  con  respecto  a  una 
infracción de patentes. 

G. Distribución de Riesgos 

31.  Traspaso de la 
Propiedad 

31.1  La  propiedad  de  la  planta  (incluidos  los  repuestos)  se 
traspasará al Contratante. La Aceptación Operativa se hará de acuerdo 
con la Cláusula 25 (Puesta en Marcha y aceptación Operativa) de estas 
CG. 
31.2  La  propiedad  de  los  equipos  del  Contratista  utilizados  por  el 

Contratista  y  sus  Subcontratistas  en  relación  con  el  Contrato 
seguirá correspondiendo al Contratista o sus Subcontratistas. 

31.3 La propiedad de cualquier Planta que sobrepase los Requisitos de 
las obras seguirá siendo del Contratista o de sus Subcontratistas.

 

32.  Cuidado  
de las Obras 

32.1  El Contratista será responsable del cuidado y  la custodia de  las 
Obras o de cualquier parte de ellas hasta la fecha de terminación 
de las Obras de conformidad con la Cláusula 24 de las CG o, si en 
el Contrato se dispone  la terminación de  las Obras por partes, 
hasta  la  fecha  de  terminación  de  la  parte  correspondiente; 
además, el Contratista subsanará a su propia costa toda pérdida 
o daño por cualquier causa que puedan sufrir las Obras o la parte 
pertinente  de  ellas  durante  ese  período.  El  Contratista  será 
también  responsable  de  toda  pérdida  o  daño  causados  a  las 
Obras  por  el  Contratista  o  sus  Subcontratistas  durante  la 
realización de cualquier trabajo, de conformidad con la Cláusula 
27  de  las  CG. No  obstante  lo  anterior,  el  Contratista  no  será 
responsable de ninguna pérdida o daño a  las Obras o  la parte 
pertinente de ellas como consecuencia de alguno de los factores 
que se especifican o se mencionan en los párrafos (a), (b) y (c) de 
las Subcláusulas 32.2 y 38.1 de las CG. 

32.2  Si se producen pérdidas o daños a las Obras, o a cualquier parte 
de ellas, o a las Obras provisionales del Contratista atribuibles a 
lo siguiente: 

(a)  en lo que concierne al país en que está situado el sitio de 
las  Obras,  reacción  nuclear,  radiación  nuclear, 
contaminación radioactiva, ondas de choque causadas por 
aeronaves u otros artefactos aéreos, u otros hechos que un 
contratista  experimentado  no  podría  prever  en  forma 
razonable o  contra  los  cuales,  si  fueran  razonablemente 
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previsibles,  no  podría  razonablemente  precaverse  ni 
asegurarse, por  cuanto  tales  riesgos  no  son  asegurables 
por lo general en el mercado de seguros y se mencionan en 
las exclusiones generales de la póliza de seguros (incluidos 
los  riesgos  de  guerra  y  los  riesgos  políticos)  obtenida 
conforme a la Cláusula 34 de estas CG, o 

(b)  todo uso u ocupación por el Contratante, o un tercero (que 
no sea un Subcontratista) autorizado por el Contratante, 
de cualquier parte de las Obras, o 

(c)  todo  uso  o  recurso  a  diseños,  datos  o  especificaciones 
proporcionados  o  señalados  por  el  Contratante  o  en  su 
nombre, o cualquier otra cuestión  respecto de  la cual el 
Contratista rehúse toda responsabilidad en estas CG,  

  el Contratante pagará al Contratista todas las sumas pagaderas 
con respecto a las Obras efectuadas, aunque éstas hayan sufrido 
pérdida, destrucción o daño, y pagará al Contratista el valor de 
sustitución de todas las Obras provisionales y todas las partes de 
ellas  que  hayan  sufrido  pérdida,  destrucción  o  daño.  Si  el 
Contratante  solicita  por  escrito  al  Contratista  que  repare  las 
pérdidas o daños a las Obras ocasionados por las citadas causas, 
el  Contratista  reparará  tales  pérdidas  o  daños  a  costa  del 
Contratante de conformidad con  la Cláusula 39 de  las CG. Si el 
Contratante no solicita por escrito al Contratista que repare las 
pérdidas o daños a las Obras ocasionados por las citadas causas, 
el  Contratante  pedirá  una  modificación  de  las  Obras,  de 
conformidad con la Cláusula 39 de las CG, por la cual se excluirá 
la ejecución de  la parte de  las Obras que haya sufrido pérdida, 
destrucción o daño por las citadas causas, o, si la pérdida o daño 
afecta  a  una  parte  considerable  de  las Obras,  el  Contratante 
rescindirá el Contrato de conformidad con la Subcláusula 42.1 de 
estas CG.  

32.3  El  Contratista  será  responsable  de  toda  pérdida  o  daño  a  los 
equipos  del  Contratista  o  a  cualquier  otra  propiedad  del 
Contratista que se haya utilizado o fuera a utilizarse para los fines 
de las Obras, con excepción de (i) lo señalado en la Subcláusula 
32.2  de  las  CG,  con  respecto  a  las  Obras  provisionales  del 
Contratista,  y  (ii)  los  casos en que dicha pérdida o daño  sean 
resultado de cualquiera de los hechos que se especifican en las 
Subcláusulas 32.2 (b) y (c) y 38.1 de las CG. 
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32.4  En lo que respecta a las pérdidas o daños sufridos por las Obras 
o cualquier parte de ellas, o por los equipos del Contratista como 
consecuencia  de  alguna  de  las  causas  que  se  señalan  en  la 
Subcláusula 38.1 de  las CG, se aplicarán  las disposiciones de  la 
Subcláusula 38.3 de las CG. 

33.  Pérdidas o 
Daños 
Materiales; 
Lesiones o 
Accidentes 
Laborales; 
Indemnizacion
es 

33.1  Con  sujeción  a  la  Subcláusula  33.3  de  las  CG,  el  Contratista 
eximirá  de  toda  responsabilidad  al  Contratante  y  a  sus 
empleados y funcionarios en caso de juicios, acciones judiciales 
o  procedimientos  administrativos,  reclamaciones,  demandas, 
pérdidas,  daños,  costos  y  gastos  de  cualquier  naturaleza, 
incluidos los honorarios y gastos de abogados, en caso de muerte 
o lesión de cualquier persona, o de pérdidas o daños materiales 
que no sean de las Obras, reconocidos o no, que puedan surgir 
en  relación  con el  suministro y el montaje de  las Obras y por 
negligencia  del  Contratista  o  sus  Subcontratistas,  o  de  sus 
empleados,  funcionarios  o  agentes,  excepto  en  el  caso  de 
lesiones, muerte o daños materiales  causados por negligencia 
del  Contratante,  sus  contratistas,  empleados,  funcionarios  o 
agentes. 

33.2  Si se  inician procedimientos o se formulan demandas contra el 
Contratante  en  que  la  responsabilidad  pudiera  recaer  sobre 
el  Contratista  conforme  a  la  Subcláusula  33.1  de  las  CG,  el 
Contratante notificará prontamente al Contratista al respecto y 
éste  podrá,  a  su  propia  costa  y  en  nombre  del  Contratante, 
hacerse  cargo  de  los  procedimientos  o  demandas  e  iniciar 
negociaciones  para  el  arreglo  de  tales  procedimientos  o 
demandas. 

  Si, dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de dicha 
notificación, el Contratista no notifica al Contratante que tiene la 
intención de hacerse cargo de esos procedimientos o demandas, 
el Contratante tendrá libertad para hacerse cargo de ellos por sí 
mismo. A menos que el Contratista no haya hecho la notificación 
al Contratante en el plazo de veintiocho (28) días, el Contratante 
no hará ninguna declaración que pueda  ser perjudicial para  la 
defensa en tales procedimientos o demandas. 

  El Contratante proporcionará al Contratista, a solicitud de éste, 
toda la asistencia posible en esos procedimientos o demandas, y 
el  Contratista  reembolsará  al  Contratante  todos  los  gastos 
razonables que éste efectúe al proporcionar dicha asistencia. 
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33.3  El Contratante eximirá de toda responsabilidad al Contratista y a 
sus  empleados,  funcionarios  y  Subcontratistas  ante  cualquier 
pérdida o daño a  la propiedad del Contratante, distinta de  las 
Obras  de  las  cuales  aún  no  se  haya  tomado  posesión, 
ocasionados por  incendio, explosión u otras eventualidades,  y 
que  superen  el monto  recuperable  de  los  seguros  obtenidos 
conforme a la Cláusula 34 de las CG, siempre que dicho incendio, 
explosión u otra eventualidad no haya sido producto de un acto 
u omisión del Contratista. 

33.4  La  Parte  que  tenga  derecho  a  recibir  una  indemnización 
conforme a la presente Cláusula 33 de  las CG tomará todas las 
medidas  razonables  para mitigar  las  pérdidas o  daños  que  se 
hayan  producido.  Si  dicha  Parte  no  toma  tales  medidas,  se 
reducirán en consecuencia las responsabilidades de la otra Parte.

34.  Seguros  34.1  En  la medida que  se especifique en el  apéndice del Convenio 
titulado  “Seguros”,  el  Contratista,  a  su  costa,  obtendrá  y 
mantendrá  vigentes  o  hará  que  se  obtengan  y  se mantengan 
vigentes durante  la ejecución del Contrato  los  seguros que  se 
señalan  a  continuación  por  los montos  y  con  las  cantidades 
deducibles  y  otras  condiciones  especificadas  en  el  citado 
apéndice. La identidad de los aseguradores y la modalidad de las 
pólizas estarán sujetas a la aprobación del Contratante, quien no 
negará sin razones válidas esa aprobación. 

(a)  Seguro de Carga Durante el Transporte 

  Este  seguro  cubrirá  las pérdidas o daños  sufridos por  la 
planta  (incluidos  sus  repuestos)  y  los  equipos  del 
Contratista  durante  su  traslado  desde  los  talleres  del 
Contratista o Subcontratista hasta el sitio de las Obras. 

(b)  Seguro de Construcción Contra Todo Riesgo 

  Este seguro cubrirá las pérdidas o daños físicos que sufran 
las Obras en el sitio antes de su terminación, e incluirá una 
extensión de la cobertura de mantenimiento con respecto 
a  la  responsabilidad  del  Contratista  por  las  pérdidas  o 
daños  que  se  produzcan  durante  el  período  de 
responsabilidad  por  defectos  mientras  el  Contratista 
permanezca en el sitio de  las Obras con el fin de cumplir 
sus obligaciones durante dicho período. 

(c)  Seguro Contra Daños a Terceros 
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  Este seguro cubrirá las lesiones corporales o la muerte de 
terceros  (incluido  el  personal  del  Contratante)  y  las 
pérdidas o daños materiales que se produzcan en relación 
con el suministro y el montaje de las Obras. 

(d)  Seguro de Vehículos 

  Este  seguro  cubrirá  el  uso  de  todos  los  vehículos 
empleados por el Contratista o sus Subcontratistas (sean o 
no  de  su  propiedad)  en  relación  con  la  ejecución  del 
Contrato. 

(e)  Seguro Contra Accidentes de Trabajo 

  De conformidad con los requisitos legales aplicables en el 
país donde se ejecute el Contrato o cualquier parte de éste.

(f)  Responsabilidad del Contratante 

  De conformidad con los requisitos legales aplicables en el 
país donde se ejecute el Contrato o cualquier parte de éste.

(g)  Otros seguros 

  Cualesquiera  otros  seguros  en  que  puedan  convenir 
específicamente  las  Partes  contratantes  y  que  se 
enumeren en el apéndice del Convenio titulado “Seguros”.

34.2  El  Contratante  y  los  Subcontratistas  del  Contratista  figurarán 
como coasegurados en todas las pólizas de seguro que obtenga 
el Contratista de conformidad con la Subcláusula 34.1 de las CG 
El asegurador renunciará, en virtud de dichas pólizas, a todos sus 
derechos  de  subrogación  contra  dichos  coasegurados  por 
pérdidas  o  reclamaciones  resultantes  de  la  ejecución  del
Contrato. 

34.3  El Contratista, de conformidad con las disposiciones del apéndice 
del  Convenio  titulado  “Seguros”,  entregará  al  Contratante, 
certificados de aseguramiento (o copias de las pólizas de seguro) 
como prueba de que  las pólizas  requeridas están plenamente 
vigentes. En  los certificados se dispondrá que  los aseguradores 
darán al Contratante aviso previo de  la  cancelación o de  toda 
modificación importante de una póliza con no menos de veintiún 
(21) días de antelación. 

34.4  El  Contratista  se  asegurará  de  que,  cuando  corresponda,  sus 
Subcontratistas  obtengan  y  mantengan  vigentes  pólizas  de 
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seguro  adecuadas para  su personal  y  sus  vehículos  y para  los 
trabajos que efectúen en virtud del Contrato, a menos que  las 
pólizas  obtenidas  por  el  Contratista  amparen  a  dichos 
Subcontratistas. 

34.5  El Contratante obtendrá y mantendrá vigentes a su costa durante 
la ejecución del Contrato  los  seguros que  se especifican en el 
apéndice del Convenio titulado “Seguros”, por los montos y con 
las cantidades deducibles y otras condiciones especificadas en 
dicho  apéndice.  El  Contratista  y  sus  Subcontratistas  figurarán 
como coasegurados en esas pólizas. El asegurador renunciará en 
virtud  de  dichas  pólizas  a  todos  los  derechos  de  subrogación 
contra  los  coasegurados  por  pérdidas  o  reclamaciones 
resultantes  de  la  ejecución  del  Contrato.  El  Contratante 
entregará al Contratista pruebas satisfactorias de que los seguros 
requeridos  están  plenamente  vigentes.  En  las  pólizas  se 
dispondrá que los aseguradores darán al Contratista aviso previo 
de  la  cancelación  o  de  toda  modificación  importante  de  las 
pólizas con al menos veintiún  (21) días de antelación. Si así  lo 
solicita el Contratista, el Contratante suministrará copias de las 
pólizas obtenidas por él conforme a la presente Subcláusula 34.5 
de las CG. 

34.6  Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene vigentes los seguros 
mencionados en  la Subcláusula 34.1 de  las CG, el Contratante 
podrá obtener y mantener vigentes cualesquiera de esos seguros 
y podrá deducir ocasionalmente de cualquier suma adeudada al 
Contratista  en  virtud  del  Contrato  todas  las  primas  que  el 
Contratante haya pagado al asegurador, o podrá considerar esas 
sumas como monto adeudado por el Contratista y recuperarlas 
de él. Si el Contratante no obtiene y/o no mantiene vigentes los 
seguros  mencionados  en  la  Subcláusula  34.5  de  las  CG,  el 
Contratista podrá obtener y mantener vigentes cualesquiera de 
esos seguros y podrá deducir ocasionalmente de cualquier suma 
adeudada al Contratante en virtud del Contrato las primas que el 
Contratista haya pagado al asegurador, o podrá considerar esas 
sumas como monto adeudado por el Contratante y recuperarlas 
de él. Aunque el Contratista no obtenga o no pueda obtener y 
mantener vigentes esos seguros, no tendrá ninguna obligación o 
responsabilidad frente al Contratante, y tendrá pleno derecho a 
exigir al Contratante el cumplimiento de cualquiera y todas  las 
responsabilidades del Contratante aquí especificadas. 

34.7  A menos que se disponga otra cosa en el Contrato, el Contratista 
preparará  y  planteará  todas  las  reclamaciones  formuladas 
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conforme a  las pólizas obtenidas por él de conformidad con  la 
presente Cláusula 34 de las CG, y todas las sumas pagaderas por 
los  aseguradores  serán  pagadas  al  Contratista.  El  Contratante 
dará al Contratista toda la asistencia razonable que éste pueda 
necesitar. Con respecto a  las reclamaciones de seguros en que 
estén en  juego  los  intereses del Contratante, el Contratista no 
renunciará  a  ninguna  de  ellas  ni  hará  ningún  arreglo  con  el 
asegurador  sin  antes  obtener  el  consentimiento  escrito  del 
Contratante. Con respecto a las reclamaciones de seguros en que 
estén en  juego  los  intereses del Contratista, el Contratante no 
renunciará  a  ninguna  de  ellas  ni  hará  ningún  arreglo  con  el 
asegurador  sin  antes  obtener  el  consentimiento  escrito  del 
Contratista. 

35.  Condiciones 
Imprevistas 

35.1  Si durante la ejecución del Contrato el Contratista encuentra en 
el sitio de las Obras condiciones físicas (distintas de condiciones 
climáticas)  u  obstrucciones  artificiales  que  un  contratista 
experimentado razonablemente no podría haber previsto antes 
de la fecha del Contrato a partir de un examen aceptable de los 
datos  relativos  a  las Obras  (incluidos  los  datos  relativos  a  las 
perforaciones de prueba) proporcionados por el Contratante, y 
sobre  la base de  la  información que pueda haber obtenido de 
una  inspección ocular del sitio, si hubiera habido acceso a él, o 
de otros datos a su disposición relacionados con las Obras, y si el 
Contratista  determina  que,  como  consecuencia  de  esas 
condiciones  u  obstrucciones,  deberá  hacer  frente  a  costos  y 
gastos  adicionales  o  precisará  más  tiempo  para  cumplir  sus 
obligaciones  contractuales  del  que  habría  necesitado  si  no 
hubiera  encontrado  esas  condiciones  físicas  u  obstrucciones 
artificiales,  el  Contratista  deberá,  antes  de  realizar  trabajos 
adicionales  o  de  utilizar  elementos  de  planta  o  equipos  del 
Contratista  adicionales,  notificar  prontamente  por  escrito  al 
Gerente de Proyecto: 

(a)  las  condiciones  físicas  u  obstrucciones  artificiales 
encontradas en el sitio de  las Obras que razonablemente 
no podrían haberse previsto; 

(b)  los  trabajos  y/o  elementos  de  planta  y/o  equipos  del 
Contratista adicionales  requeridos,  incluidas  las medidas 
que el Contratista tomará o propone tomar para superar 
tales condiciones u obstrucciones; 

(c)  la duración de la demora prevista, y 
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(d)  el  costo y  los gastos adicionales que el Contratista deba 
probablemente asumir. 

  35.2  Al  recibir  una  notificación  del  Contratista  conforme  a  la 
presente  Subcláusula  35.1  de  las  CG,  el Gerente  de  Proyecto 
consultará prontamente al Contratante y al Contratista y decidirá 
las medidas que habrán de tomarse para superar las condiciones 
físicas u obstrucciones artificiales encontradas. Al cabo de esas 
consultas,  el  Gerente  de  Proyecto  impartirá  instrucciones  al 
Contratista, con copia al Contratante, sobre las medidas que han 
de tomarse. 

35.3  Todos los costos y gastos adicionales razonables que deba asumir 
el Contratista en cumplimiento de las instrucciones del Gerente 
de Proyecto para superar las condiciones físicas u obstrucciones 
artificiales  a  que  se  hace  referencia  en  la  Subcláusula  35.1 
precedente  serán  pagados  por  el  Contratante  al  Contratista 
como una suma adicional al precio del Contrato. 

35.4 Si  la  ejecución  del  Contrato  por  el  Contratista  se  ve 
retrasada a causa de las condiciones físicas u obstrucciones 
artificiales a que se hace referencia en la Subcláusula 35.1 de 
las CG, el plazo de terminación de las Obras se prorrogará de 
conformidad con la Cláusula 40 de las CG. 

36.  Modificación 
de las Leyes y 
Regulaciones 

36.1  Si después de la fecha que sea veintiocho (28) días anterior a la 
fecha de  la presentación de  la Oferta se aprueban, promulgan, 
derogan o modifican, en el país donde  se  sitúe el  sitio de  las 
Obras,  leyes, regulaciones, ordenanzas, órdenes o reglamentos 
con fuerza de ley (se considerará que esto incluye todo cambio 
en  la  interpretación  o  aplicación  por  las  autoridades 
competentes)  que  repercutan  posteriormente  en  los  costos  y 
gastos  del  Contratista  y/o  en  el  plazo  de  terminación  de  las 
Obras, el precio del Contrato se  incrementará o se reducirá en 
consecuencia,  y/o  el  plazo  de  terminación  de  las  Obras  se 
ajustará razonablemente en la medida en que el Contratista haya 
resultado  afectado  en  el  cumplimiento  de  cualquiera  de  sus 
obligaciones contractuales. No obstante  lo anterior,  los gastos 
incrementados  o  reducidos  no  se  pagarán  ni  acreditarán  por 
separado si ya se han tenido en cuenta, cuando corresponda, en 
las disposiciones relativas al ajuste del precio en virtud de las CE, 
conforme a la Subcláusula 11.2 de las CG. 

37.  Fuerza Mayor  37.1  Se  entenderá  por  “fuerza mayor”  cualquier  circunstancia  que 
esté fuera del control razonable del Contratante o el Contratista, 
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según sea el caso, y que sea inevitable a pesar del cuidado que 
razonablemente tenga la parte afectada; esta definición incluirá, 
sin carácter limitativo, lo siguiente: 

(a)  guerra, hostilidades u operaciones de carácter bélico  (ya 
sea  que  se  haya  declarado  o  no  un  estado  de  guerra), 
invasión, acto del enemigo extranjero y guerra civil; 

(b)  rebelión,  revolución,  insurrección, motín, usurpación del 
gobierno civil o militar, conspiración, asonada, disturbios 
civiles y actos terroristas; 

(c)  confiscación,  nacionalización,  movilización,  apropiación 
forzosa o  requisición por un gobierno o una autoridad o 
gobernante  de  jure  o  de  facto,  o  por  orden  suya,  o 
cualquier  otro  acto  u  omisión  de  una  autoridad 
gubernamental local, estatal o nacional; 

(d)  huelga, sabotaje, cierre patronal, embargo, restricción de 
importaciones,  congestión portuaria,  falta de  los medios 
habituales  de  transporte  público  y  comunicaciones, 
conflicto  laboral,  naufragio,  escasez  o  restricción  del 
abastecimiento  de  electricidad,  epidemia,  cuarentena  y 
peste; 

(e)  terremoto,  deslizamiento  de  tierras,  actividad  volcánica, 
incendio,  inundación, maremoto,  tifón o ciclón, huracán, 
tormenta, rayos u otras inclemencias atmosféricas, ondas 
de choque y ondas nucleares u otros desastres naturales o 
físicos; 

(f)  escasez de mano de obra, materiales o servicios públicos, 
cuando sean causados por circunstancias que constituyen 
en sí fuerza mayor. 

37.2  Si una de las Partes sufre impedimentos, obstáculos o demoras 
en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud 
del Contrato por un evento de fuerza mayor, deberá notificar por 
escrito a la otra Parte, dentro de los catorce (14) días de ocurrido 
ese evento, la ocurrencia del mismo y las circunstancias en que 
se produjo. 

37.3  La  Parte  que  efectúe  tal  notificación  quedará  dispensada  del 
cumplimiento o el cumplimiento puntual de sus obligaciones en 
virtud del Contrato durante el tiempo en que continúe el evento 
de fuerza mayor y en  la medida en que el cumplimiento de  las 
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obligaciones  de  esa  parte  se  vea  impedido,  obstaculizado  o 
demorado. El plazo de terminación de  las Obras se prorrogará 
conforme a la Cláusula 40 de las CG. 

37.4  La Parte o  las Partes afectadas por el evento de  fuerza mayor 
harán todos los esfuerzos razonables por mitigar los efectos de 
dicho evento sobre  la ejecución del Contrato y por cumplir sus 
obligaciones contractuales, sin perjuicio del derecho de  la otra 
Parte a rescindir el Contrato conforme a las Subcláusulas 37.6 y 
38.5 de las CG. 

37.5  Ninguna demora o  falta de ejecución de ninguna de  las Partes 
ocasionada por un evento de fuerza mayor: 

(a)  constituirá  incumplimiento o contravención del Contrato, 
ni 

(b)  con sujeción a las Subcláusulas 32.2, 38.3 y 38.4 de las CG, 
dará lugar a una reclamación por daños y perjuicios o por 
los  costos  o  gastos  adicionales  ocasionados  por  dicho 
evento 

  siempre  que  y  en  la  medida  en  que  tal  demora  o  falta  de 
ejecución sea ocasionada por un evento de fuerza mayor. 

37.6  Si  la  ejecución  del  Contrato  se  ve  sustancialmente  impedida, 
obstaculizada o demorada por un solo período de más de sesenta 
(60) días o un período acumulado de más de ciento veinte (120) 
días a causa de uno o más eventos de fuerza mayor durante la 
vigencia del Contrato, las Partes procurarán llegar a una solución 
mutuamente satisfactoria, a falta de  lo cual cualquiera de ellas 
podrá rescindir el Contrato previa notificación a la otra Parte, sin 
perjuicio del derecho de cualquiera de  las Partes a rescindir el 
Contrato conforme a la Subcláusula 38.5 de las CG. 

37.7  En  caso  de  rescisión  del  Contrato  de  conformidad  con  la 
Subcláusula  37.6  precedente,  los  derechos  y  obligaciones  del 
Contratante  y  del  Contratista  serán  los  especificados  en  las 
Subcláusulas 42.1.2 y 42.1.3 de las CG. 

37.8  No obstante  lo dispuesto en  la  Subcláusula 37.5 de  las CG, el 
supuesto de fuerza mayor no se aplicará a ninguna obligación del 
Contratante de efectuar pagos al Contratista de acuerdo a estas 
CG. 
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38.  Riesgos de 
Guerra 

38.1  Se entenderá por “riesgos de guerra” cualquiera de los eventos 
especificados en los párrafos (a) y (b) de la Subcláusula 37.1 de 
las CG y cualquier explosión o impacto de mina, bomba, mortero, 
granada u otro proyectil, misil, munición o explosivo de guerra, 
que se produzca o exista en el país o los países donde se ubica el 
sitio de las Obras, o cerca de él. 

38.2  No obstante cualquier disposición contenida en el Contrato, el 
Contratista no tendrá ninguna responsabilidad en relación con: 

(a)  la destrucción o daño a las Obras, la planta o cualquier parte 
de ellos, 

(b)  la destrucción o daño a la propiedad del Contratante o de 
un tercero, o 

(c)  las lesiones o la pérdida de vidas 

  si  dicha  destrucción,  daño,  lesión  o  pérdida  de  vidas  es 
ocasionada por riesgos de guerra. El Contratante eximirá de toda 
responsabilidad  al  Contratista  frente  a  cualquier  demanda, 
exigencia  de  responsabilidades,  acción  judicial,  juicio,  daño, 
costo, cargo o gasto resultante de dichos riesgos o vinculado con 
ellos. 

38.3  Si  las Obras  o  la  planta  o  los  equipos  del  Contratista  u  otros 
bienes  del  Contratista  utilizados  o  destinados  a  ser  utilizados 
para  los  fines de  las Obras quedan destruidos o  sufren daños 
ocasionados  por  riesgos  de  guerra,  el  Contratante  pagará  al 
Contratista por: 

(a)  cualquier parte de las Obras o de la planta así destruida o 
dañada, en la medida en que no haya sido ya pagada por el 
Contratante 

  y  en  la medida  en que  lo  requiera el Contratante  y  sea 
necesario para la terminación de las Obras, 

(b)  el reemplazo o la reparación de los equipos del Contratista 
o de otros bienes del Contratista así destruidos o dañados,

(c)  el  reemplazo o  la  reparación de  cualquier destrucción o 
daño a las Obras o la planta o cualquier parte de ellas. 

  38.4 Si el Contratante no exige que el Contratista reemplace o 
repare la destrucción o daño a las Obras, el Contratante pedirá 
una modificación de conformidad con  la Cláusula 39 de  las CG, 



  Sección VII. Condiciones Generales del Contrato ‐ 74 ‐ 

 

por la cual se excluirá el cumplimiento de la parte de las Obras 
así  destruidas  o  dañadas  o,  cuando  la  pérdida,  destrucción  o 
daño afecte a una parte considerable de las Obras, rescindirá el 
Contrato conforme a la Subcláusula 42.1 de las CG. 

  Si el Contratante exige que el Contratista reemplace o repare la 
destrucción o daño a las Obras, el plazo para la terminación de 
las Obras se prorrogará de conformidad con la Cláusula 40 de las 
CG. 

38.5  No obstante cualquier disposición contenida en el Contrato, el 
Contratante  pagará  al  Contratista  todos  los  costos 
incrementados  o  accesorios  de  la  ejecución  del  Contrato  que 
sean en algún modo atribuibles, consiguientes o resultantes de 
riesgos de guerra o que guarden cualquier tipo de relación con 
riesgos  de  guerra,  a  condición  de  que,  lo  antes  posible,  el 
Contratista notifique esos  costos  incrementados por escrito al 
Contratante. 

38.6  Si durante el cumplimiento del Contrato se producen riesgos de 
guerra que afecten en el aspecto  financiero o en otro aspecto 
importante a  la ejecución del Contrato por el Contratista, éste 
hará  todos  los  esfuerzos  razonables  por  ejecutar  el  Contrato 
teniendo debidamente en cuenta la seguridad de su personal y 
el personal de sus Subcontratistas empleado en los trabajos en 
las Obras; sin embargo, si la ejecución de los trabajos en las Obras 
resulta imposible o se ve sustancialmente impedida por un solo 
período de más de sesenta (60) días o un período acumulado de 
más de ciento veinte (120) días a causa de riesgos de guerra, las 
Partes  tratarán  de  llegar  a  una  solución  mutuamente 
satisfactoria, a falta de lo cual cualquiera de ellas podrá rescindir 
el Contrato mediante notificación a la otra Parte. 

38.7  En caso de rescisión de conformidad con las Subcláusulas 38.3 o 
38.5 de las CG, los derechos y obligaciones del Contratante y del 
Contratista se especificarán en  las Subcláusulas 42.1.2 y 42.1.3 
de las CG.  

 



  Sección VII. Condiciones Generales del Contrato ‐ 75 ‐ 

 

H. Modificación de los Elementos del Contrato 

39.  Modificación 
de las Obras 

39.1  Introducción de una Modificación

39.1.1 Con sujeción a las Subcláusulas 39.2.5 y 39.2.7 de las CG, 
el  Contratante  tendrá  derecho  a  proponer  y 
posteriormente a  requerir que el Gerente de Proyecto 
ordene ocasionalmente al Contratista que haga durante 
el  cumplimiento  del  Contrato  cualquier  modificación, 
cambio, adición o  supresión en  las Obras  (en adelante 
denominada  “modificación”),  siempre  que  esa 
modificación se inscriba dentro del alcance general de las 
Obras y no constituya un trabajo no relacionado, y que 
sea técnicamente viable, teniendo en cuenta el estado de 
adelanto de  las Obras y  la compatibilidad técnica de  la 
modificación  prevista  con  la  naturaleza  de  las  Obras 
según se especifica en el Contrato. 

39.1.2 El  Contratista  podrá  ocasionalmente,  durante  la 
ejecución  del  Contrato  proponer  al  Contratante  (con 
copia al Gerente de Proyecto) cualquier modificación que 
el  Contratista  considere  necesaria  o  conveniente  para 
mejorar la calidad, eficiencia o seguridad de las Obras. El 
Contratante podrá, a su discreción, aprobar o rechazar 
cualquier  modificación  propuesta  por  el  Contratista, 
pero  aprobará  toda  modificación  propuesta  por  el 
Contratista  que  tenga  por  finalidad  garantizar  la 
seguridad de las Obras. 

39.1.3 No  obstante  lo  dispuesto  en  las  Subcláusulas  39.1.1  y 
39.1.2 de las CG, ningún cambio que resulte necesario a 
causa  de  un  incumplimiento  por  el  Contratista  de  sus 
obligaciones  contractuales  se  considerará  como  una 
modificación, y ese cambio no dará lugar a ningún ajuste 
del precio del Contrato ni del plazo de terminación de las 
Obras. 

39.1.4 El  procedimiento  para  adelantar  y  ejecutar  las 
modificaciones  que  se  especifican  en  las  Subcláusulas 
39.2 y 39.3 de las CG, y los demás detalles y formularios 
correspondientes, figuran en los Requisitos del Diseño y 
las Obras (Formularios y Procedimientos). 

39.2  Modificaciones Originadas por el Contratante 
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39.2.1 Si  el  Contratante  propone  una  modificación  de 
conformidad con la Subcláusula 39.1.1 de las CG, enviará 
al  Contratista  una  “Solicitud  de  propuesta  de 
modificación”,  en  la  que  solicitará  al  Contratista  que 
prepare  y  proporcione  al  Gerente  de  Proyecto  en  el 
menor plazo razonablemente factible una “Propuesta de 
modificación” que incluirá lo siguiente: 

(a)  una breve descripción de la modificación; 

(b)  el  efecto  de  la  modificación  en  el  plazo  de 
terminación; 

(c)  el costo estimado de la modificación; 

(d)  el  efecto  del  cumplimiento  definido  en  las 
Especificaciones (de haberlo); 

(e)  el efecto de la modificación en las Obras; 

(f)  el  efecto  de  la  modificación  en  cualquier  otra 
disposición del Contrato. 

39.2.2 Antes  de  preparar  y  entregar  la  propuesta  de 
modificación,  el  Contratista  presentará  al  Gerente  de 
Proyecto  una  “Estimación  de  la  propuesta  de 
modificación”, en la que se estimará el costo de preparar 
y presentar la propuesta de modificación. 

  Al recibir del Contratista el estimado de la propuesta de 
modificación,  el  Contratante  procederá  de  una  de  las 
siguientes formas: 

(a)  aceptará el estimado del Contratista y dará a éste 
instrucciones  de  preparar  la  propuesta  de 
modificación; 

(b)  llamará la atención del Contratista sobre cualquier 
parte  de  su  estimación  de  la  propuesta  de 
modificación  que  sea  inaceptable  y  pedirá  al 
Contratista que revise su estimación; 

(c)  informará al Contratista de que el Contratante no 
tiene  la  intención  de  seguir  adelante  con  la 
modificación. 
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39.2.3 Al  recibir  las  instrucciones  del  Contratante  de  seguir 
adelante conforme a la Subcláusula 39.2.2 (a) de las CG, 
el  Contratista  procederá,  con  la  diligencia  debida,  a 
preparar  la  propuesta  de modificación  de  conformidad 
con la Subcláusula 39.2.1 de las CG. 

39.2.4 En  la medida en que  sea  factible,  la determinación del 
precio de una modificación  se  calculará  conforme a  las 
tarifas y los precios incluidos en el Contrato. Si esas tarifas 
y precios no  son  equitativos,  las Partes  convendrán  en 
tarifas específicas para valorar la modificación. 

39.2.5 Si  antes  o  durante  la  preparación  de  la  propuesta  de 
modificación resulta evidente que el efecto agregado de 
ejecutar  ésta  y  cualesquiera  otras  órdenes  de 
modificación que hayan pasado a ser obligatorias para el 
Contratista conforme a la presente Cláusula 39 de las CG 
sería  aumentar  o  reducir  el  precio  del  Contrato 
originalmente  establecido  en  el  artículo  2  (Precio  del 
Contrato)  del  Contrato  en  más  de  quince  por  ciento 
(15%),  el  Contratista  podrá  notificar  por  escrito  sus 
objeciones al respecto antes de presentar la propuesta de 
modificación en la forma antes indicada. Si el Contratante 
acepta  las  objeciones  del  Contratista,  retirará  la 
propuesta  de  modificación  y  notificará  por  escrito  al 
Contratista. 

  El hecho de no presentar objeciones no menoscabará el 
derecho  del  Contratista  a  presentar  objeciones  a 
cualesquiera  solicitudes  de modificación  u  órdenes  de 
modificación posteriores, ni su derecho a tener en cuenta, 
cuando presente esas objeciones posteriores, el aumento 
o  la  reducción  porcentual  del  precio  del  Contrato  que 
represente  cualquier  modificación  no  objetada  por  el 
Contratista. 

39.2.6 Al recibirse la propuesta de modificación, el Contratante 
y  el  Contratista  convendrán mutuamente  en  todas  las 
cuestiones contenidas en ella. Dentro de los catorce (14) 
días siguientes a ese acuerdo, el Contratante, si tiene  la 
intención de llevar adelante la modificación, entregará al 
Contratista una orden de modificación. 

  39.2.7 Si el Contratante no puede llegar a una decisión en 
el  plazo  de  catorce  (14)  días,  deberá  notificarlo  al 



  Sección VII. Condiciones Generales del Contrato ‐ 78 ‐ 

 

Contratista,  precisando  cuándo  puede  el  Contratista 
esperar una decisión. 

  39.2.8  Si  el  Contratante  decide  no  llevar  a  cabo  la 
modificación por cualquier razón, deberá notificarlo así al 
Contratista dentro del período  indicado de catorce  (14) 
días. En esas circunstancias, el Contratista tendrá derecho 
a  que  se  le  reembolsen  todos  los  costos  que 
razonablemente  haya  efectuado  para  preparar  la 
propuesta de modificación,  siempre que no excedan  la 
suma indicada por él en su estimación de la propuesta de 
modificación  presentada  de  conformidad  con  la 
Subcláusula 39.2.2 de las CG. 

39.2.9 Si el Contratante y el Contratista no pueden  llegar a un 
acuerdo  sobre  el  precio  de  la  modificación,  sobre  un 
ajuste equitativo del plazo de terminación o sobre otras 
cuestiones señaladas en la propuesta de modificación, el 
Contratante podrá de todos modos requerir al Contratista 
que efectúe la modificación mediante la emisión de una 
“Orden de modificación con acuerdo pendiente”. 

  39.2.10 Al recibir una orden de modificación con acuerdo 
pendiente, el Contratista efectuará  inmediatamente  las 
modificaciones  dispuestas  en  esa  orden.  Las  Partes 
tratarán posteriormente de llegar a un acuerdo sobre los 
aspectos  pendientes  conforme  a  la  propuesta  de 
modificación. 

  39.2.11 Si las Partes no pueden llegar a un acuerdo dentro 
de los sesenta (60) días posteriores a la presentación de 
la  orden  de  modificación  con  acuerdo  pendiente,  el 
asunto  podrá  remitirse  al  Comité  de  Resolución  de 
Controversias de conformidad con las disposiciones de la 
Subcláusula 46.1 de las CG. 

39.3  Modificaciones Originadas por el Contratista 

39.3.1 Si  el  Contratista  propone  una  modificación  de 
conformidad  con  la  Subcláusula  39.1.2  de  las  CG,  el 
Contratista presentará por escrito al Gerente de Proyecto 
una “Solicitud de propuesta de modificación”, en  la que 
se  indicarán  las  razones  para  efectuar  la modificación 
propuesta y se  incluirá  la  información especificada en  la 
Subcláusula 39.2.1 de las CG. 
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  39.3.2  Al  recibirse  la  solicitud  de  propuesta  de 
modificación, las Partes seguirán los procedimientos que 
se  indican en  las Subcláusulas 39.2.6 y 39.2.7 de  las CG. 
Sin  embargo,  si  el  Contratante  decide  no  efectuar  las 
modificaciones,  el  Contratista  no  tendrá  derecho  a 
recuperar  los  costos  de  preparación  de  la  solicitud  de 
propuesta de modificación. 

40.  Prórroga del 
Plazo de 
Terminación  
de las Obras 

40.1  El plazo o los plazos de terminación que se especifican en las CE 
conforme  a  la  Subcláusula  8.2  de  las  CG  se  prorrogarán  si  el 
Contratista se ve retrasado u obstaculizado en el cumplimiento 
de  cualquiera  de  sus  obligaciones  en  virtud  del  Contrato  por 
causa de: 

(a) una modificación  de  las  Obras  según  lo  previsto  en  la 
Cláusula 39 de las CG; 

(b) un evento de fuerza mayor según se dispone en la Cláusula 
37 de las CG, condiciones imprevistas según se dispone en 
la Cláusula 35 de las CG, o cualquier otra circunstancia de 
las que se especifican o se mencionan en los apartados (a), 
(b) y (c) de la Subcláusula 32.2 de las CG; 

(c) una  orden  de  suspensión  emitida  por  el  Contratante 
conforme a  la Cláusula 41 de  las CG o una reducción del 
ritmo de avance de conformidad con  la Subcláusula 41.2 
de las CG, o  

(d) un cambio en las leyes y regulaciones según se dispone en 
la Cláusula 36 de las CG, o  

(e) cualquier  incumplimiento  o  violación  del  Contrato  por 
parte  del  Contratante,  específicamente  incluido  el 
suministro de los ítems que figuran en el correspondiente 
apéndice del Acuerdo del Contrato, titulado Alcance de las 
Obras y Suministro por parte del Contratante, o cualquier 
actividad, acto u omisión del Contratante, o el Gerente de 
Proyecto,  o  cualquier  otro  Contratista  empleado  por  el 
Contratante, o  

(f) cualquier retraso por parte de un Subcontratista, siempre 
y cuando dicho retraso obedezca a una causa por la que el 
propio Contratista habría  tenido derecho a una prórroga 
del  plazo  de  terminación  en  virtud  de  la  presente 
Subcláusula, o 
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(g) retrasos atribuibles al Contratante u ocasionados por  los 
trámites aduaneros, o 

(h) cualquier otro asunto mencionado específicamente en el 
Contrato, 

  por  un  período  que  sea  justo  y  razonable  en  todas  las 
circunstancias  y  que  refleje  cabalmente  la  demora  o  el 
impedimento sufridos por el Contratista. 

40.2  Excepto  cuando  se  disponga  específicamente  otra  cosa  en  el 
Contrato, el Contratista presentará al Gerente de Proyecto una 
notificación de solicitud de prórroga del plazo de  terminación, 
junto con  los detalles del evento o circunstancia que  justifique 
dicha prórroga, en cuanto sea razonablemente posible después 
del  inicio de ese evento o circunstancia. Tan pronto como sea 
razonablemente posible tras recibir esa notificación y los detalles 
que  sustenten  la  solicitud,  el  Contratante  y  el  Contratista 
convendrán  en  la duración  de  la  prórroga.  En  caso  de  que  el 
Contratista no acepte el estimado del Contratante respecto de 
una prórroga justa y razonable, el Contratista tendrá derecho a 
remitir el asunto a un Comité de Resolución de Controversias, de 
conformidad con la Subcláusula 46.1 de las CG. 

40.3 El  Contratista  hará  en  todo  momento  cuanto  sea 
razonablemente posible por reducir al mínimo cualquier demora 
en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato. 

40.4 En  todos  los  casos en que el Contratista haya presentado una 
notificación de  solicitud de prórroga del plazo de  terminación 
conforme  a  la  Subcláusula  40.2  de  las  CG,  el  Contratista 
procederá a consultar al Gerente de Proyecto a fin de determinar 
las medidas que eventualmente puedan adoptarse para superar 
o reducir al mínimo la demora efectiva o prevista. El Contratista 
acatará  en  lo  sucesivo  todas  las  instrucciones  que  pueda 
razonablemente impartir el Gerente de Proyecto para reducir al 
mínimo  la  demora.  Si  el  acatamiento  de  dichas  instrucciones 
pudiera  implicar  costos  adicionales  para  el  Contratista  y  éste 
tuviera  derecho  a  una  prórroga  del  plazo  de  terminación 
conforme  a  la  Subcláusula  40.1  de  las  CG,  el monto  de  esos 
costos adicionales se agregará al precio del Contrato. 

41.  Suspensión  41.1  El Contratante podrá pedir al Gerente de Proyecto que, mediante 
notificación  al  Contratista,  ordene  a  éste  que  suspenda  el 
cumplimiento de todas o cualquiera de sus obligaciones en virtud 
del Contrato. En esa notificación se especificarán  la obligación 
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cuyo  cumplimiento ha de  suspenderse,  la  fecha efectiva de  la 
suspensión y las razones para ella. El Contratista suspenderá en 
ese momento el cumplimiento de esa obligación, con excepción 
de las obligaciones necesarias para el cuidado o la preservación 
de  las Obras, hasta que el Gerente de Proyecto  le ordene por 
escrito que reanude ese cumplimiento. 

  41.2  Si, en  virtud de una orden de  suspensión  emitida por  el 
Gerente de Proyecto, por razones que no sean el incumplimiento 
o la contravención del Contrato por el Contratista, se suspende 
el  cumplimiento  por  el  Contratista  de  cualquiera  de  sus 
obligaciones por un período acumulado de más de noventa (90) 
días,  el  Contratista  podrá,  en  cualquier momento  posterior  y 
siempre que el cumplimiento siga suspendido en ese momento, 
enviar una notificación al Gerente de Proyecto en la que solicite 
que el Contratante, dentro de los veintiocho (28) días siguientes 
al  recibo  de  la  notificación,  ordene  la  reanudación  de  ese 
cumplimiento  o  solicite  y  posteriormente  ordene  una 
modificación  de  conformidad  con  la  Cláusula  39  de  las  CG 
excluyendo  del  Contrato  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 
suspendidas. 

  41.3 Si el Contratante no lo hace así dentro del plazo indicado, el 
Contratista podrá, mediante notificación adicional al Gerente de 
Proyecto,  optar  por  considerar  que  esa  suspensión,  cuando 
afecte sólo a una parte de las Obras, constituye una supresión de 
esa parte de conformidad con la Cláusula 39 de las CG o, cuando 
afecte a  la  totalidad de  las Obras, constituye una  rescisión del 
Contrato conforme a la Subcláusula 42.1 de las CG. 

41.4  Si: 

(a)  el Contratante no ha pagado al Contratista cualquier suma 
adeudada  en  virtud  del  Contrato  dentro  del  período 
especificado,  no  ha  aprobado  una  factura  o  documento 
justificativo  sin  justa  causa  de  acuerdo  al  apéndice  del 
Convenio titulado “Condiciones y Procedimientos de Pago” 
o  incurre  en  incumplimiento  sustancial  del  Contrato,  el 
Contratista podrá  enviar  una  notificación  al Contratante 
exigiendo  el  pago  de  esa  suma  junto  con  los 
correspondientes  intereses estipulados en  la Subcláusula 
12.3 de las CG, solicitando la aprobación de esa factura o 
documento justificativo o especificando el incumplimiento 
y exigiendo que el Contratante lo corrija, según sea el caso. 
Si el Contratante no paga esa suma junto con los intereses, 
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no aprueba la factura o documento justificativo ni da sus 
razones  para  negar  esa  aprobación,  o  no  corrige  el 
incumplimiento ni toma medidas para corregirlo dentro de 
los catorce (14) días siguientes al recibo de la notificación 
del Contratista, o  

(b)  el  Contratista  no  puede  desempeñar  alguna  de  sus 
obligaciones  en  virtud  del  Contrato  por  cualquier  razón 
atribuible al Contratante, lo que incluye, entre otras cosas, 
el hecho de que el Contratante no haya dado posesión o 
acceso al sitio de las Obras u otros lugares de conformidad 
con la Subcláusula 10.2 de las CG, o no haya obtenido un 
permiso gubernamental necesario para la ejecución y/o la 
terminación de las Obras,  

  el  Contratista  podrá,  mediante  notificación  hecha  con 
catorce (14) días de antelación al Contratante, suspender 
el cumplimiento de todas o cualquiera de sus obligaciones 
en virtud del Contrato o reducir el ritmo de avance. 

41.5  Si  el  cumplimiento  por  el  Contratista  de  sus  obligaciones  se 
suspende o el ritmo de avance se reduce de conformidad con la 
presente  Cláusula  41  de  las  CG,  el  plazo  de  terminación  se 
prorrogará conforme a la Subcláusula 40.1 de las CG, y todos los 
costos o gastos adicionales que deba asumir el Contratista como 
resultado de esa suspensión o  reducción serán pagados por el 
Contratante  al  Contratista  en  adición  al  precio  del  Contrato, 
excepto en el caso de una orden de suspensión o de reducción 
del  ritmo de avance debida a  incumplimiento o contravención 
del Contrato por el Contratista. 

41.6  Durante el período de suspensión, el Contratista no retirará del 
sitio de las Obras ningún elemento de planta, ninguna parte de 
las Obras ni ningún equipo del Contratista sin el consentimiento 
previo por escrito del Contratante. 

42.  Rescisión  42.1  Rescisión por Conveniencia del Contratante 

42.1.1 El Contratante podrá  rescindir el Contrato en  cualquier 
momento y por cualquier razón mediante el envío de una 
notificación de rescisión al Contratista con referencia a la 
presente Subcláusula 42.1 de las CG. 

42.1.2 Al  recibir  la  notificación  de  rescisión  conforme  a  la 
Subcláusula  42.1.1  de  las  CG,  el  Contratista, 



  Sección VII. Condiciones Generales del Contrato ‐ 83 ‐ 

 

inmediatamente  o  en  la  fecha  especificada  en  la 
notificación de rescisión, 

(a)  suspenderá  todos  los  trabajos,  con  excepción  de 
aquellos que pueda especificar el Contratante en la 
notificación de  rescisión  con el único propósito de 
proteger  la  parte  de  las  Obras  ya  ejecutada,  o 
cualquier trabajo requerido para dejar el sitio de las 
Obras  en  buenas  condiciones  de  limpieza  y 
seguridad; 

(b)  rescindirá  todos  los  subcontratos,  excepto  los  que 
hayan de cederse al Contratante de conformidad con 
el apartado (d) (ii) de la presente Subcláusula; 

(c)  retirará  todos  los equipos del Contratista del  sitio, 
repatriará  al  personal  del  Contratista  y  de  sus 
Subcontratistas,  retirará  del  sitio  los  escombros, 
desechos y residuos de cualquier tipo y dejará el sitio 
y  las  Obras  en  buenas  condiciones  de  limpieza  y 
seguridad, y 

(d)  con sujeción al pago especificado en  la Subcláusula 
42.1.3 de las CG,  

(i)  entregará  al  Contratante  las  partes  de  las 
Obras  ejecutadas  por  el  Contratista  hasta  la 
fecha de la rescisión;  

(ii)  en  la  medida  legalmente  posible,  cederá  al 
Contratante  todos  los  derechos,  títulos  y 
beneficios  del  Contratista  respecto  de  las 
Obras  y  la  planta  a  partir  de  la  fecha  de  la 
rescisión  y,  a  requerimiento del Contratante, 
respecto  de  cualesquiera  subcontratos 
formalizados  entre  el  Contratista  y  sus 
Subcontratistas, y 

(iii)  entregará  al  Contratante  todos  los  planos, 
especificaciones  y  otros  documentos  no 
registrados preparados por el Contratista o sus 
Subcontratistas  a  la  fecha  de  la  rescisión  en 
relación con las Obras. 
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42.1.3 En  caso  de  rescisión  del  Contrato  conforme  a  la 
Subcláusula  42.1.1  de  las  CG,  el  Contratante  pagará  al 
Contratista las sumas siguientes: 

(a)  el precio del Contrato efectivamente imputable a 
las  partes  de  las  Obras  ejecutadas  por  el 
Contratista a la fecha de la rescisión; 

(b)  los  costos  que  razonablemente  haya  pagado  el 
Contratista para retirar los equipos del Contratista 
del sitio de  las Obras y para repatriar al personal 
del Contratista y de sus Subcontratistas; 

(c)  todas las sumas pagaderas por el Contratista a sus 
Subcontratistas en relación con la rescisión de los 
subcontratos, incluidos los cargos por cancelación;

(d)  los  costos  que  haya  pagado  el  Contratista  para 
proteger las Obras y dejar la zona de las Obras en 
buenas  condiciones  de  limpieza  y  seguridad  de 
conformidad con el apartado (a) de la Subcláusula 
42.1.2 de las CG; 

(e)  el costo de satisfacer todas las demás obligaciones, 
compromisos  y  reclamaciones  que  de  buena  fe 
haya  asumido  el  Contratista  con  terceros  en 
relación con el Contrato y que no estén cubiertos 
por los apartados (a), (b), (c) y (d) precedentes. 

42.2  Rescisión por Incumplimiento del Contratista 

42.2.1 El  Contratante,  sin  perjuicio  de  cualesquiera  otros 
derechos  o  recursos  de  que  pueda  disponer,  podrá 
rescindir  inmediatamente  el  Contrato  en  las  siguientes 
circunstancias mediante notificación de  la rescisión y de 
sus  razones al Contratista,  con  referencia a  la presente 
Subcláusula 42.2 de las CG: 

(a)  si  el  Contratista  se  declara  en  quiebra  o  en 
concurso de acreedores, se ponen sus bienes bajo 
administración judicial, llega a un compromiso con 
sus  acreedores  o,  cuando  el  Contratista  es  una 
persona jurídica, si se ha aprobado una resolución 
o una ordenanza disponiendo su  liquidación (que 
no  sea  una  liquidación  voluntaria  con  fines  de 
fusión o de  reorganización),  se ha designado un 
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síndico  para  cualquier  parte  de  sus  empresas  o 
activos, o  si el Contratista  realiza o es objeto de 
cualquier otra acción análoga como consecuencia 
de sus deudas; 

(b)  si  el  Contratista  cede  o  transfiere  el  Contrato  o 
cualquier derecho o interés en virtud del Contrato 
en violación de las disposiciones de la Cláusula 43 
de las CG; 

(c)  si  el  Contratista,  en  opinión  del  Contratante,  ha 
incurrido  en  prácticas  corruptas,  colusivas, 
coercitivas, fraudulentas u Obstructivas, según se 
definen en la Cláusula 6 de las CG, al competir por 
el Contrato o durante su ejecución. 

42.2.2 Si el Contratista: 

(a)  ha denunciado el Contrato o desistido de él, 

(b)  sin  razón  válida,  no  ha  dado  pronto  inicio  a  los 
trabajos en las Obras, o ha suspendido por razones 
distintas de las previstas en la Subcláusula 41.2 de 
las  CG  el  avance  del  cumplimiento  del  Contrato 
durante más de  veintiocho  (28) días después de 
recibir una orden escrita del Contratante de seguir 
adelante, 

(c)  omite en forma persistente ejecutar el Contrato de 
acuerdo a  los  términos  contractuales o descuida 
en  forma  persistente  y  sin  justa  causa  el 
cumplimiento  de  sus  obligaciones  en  virtud  del 
Contrato, 

(d)  rehúsa  o  no  puede  proporcionar  materiales, 
servicios o mano de obra suficientes para ejecutar 
y completar las Obras de la manera especificada en 
el programa presentado conforme a la Subcláusula 
18.2 de  las CG a un  ritmo que dé al Contratante 
una  seguridad  razonable  de  que  el  Contratista 
puede  completar  las Obras  dentro  del  plazo  de 
terminación prorrogado, 

  el  Contratante  podrá,  sin  perjuicio  de  cualquier  otro 
derecho que pueda tener en virtud del Contrato, enviar 
una notificación al Contratista indicando la naturaleza del 
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incumplimiento y pidiendo al Contratista que lo subsane. 
Si el Contratista no  lo subsana o no toma medidas para 
subsanarlo dentro de  los catorce  (14) días  siguientes al 
recibo de esa notificación, el Contratante podrá rescindir 
inmediatamente  el  Contrato  mediante  notificación  de 
rescisión  al  Contratista  con  referencia  a  la  presente 
Subcláusula 42.2 de las CG. 

42.2.3 Al  recibir  la  notificación  de  rescisión  conforme  a  las 
Subcláusulas  42.2.1  o  42.2.2  de  las  CG,  el  Contratista, 
inmediatamente o en  la  fecha que  se especifique en  la 
notificación de rescisión: 

(a)  suspenderá  todos  los  trabajos, con excepción de 
aquellos que pueda especificar el Contratante en 
la notificación de rescisión con el único propósito 
de proteger  la parte de  las Obras ya ejecutada, o 
cualquier trabajo requerido para dejar el sitio de 
las  Obras  en  buenas  condiciones  de  limpieza  y 
seguridad; 

(b)  rescindirá todos los subcontratos, excepto los que 
hayan de cederse al Contratante de conformidad 
con lo dispuesto más adelante en el apartado (d);

(c)  entregará  al Contratante  las partes de  las Obras 
ejecutadas por el Contratista hasta  la fecha de  la 
rescisión; 

(d)  en  la  medida  legalmente  posible,  cederá  al 
Contratante  todos  los  derechos,  títulos  y 
beneficios del Contratista respecto de las Obras y 
la planta a partir de  la  fecha de  la  rescisión y, a 
requerimiento del Contratante, respecto de todos 
los subcontratos formalizados entre el Contratista 
y sus Subcontratistas; 

(e)  entregará  al  Contratante  todos  los  planos, 
especificaciones  y otros documentos preparados 
por  el Contratista  o  sus  Subcontratistas hasta  la 
fecha de la rescisión en conexión con las Obras. 

42.2.4 El  Contratante  podrá  ingresar  al  sitio  de  las  Obras, 
expulsar al Contratista y terminar las Obras por sí mismo 
o  mediante  el  empleo  de  un  tercero.  El  Contratante 
podrá,  independientemente  de  los  derechos  del 
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Contratista al respecto, tomar y utilizar mediante el pago 
de  un  alquiler  equitativo  al Contratista,  los  equipos  de 
propiedad del Contratista que se encuentren en el sitio en 
conexión con las Obras durante un período razonable que 
el Contratante considere apropiado para el suministro y 
el  montaje  de  las  Obras;  en  tal  caso,  el  Contratante 
correrá con todos los gastos de mantenimiento de dichos 
equipos y pagará  las debidas  indemnizaciones por  toda 
responsabilidad  que  signifique  daños  o  perjuicios  a  las 
personas como consecuencia del uso de dichos equipos 
por el Contratante. 

  A la terminación de las Obras o en una fecha anterior que 
el  Contratante  considere  apropiada,  el  Contratante 
notificará al Contratista que  los equipos del Contratista 
serán devueltos a este último en el sitio de las Obras o a 
proximidad  del  mismo  y  devolverá  esos  equipos  al 
Contratista  de  conformidad  con  esa  notificación.  El 
Contratista retirará seguidamente o hará que se retiren 
sin demora y a su costa esos equipos del sitio. 

42.2.5 Con  sujeción  a  la  Subcláusula  42.2.6  de  las  CG,  el 
Contratista tendrá derecho a que se le pague el precio del 
Contrato que corresponda a las Obras ejecutadas hasta la 
fecha de  la rescisión, el valor de  la planta no utilizada o 
parcialmente utilizada en el sitio de las Obras, y los gastos 
(de  haberlos)  que  haya  efectuado  el  Contratista  para 
proteger  las  Obras  y  para  dejar  el  sitio  en  buenas 
condiciones de limpieza y seguridad de conformidad con 
el apartado (a) de la Subcláusula 42.2.3 de las CG. Todas 
las sumas debidas al Contratante por el Contratista que se 
hayan acumulado antes de la fecha de la terminación se 
deducirán del monto que deba pagarse al Contratista de 
acuerdo al presente Contrato. 

42.2.6 Si  el  Contratante  termina  las Obras,  se  determinará  el 
costo de la terminación de las Obras por el Contratante. 

  Si  la  suma a  cuyo pago  tiene derecho el Contratista de 
conformidad con la Subcláusula 42.2.5 de las CG, más los 
costos razonables que haya debido cubrir el Contratante 
para terminar las Obras, excede del precio del Contrato, 
el Contratista será responsable de ese exceso. 
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  Si  ese  monto  en  exceso  es  mayor  que  las  sumas 
adeudadas  al  Contratista  conforme  a  la  Subcláusula 
42.2.5  de  las  CG,  el  Contratista  pagará  el  saldo  al 
Contratante,  y  si  el  exceso  es  inferior  a  las  sumas 
adeudadas  al  Contratista  conforme  a  la  Subcláusula 
42.2.5  de  las  CG,  el  Contratante  pagará  el  saldo  al 
Contratista. 

  El Contratante y el Contratista convendrán por escrito en 
el cálculo descrito anteriormente y en las modalidades de 
pago de cualquier saldo. 

42.3  Rescisión por el Contratista 

42.3.1 Si: 

(a)  el Contratante ha omitido pagar al Contratista  las 
sumas  debidas  en  virtud  del  Contrato  dentro  del 
plazo especificado, ha rehusado aprobar facturas o 
documentos  justificativos  sin  razón  válida  de 
conformidad con el apéndice del Convenio titulado 
“Condiciones  y  Procedimientos  de  Pago”  o  ha 
incurrido  en  incumplimiento  sustancial  del 
Contrato,  el  Contratista  podrá  enviar  una 
notificación  al  Contratante  exigiendo  el  pago  de 
esas  sumas  con  intereses  según  se  estipula  en  la 
Subcláusula  12.3  de  las  CG,  requiriendo  la 
aprobación  de  esas  facturas  o  documentos 
justificativos,  o  especificando  el  incumplimiento  y 
exigiendo que el Contratante lo subsane, según sea 
el caso. Si el Contratante no paga esas sumas con los 
correspondientes  intereses,  no  aprueba  esas 
facturas  o  documentos  justificativos  ni  da  sus 
razones para negar esa aprobación, o no subsana el 
incumplimiento  ni  toma medidas  para  subsanarlo 
dentro de  los catorce (14) días siguientes al recibo 
de la notificación del Contratista, o  

(b)  el Contratista no puede desempeñar cualquiera de 
sus obligaciones en virtud del Contrato por razones 
atribuibles  al  Contratante,  lo  que  incluye,  entre 
otras cosas, el hecho de que el Contratante no haya 
dado posesión o acceso el sitio de las Obras o a otros 
lugares,  o  no  haya  obtenido  un  permiso 
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gubernamental  necesario  para  la  ejecución  y/o  la 
terminación de las Obras, 

  el Contratista podrá enviar una notificación al Contratante, 
y  si  el Contratante no ha pagado  las  sumas pendientes, 
aprobado  las  facturas  o  documentos  justificativos,  dado 
sus  razones  para  negar  esa  aprobación,  o  subsanado  el 
incumplimiento  dentro  de  los  veintiocho  (28)  días 
siguientes  a  la notificación, o  si el Contratista no puede 
todavía cumplir alguna de  sus obligaciones en virtud del 
Contrato  por  cualquier  razón  atribuible  al  Contratante 
dentro  de  los  veintiocho  (28)  días  posteriores  a  la 
notificación,  el  Contratista  podrá,  mediante  nueva 
notificación  al  Contratante  con  referencia  a  la  presente 
Subcláusula 42.3.1 de las CG, rescindir inmediatamente el
Contrato. 

42.3.2 El  Contratista  podrá  rescindir  inmediatamente  el 
Contrato  mediante  notificación  en  ese  sentido  al 
Contratante,  con  referencia  a  la  presente  Subcláusula 
42.3.2 de las CG, si el Contratante se declara en quiebra o 
en  concurso  de  acreedores,  se  ponen  sus  bienes  bajo 
administración  judicial,  llega  a  un  compromiso  con  sus 
acreedores  o,  cuando  el  Contratante  es  una  persona 
jurídica,  si  se  ha  aprobado  una  resolución  o  una 
ordenanza  disponiendo  su  liquidación  (que  no  sea  una 
liquidación  voluntaria  con  fines  de  fusión  o 
reorganización),  se  ha  designado  un  síndico  para 
cualquier  parte  de  sus  empresas  o  activos,  o  si  el 
Contratante realiza o es objeto de cualquier otra acción 
análoga como consecuencia de sus deudas. 

42.3.3 Si  el  Contrato  se  rescinde  conforme  a  las  Subcláusulas 
42.3.1 o 42.3.2 de las CG, el Contratista inmediatamente

(a)  suspenderá todos los trabajos, con excepción de los 
que sean necesarios con el fin de proteger la parte 
de las Obras ya ejecutada, o que tengan por objeto 
dejar el sitio de las Obras en buenas condiciones de 
limpieza y seguridad; 

(b)  rescindirá  todos  los subcontratos, excepto  los que 
hayan de asignarse al Contratante de conformidad 
con lo dispuesto más adelante en el apartado (d) (ii);
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(c)  retirará todos los equipos del Contratista del sitio de 
las Obras y repatriará al personal del Contratista y 
de sus Subcontratistas, y 

(d)  con sujeción al pago especificado en la Subcláusula 
42.3.4 de las CG,  

(i)  entregará  al  Contratante  las  partes  de  las 
Obras ejecutadas por el Contratista a la fecha 
de la rescisión; 

(ii)  en  la medida  legalmente  posible,  cederá  al 
Contratante  todos  los  derechos,  títulos  y 
beneficios  del  Contratista  respecto  de  las 
Obras  y  la  planta  a  partir  de  la  fecha  de  la 
rescisión y, a requerimiento del Contratante, 
respecto  de  cualesquiera  subcontratos 
formalizados  entre  el  Contratista  y  sus 
Subcontratistas, y 

(iii)  entregará  al  Contratante  todos  los  planos, 
especificaciones  y  otros  documentos 
preparados  por  el  Contratista  o  sus 
Subcontratistas a  la  fecha de  la  rescisión en 
relación con las Obras. 

42.3.4 Si  el  Contrato  se  rescinde  conforme  a  las  Subcláusulas 
42.3.1.  o  42.3.2  de  las  CG,  el  Contratante  pagará  al 
Contratista  todas  las  sumas  que  se  especifican  en  la 
Subcláusula  42.1.3  de  las  CG,  junto  con  una 
indemnización razonable por todas las pérdidas (excepto 
el lucro cesante) o daños sufridos por el Contratista que 
sean resultado o consecuencia de esa rescisión o guarden 
relación con ella. 

42.3.5 La  rescisión  por  el  Contratista  conforme  a  la  presente 
Subcláusula  42.3  de  las  CG  se  hará  sin  perjuicio  de 
cualquier  otro  derecho  o  recurso  que  pueda  ejercer  el 
Contratista en lugar o además de los derechos conferidos 
en virtud de la Subcláusula 42.3 de las CG. 

42.4  En  la  presente  Cláusula  42  de  las  CG,  la  expresión  “Obras 
ejecutadas”  incluirá todos  los trabajos ejecutados,  los servicios 
de  instalación  prestados  y  todos  los  elementos  de  planta 
adquiridos (o sujetos a una obligación jurídicamente vinculante 
de  compra)  por  el  Contratista  y  utilizados  o  destinados  a  ser 
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utilizados  para  los  fines  de  las  Obras,  hasta  la  fecha  de  la 
rescisión, inclusive. 

42.5  En  la  presente  Cláusula  42  de  las  CG,  al  calcular  las  sumas 
adeudadas  por  el  Contratante  al  Contratista,  se  tendrán  en 
cuenta  todas  las  sumas  pagadas  anteriormente  por  el 
Contratante al Contratista en virtud del Contrato,  incluidos  los 
anticipos pagados de acuerdo al apéndice del Convenio titulado 
“Condiciones y Procedimientos de Pago”. 

43.  Cesión  43.1  Ni el Contratante ni el Contratista cederán a un  tercero, sin el 
consentimiento  previo  por  escrito  de  la  otra  Parte 
(consentimiento  que  no  se  negará  sin  razones  válidas),  el 
Contrato o cualquier parte de él, o cualquier derecho, beneficio, 
obligación o interés en el Contrato o en virtud del Contrato; no 
obstante,  el  Contratista  tendrá  derecho  a  efectuar  la  cesión 
absoluta o mediante cargo de las sumas que le sean adeudadas 
y pagaderas o que puedan serle adeudadas y pagaderas en virtud 
del Contrato. 

I. Reclamaciones, Controversias y Arbitraje 

44.  Reclamaciones 
del Contratista 

44.1  Si  el  Contratista  considera  que  tiene  derecho  a  cualquier 
prórroga del plazo de terminación o cualquier pago adicional en 
virtud  de  cualquier Cláusula  de  estas  Condiciones  o  por  otra 
consideración vinculada con el Contrato, el Contratista enviará 
una notificación al Gerente de Proyecto en la que describirá el 
hecho  o  circunstancia  en  que  se  origina  la  reclamación.  La 
notificación se hará tan pronto como sea posible, a más tardar 
veintiocho (28) días después de que el Contratista se dé cuenta, 
o haya debido darse cuenta, de tal hecho o circunstancia.  

44.2  Si  el  Contratista  no  ha  notificado  una  reclamación  dentro  de 
dicho plazo de veintiocho (28) días, no se prorrogará el plazo de 
terminación, el Contratista no  tendrá derecho a  recibir pagos 
adicionales  y  el  Contratante  quedará  exento  de  toda 
responsabilidad vinculada con  la reclamación. De  lo contrario, 
se aplicarán las siguientes disposiciones de esta Subcláusula. 

44.3  El  Contratista  también  enviará  cualquier  otra  notificación 
requerida en el Contrato, así como información complementaria 
sobre  la  reclamación,  que  sea  pertinente  a  dicho  hecho  o 
circunstancia. 



  Sección VII. Condiciones Generales del Contrato ‐ 92 ‐ 

 

44.4 El Contratista mantendrá, ya sea en el sitio de las Obras o en otro 
sitio  aceptable  para  el  Gerente  de  Proyecto,  los  registros 
actualizados  que  sean  necesarios  para  fundamentar  toda 
reclamación. Sin admitir  la responsabilidad del Contratante, el 
Gerente de Proyecto podrá, tras recibir cualquier notificación de 
acuerdo  a  esta  Subcláusula,  seguir  de  cerca  el  proceso  de 
registro  y  ordenar  al  Contratista  que  mantenga  registros 
actualizados adicionales. El Contratista permitirá al Gerente de 
Proyecto  verificar  todos  esos  registros,  y  (de  requerírsele) 
presentará copias de los mismos al Gerente de Proyecto. 

44.5 Dentro del plazo de cuarenta y dos (42) días contado a partir del 
momento en que el Contratista  se dé  cuenta  (o haya debido 
darse  cuenta) del hecho o  circunstancia  en que  se originó  la 
reclamación, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el 
Contratista  y  apruebe  el Gerente  de  Proyecto,  el  Contratista 
enviará  al  Gerente  de  Proyecto  una  reclamación  completa  y 
pormenorizada  que  incluya  toda  la  información 
complementaria  relativa  al  fundamento  del  reclamo  y  a  la 
prórroga y/o pago adicional exigidos. Si el hecho o circunstancia 
en que se origina el reclamo tiene un efecto continuo: 

(a) esta  reclamación  completa  y  pormenorizada  se 
considerará como temporal; 

(b) el  Contratista  enviará  mensualmente  reclamaciones 
temporales adicionales, en las que especificará la demora 
acumulada  o  el  monto  exigido,  además  de  toda  la 
información adicional que pueda requerir razonablemente 
el Gerente de Proyecto; y 

(c) el  Contratista  enviará  una  reclamación  definitiva  en  el 
plazo  de  veintiocho  (28)  días  después  de  que  hayan 
finalizado los efectos derivados del hecho o circunstancia, 
o  dentro  de  cualquier  otro  plazo  que  proponga  el 
Contratista y apruebe el Gerente de Proyecto.  

44.6 Dentro del plazo de cuarenta y dos (42) días contados a partir de 
la fecha en que reciba una reclamación o cualquier información 
adicional  que  respalde  un  reclamo  anterior,  o  dentro  de 
cualquier  otro  plazo  que  proponga  el Gerente  de  Proyecto  y 
apruebe  el  Contratista,  el  Gerente  de  Proyecto  responderá 
dando  su  aprobación,  o  bien  denegando  su  aprobación  con 
comentarios detallados. El Gerente de Proyecto también podrá 
solicitar cualquier información adicional que sea necesaria, pero 
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deberá dar su respuesta sobre los principios de la reclamación 
en el plazo indicado anteriormente. 

44.7  Cada  certificado  de  pago  deberá  incluir  los montos  de  toda 
reclamación que razonablemente se hayan determinado como 
pagaderos en virtud de la respectiva disposición del Contrato. A 
menos y hasta que la información complementaria suministrada 
sea  suficiente  para  fundamentar  toda  la  reclamación,  el 
Contratista sólo tendrá derecho a recibir pagos por la parte de 
la reclamación que haya podido sustentar. 

44.8  El  Gerente  de  Proyecto  deberá  acordar  con  el  Contratista  o 
calcular:  (i)  las  prórrogas  (si  corresponde)  del  plazo  de 
terminación (antes o después de su vencimiento) conforme a la 
Cláusula  40  de  las  CG,  y/o  (ii)  los  pagos  adicionales  (si 
corresponde) a que el Contratista tenga derecho en virtud del 
Contrato. 

44.9 Los requisitos de esta Subcláusula son adicionales a  los que se 
establece en cualquier otra Subcláusula que pueda aplicarse a 
una  reclamación. Si,  con  respecto a  cualquier  reclamación, el 
Contratista  incumple  las  disposiciones  de  esta  u  otra 
Subcláusula, se tomará en cuenta en toda prórroga del plazo o 
pago adicional la medida (de haberla) en que el incumplimiento 
haya  impedido o perjudicado  la  investigación adecuada de  la 
reclamación,  salvo  que  la  reclamación  se  haya  excluido  de 
acuerdo al segundo párrafo de esta Subcláusula.  

44.10 En caso de que el Contratista y el Contratante no puedan llegar 
a un acuerdo sobre cualquier asunto relativo a una reclamación, 
cada una de las Partes tendrá la posibilidad de remitir el caso al 
Comité de Resolución de Controversias de conformidad con  la 
Cláusula 45 de estas CG. 

45.  Controversias 
y Arbitraje 

45.1  Nombramiento del Comité de Resolución de Controversias

  45.1.1 Las controversias se remitirán a un Comité de Resolución 
de Controversias para obtener su decisión de conformidad con 
la Subcláusula 45.3 de las CG. Las Partes nombrarán un Comité 
de Resolución de Controversias a más tardar en la fecha que se 
señale en las CE. 

  45.1.2  El  Comité  de  Resolución  de  Controversias  estará 
formado, según se disponga en las CE, por una o tres personas 
debidamente  calificadas  (“los  miembros”),  cada  una  de  las 
cuales hablará con fluidez el idioma que se defina en el Contrato 
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para las comunicaciones y será un profesional con experiencia 
en el tipo de actividades asociadas al cumplimiento del Contrato 
y en  la  interpretación de documentos  contractuales.  Si no  se 
indica el número de miembros y  las Partes no  resuelven otra 
cosa, el Comité de Resolución de Controversias estará formado 
por tres personas, una de las cuales actuará como su presidente.

  45.1.3 Si las Partes no han designado conjuntamente el Comité 
de Resolución de Controversias veintiún  (21) días antes de  la 
fecha señalada en las CE y dicho Comité debiera estar integrado 
por tres personas, cada Parte propondrá un miembro, para su 
aprobación  por  la  otra  Parte.  Los  dos  primeros  miembros 
propondrán, con sujeción al acuerdo posterior de las Partes, al 
tercer miembro, quien actuará como presidente. 

  45.1.4  Sin  embargo,  si  en  las  CE  se  ha  incluido  una  lista  de 
miembros potenciales, sólo los integrantes de esa lista podrán 
ser seleccionados para conformar el Comité, con exclusión de 
aquellos que no puedan o no deseen aceptar tal nombramiento.

  45.1.5  El  acuerdo  entre  las  Partes  y,  según  sea  el  caso,  el 
miembro único o  cada uno de  los  tres miembros del Comité 
incorporará a modo de referencia las Condiciones Generales del 
Convenio  del  Comité  de  Resolución  de  Controversias  que  se 
incluyen  como apéndice de estas CG,  con  las enmiendas que 
acuerden entre sí. 

  45.1.6  Las  condiciones de  remuneración, ya  sea del miembro 
único  o  de  los  tres  miembros,  incluida  la  remuneración  de 
cualquier  especialista  a  quien  el  Comité  de  Resolución  de 
Controversias  decida  consultar,  se  establecerán  de  común 
acuerdo entre las Partes en el momento en que se acuerden las 
condiciones de nombramiento del miembro o del especialista 
según sea el caso. Cada Parte será responsable de pagar la mitad 
de esta remuneración. 

  45.1.7  Si  un miembro  rehúsa  actuar  o  no  puede  actuar  por 
muerte,  incapacidad,  renuncia  o  terminación  del 
nombramiento, se nombrará a un sustituto de acuerdo con el 
mismo procedimiento que se utilizó para designar o convenir en 
la persona que está siendo sustituida, conforme se describe en 
esta Subcláusula. 

  45.1.8 Podrá ponerse  término  al nombramiento de  cualquier 
miembro  por mutuo  acuerdo  de  ambas  Partes,  pero  no  por 
decisión aislada del Contratante o del Contratista. Salvo que las 
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Partes  dispongan  otra  cosa,  el  nombramiento  del  Comité  de 
Resolución de Controversias (y de cada uno de sus miembros) 
expirará cuando se haya expedido el certificado de aceptación 
operativa de conformidad con la Subcláusula 25.3 de las CG. 

  45.2  Desacuerdo sobre la composición del Comité de Resolución de 
Controversias 

  Si se da cualquiera de las siguientes condiciones: 

(a) las  Partes  no  llegan  a  un  acuerdo  respecto  del 
nombramiento  del  miembro  único  del  Comité  de 
Resolución de Controversias en la fecha que se señala en 
el primer párrafo de la Subcláusula  45.1 de las CG; 

(b) alguna de  las Partes no ha nombrado en dicha fecha un 
miembro  (para  aprobación  por  la  otra  Parte)  para  un 
Comité  de  Resolución  de  Controversias  compuesto  por 
tres miembros; 

(c) las Partes no han  llegado  a un  acuerdo  en dicha  fecha 
sobre el nombramiento del tercer miembro (para actuar 
como  presidente)  del  Comité  de  Resolución  de 
Controversias, o 

(d) las  Partes  no  han  llegado  a  un  acuerdo  sobre  el 
nombramiento  de  un  sustituto  dentro  de  los  42  días 
siguientes a la fecha en que el miembro único o uno de los 
tres miembros  rehúse  o  no  pueda  actuar  por muerte, 
incapacidad, renuncia o terminación del nombramiento, 

  la entidad o  funcionario encargado del nombramiento que se 
designe  en  las  CE  nombrará,  a  solicitud  de  una  o  de  ambas 
Partes y después de consultar con ellas, a dicho miembro del 
Comité  de  Resolución  de  Controversias.  Este  nombramiento 
será definitivo y concluyente. Cada Parte será responsable de 
pagar la mitad de  la remuneración de la entidad o funcionario 
encargado del nombramiento. 

  45.3  Obtención  de  la  decisión  del  Comité  de  Resolución  de 
Controversias 

  45.3.1 Si surge una controversia (de cualquier índole) entre las 
Partes respecto del cumplimiento del Contrato, con inclusión de 
cualquier  controversia  relativa  a  certificados,  decisiones, 
órdenes,  opiniones  o  valuaciones  del  Gerente  de  Proyecto, 
cualquiera de las Partes podrá remitir la controversia por escrito 
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al Comité de Resolución de Controversias para su decisión, con 
copia a la otra Parte y al Gerente de Proyecto. En dicho escrito 
deberá indicarse que el caso se remite conforme a la presente 
Subcláusula. 

  En  el  caso  de  un  Comité  de  Resolución  de  Controversias 
integrado por  tres personas, se considerará que el Comité ha 
recibido el caso en  la fecha en que  lo reciba el presidente del 
Comité. 

  45.3.2  Ambas  Partes  facilitarán  sin  demora  al  Comité  de 
Resolución de Controversias toda información complementaria, 
acceso adicional al sitio y demás elementos pertinentes que el 
Comité pueda  requerir para  llegar a una decisión sobre dicha 
controversia. Se considerará que el Comité no actúa en calidad 
de árbitro(s). 

  45.3.3 Dentro de los 84 días siguientes a la fecha en que reciba 
el  caso,  o  dentro  del  plazo  que  proponga  el  Comité  de 
Resolución  de  Controversias  y  aprueben  ambas  Partes,  el 
Comité  dará  a  conocer  su  decisión,  la  cual  deberá  ser 
fundamentada  y  expresar  que  se  emite  de  acuerdo  a  esta 
Subcláusula. Ambas Partes estarán obligadas por la decisión y la 
acatarán  sin demora,  a menos  y hasta que dicha decisión  se 
modifique en virtud de un arreglo amistoso o un laudo arbitral 
conforme se señala más adelante. A menos que el Contrato haya 
sido  ya  objeto  de  desistimiento,  denuncia  o  rescisión,  el 
Contratista  continuará  con  la  ejecución  de  las  Obras  de 
conformidad con el Contrato. 

  45.3.4 Si alguna de las Partes está inconforme con la decisión del 
Comité de Resolución de Controversias, dicha Parte podrá, en el 
término de 28 días después de recibir la decisión, notificar a la 
otra Parte acerca de su inconformidad y su intención de entablar 
un  proceso  de  arbitraje.  Si  el  Comité  de  Resolución  de 
Controversias no ha dado a conocer su decisión dentro del plazo 
de  84  días  (u  otro  plazo  que  se  haya  aprobado)  después  de 
recibir  el  caso,  cualquiera  de  las  Partes  podrá, dentro  de  los 
28 días siguientes al vencimiento de ese plazo, notificar a la otra 
Parte acerca de su inconformidad y su intención de entablar un 
proceso de arbitraje. 

  En cualquiera de esos casos,  la notificación de  inconformidad 
indicará  que  la  misma  se  hace  de  conformidad  con  esta 
Subcláusula y expondrá tanto el objeto de la controversia como 
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la razón o razones de la inconformidad. A excepción de lo que 
se señala en las Subcláusulas 45.6 y 45.7 de las CG, ninguna de 
las Partes  tendrá derecho a  iniciar un proceso de arbitraje de 
una  controversia  si  no  se  ha  cursado  una  notificación  de 
inconformidad de acuerdo a esta Subcláusula. 

  45.3.5  Si  el  Comité  de  Resolución  de  Controversias  ha 
comunicado a ambas Partes su decisión respecto del objeto de 
la  controversia  y  ninguna  de  las  Partes  ha  cursado  una 
notificación de  inconformidad dentro de los 28 días siguientes 
al  recibo  de  la  decisión  del  Comité,  la  decisión  pasará  a  ser 
definitiva y vinculante para ambas Partes. 

  45.4  Arreglo amistoso 

  Cuando  se  haya  cursado  una  notificación  de  inconformidad 
conforme  a  la  Subcláusula  45.3  precedente,  ambas  Partes 
tratarán  de  llegar  a  un  arreglo  amistoso  antes  de  iniciar  el 
proceso de arbitraje. Sin embargo, a no ser que ambas Partes 
acuerden otra cosa, podrá  iniciarse un arbitraje a partir de  la 
fecha que sea cincuenta y seis (56) días posterior a la fecha en 
que  se  haya  cursado  la  notificación  de  inconformidad  y  de 
intención de iniciar un proceso de arbitraje, aun cuando no haya 
habido ningún intento de llegar a un arreglo amistoso. 

  45.5  Arbitraje

  45.5.1  Salvo  indicación  contraria  estipulada  en  las  CE,  toda 
controversia que no haya sido objeto de un arreglo amistoso y 
respecto  de  la  cual  la  decisión  del  Comité  de  Resolución  de 
Controversias (de haberse emitido) no haya adquirido carácter 
definitivo y vinculante se resolverá en forma definitiva mediante 
arbitraje.  Salvo  que  ambas  Partes  acuerden  otra  cosa,  el 
arbitraje se realizará del siguiente modo: 

(a)  Para contratos con contratistas extranjeros:  

(i)   el  arbitraje  será  internacional,  administrado  por  la 
institución  internacional  de  arbitraje  designada  en 
las CE de  acuerdo  con  las  reglas de arbitraje de  la 
misma; 

(ii)   la sede del arbitraje será la ciudad donde tenga sede 
la  institución  designada,  o  bien  otro  lugar 
seleccionado de acuerdo  con  las normas aplicables 
en materia de arbitraje; y 
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(iii)  el  arbitraje  se  llevará  a  cabo  en  el  idioma  que  se 
estipula para las notificaciones en la Subcláusula 5.3 
de las CG. 

(b)  Para  contratos  con  contratistas  nacionales,  los 
procedimientos de arbitraje se conformarán a las leyes del 
país del Contratante. 

  45.5.2 El árbitro o los árbitros tendrán plena facultad para abrir, 
examinar  y  verificar  cualquier  certificado,  decisión,  orden, 
opinión o valuación del Gerente de Proyecto, así como cualquier 
decisión del Comité de Resolución de Controversias, que sean 
pertinentes a la controversia. Nada descalificará al Gerente de 
Proyecto para actuar como testigo y presentar evidencia ante el 
árbitro o árbitros en relación con cualquier asunto pertinente a 
la controversia. 

  45.5.3 En los procedimientos ante el árbitro o árbitros, ninguna 
de las Partes estará limitada a las pruebas o argumentos que se 
hayan presentado previamente ante el Comité de Resolución de 
Controversias  para  obtener  su  decisión,  ni  a  las  razones  de 
inconformidad  señaladas  en  su  respectiva  notificación. 
Cualquier decisión del Comité de Resolución de Controversias 
será admisible como prueba en el arbitraje. 

  45.5.4  El  arbitraje  podrá  iniciarse  antes  o  después  de  la 
terminación  de  las  obras.  Las  obligaciones  de  las  Partes,  del 
Gerente  de  Proyecto  y  del  Comité  de  Resolución  de 
Controversias  no  se  verán  alteradas  en  razón  de  cualquier 
proceso  de  arbitraje  que  se  esté  llevando  a  cabo  durante  la 
ejecución de las obras. 

  45.6  Incumplimiento de una decisión del Comité de Resolución de 
Controversias 

  En  caso  de  incumplimiento  de  una  decisión  definitiva  y 
vinculante del Comité de Resolución de Controversias por una 
de  las Partes,  la otra Parte podrá,  sin perjuicio de  las demás 
acciones  a  que  pueda  tener  derecho,  someter  dicho 
incumplimiento a arbitraje conforme a la Subcláusula 45.5 de las 
CG. Las Subcláusulas 45.3 y 45.4 no se aplicarán en este caso. 

  45.7  Vencimiento del nombramiento del Comité de Resolución de 
Controversias 
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  Si  surge  una  controversia  entre  las  Partes  en  relación  con  el 
cumplimento del Contrato,  y no  se dispone de un Comité de 
Resolución  de  Controversias,  ya  sea  porque  ha  vencido  el 
nombramiento del mismo o por otra razón, 

(a)   no se aplicarán las Subcláusulas 45.3  y 45.4 de las CG, y 

(b)   la controversia podrá someterse directamente a arbitraje 
conforme a la Subcláusula 45.5 de las CG. 
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APÉNDICE 

Condiciones Generales del Convenio del Comité de Resolución de 
Controversias 

1.  Definiciones 

Cada  “Convenio  del  Comité  de  Resolución  de  Controversias”  es  un  acuerdo  tripartito 
celebrado por y entre: 

el “Contratante”; 

el “Contratista”; y 

el “Miembro” que se define en el Convenio del Comité de Resolución de Controversias 
como 

(i)   el miembro único de “el Comité de Resolución de Controversias” (y cuando sea 
este el caso, todas las referencias a “los Demás Miembros” no serán aplicables), 
o 

(ii)   una de las tres personas que en conjunto se denominan el “Comité de Resolución 
de Controversias” (y, cuando sea este el caso, las otras dos personas se llamarán 
“los Demás Miembros”). 

El  Contratante  y  el  Contratista  han  celebrado  (o  tienen  previsto  celebrar)  un  contrato, 
denominado  “el  Contrato”  y  definido  en  el  Convenio  del  Comité  de  Resolución  de 
Controversias,  que  incluye  este  Anexo.  En  el  Convenio  del  Comité  de  Resolución  de 
Controversias, los términos y las expresiones que no se definan de otra manera tendrán el 
significado que se les atribuya en el Contrato. 

2.  Disposiciones Generales 

A menos que se indique otra cosa en el Convenio del Comité de Resolución de Controversias, 
dicho Convenio cobrará vigencia en la última de las siguientes fechas: 

(a)  la Fecha de Inicio definida en el Contrato, 

(b)    la  fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro hayan  firmado el 
Convenio del Comité de Resolución de Controversias, o 

(c)   la fecha en que el Contratante, el Contratista y cada uno de los Demás Miembros 
(si  los  hubiere)  hayan  firmado  respectivamente  un  convenio  del  Comité  de 
Resolución de Controversias. 

El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En cualquier momento el Miembro 
podrá, previa notificación con una antelación mínima de 70 días, presentar su renuncia ante 
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el Contratante y el Contratista, y el Convenio del Comité de Resolución de Controversias 
expirará al vencimiento de dicho plazo. 

3.  Garantías 

El Miembro garantiza y conviene en que es y será imparcial e independiente con respecto al 
Contratante, el Contratista y el Gerente de Proyecto. El Miembro divulgará sin demora a cada 
uno de ellos y a  los Demás Miembros (si  los hubiere) cualquier hecho o circunstancia que 
pudiera parecer incompatible con su garantía y acuerdo de imparcialidad e independencia. 

El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el Contratista se ha basado en la 
declaración del Miembro en el sentido de que: 

(a)   tiene experiencia en el trabajo que realizará el Contratista en virtud del Contrato,  

(b)  tiene experiencia en la interpretación de documentos contractuales, y  

(c)   habla con fluidez el idioma que se define en el Contrato para las notificaciones. 

4.  Obligaciones Generales del Miembro 

El Miembro deberá cumplir las siguientes condiciones: 

(a)   no  tener  ningún  interés  financiero  ni  de  otra  índole  en  el  Contratante,  el 
Contratista o el Gerente de Proyecto, ni ningún interés financiero en el Contrato, 
salvo en lo concerniente al pago de conformidad con el Convenio del Comité de 
Resolución de Controversias; 

(b)   no haber sido contratado previamente como consultor ni en otra condición por 
el Contratante, el Contratista o el Gerente de Proyecto, salvo en las circunstancias 
de que se hubiere informado por escrito al Contratante y al Contratista antes de 
que firmaran el Convenio del Comité de Resolución de Controversias; 

(c)   haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y los Demás Miembros 
(si  los  hubiere),  antes  de  firmar  el  Convenio  del  Comité  de  Resolución  de 
Controversias y a su leal saber y entender hasta donde recuerde, sobre cualquier 
relación profesional o personal con cualquier director, funcionario o empleado 
del  Contratante,  el  Contratista  o  el  Gerente  de  Proyecto,  y  sobre  cualquier 
participación previa en el proyecto general del que forme parte el Contrato; 

(d)    no estar contratado, durante la vigencia del Convenio del Comité de Resolución 
de  Controversias,  como  consultor  o  en  otra  condición  por  el  Contratante,  el 
Contratista o el Gerente de Proyecto, salvo en lo que puedan haber acordado por 
escrito el Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere); 

(e)  cumplir  las  normas  de  procedimiento  que  se  anexan  y  lo  dispuesto  en  la 
Subcláusula 46.3 de las CG; 
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(f)  no  asesorar  al  Contratante,  al  Contratista,  al  personal  del  Contratante  ni  al 
Personal del Contratista  sobre  la ejecución del Contrato,  salvo  conforme  a  lo 
dispuesto en las normas de procedimiento que se anexan; 

(g)  mientras se desempeñe como Miembro, no entablar conversaciones ni llegar a 
acuerdo alguno con el Contratante, el Contratista o el Gerente de Proyecto en 
relación  con  su  contratación  por  parte  de  cualquiera  de  ellos,  ya  sea  como 
consultor  o  en  otra  condición,  después  de  que  cese  su  cargo  en  virtud  del 
Convenio del Comité de Resolución de Controversias; 

(h)  asegurar su disponibilidad para todas las visitas al sitio de las Obras y todas las 
audiencias que sean necesarias; 

(i)  familiarizarse con el Contrato y el progreso de las Obras (y de cualquier otra parte 
del proyecto del que  forme parte el Contrato) mediante el estudio de  toda  la 
documentación  recibida,  la  cual deberá mantenerse en un  archivo de  trabajo 
actualizado; 

(j)  preservar  el  carácter  confidencial  de  los  detalles  del  Contrato  y  de  todas  las 
actividades y audiencias del Comité de Resolución de Controversias, no dándoles 
publicidad ni divulgación sin el consentimiento previo por escrito del Contratante, 
el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere), y 

(k)  estar  disponible  para  asesorar  y  opinar  sobre  cualquier  tema  pertinente  del 
Contrato, cuando se  lo soliciten  tanto el Contratante como el Contratista, con 
sujeción al acuerdo de los Demás Miembros (si los hubiere). 

5.  Obligaciones Generales del Contratante y el Contratista 

El Contratante, el Contratista, el personal del Contratante y el personal de Contratista  se 
abstendrán de solicitar asesoramiento ni consultarán con el Miembro sobre el Contrato, salvo 
en el curso normal de las actividades del Comité de Resolución de Controversias en virtud del 
Contrato  y  al  Convenio  del  Comité  de  Resolución  de  Controversias.  El  Contratante  y  el 
Contratista  velarán  por  el  cumplimiento  de  esta  disposición  por  parte  del  personal  del 
Contratante y el personal del Contratista, respectivamente. 

El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y  frente al Miembro a que, 
salvo  si el Contratante, el Contratista, el Miembro y  los Demás Miembros  (si  los hubiere) 
acuerdan otra cosa por escrito, el Miembro:  

(a)  no será nombrado como árbitro en ningún proceso de arbitraje que se realice en 
el marco del Contrato;  

(b)  no actuará como testigo en relación con cualquier controversia sometida a uno o 
más árbitros designados para cualquier proceso de arbitraje que se realice en el 
marco del Contrato, y  
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(c)  no será responsable por ninguna reclamación que se haga respecto de cualquier 
acción u omisión en el ejercicio real o supuesto de sus funciones como Miembro, 
a menos que se demuestre que dicho acto u omisión se realizó de mala fe. 

El Contratante y el Contratista por medio del presente eximen en forma conjunta y solidaria 
al Miembro de  cualquier  reclamación de  cuya  responsabilidad  se  le  libere de  acuerdo  al 
párrafo anterior. 

Cuando el Contratante o el Contratista remitan una controversia al Comité de Resolución de 
Controversias en virtud de la Subcláusula 46.3 de las CG, y ello exija que el Miembro visite el 
sitio de  las Obras y asista a una audiencia, el Contratante o el Contratista suministrarán  la 
garantía adecuada por el monto equivalente a los gastos razonables que pueda efectuar el 
Miembro. No se considerará ningún otro pago adeudado o pagado al Miembro. 

6.  Pago 

El Miembro será remunerado en  la moneda que se designe en el Convenio del Comité de 
Resolución de Controversias, de la siguiente manera: 

(a)  un honorario anticipado por mes calendario, el cual se considerará como pago 
total por: 

(i)  estar disponible, previa notificación de 28 días, para todas las visitas al sitio 
de las Obras y las audiencias; 

(ii)  familiarizarse  y  estar  al  día  con  todo  lo  concerniente  a  la marcha  del 
proyecto y mantener archivos pertinentes; 

(iii)   todos  los  gastos  de  oficina  y  generales,  con  inclusión  de  servicios 
secretariales,  fotocopias  y  suministros  de  oficina  relacionados  con  sus 
funciones; y  

(iv)   todos  los  servicios  prestados  en  virtud  del  presente  Convenio,  con 
excepción  de  los  que  se mencionan  en  los  apartados  (b)  y  (c)  de  esta 
Cláusula. 

El honorario anticipado se pagará con vigencia a partir del último día del mes calendario en 
que entre en vigor el Convenio del Comité de Resolución de Controversias y hasta el último 
día del mes calendario en que se emita el certificado de aceptación operativa de la totalidad 
de las obras. 

A partir del primer día del mes calendario posterior al mes en que se emita el certificado de 
aceptación operativa correspondiente a la totalidad de las obras, el honorario anticipado se 
reducirá  en  un  tercio.  Este  honorario  reducido  se  pagará  hasta  el  primer  día  del  mes 
calendario en que renuncie el Miembro o se rescinda de otra manera el Convenio del Comité 
de Resolución de Controversias. 

(b)   una tasa diaria que se considerará como pago completo por concepto de: 
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(i)   cada día completo o parte de un día, hasta un máximo de dos días de viaje 
en cada sentido, por el viaje entre el domicilio del Miembro y el sitio de las 
Obras, u otro lugar de reunión con los Demás Miembros (si los hubiere); 

(ii)   cada día de trabajo dedicado a visitas al sitio de  las Obras  , audiencias o 
preparación de decisiones, y 

(iii)   cada  día  dedicado  a  la  lectura  de  documentación  presentada  en 
preparación para una audiencia. 

(c)    todos los gastos razonables, incluidos los gastos de viaje necesarios (pasaje aéreo 
en clase inferior a primera clase, hotel y viáticos, así como otros gastos directos 
de viaje) que realice en relación con el ejercicio de sus funciones como Miembro, 
así como el costo de llamadas telefónicas, servicios de mensajería especial, fax y 
télex. Será necesario presentar un recibo para todos los artículos que excedan del 
5% de la tasa diaria a que se hace referencia en el apartado (b) de esta Cláusula; 

(d)  todos  los  impuestos  percibidos  en  el  país  sobre  los  pagos  que  se  hagan  al 
Miembro (salvo que se trate de un ciudadano o de un residente permanente del 
país) en virtud de la presente Cláusula 6. 

El honorario anticipado  y  la  tasa diaria  serán  los que  se especifiquen en el Convenio del 
Comité de Resolución de Controversias. Salvo que en dicho Convenio se especifique otra cosa, 
esos  pagos  serán  fijos  durante  los  primeros  24  meses  calendario  y  se  ajustarán  con 
posterioridad a ese período por acuerdo entre el Contratante, el Contratista y el Miembro, 
en cada aniversario de  la  fecha en que haya entrado en vigor el Convenio del Comité de 
Resolución de Controversias. 

Si las partes no llegan a un acuerdo sobre el honorario anticipado o la tasa diaria, la entidad 
o el funcionario designados en las CE como responsables del nombramiento determinarán el 
monto correspondiente que se haya de aplicar. 

El Miembro presentará facturas para el pago de los honorarios anticipados mensuales y los 
pasajes aéreos, por trimestres adelantados. Las facturas correspondientes a los demás gastos 
y las tasas diarias se presentarán después de efectuada una visita al sitio de las Obras o una 
audiencia. Todas las facturas irán acompañadas de una breve descripción de las actividades 
realizadas durante el período en cuestión y se dirigirán al Contratista. 

El Contratista pagará en su totalidad cada factura presentada por el Miembro dentro de los 
56  días  calendario  siguientes  al  recibo  de  la misma,  y  solicitará  al  Contratante  (en  las 
Declaraciones en virtud del Contrato) el reembolso de la mitad del importe de dichas facturas. 
El  Contratante  procederá  luego  a  hacer  los  pagos  al  Contratista  de  conformidad  con  el 
Contrato. 

Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda en virtud del Convenio del 
Comité de Resolución de Controversias, el Contratante pagará al Miembro la suma adeudada 
y cualquier otro monto que sea necesario para mantener en funcionamiento el Comité de 



  Sección VII. Condiciones Generales del Contrato ‐ 105 ‐ 

 

Resolución  de  Controversias,  sin  perjuicio  de  los  derechos  o  recursos  del  Contratante. 
Además de todos los demás derechos que se deriven de este incumplimiento, el Contratante 
tendrá derecho al reembolso de todos los montos pagados en exceso de la mitad de dichos 
pagos,  más  todos  los  costos  que  suponga  la  recuperación  de  dichos  montos  y  los 
correspondientes cargos financieros calculados a la tasa que se especifica en la Subcláusula 
12.3 de las CG. 

Si dentro de los 70 días posteriores a la entrega de una factura válida el Miembro no recibe 
el pago del monto adeudado, el Miembro podrá: (i) suspender sus servicios (sin notificación) 
hasta que reciba el pago, o (ii) renunciar a su nombramiento mediante notificación conforme 
a la Cláusula 7. 

7.  Rescisión 

En cualquier momento (i) el Contratante y el Contratista podrán rescindir conjuntamente el 
Convenio del Comité de Resolución de Controversias, previa notificación al Miembro con una 
antelación mínima  de  42  días, o  (ii)  el Miembro podrá  renunciar de  conformidad  con  lo 
dispuesto en la Cláusula 2. 

Si  el Miembro  contraviene  las  disposiciones  del  Convenio  del  Comité  de  Resolución  de 
Controversias, el Contratante y el Contratista podrán, sin perjuicio de sus demás derechos, 
rescindir dicho Convenio mediante notificación al Miembro. La notificación cobrará efecto 
cuando el Miembro la reciba. 

Si el Contratante o el Contratista contravienen las disposiciones del Convenio del Comité de 
Resolución  de  Controversias,  el  Miembro  podrá,  sin  perjuicio  de  sus  demás  derechos, 
rescindir dicho Convenio mediante notificación al Contratante y al Contratista. La notificación 
cobrará efecto cuando estos dos últimos la reciban. 

Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o terminaciones serán definitivas y obligatorias 
para el Contratante, el Contratista y el Miembro. Sin embargo, una notificación emitida por 
el Contratante o el Contratista, pero no por ambos, carecerá de validez. 

8.  Incumplimiento por parte del Miembro 

Si el Miembro  incumple cualquiera de  sus obligaciones estipuladas en  la Cláusula 4 en  lo 
concerniente a su imparcialidad o independencia respecto del Contratante o el Contratista, 
el Miembro no tendrá derecho a ningún pago por honorarios ni gastos en virtud del presente 
Convenio  y,  sin  perjuicio  de  los  demás  derechos  del  Contratante  y  del  Contratista, 
reembolsará tanto al Contratante como al Contratista cualquier pago por honorarios o gastos 
recibido  por  el  Miembro  y  los  Demás  Miembros  (si  los  hubiere)  en  concepto  de 
procedimientos o decisiones (de haberlas) del Comité de Resolución de Controversias que se 
declaren nulas o sin efecto a raíz de dicho incumplimiento. 



  Sección VII. Condiciones Generales del Contrato ‐ 106 ‐ 

 

9.  Controversias 

Cualquier controversia o reclamo que tenga su origen en o se relacione con este Convenio 
del Comité de Resolución de Controversias (o el incumplimiento, la rescisión o la invalidez de 
dicho convenio) se someterá a arbitraje  institucional para su resolución definitiva. Si no se 
llega a otro acuerdo respecto del instituto de arbitraje, el arbitraje se regirá por el Reglamento 
de  Arbitraje  de  la  Cámara  de  Comercio  Internacional  y  será  conducido  por  un  árbitro 
designado de conformidad con dicho Reglamento. 
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Anexo 

NORMAS DEL COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 

 
1.   Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, el Comité de Resolución 
de Controversias realizará visitas al sitio de las Obras con intervalos no mayores de 140 días, 
lo que incluye las etapas críticas de construcción, a solicitud del Contratante o el Contratista. 
Salvo que el Contratante, el Contratista y el Comité de Resolución de Controversias acuerden 
otra cosa, el período entre visitas consecutivas no será inferior a 70 días, excepto en la medida 
requerida para convocar una audiencia conforme se señala más abajo. 

2.   El momento y el programa de cada visita al sitio de las Obras se acordarán en forma 
conjunta por el Comité de Resolución de Controversias, el Contratante y el Contratista o, a 
falta de un acuerdo, serán decididos por el Comité de Resolución de Controversias. El objeto 
de las visitas al sitio de las Obras es permitir que el Comité se familiarice y se mantenga al día 
con el avance de  las obras y cualquier problema o reclamación real o potencial, y haga  lo 
razonablemente  posible  por  evitar  que  los  problemas  o  reclamaciones  potenciales  se 
conviertan en controversias. 

3.    El Contratante, el Contratista y el Gerente de Proyecto asistirán a las visitas al sitio de 
las  Obras,  cuya  coordinación  estará  a  cargo  del  Contratante  en  cooperación  con  el 
Contratista.  El  Contratante  se  encargará  de  proveer  Obras  de  conferencia  y  servicios 
secretariales y de fotocopia adecuados. Al concluir cada visita y antes de abandonar el sitio 
de  las  Obras,  el  Comité  de  Resolución  de  Controversias  elaborará  un  informe  de  las 
actividades  realizadas  durante  la  visita  y  enviará  copias  del mismo  al  Contratante  y  el 
Contratista. 

4.    El Contratante y el Contratista entregarán al Comité de Resolución de Controversias 
una copia de todos los documentos que solicite, con inclusión de documentos contractuales, 
informes  de  progreso,  instrucciones  de  variaciones,  certificados  y  otros  documentos 
relacionados con el cumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones entre el Comité de 
Resolución de Controversias y el Contratante o el Contratista se realizarán con copia a la otra 
Parte.  Si  el  Comité  de  Resolución  de  Controversias  está  formado  por  tres  personas,  el 
Contratante  y  el  Contratista  enviarán  copias  de  los  documentos  solicitados  y  las 
comunicaciones a cada una de esas personas. 

5.    Si  se  remite  una  controversia  al  Comité  de  Resolución  de  Controversias  de 
conformidad con la Subcláusula 46.3 de las CG, el Comité procederá según se establece  en 
la Subcláusula 46.3 de las CG y en las presentes normas. Con sujeción al plazo para notificar 
una decisión y a otros factores pertinentes, el Comité de Resolución de Controversias deberá: 
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(a)    actuar  con  criterios  de  equidad  e  imparcialidad  entre  el  Contratante  y  el 
Contratista,  dándole  a  cada  uno  de  ellos  la  oportunidad  razonable  de 
presentar su caso y de responder al caso del otro, y  

(b)    adoptar  procedimientos  idóneos  para  la  controversia,  evitando  demoras  o 
gastos innecesarios. 

6.    El  Comité  de  Resolución  de  Controversias  podrá  realizar  una  audiencia  sobre  la 
controversia,  en  cuyo  caso decidirá  sobre  la  fecha  y  el  lugar de dicha  audiencia  y podrá 
solicitar  que  antes  de  la  audiencia  o  durante  la misma  se  le  presenten  documentos  y 
argumentos escritos del Contratante y el Contratista. 

7.    Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, el Comité de 
Resolución de Controversias  tendrá  la  facultad de adoptar un procedimiento  inquisitorio, 
negar a cualquier persona, excepto  los representantes del Contratante, el Contratista y el 
Gerente de Proyecto,  la admisión a las audiencias y el derecho a ser oído en las mismas, y 
proceder en ausencia de cualquier parte que según el Comité de Resolución de Controversias 
haya recibido notificación de la audiencia; pero tendrá discreción para decidir si ejerce dicha 
facultad, y en qué medida. 

8.    El Contratante y el Contratista  facultan al Comité de Resolución de Controversias, 
entre otras cosas, a 

(a)   establece  r  el  procedimiento  que  ha  de  aplicarse  para  resolver  una 
controversia,  

(b)   decidir sobre la jurisdicción del Comité de Resolución de Controversias y sobre 
el alcance de cualquier controversia que se le presente, 

(c)   realizar las audiencias que considere necesarias, sin sujetarse a otras normas 
o procedimientos que no sean los que se consignan en el Contrato y en estas 
normas, 

(d)   tomar la iniciativa para establecer los hechos y otros asuntos necesarios para 
la toma de una decisión, 

(e)  hacer uso de sus propios conocimientos especializados, si los tuviere, 

(f)   decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato, 

(g)   decidir sobre cualquier recurso de reparación provisional, tales como medidas 
temporales o de conservación,  

(h)   abrir,  examinar  y  verificar  cualquier  certificado,  decisión,  orden,  opinión  o 
valuación del Gerente de Proyecto que sea pertinente para la controversia, y 

(i)    designar a costa de las Partes, si éstas lo aprueban y el Comité de Resolución 
de  Controversias  lo  considera  necesario,  un  especialista  idóneo  para  que 
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preste  asesoramiento  sobre  un  asunto  específico  pertinente  para  la 
controversia. 

9.    El Comité de Resolución de Controversias no expresará ninguna opinión durante las 
audiencias en  relación con  los argumentos presentados por  las Partes. Posteriormente, el 
Comité de Resolución de Controversias tomará y anunciará su decisión de conformidad con 
la Subcláusula 46.3 de las CG, o en la forma en que acuerden el Contratante y el Contratista 
por escrito. Si está formado por tres personas, el Comité de Resolución de Controversias 

(a)    se reunirá en privado después de las audiencias, a fin de deliberar y preparar 
su decisión;  

(b)    tratará de llegar a una decisión unánime. Si ello resultara imposible, la decisión 
se tomará por mayoría de los Miembros, quienes podrían solicitar al Miembro 
minoritario  que  prepare  un  informe  escrito  para  el  Contratante  y  el 
Contratista, y  

(c)   si  un  Miembro  no  asiste  a  una  reunión  o  una  audiencia  o  no  cumple 
cualesquiera funciones necesarias,  los otros dos Miembros podrán de todas 
maneras proceder a tomar a una decisión, a menos que 

(i)  el Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan, o 

(ii)   el Miembro ausente  sea el presidente del Comité de Resolución de 
Controversias  y  pida  a  los  otros Miembros  que  no  tomen  ninguna 
decisión. 
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Sección VIII.  Condiciones Especiales 
 
 

Las  siguientes Condiciones  Especiales  complementan  las Condiciones Generales que  se 
enuncian  en  la  Sección  VII.  En  caso  de  discrepancia,  las  presentes  disposiciones 
prevalecerán sobre las que figuran en las Condiciones Generales. 

 

Lista de Cláusulas 

Cláusula 1.    Definiciones ............................................................................................. ‐ 111 ‐ 

Cláusula 5.    Ley aplicable e Idioma ............................................................................. ‐ 111 ‐ 

Cláusula 7.    Alcance de las Obras ............................................................................... ‐ 111 ‐ 

Cláusula 8.     Plazo de Inicio y Terminación ................................................................. ‐ 112 ‐ 

Cláusula 11.  Precio del Contrato ............................................................................... ‐ 112 ‐ 

Cláusula 13.  Garantías ............................................................................................... ‐ 112 ‐ 

Cláusula 22       Montaje de las Obras ............................................................................... ‐ 112 ‐ 

Cláusula 25.  Puesta en Servicio y Aceptación Operativa .......................................... ‐ 113 ‐ 

Cláusula 26.  Garantía del Plazo de Terminación ....................................................... ‐ 113 ‐ 

Cláusula 27.  Responsabilidad por Defectos .............................................................. ‐ 114 ‐ 
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Condiciones Especiales 
 
 
Las siguientes Condiciones Especiales (CE) complementan las Condiciones Generales (CG). En 
caso de discrepancia, las presentes disposiciones prevalecerán sobre las que se consignan en 
las CG. El número de la Cláusula de las CE es el número de la Cláusula correspondiente de las 
CG. 

Cláusula 1.  Definiciones  

El Contratante es: Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP 

El  Gerente  de  Proyecto  es:  El  Coordinador  General  de  Programas  y  Proyectos  del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

El Banco es: Banco Interamericano de Desarrollo 

País de origen: Todos  los países  y  territorios que  se  indican en  la Sección V  (Países 
Elegibles) de los documentos de licitación. 

Subcláusula  1.2  de  las  CE  –  Los  siguientes  documentos  forman  parte  integral  del 
Contrato:  

a) El contrato y sus apéndices  
b) La Carta de la Oferta y las Listas de Precios presentadas por el Contratista  
c) Condiciones Especiales del Contrato,  
d) Condiciones Generales del Contrato,  
e) Especificaciones Técnicas,  
f) Planos,  
g) Otros Formularios de la Oferta debidamente diligenciados y entregados con la Oferta  
h) Cualquier otro documento que forme parte de los Requisitos del Diseño y las Obras 

Cláusula 5.  Ley aplicable e Idioma 

Subcláusula  5.1  de  las  CE  ‐  El  Contrato  se  interpretará  conforme  a  las  leyes  de:  la 
República de Nicaragua 

Subcláusula  5.2  de  las  CE  ‐  El  idioma  en  que  deben  redactarse  los  documentos  del 
Contrato: Español. 

Subcláusula 5.3 de las CE ‐ El idioma para las notificaciones es: Español. 

Cláusula 7.  Alcance de las Obras [Repuestos]  

Subcláusula 7.3 de las CE ‐ El Contratista conviene en suministrar repuestos durante un 
período de _____________________________________________ años. NO APLICA  

Adición tipo a CE 7.3 
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El Contratista mantendrá reservas suficientes para asegurar el suministro de inventario 
de  partes  fungibles  para  la  planta.  Los  demás  repuestos  y  componentes  deberán 
suministrarse  lo  antes  posible,  pero  como  máximo  dentro  de  los  seis  (6)  meses 
siguientes  al  pedido  y  la  apertura  de  la  carta  de  crédito.  Además,  en  caso  de 
interrupción de la producción de repuestos, se notificará por adelantado al Contratante 
la  interrupción  inminente,  con  tiempo  suficiente  para  permitir  que  el  Contratante 
obtenga el suministro requerido. Tras esa interrupción, el Contratista proporcionará en 
la  medida  de  lo  posible  y  sin  costo  para  el  Contratante,  los  croquis,  planos  y 
especificaciones de los repuestos, si así se le solicita. 

Cláusula 8.  Plazo de Inicio y Terminación 

Subcláusula 8.1 de las CE ‐ El Contratante iniciará los trabajos en las Obras en el plazo 
de 10 días a partir de la fecha efectiva para la determinación del plazo de terminación 
según se especifica en el Contrato. 

Subcláusula 8.2 de las CE ‐ El plazo de terminación para la totalidad de las Obras será de 
20 meses a partir de la fecha efectiva que se especifica en el Contrato. 

Cláusula 11.  Precio del Contrato  

Subcláusula  11.2  de  las  CE  ‐  El  Precio  del  Contrato  se  ajustará  de  acuerdo  con  las 
disposiciones del apéndice del Convenio titulado “Ajuste de Precios”. NO APLICA  

Cláusula 13.  Garantías  

Subcláusula 13.3.1 de las CE  ‐  El  monto  de  la  Garantía  de  Cumplimiento,  como 
porcentaje del precio del Contrato correspondiente a las Obras o la parte de las Obras 
para las cuales se establece  otro plazo de terminación, será de: cinco (05) por ciento 
del monto total del contrato 

Subcláusula 13.3.2 de las CE ‐   La  Garantía  de  Cumplimiento  se  hará  en  forma  de 
Garantía  Bancaria  incondicional  que  se  adjunta  en  la  Sección  IX,  Formularios  del 
Contrato. 

Subcláusula 13.3.3 de las CE  ‐ La Garantía de Cumplimiento no se reducirá en la fecha 
de la aceptación operativa. 

Subcláusula 13.3.3 de las CE  ‐ La Garantía de Cumplimiento se  reducirá al diez por 
ciento  (10%)  del  valor  del  componente  cubierto  por  la  prórroga  del  período  de 
responsabilidad  por  defectos  para  cubrir  la  garantía  prorrogada  del  Contratista  de 
acuerdo con las disposiciones de las CE, conforme a la Subcláusula 27.10 de las CG.   

Cláusula 22 Montaje de las Obras 

Subcláusula 22.2.5 de las CE ‐  Horarios de trabajo 
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El horario normal de trabajo es: Será acordado con el Contratista en base a la legislación 
nacional y en función de garantizar la continuidad de las labores cotidianas en el puesto 
de Control de frontera. 

Subcláusula 22.2.7 de las CE ‐  Salud y Seguridad 

El Contratista deberá incluir en el programa que vaya a entregar para la ejecución de las 
Obras de acuerdo con la Subcláusula 18.2, un Plan de Gestión  de Salud y Seguridad que 
incluya una descripción de los recursos a ser suministrados o utilizados, capacitación del 
personal e instrucciones de trabajo, y el sistema de supervisión que vaya a utilizar para 
registrar el cumplimiento del Contratista en la ejecución del Plan. 

Subcláusula 22.2.8 de las CE ‐ Preparativos funerarios: solamente para empleados 

Subcláusula 22.4 de las CE ‐ Reglamento y Seguridad en el Sitio 

El Contratista deberá incluir en el programa que vaya a entregar para la ejecución de las 
Obras de  acuerdo  con  la  Subcláusula  18.2,  un  Plan  de Gestión   Ambiental  y  Social 
(EMSP), que  incluya una descripción de  los recursos a ser suministrados o utilizados, 
capacitación de personal e  instrucciones de trabajo, y el sistema de supervisión que 
vaya a utilizar para registrar el cumplimiento del Contratista en la ejecución del Plan. 

Cláusula 25.  Puesta en Servicio y Aceptación Operativa  

Subcláusula 25.2.2 de las CE  ‐ La prueba de terminación de las Obras se completará 
satisfactoriamente dentro del plazo de treinta días a partir de la fecha de terminación.  

Cláusula 26.  Garantía del Plazo de Terminación  

Subcláusula 26.2 de las CE 

Tasa aplicable para  la  liquidación por daños y perjuicios: cero punto diez (0.10%) por 
ciento por día 

La tasa antes indicada se aplicará al precio de la parte de las Obras, tal como se indica 
en  la Lista de Precios, correspondiente a  la parte a  la que el Contratista no ha dado 
terminación dentro del plazo de terminación particular.   

Deducción máxima por daños  y perjuicios: diez  (10) por  ciento del monto  total del 
contrato 

Subcláusula 26.6 de las CE 

(Monto o tasa) aplicable para la bonificación por terminación anticipada: 

Bonificación máxima:  NO APLICA  
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Subcláusula  26.6  de  las  CE  ‐  No  se  dará  ninguna  bonificación  por  la  terminación 
anticipada de las Obras o de parte de ellas. 

Cláusula 27.  Responsabilidad por Defectos  

Subcláusula 27.10 de  las CE  ‐ Los componentes críticos cubiertos por  la prórroga del 
período  de  responsabilidad  por  defectos  son  Estructura  de  techo,  Cimentaciones, 
sistema hidrosanitarios, sistema eléctrico y acabados; y el período será de seis meses  
(sólo se incluirá cuando se solicite una prórroga de la responsabilidad por defectos). 

Cláusula 30.  Limitación de Responsabilidad 

Cláusula Tipo  

Subcláusula 30.1 (b) de  las CE – El factor multiplicador del precio del Contrato es: El 
indicado en la CGC. 

Cláusula 46.  Controversias y Arbitraje 

Subcláusula 46.1 de  las CE  ‐ El Comité de Resolución de Controversias  se designará 
dentro del plazo de [28 días] a partir de la fecha efectiva. 

Subcláusula 46.1 de las CE ‐ El Comité de Resolución de Controversias será:  

______________________________________ 

o 

______________________________________ 

Subcláusula 46.1 de las CE – La siguiente es la lista de potenciales miembros del Comité 
de Resolución de Controversias: ___________________________________ 

Subcláusula 46.2 de  las CE – La designación (si no se ha acordado) estará a cargo de: 
___________________________________  

Subcláusula 46.5 de las CE – El procedimiento para resolver controversias en relación 
con  las  decisiones  del  Comité  de  Resolución  de  Controversias  será  el  siguiente: 
_______________________________________________ 

(a)    Institución de arbitraje designada:  
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Sección IX.  ‐ Formularios del Contrato 

Lista de Formularios 

 
Notificación de Adjudicación – Carta de Aceptación ...................................................... - 116 - 

Contrato ............................................................................................................................ - 117 - 

Apéndice 1.  Condiciones y Procedimientos de Pago ................................................. - 121 - 

Apéndice 2.  Ajuste de Precios .................................................................................... - 127 - 

Apéndice 3.  Seguros ................................................................................................... - 130 - 

Apéndice 4.  Plan de Ejecución ................................................................................... - 133 - 

Apéndice 5.  Lista de Elementos Importantes de las Obras y los Servicios y Lista de 
Subcontratistas Aprobados ............................................................................. - 134 - 

Apéndice 6.  Detalle de Obras y Suministros que proveerá el Contratante ............... - 135 - 

Apéndice 7.  Lista de Documentos para Aprobación o Revisión ................................ - 136 - 

Formulario de Garantía de Cumplimiento –  Garantía Bancaria .................................... - 137 - 

Formulario de Garantía de Cumplimiento ‐  Garantía Bancaria Condicional ................ - 139 - 

Formulario de Garantía Bancaria por Anticipo ............................................................... - 142 - 

Garantía del Dinero de la Retención ............................................................................... - 144 - 
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Notificación de Adjudicación – Carta de Aceptación 

 
 
 
 

______________________ 
 

A: ____________________________ 
 
Por la presente les notificamos la aceptación por nuestro representante de su Oferta de fecha 
____________ para la ejecución de  _________________  por el precio contractual agregado 
de _____________________   ________________, con  las  rectificaciones y modificaciones 
efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes. 
 
Sírvanse  suministrar  la  Garantía  de  Cumplimiento  dentro  de  un  plazo  de  28  días  de 
conformidad con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de 
Garantía de Cumplimiento que se  incluyen en  la Sección  IX  (Formularios del Contrato) del 
Documento de Licitación.  
 
 
 
Firma Autorizada:    
Nombre y Cargo del Firmante:    
Nombre del Representante:    
 
Adjunto: Contrato 
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Contrato 

 

EL PRESENTE CONTRATO se celebra el día ________ del mes de ____________ de ____,  

ENTRE 
 
(1) ______________________, persona jurídica constituida conforme a las leyes de ___________ y 
con  domicilio  social  principal  en  ___________________  (en  adelante  denominado  “el 
Contratante”) y (2) ______________________, persona jurídica constituida conforme a las leyes 
de _______________________ y con domicilio  social principal en  ________________________  (en 
adelante denominado “el Contratista”). 
 
POR  CUANTO  el  Contratante  desea  utilizar  los  servicios  del  Contratista  para  diseñar, 
construir, completar y poner en servicio determinadas Obras, a saber, _________________ (“las 
Obras”)  y  el  Contratista  ha  convenido  en  prestar  dichos  servicios  en  las  condiciones 
establecidas en este Contrato. 
 
SE ACUERDA lo siguiente: 
 
Artículo 1.  

Documentos 
del Contrato 

1.1  Documentos del Contrato (Referencia a la Cláusula 2 de las CG) 

Los  siguientes  documentos  constituirán  el  Contrato  entre  el 
Contratante  y  el  Contratista,  y  cada  uno  se  considerará  e 
interpretará como parte integral del Contrato: 

(a)  El presente Contrato y sus apéndices 

(b)  La Carta de la Oferta y las Listas de Precios presentadas 
por el Contratista 

(c)  Las Condiciones Especiales 

(d)  Las Condiciones Generales  

(e)  Las Especificaciones Técnicas 

(f)  Los Planos 

(g)  Otros Formularios de la Oferta debidamente diligenciados 
y entregados con la Oferta 

(h)  Cualquier otro documento que forme parte de los 
Requisitos del Diseño y las Obras  

(i)  Cualquier otro documento se deberá agregar aquí 

1.2  Orden de precedencia (Referencia a la Cláusula 2 de las CG) 
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En caso de ambigüedad o de conflicto entre los documentos del 
Contrato  arriba  enumerados,  el  orden  de  precedencia  será  el 
orden en que dichos documentos se enumeran en el artículo 1.1 
(Documentos del Contrato) precedente. 

1.3  Definiciones (Referencia a la Cláusula 1 de las CG) 

Las palabras y  frases que se usen en mayúscula en el presente 
Contrato  tendrán el mismo significado que se  les asigna en  las 
Condiciones Contractuales Generales. 

Artículo 2.   
Precio del 
Contrato y 
condiciones de 
pago 

2.1  Precio del Contrato (Referencia a la Cláusula 11 de las CG) 

Por el presente Contrato, el Contratante  conviene en pagar al 
Contratista  el  Precio  del  Contrato  en  compensación  por  el 
cumplimiento  por  parte  del  Contratista  de  las  obligaciones 
contraídas en virtud de este Contrato. El Precio del Contrato será 
la  suma  de  lo  siguiente:  __________________, 
_______________ que figura en el Precio, y _______________, 
_________________,  u  otras  sumas  que  se  determinen  de 
conformidad con las Condiciones Contractuales. 

2.2  Condiciones de pago (Referencia a la Cláusula 12 de las CG) 

Las  condiciones  y  los  procedimientos  de  pago  conforme  a  los 
cuales el Contratante efectuará los reembolsos al Contratista se 
especifican  en  el  apéndice  correspondiente  (Condiciones  y 
Procedimientos de Pago) de este Contrato. 

 

Artículo 3.   
Fecha efectiva  

3.1  Fecha efectiva (Referencia a la Cláusula 1 de las CG) 

La  fecha  efectiva  a  partir  de  la  cual  se  calculará  el  plazo  de 
terminación de  las Obras es aquella en que se hayan cumplido 
todas las siguientes condiciones: 

(a)  el presente Contrato ha sido debidamente otorgado para, y 
en nombre de, el Contratante y el Contratista; 

(b)  el Contratista ha presentado al Contratante la Garantía de 
Cumplimiento y la Garantía por Anticipo; 

(c)  el Contratante ha pagado el anticipo al Contratista; 

Cada una de las Partes se esforzará por cumplir tan pronto como 
sea  posible  las  condiciones  antes  indicadas  que  sean  de  su 
responsabilidad. 

3.2  Si  las condiciones enumeradas en el artículo 3.1 precedente no 
se cumplen dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de 
notificación  de  este  Contrato  por  razones  no  atribuibles  al 
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Contratista,  las  partes  considerarán  y  acordarán  un  ajuste 
equitativo del Precio del Contrato y del plazo de terminación de 
las Obras y/o de otras disposiciones pertinentes del Contrato. 

Artículo 4.  
Notificaciones 

4.1  La dirección del Contratante, a efectos del envío de notificaciones 
conforme  a  la  Cláusula  4.1  de  las  CG,  es: 
______________________. 

4.2 La dirección del Contratista, a efectos del envío de notificaciones 
conforme  a  la  Cláusula  4.1  de  las  CG,  es: 
________________________. 

Artículo 5.  
Apéndices 

5.1  Los apéndices que se enumeran en la Lista de Apéndices adjunta 
se considerarán parte integral del presente Contrato. 

5.2 Toda mención de algún apéndice que se haga en el Contrato se 
referirá a los apéndices del presente documento, y el Contrato se 
considerará e interpretará de acuerdo con ello. 

 
EN FE DE LO CUAL el presente Contrato ha sido firmado por los representantes autorizados 
del Contratante y el Contratista en el día y año antes indicados. 
 
Firmado en nombre del Contratante por 
 
 
   
[Firma] 
 
   
[Cargo] 
 
el presencia de    
 
Firmado en nombre del Contratista por 
 
 
   
[Firma] 
 
   
[Cargo] 
 
en presencia de    
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APÉNDICES 
 
 
Apéndice 1  Condiciones y Procedimientos de Pago 
Apéndice 2  Ajuste de Precios 
Apéndice 3  Seguros 
Apéndice 4  Plan de Ejecución 
Apéndice 5  Lista  de  Elementos  de  las  Obras  y  Servicios  y  Lista  de  Subcontratistas 

Aprobados 
Apéndice 6  Detalle de Obras y Suministros que proveerá el Contratante 
Apéndice 7  Lista de Documentos para Aprobación o Revisión 
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Apéndice 1.  Condiciones y Procedimientos de Pago 

 
De conformidad con las disposiciones de la Cláusula 12 (Condiciones de pago) de las CG, el 
Contratante efectuará los pagos al Contratista de la manera y dentro de los plazos siguientes, 
según el desglose de los precios incluido en la sección sobre las Listas de Precios. Los pagos 
se harán en las monedas en que el Oferente haya cotizado los precios, a menos que las Partes 
hayan  acordado otra  cosa.  El Contratista podrá presentar  solicitudes  de pago  relativas  a 
entregas parciales a medida que avancen los trabajos. 
 
Anticipo 

1. El Contratante deberá hacer un anticipo, en calidad de préstamo sin intereses por concepto 
de movilización y flujo de caja, cuando el Contratista entregue una garantía de acuerdo con 
la Subcláusula 13.2 de las CCG.  El anticipo, número y plazo de las cuotas (si es más de una) y 
las monedas  y  proporciones  aplicables  se  harán  de  la  siguiente manera  Anticipo  de  un 
máximo del 20% del monto del contrato, pagadero una vez recibida la Garantía Bancaria de 
anticipo. 

2.  El Contratista deberá preparar un Certificado de Pago Provisional por concepto del anticipo 
o  su  primera  cuota  y  entregarlo  al  Gerente  de  Proyecto  para  revisión  y  transmisión  al 
Contratante. 

3.    El  anticipo  será  amortizado  mediante  deducciones  de  porcentaje  de  los  pagos 
provisionales que determine el Gerente de Proyecto de acuerdo con el Parágrafo 8 siguiente, 
Expedición de Certificados Provisionales, así: 

a. las deducciones comenzarán en el próximo Certificado de Pago Provisional  en el cual el 
total de todos los pagos provisionales certificados (excluido el anticipo y deducciones y 
pagos de retención) exceda el treinta por ciento (20%) del Precio del Contrato; y 

b. las deducciones se harán a la tasa de amortización (20%) del monto de cada Certificado 
de Pago Provisional (excluido el anticipo y las deducciones de sus amortizaciones así como 
las deducciones por concepto de retención) en las monedas y proporciones del anticipo, 
hasta  que  el  anticipo  sea  pagado,  teniendo  en  cuenta  que  el  anticipo  será  pagado 
completamente antes de que se haya certificado el ochenta por ciento (80%) del Precio 
del Contrato. 

Si el anticipo no ha sido amortizado antes del Certificado de Terminación de las Obras o antes 
de la terminación según la Cláusula 42 de las CG, entonces todo el saldo que se encuentre 
pendiente en ese momento vencerá y será pagadero inmediatamente por el Contratista a la 
agencia Contratante. 
 
Solicitud de Certificados de Pago Provisional 
 
4.  Después del final de cada mes, el Contratista deberá entregar al Gerente de Proyecto una 
Declaración con seis copias en un formato previamente aprobado por el Gerente de Proyecto, 
que  incluya en detalle  los montos a que el Contratista considera que tenga derecho,  junto 
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con los documentos de soporte, los cuales incluirán el informe de progreso durante este mes 
de acuerdo con la Cláusula 18.3 de las CG. 

5.   La Declaración deberá  incluir  los siguientes puntos, según sea el caso,  los cuales serán 
expresados en  las  varias monedas en  las que  sea pagadero el Precio del Contrato, en  la 
siguiente secuencia: 

a. el valor estimado del contrato de las Obras ejecutadas y los documentos del Contratista 
elaborados hasta el final del mes; 

b. montos a ser agregados y deducidos por concepto de cambios en leyes y regulaciones y 
cambios en costo, de acuerdo con la Subcláusula 36 CG y el Anexo al Contrato sobre Ajuste 
de Precio; 

c. montos a ser deducidos para retención, calculados mediante la aplicación del siguiente 
porcentaje de retención: dos por ciento (2%) al total de los anteriores montos, hasta que 
el monto retenido por el Contratante llegue al siguiente diez por ciento (10%) del Precio 
del Contrato,  (el monto máximo del Dinero de Retención); 

d. montos  a  ser  agregados por  concepto del  anticipo  y  (si  es más de una  cuota)    a  ser 
deducido por sus amortizaciones de acuerdo con lo anterior; 

e. cualquier  otra  adición o  deducción  que  se  venza  según  el Contrato o de  otra  forma, 
incluidas aquellas según la Cláusula 44 de las CG; y  

f. la deducción de los montos certificados en todos los Certificados de Pago anteriores. 
 
Cronograma de Pagos 
 
6. Si en adelante se contempla un cronograma de pagos que especifique  las cuotas en  las 
cuales se pagará el Contrato: 

a. las  cuotas que  figuran en este  cronograma de pagos  serán  los  valores  estimados del 
contrato para los efectos de los Parágrafos 4 y 5 anteriores (Solicitud para Certificados de 
Pago Provisionales); y  

b. si estas cuotas no son definidas por referencia al progreso real alcanzado en la ejecución 
de las Obras, y si se encuentra que el progreso real es menor o mayor que en el que se 
basa este cronograma, entonces el Gerente de Proyecto podrá determinar la revisión de 
cuotas, la cual tendrá en cuenta el alcance al cual el progreso sea menos o más que en el 
que se basaron previamente las cuotas. 
 

Cronograma de Pagos para Entregables:  Monto 

1.  Los pagos se realizarán de la siguiente forma:  Contra 
presentación de productos durante la epata de diseño 

Conforme  cronograma  de  pagos 
aprobada  

2.  pago por concepto de avance  físico  real de  las obras 
contra presentación de avalúos 

Conforme  cronograma  de  pagos 
aprobada 

7. Si no se suministra un cronograma de pagos según se dice arriba, el Contratista deberá 
entregar estimativos no vinculantes de los pagos que espera se venzan durante cada periodo 
trimestral. El primer estimativo será entregado dentro de 42 días siguientes al Inicio según se 
define en la Subcláusula 8.1. Los estimativos revisados deberán ser entregados en intervalos 
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trimestrales hasta que se expedida el Certificado de Aceptación Operativa por concepto de 
las Obras 
 
Expedición de Certificado de Pago Provisional 
 

8. Dentro  de  28  días  luego  de  que  reciba  una Declaración  y  documentos  de  soporte,  el 
Gerente de Proyecto deberá entregar al Contratante y al Contratista un Certificado de Pago 
Provisional donde se indique el monto que el Gerente de Proyecto determine que se adeuda, 
con todos los detalles de soporte por concepto de cualquier reducción o retención que haga 
el Gerente de Proyecto sobre la Declaración, a que hubiere lugar. 

Un Certificado de Pago Provisional no podrá ser retenido por ninguna razón, aunque: 

a. si alguna cosa que sea suministrada o alguna obra que haya hecho el Contratista no está 
conforme al Contrato, se podrá retener el costo de rectificación o reemplazo hasta que 
se termine la rectificación o reemplazo; y/o 

b. si el Contratista incumplió o incumple con alguna obra u obligación según el Contrato, y 
ha sido notificado por el Gerente de Proyecto, el valor de esta obra u obligación podrá ser 
retenido hasta que se cumpla con dicha obra u obligación. 
 

9. El Gerente de Proyecto podrá, en cualquier Certificado de Pago, hacer alguna corrección o 
modificación  que  deba  hacerse  debidamente  a  un  Certificado  de  pago  anterior.    Un 
Certificado de Pago no se considerará que indique la aceptación, aprobación, consentimiento 
o satisfacción. 
  
Pago 
 
10. El Contratante deberá pagar al Contratista: 

a. la primera cuota del anticipo dentro de 42 días  luego de  la expedición de  la Carta de 
Aceptación, o dentro de 21 días siguientes a que reciba la Garantía de Cumplimiento y la 
Garantía de Anticipo, lo que suceda de último; 

b. el monto certificado en cada Certificado de Pago Provisional dentro de 56 días luego que 
el Gerente de Proyecto reciba la Declaración y los documentos de soporte; y  

c. el monto certificado en el Certificado de Pago Final luego de que el Contratante reciba el 
Certificado de Pago. 
 

11. El pago del monto adeudado en cada moneda se hará en la cuenta bancaria que designe 
el Contratista, en el país del pago (para esta moneda) especificado en el Contrato. 
 
12.  En caso de que el Contratante no haga el pago en su respectiva fecha de vencimiento, el 
Contratante deberá pagar al Contratista intereses sobre el monto de dicho pago en mora a la 
tasa de cero punto cero dos por ciento (0.02%) mensual por periodo de mora hasta que se 
haga el pago en su totalidad. 
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Pago de Retención 
 
13.  Cuando se expida el Certificado de Aceptación Operativa por concepto de las Obras, la 
primera mitad del Dinero de la Retención deberá ser certificada por el Gerente de Proyecto 
para  pago  al  Contratista.    Si  se  expide  un  Certificado  de Aceptación Operativa  para  una 
sección  o  parte  de  las  Obras,  se  certificará  y  pagará  una  proporción  del  Dinero  de  la 
Retención. Esta proporción será la mitad (50%) de la proporción calculada dividiendo el valor 
estimado del contrato de la sección o parte, por el Precio Final Estimado del Contrato. 

14. Con prontitud después de la última fecha de vencimiento del Periodo de Responsabilidad 
por Defectos, el Gerente de Proyecto deberá certificar el saldo pendiente del Dinero de  la 
Retención para pago al Contratista. Si se ha expedido un Certificado de Aceptación Operativa 
por concepto de una sección, una proporción de la segunda mitad del Dinero de Retención 
deberá ser certificada y pagada prontamente luego de la fecha de vencimiento del Periodo 
de Responsabilidad por Defectos para la sección.  Esta proporción será la mitad (50%) de la 
proporción calculada dividiendo el valor estimado del contrato de  la sección por el Precio 
final estimado del Contrato. Sin embargo, si queda por ejecutar alguna obra según la Cláusula 
27 de las CG, el Gerente de Proyecto podrá retener la certificación del costo estimado de esta 
obra hasta que la misma sea ejecutada. 

15. Cuando se haya expedido el Certificado de Aceptación Operativa por concepto de  las 
Obras y el Gerente de Proyecto haya certificado para pago la primera mitad del Dinero de la 
Retención, el Contratista podrá sustituir una garantía, en forma aprobada por el Contratante 
y expedida por un banco o entidad financiera de reputación seleccionado por el Contratista 
y  aceptable  para  el  Contratante,  para  la  segunda mitad  del  Dinero  de  la  Retención.  El 
Contratista deberá garantizar que la garantía sea en los montos y las monedas de la segunda 
mitad  del Dinero  de  la Retención  y  que  sea  válida  y  con mérito  ejecutorio  hasta  que  el 
Contratista haya ejecutado y terminado las Obras y subsanado cualquier defecto, según se 
indica en la Garantía de Cumplimiento.  Cuando el Contratante reciba la garantía requerida, 
el Gerente de Proyecto deberá certificar y el Contratante deberá pagar la segunda mitad del 
Dinero de la Retención.  La entrega de la segunda mitad del Dinero de la Retención contra 
una garantía será en lugar de la entrega al vencimiento del Periodo de Responsabilidad por 
Defectos.  El  Contratante  deberá  devolver  la  garantía  al  Contratista  dentro  de  21  días 
siguientes al vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos. 

16. Si la Garantía de Cumplimiento requerida bajo la Subcláusula 13.3 de las CG se presenta 
en  forma  de  una  garantía  a  la  vista,  y  el monto  garantizado  bajo  la misma  cuando  el  
Certificado de Aceptación Operacional sea expedido por más de  la mitad del Dinero de  la 
Retención, entonces no  se necesitará  la garantía del Dinero de  la Retención. Si el monto 
garantizado por la Garantía de Cumplimiento cuando el Certificado de Aceptación Operativa 
sea expedido por menos de la mitad del Dinero de la Retención, sólo se necesitará la garantía 
del Dinero de  la Retención por  la diferencia entre  la mitad del Dinero de  la Retención y el 
monto garantizado por la Garantía de Cumplimiento. 
 

Declaración a la Terminación 
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17.  Dentro de 84 días luego de recibir el Certificado de Aceptación Operativa por concepto 
de  las Obras, el Contratista deberá entregar al Gerente de Proyecto seis (6) copias de una 
Declaración en el momento de la terminación, junto con documentos de soporte, de acuerdo 
con  la anterior disposición sobre solicitud de Certificados de Pago Provisionales, donde se 
indique: 

a. el  valor de  todas  las obras  realizadas  según el Contrato hasta  la  fecha  indicada en el 
Certificado de Aceptación Operativa por concepto de las Obras, 

b. cualquier otra suma adicional que el Contratista considere que se adeude, y  
c. un estimativo de  cualquier otro monto que el Contratista  considere que  se adeudará 

según  el  Contrato.  Los  montos  estimados  deberá  figurar  por  separado  en  esta 
Declaración. 

 
El Gerente de Proyecto certificará luego de acuerdo con la anterior disposición cuando expida 
los Certificados de Pago Provisionales. 
 
Solicitud del Certificado de Pago Final 

18. Dentro de 56 días  luego de que venza el Periodo de Responsabilidad por Defectos, el 
Contratista  deberá  entregar  al  Gerente  de  Proyecto  seis  (6)  copias  de  un  borrador  de 
declaración final junto con documentos de soporte donde se indique en detalle lo siguiente, 
en forma aprobada por el Gerente de Proyecto: 

a. el valor de todas las obras ejecutadas de acuerdo con el Contrato, y  
b. las demás sumas que el Contratista considere que se le adeudan según el Contrato o de 

otra forma. 
19.  Si  el Gerente  de Proyecto  está  en  desacuerdo o  no puede  verificar  alguna parte del 
borrador de la declaración final, el Contratista deberá entregar la información adicional que 
el Gerente de Proyecto pueda requerir razonablemente dentro de 28 días luego de que reciba 
dicho borrador y hará los cambios en el borrador que se acuerden entre ellos. El Contratista 
luego  deberá  elaborar  y  entregar  al  Gerente  de  Proyecto  la  declaración  final  según  lo 
acordado. Esta declaración acordada se refiere como la “Declaración Final”. 

20.  Sin embargo, si luego de conversaciones entre el Gerente de Proyecto y el Contratista y se 
acuerdan cambios al borrador de la declaración final, es evidente que existe una discrepancia, el 
Gerente de Proyecto deberá entregar a el Contratante (con copia al Contratista), un Certificado 
de Pago Provisional por  las partes acordadas del borrador de  la declaración final.   Luego, si  la 
discrepancia es resuelta  finalmente según  la Cláusula 46 de  las CG, el Contratista elaborará y 
entregará al Contratista (con copia al Gerente de Proyecto), una Declaración Final. 
 
Descarga 
 
21. Cuando entregue la Declaración Final, el Contratista deberá entregar una descarga que 
confirme que el total de la Declaración Final representa la liquidación completa y definitiva 
de  todo  el dinero  que  se  adeuda  al Contratista  bajo o  en  relación  con  el Contrato.  Esta 
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descarga podrá  indicar que es efectiva cuando el Contratista reciba el saldo pendiente de 
pago de este total, en cuyo caso, la descarga será efectiva en dicha fecha. 
 
Expedición del Certificado de Pago Final 
 
22.   Dentro de 28 días  luego de que reciba  la Declaración Final y descarga según se  indica 
arriba, el Gerente de Proyecto deberá entregar al Contratante y al Contratista el Certificado 
de Pago Final donde figure: 

(a) el monto que él determine que se le adeuda; y 

(b) luego  de  acreditar  al  Contratante  por  concepto  de  todos  los montos  previamente 
pagados por el Contratante y por concepto de todas la sumas a que el Contratante tenga 
derecho,  el  saldo,  (si  lo  hubiere)  que  el    Contratante  adeude  al  Contratista  o  el 
Contratista al Contratante, según sea el caso. 

23. Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final según se  indica arriba, el 
Gerente de Proyecto expedirá el Certificado de Pago Final por el monto que él determine que 
se adeuda. 

   



Sección IX. Formularios del Contrato ‐ 127 ‐ 

 

Apéndice 2.  Ajuste de Precios – NO APLICA  

 

 
Cuando el período del Contrato (excluido el período de responsabilidad por defectos) sea 
de más  de  dieciocho  (18) meses,  normalmente  los  precios  que  se  hayan  de  pagar  al 
Contratista estarán sujetos a ajuste durante  la ejecución del Contrato, a  fin de tener en 
cuenta  las variaciones del costo de  la mano de obra y  los materiales. En tales casos,  los 
documentos de licitación deberán incluir en el presente Apéndice 2 una fórmula general  o 
un  grupo  de  fórmulas  del  tipo  de  la  que  se  indica  a  continuación,  de  acuerdo  con  la 
Subcláusula 11.2 de las CG, y acorde con el Programa de Datos para Ajuste incluido en la 
Sección IV, Formularios de la Oferta. 
 
Cuando el período del Contrato sea de menos de dieciocho (18) meses, o en los casos en 
que  no  haya  ajuste  de  precios,  no  se  incluirá  la  disposición  siguiente.  En  cambio,  se 
especificará en el presente Apéndice 2 que los precios deberán permanecer fijos durante 
la duración del Contrato. 
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Fórmula tipo para el ajuste de precios‐ NO APLICA  
 
Los precios que se hayan de pagar al Contratista de conformidad con el Contrato estarán 
sujetos a ajuste durante el período de ejecución del Contrato, a fin de tener en cuenta  las 
variaciones  del  costo  de  la mano  de  obra  y  los materiales,  de  acuerdo  con  la  siguiente 
fórmula: 
 

P P a b
L

L
c

M

M
P1 0

1

0

1

0
0    ( )  

 
donde: 
P1  =  monto del ajuste que se ha de pagar al Contratista 

P0  =  precio del Contrato (precio de base) 

a  =  porcentaje del elemento fijo en el precio del Contrato (a =   %) 

b  =  porcentaje del componente de mano de obra en el precio del Contrato (b =  %) 

c  =  porcentaje  del  componente  de  materiales  y  equipos  en  el  precio  del 
Contrato (c =  %) 

L
0
, L

1  =  índices de la mano de obra aplicables al sector correspondiente en el país de 

origen en la fecha de base y en la fecha del ajuste, respectivamente 

M
0
, M

1
=  índices de materiales y equipos en el país de origen en la fecha de base y en 

la fecha del ajuste, respectivamente 
 
N.B.  a+b+c = 100%. 
 

Condiciones Aplicables al Ajuste de Precios 
 
El Oferente indicará en su Oferta la fuente de los índices de mano de obra y materiales, y de 
los índices de la fecha de base. 
 
Artículo  Fuente de los índices  Índices de la fecha de base 
 
 
Se tomará como fecha de base la que sea veintiocho (28) días anterior a la fecha de cierre de 
la licitación. 
 
La  fecha  de  ajuste  será  el  punto  medio  del  período  de  fabricación  o  instalación  del 
componente o la planta. 
 
Se aplicarán las siguientes condiciones: 
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(a)  No se permitirá ningún aumento de los precios después de la fecha de entrega original, 

a  menos  que  el  Contratante  haya  otorgado  una  prórroga  de  acuerdo  con  las 
Condiciones Contractuales. No se permitirá ningún aumento de precios por períodos de 
atraso que sean de responsabilidad del Contratista. No obstante, el Contratante tendrá 
derecho  a  cualquier  reducción  de  precios  que  pueda  producirse  durante  dichos 
períodos de atraso. 

 
(b)  Si la moneda en que esté expresado el precio del Contrato (P0) es distinta de la moneda 

del país de origen de los índices de la mano de obra y/o de los materiales, se aplicará 
un factor de corrección para evitar ajustes incorrectos del precio del Contrato. El factor 
de corrección corresponderá a la razón entre los tipos de cambio de las dos monedas 
en la fecha de base y en la fecha de ajuste antes definidas. 

 
(c)  No se pagará ningún ajuste por la parte del precio del Contrato pagada al Contratista en 

forma de anticipo. 
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Apéndice 3.  Seguros 

 
 
 
Seguros que Deberá Tomar el Contratista 
 
De  conformidad  con  lo dispuesto en  la Cláusula 34 de  las CG, el Contratista,  a  su  costa, 
obtendrá y mantendrá vigentes o hará que se obtengan y se mantengan vigentes durante la 
ejecución  del  Contrato  los  seguros  indicados  a  continuación,  por  los montos  y  con  las 
cantidades  deducibles  y  otras  condiciones  que  se  especifiquen.  La  identidad  de  los 
aseguradores y la modalidad de las pólizas estarán sujetas a la aprobación del Contratante, 
quien no negará sin razones válidas esa aprobación. 
 
(a)  Seguro de Carga Durante el Transporte 

Este seguro cubrirá las pérdidas o daños sufridos por las Obras (incluidos sus repuestos) 
y los equipos de construcción que deban proveer el Contratista o sus Subcontratistas, 
durante su traslado desde los talleres o almacenes del proveedor o del fabricante hasta 
el sitio de las Obras. 
 
Monto  Límites Deducibles  Partes Aseguradas  Desde  Hasta 
 

(b)  Seguro de las Obras Contra Todo Riesgo 
Este seguro cubrirá las pérdidas o daños físicos que sufran las Obras en el sitio antes de 
su terminación, e incluirá una extensión de la cobertura de mantenimiento con respecto 
a la responsabilidad del Contratista por las pérdidas o daños que se produzcan durante 
el período de responsabilidad por defectos mientras el Contratista permanezca en el 
sitio de las Obras con el fin de cumplir sus obligaciones durante dicho período. 
 
Monto  Límites Deducibles  Partes Aseguradas  Desde  Hasta 
 
 

(c)  Seguro Contra Daños a Terceros 
Este seguro cubrirá las lesiones corporales o la muerte de terceros (incluido el personal 
del  Contratante)  y  las  pérdidas  o  daños  materiales  (incluida  la  propiedad  del 
Contratante y cualquier parte de las Obras que ya hubiera sido aceptada por éste) que 
se produzcan en relación con el suministro y el montaje de las Obras. 
 
Monto  Límites Deducibles  Partes Aseguradas  Desde  Hasta 

 
(d)  Seguro de Vehículos 

Este seguro cubrirá el uso de todos  los vehículos empleados por el Contratista o sus 
Subcontratistas (sean o no de su propiedad) en relación con el suministro y el montaje 
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de  las Obras. Deberá ser un seguro contra todo riesgo conforme a  la reglamentación 
vigente. 

 
(e)  Seguro Contra Accidentes de Trabajo 

De conformidad con la reglamentación vigente del país donde se lleven a cabo las Obras 
o cualquier parte de ellas. 

 
(f)  Responsabilidad del Contratante –(NO APLICA ) 

De conformidad con la reglamentación vigente del país donde se lleven a cabo las Obras 
o cualquier parte de ellas. 

 
(g)  Otros Seguros (NO APLICA) 

El Contratista deberá también obtener y mantener, a su costa, los siguientes seguros: 
 

 
El Contratante y los Subcontratistas del Contratista serán nombrados como coasegurados en 
todas las pólizas de seguro que tome el Contratista de acuerdo con la  Subcláusula 34.1 de las 
CG.  Todos  los  derechos  de  subrogación  del  asegurado  contra  dichos  coasegurados  por 
concepto  de  pérdidas  o  reclamaciones  que  surjan  de  la  ejecución  del  Contrato  serán 
renunciados bajo dichas pólizas. 
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Seguros que Deberá Tomar el Contratante 
 
 
El Contratante obtendrá y mantendrá vigentes a su costa durante el período de ejecución del 
Contrato los siguientes seguros. 
 
Detalles: 
 
Monto  Límites Deducibles  Partes Aseguradas  Desde  Hasta 
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Apéndice 4.  Plan de Ejecución 
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Apéndice 5.  Lista de Elementos Importantes de las Obras y los Servicios y 
Lista de Subcontratistas Aprobados  

 
 
A continuación figura una lista de elementos importantes de la Obra y Servicios. 
 
 
Los siguientes Subcontratistas han sido aprobados para ejecutar los artículos de las Obras que 
se indican abajo. Cuando se indique más de un Subcontratista, el Contratista podrá escoger 
entre  ellos,  pero  antes  de  nombrar  a  un  Subcontratista  seleccionado  deberá  notificar  al 
respecto al Contratante con la debida antelación. Conforme a la Subcláusula 19.1 de las CG, 
ocasionalmente  el  Contratista  podrá  proponer  otros  Subcontratistas  para  elementos 
adicionales. No se celebrará ningún subcontrato respecto de artículos adicionales con dichos 
Subcontratistas mientras éstos no hayan sido aprobados por escrito por el Contratante y sus 
nombres no se hayan agregado a esta Lista de Subcontratistas Aprobados. 
 
 

Elementos Importantes de 
las Obras y los Servicios  

Subcontratistas aprobados  Nacionalidad 
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Apéndice 6.  Detalle de Obras y Suministros que proveerá el Contratante 

 
 
El Contratante proveerá el personal, las instalaciones, las obras y los suministros siguientes, 
y se aplicarán las disposiciones de las Cláusulas 10, 21 y 24 de las CG, según proceda. 
 
El Contratante proveerá el personal, las instalaciones, las obras y los suministros con el debido 
tiempo para no atrasar al Contratista en la ejecución, de acuerdo con el programa y el plan 
de ejecución aprobados conforme a la Subcláusula 18.2 de las CG. 
 
Salvo especificación contraria, el personal,  las  instalaciones,  las obras y  los suministros se 
proveerán sin costo para el Contratista. 
 
 
 
Personal  Cargo al Contratista (si lo hubiere) 
 
 
 
 
Instalaciones  Cargo al Contratista (si lo hubiere) 
 
 
 
 
Obras  Cargo al Contratista (si lo hubiere) 
 
 
 
 
Suministros  Cargo al Contratista (si lo hubiere) 
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Apéndice 7.  Lista de Documentos para Aprobación o Revisión 

 
De conformidad con la Subcláusula 20.3.1 de las CG, el Contratista preparará, o hará que el 
Subcontratista  prepare,  y  presentará  los  siguientes  documentos  al Gerente  de  Proyecto, 
según lo dispuesto en la Subcláusula 18.2 (Programa de ejecución) de las CG: 
 
 
A.  Para Aprobación 

 
1. 
 
2. 
 
3. 

 
 
B.  Para Revisión 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
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 Formulario de Garantía de Cumplimiento –  
Garantía Bancaria7 

 
 
________________________________  
 
Beneficiario:   
 
Fecha: ________________ 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMENTO No.:  _________________ 
 
Se nos ha informado que _____________________________ (en adelante denominado “el 
Contratista”)  ha  celebrado  con  ustedes  el  contrato  No.  ________________  de  fecha 
____________, para la ejecución de ____________________________ (en adelante denominado 
“el Contrato”).  
 
Entendemos además que, de conformidad con las condiciones contractuales, se requiere una 
Garantía de Cumplimiento. 
 
A  solicitud  del  Proveedor,  nosotros,  __________  por medio  de  la  presente Garantía  nos 
obligamos  irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan un 
monto total de _____________ contra su primera solicitud por escrito, acompañada de una 
declaración escrita, manifestando que el Contratista  está en violación de sus obligaciones en 
virtud  del  Contrato,  sin  argumentaciones  ni  objeciones  capciosas,  sin  necesidad  de  que 
ustedes prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la suma especificada en 
ella.  
 
Esta Garantía se reducirá a la mitad en el momento en que recibamos: 
 

(a)   una copia del Certificado de Aceptación Operativa; o 
(b)   una  carta  certificada  del  Contratista  que  (i)  lleve  adjunta  una  copia  de  su 

notificación  en  que  se  solicite  la  emisión  del  Certificado  de  Aceptación 
Operativa,  y  (ii)  declare  que  el  Gerente  de  Proyecto  no  ha  emitido  dicho 
certificado  dentro  del  plazo  requerido  ni  ha  comunicado  por  escrito  las 
razones  para  no  emitirlo,  y  por  lo  tanto  se  considere  que  la  aceptación 
operativa se ha producido.  

 
Esta Garantía expirará, a más tardar, en la primera de las dos fechas siguientes24F

8: 

                                                 
7   El Contratante deberá indicar si se trata de la Garantía Bancaria (4.1) o de la Garantía Condicional (4.2). 
8   Este  texto  deberá  revisarse  según  y  cuando  sea  necesario  para  tomar  en  cuenta  (i)  la  aceptación  parcial  de  las 

instalaciones de conformidad con la Subcláusula 25.4 de las CG; y (ii) la prórroga de la Garantía de Cumplimiento cuando 
el Contratista esté obligado por una prórroga del período de responsabilidad por defectos conforme a la Subcláusula 
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(a)   doce meses después de la recepción por parte nuestra de lo indicado ya sea 

en el punto (a) o en el punto (b) precedentes; o 
(b)   dieciocho meses después de la recepción por parte nuestra de: 
 

(i)   una copia del certificado de terminación; o 
(ii)   una carta certificada del Contratista que lleve adjunta una copia de la 

notificación dirigida  al Gerente de Proyecto de que  las Obras están 
listas  para su puesta en servicio, y en que se deje constancia de que 
han transcurrido catorce días desde la recepción de dicha notificación 
(o siete días, si se trata de una notificación reiterada) sin que el Gerente 
de  Proyecto  haya  emitido  un  certificado  de  terminación  ni  haya 
informado  por  escrito  al  Contratista  de  cualesquiera  defectos  o 
deficiencias; o  

(iii)   una carta certificada del Contratista en que se deje constancia de que 
el Contratante está haciendo uso de las Obras sin que se haya emitido 
un certificado de terminación; o 

 
(c)   el día ____ del mes de _____ de 2___25F

9.  
 

En consecuencia, toda reclamación de pago en virtud de esta Garantía deberá recibirse en 
nuestras oficinas en la fecha señalada o con anterioridad a ella. 
 
Esta  Garantía  está  sujeta  a  las  Reglas  Uniformes  Relativas  a  las  Garantías  a  Primer 
Requerimiento, Publicación No. 758 de la Cámara de Comercio Internacional,  
_____________________  
[Firma(s)] 

 

                                                 
27.10  de  las  CG  (aunque  en  este  último  caso  el  Contratante  podría  considerar  la  opción  de  un  período  de 
responsabilidad prolongado en lugar de una prórroga de la Garantía de Cumplimiento). 

9    Indique la fecha que sea 28 días posterior a la fecha de expiración prevista del período de responsabilidad por defectos. 
El Contratante deberá tener en cuenta que en caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, tendrá que 
solicitar al garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de  la fecha de 
vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante podría considerar agregar el siguiente 
texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de esta garantía 
por un plazo máximo de [seis meses] [un año], ante la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el Contratante, 
solicitud que deberá presentarse al garante antes del vencimiento de la garantía”. 
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Formulario de Garantía de Cumplimiento ‐  
Garantía Bancaria Condicional –NO APLICA  

 
  Fecha:     
  Préstamo/Crédito No:     
  Llamado a Licitación  No:     
 
____________________________ 
 
A: ___________________________________ 
 
De nuestra consideración, 
 
Nos  referimos  al  contrato  (“el  Contrato”)  celebrado  el  día  [fecha]  entre  ustedes  y 
____________________________ (“el Contratista”) en relación con el diseño, la ejecución y 
la terminación de ____________________________. 
 
Por  la  presente  nosotros,  los  suscritos,  [nombre  del  banco],  banco  (o  compañía) 
constituido(a) conforme a las leyes de _________________, con domicilio social principal en 
_________________, garantizamos  irrevocablemente, en forma conjunta y solidaria con el 
Contratista, el pago de la suma que les adeude el Contratista en virtud del Contrato, hasta un 
monto de ____________________, equivalente al _______________ por ciento (___%) del 
precio del Contrato hasta la fecha de emisión del certificado de aceptación operativa y, de 
ahí  en  adelante,  hasta  un  monto  de  ____________________,  equivalente  al 
_______________ por ciento (___%) del precio del Contrato hasta doce (12) meses después 
de la fecha de la aceptación operativa, o dieciocho (18) meses después de la terminación de 
las Obras, si esta fecha fuera anterior. 
 
En el caso de que ustedes y el Contratista hayan acordado que  las Obras se aceptarán por 
partes, y por consiguiente si se emiten certificados de terminación y de aceptación operativa 
por separado para cada parte, esta Carta de Garantía será prorrateada conforme al valor de 
cada una de dichas partes y se reducirá o vencerá dentro de los plazos indicados, a partir de 
la terminación o de la aceptación operativa de cada parte. 
 
Sólo nos obligamos a efectuar pagos en virtud de esta Carta de Garantía contra recibo de una 
solicitud de pago por una suma especificada, cursada por escrito y firmada por un funcionario 
autorizado de su institución, en la que se indiquen las razones de su reclamación al amparo 
de esta Carta de Garantía y se adjunte lo siguiente: 
 

(a)  una copia de la notificación por escrito enviada por ustedes al Contratista antes 
de  presentar  la  solicitud  de  pago  en  virtud  de  esta  Garantía,  en  la  cual  se 
especifique el incumplimiento del Contrato por parte del Contratista y se le solicite 
que subsane tal situación; 
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(b)  una carta firmada por un funcionario autorizado de su  institución, en  la que se 

certifique  que  el  Contratista  no  ha  subsanado  la  situación  de  incumplimiento 
dentro del período estipulado para ello; 

 
(c)  una copia de  la notificación por escrito enviada por ustedes al Contratista en  la 

cual expresen su intención de presentar una solicitud de pago al amparo de esta 
Carta  de  Garantía  debido  a  que  el  Contratista  no  remedió  la  situación  que 
constituía incumplimiento del Contrato de acuerdo con la petición a que se hace 
referencia en el apartado (a) precedente. 

 
Nuestra obligación en virtud de esta Carta de Garantía será pagar a ustedes la que sea menor 
entre  la  suma  solicitada  o  la  suma  garantizada  por  la  presente,  respecto  de  cualquier 
reclamación debidamente presentada antes del vencimiento de esta Carta de Garantía, sin 
derecho a indagar si este pago se reclama legítimamente o no. 
 
Esta Carta de Garantía tendrá validez desde  la fecha de su emisión hasta doce (12) meses 
después de la fecha de aceptación operativa de las Obras o dieciocho (18) meses después de 
la fecha de terminación de las Obras, si esta última fecha fuera anterior, o, en el caso de que 
las Obras se acepten por partes, la primera en cumplirse de las siguientes fechas: doce (12) 
meses después de la fecha de la aceptación operativa, dieciocho (18) meses después de  la 
fecha de terminación de la última parte, o el día [indicar la fecha]. 
 
Salvo  los documentos  aquí especificados, no  se  requerirá ningún otro documento u otro 
trámite, sea cual fuere la ley o reglamentación aplicable. 
 
Si el período de responsabilidad por defectos se prolonga con respecto a alguna parte de las 
Obras  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  Contrato,  ustedes  nos  notificarán  dicha 
prolongación, y la validez de esta Carta de Garantía se prorrogará con respecto al porcentaje 
del  precio  del  Contrato  estipulado  en  la  notificación  hasta  que  venza  el  período  de 
responsabilidad por defectos prolongado. 
 
Nuestra  responsabilidad  en  virtud  de  esta  Carta  de  Garantía  quedará  anulada 
inmediatamente  después  de  su  vencimiento,  sea  devuelta  o  no,  y  no  se  podrá  efectuar 
ninguna reclamación en virtud de ella una vez que se haya producido dicho vencimiento o 
una vez que el total de las sumas pagadas por nosotros a ustedes haya alcanzado el monto 
garantizado por la presente, si esto ocurre primero. 
 
Todas las notificaciones que se efectúen en virtud de la presente deberán enviarse por correo 
(aéreo) certificado al destinatario a la dirección aquí especificada, o en la forma indicada y 
acordada por las Partes. 
 
Por  la presente convenimos en que, de común acuerdo entre ustedes y el Contratista, se 
podrá enmendar, renovar, ampliar, modificar, negociar, dejar sin efecto o revocar cualquier 
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parte del Contrato; y en que esta garantía podrá intercambiarse o transferirse sin que esto 
menoscabe o afecte en modo alguno nuestras obligaciones contraídas por  la presente, sin 
que se nos notifique al respecto y sin necesidad de un respaldo, consentimiento o garantía 
adicional  por  nuestra  parte  a  condición,  no  obstante,  de que  la  suma  garantizada  no  se 
incremente ni se reduzca. 
 
Ninguna  acción,  suceso  o  circunstancia  que  en  virtud  de  cualquier  ley  aplicable  pudiera 
eximirnos de nuestra  responsabilidad en  virtud de  esta Carta de Garantía  tendrá ningún 
efecto, y por  la presente renunciamos a cualquier derecho que pudiéramos tener a hacer 
valer dicha ley, de modo que en todo sentido nuestra responsabilidad contraída en virtud de 
la  presente  garantía  será  irrevocable  y,  salvo  lo  indicado  en  ella,  incondicional  a  todo 
respecto. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
   
Firma autorizada 
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Formulario de Garantía Bancaria por Anticipo 

 
________________________________________________  

Beneficiario:  ____________________  

     
Fecha: ________________ 
 
GARANTÍA POR ANTICIPO No.:  _________________ 
 
Hemos  sido  informados  de  que  _____________________________  (en  adelante 
denominado “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. ________________ 
de fecha ____________, para la ejecución de ____________________________ (en adelante 
denominado “el Contrato”).  
 
Entendemos además que, de conformidad con las condiciones contractuales, se prevé hacer 
un pago anticipado por un monto de _________________ contra una Garantía por Anticipo. 
 
A  solicitud  del  Proveedor,  nosotros,  __________  por medio  de  la  presente Garantía  nos 
obligamos  irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o  sumas, que no excedan un 
monto total de _____________ contra su primera solicitud por escrito, acompañada de una 
declaración escrita, manifestando que el Contratista  está en violación de sus obligaciones en 
virtud  del  Contrato,  sin  argumentaciones  ni  objeciones  capciosas,  sin  necesidad  de  que 
ustedes prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la suma especificada en 
ella.  
 
Como  condición  para  presentar  cualquier  reclamo  o  pago  en  virtud  de  esta Garantía,  el 
referido pago mencionado arriba debe haber sido recibido por el Proveedor en su cuenta No. 
No. ___________ en _______________________________. 
 
El monto máximo de esta Garantía se reducirá gradualmente en proporción al valor de cada 
embarque parcial o cada entrega parcial de planta y equipos al sitio de las Obras, conforme 
se indique en las copias de los correspondientes documentos de embarque y de entrega que 
se  nos  deberán  presentar.  Esta  garantía  expirará,  a más  tardar,  en  el momento  en  que 
recibamos los documentos que certifiquen el reembolso íntegro del monto del anticipo por 
parte del Contratista, o bien el día ___ del mes de _______ de 2___26F

10, lo que ocurra primero. 
En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud de esta Garantía deberá recibirse en 
nuestras oficinas en la fecha señalada o con anterioridad a ella. 

                                                 
10   Indique la fecha de expiración prevista del plazo de terminación. El Contratante deberá tener en cuenta que en caso de 

prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al garante una prórroga de esta 
garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la Garantía. Al 
preparar  esta  Garantía,  el  Contratante  podría  considerar  agregar  el  siguiente  texto  en  el  formulario,  al  final  del 
penúltimo párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de esta garantía por un plazo máximo de [seis 
meses] [un año], ante la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el Contratante, que deberá presentarse al 
garante antes del vencimiento de la garantía”.  
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Esta  Garantía  está  sujeta  a  las  Reglas  Uniformes  Relativas  a  las  Garantías  a  Primer 
Requerimiento,  Publicación  No.  758  de  la  Cámara  de  Comercio  Internacional.  
 
 
_____________________  
[firma(s), nombre del banco o la institución financiera]  
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Garantía del Dinero de la Retención 

 
Garantía a la Vista 

 

[Nombre del Banco y Dirección de la Sucursal u Oficina Emisora] 

Beneficiario:  _______________ [Nombre y dirección del Contratante]     

Fecha: ________________ 

GARANTÍA NO. DE DINERO DE LA RETENCIÓN:  _________________ 

 

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (referido en adelante como “el Contratista” 
ha  celebrado  con  ustedes  el  Contrato No.  [Número  de  referencia  del  contrato]  de  fecha 
________________, para  la ejecución de  [nombre del  contrato y breve descripción de  las 
Obras] (referido en adelante “el Contrato”). 

Además,  entendemos  que,  según  las  condiciones  del  Contrato,  cuando  se  expida  el 
Certificado de aceptación Operativa por concepto de las Obras y se haya certificado para pago 
la primera mitad del Dinero de la Retención, el pago de [insertar  la segunda mitad del Dinero 
de la Retención  o si el monto garantizado bajo la Garantía de Cumplimiento cuando se expida 
el Certificado de Aceptación Operativa sea menor que la mitad del Dinero de la Retención, la 
diferencia entre la mitad del Dinero de la Retención y el monto garantizado según la Garantía 
de Cumplimiento] se hará contra una garantía de Dinero de la Retención.   

A solicitud del Contratista, nosotros [nombre del Banco] por el presente nos comprometemos 
en forma irrevocable a pagar a ustedes cualquier suma o sumas que no excedan en total un 
monto de  [monto en cifras]  [monto en  letras]1 al  recibo por nosotros de nuestra primera 
solicitud escrita acompañada por una declaración escrita donde se declare que el Contratista 
se encuentra en violación de  su obligación  según el Contrato debido a que el Contratista 
utilizó el anticipo para propósitos diferentes de los costos de movilización con respecto a las 
Obras.  

                                                 
1  El Garante deberá insertar un monto que represente el monto de la segunda mitad del Dinero de la Retención, o si el 

monto garantizado bajo  la Garantía de Cumplimiento, cuando se expida el Certificado de Aceptación Operativa, es 
menor que  la mitad del Dinero de  la Retención,  la diferencia entre  la mitad del Dinero de  la Retención y el monto 
garantizado bajo la Garantía de Cumplimiento y denominado en cualquiera de las monedas de la segunda mitad del 
Dinero de  la Retención  según  se  especifica  en el Contrato, o en una moneda  libremente  convertible  aceptable  al 
Contratante. 
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Es condición para que se haga cualquier reclamación y pago bajo esta garantía que el pago 
de  la  segunda mitad del Dinero de  la Retención arriba  referido haya  sido  recibido por el 
Contratista  en  su  cuenta  No.  _________________  del  ___________________nombre  y 
dirección del Banco].  

Esta garantía vencerá a más tardar, 21 días después de la fecha de vencimiento del Periodo 
de  Responsabilidad  por  Defecto.  En  consecuencia,  cualquier  solicitud  de  pago  bajo  esta 
garantía deberá ser recibida por nosotros en esta oficina en o antes de dicha fecha. 

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes relativas a Garantías a la Vista, Publicación 
No. 758 de la CCI. 

  
[firma(s)]  

 
Nota:  Todo el texto en itálica (incluidos los pies de página) es para uso en la elaboración 
de este formulario y deberá ser eliminado del producto final. 
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Llamado a Licitación 
 

Nombre del país: Nicaragua 
 

Nombre del Proyecto: Programa de Integración Fronteriza  
Contrato de préstamo 3484/BL-NI  

Fecha: 30 de marzo del 2017 
 

Llamado a Licitación 
LPI No.: MHCP-CGPP-3484-LPI-01-2017  

Contratación de una empresa para el Diseño más Construcción del Paso de Frontera El 
Guasaule.  

 
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este Proyecto fue publicado en el Development Business, edición No.  IDB1765-12/15 
de 03 de diciembre de 2015. 

2. El Gobierno de la República de Nicaragua ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo para financiar parcialmente el costo del Programa de Integración 
Fronteriza, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos 
bajo el Contrato MHCP-CGPP-3484-LPI-01-2017 - Contratación de una empresa para el 
Diseño más Construcción del Paso de Frontera El Guasaule.   

3. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público invita a los Oferentes elegibles a presentar 
ofertas selladas para Contratación de una empresa para el Contratación de una empresa para el 
Diseño más Construcción del Paso de Frontera El Guasaule.  

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
Internacional (LPI) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo 
titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, 
según se definen en los Documentos de Licitación. 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en 
la Coordinación General de Programas y Proyectos del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público con; Lic. Alvaro Peralta Zamora, Coordinador General de Programas y Proyectos, 
Alvaro.Peralta@mhcp.gob.ni y mercedes.talavera@mhcp.gob.ni: en la dirección indicada al 
final de este Llamado en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

6. Los Oferentes interesados podrán obtener el Documento de Licitación, en idioma 
español descargándolo de forma gratuita, en idioma Español, mediante presentación de una 
solicitud por escrito a la dirección indicada al final de este Llamado, o bien descargándolo del 
portal www.nicaragua.gob.ni y www.hacienda.gob.ni  

7.         Se efectuará una visita a las Obras, organizada por el  Contratante, el 19 de abril de 
2017, a las 10:00 a.m., lugar de reunión: Paso de Frontera El Guasaule.   La participación en 
la visita al sitio es de carácter opcional. Todas las respuestas a las consultas realizadas durante 
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la visita al sitio, serán enviadas por escrito a los potenciales oferentes que adquirieron el 
documento de licitación y serán publicadas en www.nicaragua.gob.ni (SISCAE). 

 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00 
a.m. del 15  de mayo de 2017. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se 
reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los 
representantes de los Oferentes que deseen asistir, en la dirección indicada al final de este 
Llamado, a las 10:10 a.m. del 15 de mayo de 2017.  

9. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de 
Oferta emitida utilizando el formulario establecido en la Sección IV Formulario de la Oferta 
del Documento de Licitación.  

10.  La dirección arriba referida es:  

Ministerio de Hacienda y Crédito Público  
Coordinación General de Programas y Proyectos  
Atención. Álvaro Mauricio Peralta Zamora- Coordinador General de Programas y Proyectos  
Dirección: Estatua de Montoya dos cuadras al lago edificio de dos plantas a mano izquierda 
Managua, Nicaragua 
Teléfono: (505)22665419 
Email: Alvaro.peralta@mhcp.gob.ni 

 

 

 
 


